

國立水里高級商工職業學校
109 年度高職優質化輔助方案
9 月份管考會會議資料

開會時間：109 年 9 月 4 日(牛)16:30~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

貳、主席報告

參、業務報告

1. 【109 優質化核定版計畫書】已印製紙本送發各負責人，電子檔置

於\\Nas\優質化公用資料夾\109 學年度優質化\109 水里商工核定

版計畫書。

2. 109-1 經費授權已完成，若有疑問請連繫承辦人。

肆、討論事項


案由一：本校 109 學年度 9 月份管考表，請審議。

說明：同上

執行情形：

伍、臨時動議

陸、散會




國立水里高級商工職業學校
109 年度高職優質化輔助方案
9 月份管考會議簽到表

時間:109 年 9 月 4 日(五)12:30-

地點: 第一會議室


職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	王長庚	秘 書	洪春城
教務主任	王長庚	學務主任	洪春城
實習主任		總務主任	
主計主任	張生俊	圖書館主任	許文郎
輔導主任		訓育組長	郭雅慶
餐飲科主任	謝淑怡	觀光科主任	王
應日科主任	郭雅慶	資處科主任	
資訊科主任		電機科主任	王
優質化承辦	郭子芳		



計畫名稱	108 優質化_學校自主管理考評
活動類別	☐ 研習活動 ☐ 參觀活動 ☐ 專班課程 ☐ 專題演講 ☒ 其他 優質化管考會議
時 程	109 年 9 月 4 日(五) 下午 16:00 ~
執行內容	109 年度高職優質化 9 月份管考會議
成果摘要	如簽內容

活動照片





A1

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 9 月份執行進度紀錄與管制單


執行進度紀錄表				
計畫項目	108-1(A1) 落實學校課程發展			
執行期程	109 年 8 月— 110 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
108-1(A1)-1 完備新課綱 配套措施	已列入109學年度各 科教學會討論議 案	5%	5%	
108-1(A1)-2 辦理新課綱 課程工作坊 與輔導諮詢 活動	規劃中	5%	5%	
108-1(A1)-3 落實學生學 習歷程檔案 資料蒐集與 上傳	規劃進行中	5%	5%	
108-1(A1)-4 完備跨域多 元選修課程	各科跨域課程已規 劃完畢，滾動重拾 配套措施	5%	5%	
108-1(A1)-5 新課綱課程 教學視導與 輔導	訂定視導計畫規劃 中	5%	5%	
108-1(A1)-6 建立新課綱 課程自我評 鑑機制	規劃進行中	5%	5%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：



A2

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 9 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-A2 推動創新多元教學			
執行期程	109 年 8 月—110 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-A2-2 開發特色教材 活化教學	1. 已於 109 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會。 2. 依計畫內涵規劃執行。	5%	5%	
109-A2-3 主題式跨域 課程模組	1. 已於 109 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會。 2. 各科依計畫內涵規劃執行。	5%	5%	
109-A2-4 產學共構 特色課程	1. 已於 109 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會。 2. 各科依計畫內涵規劃執行。	5%	5%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：



A3

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 9 月份執行進度紀錄與管制單


執行進度紀錄表				
計畫項目	108-1(A3) 深化教師教學專業			
執行期程	109 年 8 月— 110 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
109-A3-1 辦理教師專業成長研習	研習規劃中	5%	5%	
109-A3-2 教師公開授課	已列入109教學研究會討論議題	5%	5%	
109-A3-3 推動整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群	各科及跨域社群社群列入109教學研究會討論議題	5%	5%	
109-A3-4 建置線上 IEP 系統	規劃中	5%	5%	
109-A3-5 教師赴企業界研習、實習	規劃中	5%	5%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：



國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 9 月份執行進度紀錄與管制單


執行進度紀錄表				
計畫項目	108-1(B1) 導引適性就近入學			
執行期程	109 年 8 月— 110 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
109-B1-1 設立就近入 學獎勵金	頒發獎學金計畫已 於 109 年 8 月份行 政會報通過	40%	40%	
109-B1-2 推動職涯試 探課程	結合實習處計畫合 併辦理(已洽談水 里國中、竹山國 中)	5%	5%	
109-B1-3 辦理體育專 項體驗營	規劃中	5%	5%	
109-B1-4 辦理社區技 職教育暨學 校特色宣導	規劃中	5%	5%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：



國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 9 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-B3 加強學生多元展能			
執行期程	109 年 8 月—110 年 7 月			
填表人	徐芬霞、彭雅蘭	管考人		
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-B3-1 國際素養 英日語精通課	1.因應日語檢定，擬定自 9/22~11/30 規劃夜間輔導課程。 2.開課班級日三忠-N2 日二忠-N4、觀三忠-N5。	5%	5%	
109-B3-2 強化專題製作 實務	1.規劃引進科大師資蒞校指導 2.各科配合課程規劃執行中	5%	5%	
109-B3-3 實施專項運動項目寒暑假、假日培訓	1.籃球隊規劃訓練課程備戰 109 年長耀盃公益籃球錦標賽。 2.划船隊準備 10 月全民運動會並且安排假日集訓加強練習。 3.輕艇隊準備 9 月全國激流對抗賽及艇球對抗戰、10 月全民運動會且安排假日集訓加強練習。	15%	15%	

	4.跆拳道準備10月全國青少年跆拳道錦標賽、全國總統盃跆拳道錦標賽且安排假日集訓加強練習。			
109-B3-4 推動環境山野教育活動	招募參與學生及規劃攀登水沙連古道尋旅各項行前工作	10%	10%	
109-B3-5 辦理志工培訓及服務學習活動	1.培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行職掌分工說明。 2.培訓學生執行師生上(放)學暨活動交通管制。 3.培訓學生志工協助每日三次環境維護督導、校園垃圾分類資源回收。 4.招募愛心服務社志工學生。 5.8/19辦理109學年度新生始業輔導志工說明會。 6.8/20-21高二、高三共80人擔任新生始業輔導志工。	10%	10%	
109-B3-6 推動多元學習課程活動	1.聘請原住民族文化學習社、國際文化探索社課程當地教師與學生進行文化、風俗民情、語言教學，提升國際觀進而尊重多元文化。 2.聘請原住民音樂、管樂、流行舞蹈專業教師指導，加強技巧訓練，並安排共同練習時間。 3.招募愛心服務社團學生教授基本知能研習。	10%	10%	


109-B3-7 培養學生多元能力	1. 8/21 辦理社團招生宣導培養學生自信心，勇於站上舞台，展現自我。 2. 透過活動、典禮、講座提供學生動(靜)態各項才藝展現機會。 3. 規劃指導學生辦理敬師、愛師、感謝師活動。	10%	10%	
109-B3-8 辦理國際交流活動	規劃大專院校外籍師生蒞校交流，學習各國文化及風情，擴大學生國際視野。	5%	5%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：



國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 8、9 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	親近藝術美感校園計畫			
執行期程	109 年 8 月—110 年 7 月			
填表人	洪春成	管考人		洪春成
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
藝術走入校園—紅樓雅集藝文展	1. 擬訂計畫辦理紅樓雅集藝文活動第一檔 2020 林裕清水彩畫展計畫 2. 109.09.01-10.15 辦理 2020 林裕清水彩畫展	15%	15%	無差異
游於藝—藝文講座與參訪	109.09.09(三)10:00 辦理 2020 林裕清水彩畫展導覽解說藝文講座。	15%	15%	無差異
藝術饗宴—人文展演	109.09.09(三)10:00 辦理音樂饗宴學生歌曲演唱。	15%	15%	無差異
美感角落-校園處處有美感	由輔導室擬訂美感角落採購規畫。	10%	10%	無差異
藝術陶冶-心靈成長工作坊	依計畫擬定藝術陶冶心靈成長工作坊辦理之主題。	5%	5%	無

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

