

國立水里高級商工職業學校_公文簽核表

本件已簽結

文別區分：通報 文號：0001 速別：普通件
擬稿日期：111/02/01 簽結日期：111/02/08 送發日期： / /
承辦單位：郭孟芳 決行層級：第1層決行
發文字號：字第161_0001號 附件數量：
分類檔號： 保存年限： 年
受文單位：
附件內容：

收受單位：郭孟芳專任教師、謝敬堂主任、徐芬霞主任、張美凌主任、王異麟秘書、彭坤郎主任、林珮君主任、徐文法校長、彭雅蘭組長

主題：高職優質化輔助方案111年2月份管考會議
時間：111年2月9日(星期三)上午11:20(行政會議後)
內容：

- 一、PDCA檢核表為雙數月填報，敦請各子計畫負責人於2/7(一)中午前上傳『2月份管考表』及『1-2月PDCA檢核表』至\\Nas\優質化公用資料夾\『110』學年度優質化\管考會議。

教務處：

111/02/01 13:25:50 專任教師 郭孟芳

教務處：

111/02/07 08:14:33 教務主任 謝敬堂

實習處：

111/02/07 08:16:37 實習主任 徐芬霞

主計室：

111/02/07 08:22:42 主計室主任 張美凌

秘書室：

111/02/07 08:27:23 秘書 王異麟

學務處：

111/02/07 11:39:05 學務主任 彭坤郎

輔導室：

111/02/07 13:09:15 輔導主任 林珮君

校長室：可

111/02/07 13:57:51 校長 徐文法

訓育組：

承上頁

國立水里高級商工職業學校_公文簽核表

111/02/08 08:11:59 訓育組長 彭雅蘭

國立水里高級商工職業學校
111 年度高職優質化輔助方案
2 月份管考會會議資料

開會時間：111 年 2 月 9 日(三)11:30~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校¹¹⁰111學年度1月份管考表，請審議。

決議：110 年度經資本門均達標 85%以上，然經常門部份子計畫未達 80%者，需於 111 學年度趕上進度，以免期末成果報告不理想呈報。

執行情形：依決議執行。

貳、主席報告

參、業務報告

1. 新年度之 111 年度計劃書按期程將於 3 月開始申報，敦請各處室主任及早構思，以免匆忙，謝謝主任們辛勞。

肆、討論事項

案由一：本校¹¹⁰111學年度2月份管考表，1-2 月份 PDCA 表請審議。

說明：同上

執行情形：

伍、臨時動議

陸、散會

國立水里高級商工職業學校
111 年度高職優質化輔助方案
2 月份管考會議簽到表

時間:110 年 2 月 9 日(三)11:20-

地點: 第一會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長		秘 書	王晏麟
教務主任	謝敬堂	學務主任	彭坤郎
實習主任	徐芬霞	總務主任	
主計主任	張進政	圖書館主任	
輔導主任	林明君	訓育組長	郭弘甫
餐飲科主任		觀光科主任	
應日科主任		資處科主任	
資訊科主任		電機科主任	
優質化承辦			

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 2 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A1 落實學校課程發展			
執行期程	110 年 8 月— 111 年 7 月			
填表人	謝敬堂	管考人		謝敬堂
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
110-A1-1 完備新課綱配套措施	111 年 2 月 14 日至 18 日辦理各科期初教學研究會討論及研擬新課綱配套措施。	60%	60%	
110-A1-2 辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動	規劃辦理 110 學年度第 2 學期新課綱諮詢輔導。	60%	60%	
110-A1-3 落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳	規劃 110 學年度第 2 學期學生學習歷程檔案平臺上傳時程及件數。	60%	60%	
110-A1-4 完備跨域多元選修課程	推動各科教學研究會共同合作研擬素養導向跨域教學課程。	60%	60%	
110-A1-5 建立新課綱課程自我評鑑機制	規劃辦理 110 學年度第 2 學期新課綱課程自我評鑑工作坊	60%	60%	

110-A1-6 辦理新課綱 課程成果發 表與推廣活 動	餐飲科規劃進行 中, 預訂於 111 年 4 月成果發表	20%	20%	
--	------------------------------------	-----	-----	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：110-A1 落實學校課程發展

子計畫目標：1. A1-1 適性分組教學辦理班級數。

2. A1-2 校訂跨域選修課程開設科目數。

3. A1-4 學校課程成果發表或推廣分享活動辦理次數。

4. A1-5 實施課程諮詢教師人數。

5. A1-6 學校辦理全校課程自我評鑑次數

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：110 年 9 月至 111 年 2 月

子計畫名稱	110-A1 落實學校課程發展計畫		
計畫指標 簡要說明	完備新課綱配套措施、辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動、新課綱課程教學視導與輔導、落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳、完備跨域多元選修課程、建立新課綱課程自我評鑑機制		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 110 年 08 月
			迄 111 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 110-A1 落實學校課程發展計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 111 年 2 月 14 日至 18 日辦理各科期初教學研究會討論及研擬新課綱配套措施。 2. 規劃辦理 110 學年度第 2 學期新課綱諮詢輔導。 3. 規劃 110 學年度第 2 學期學生學習歷程檔案平臺上傳時程及件數。 4. 規劃辦理 110 學年度第 2 學期新課綱課程自我評鑑工作坊。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項落實學校課程發展計畫之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	分析檢討 110 學年度第 1 學期執行成果，規劃 110 學年度第 2 學期計畫精進作為。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 2 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A2 推動創新多元教學			
執行期程	110 年 8 月—111 年 7 月			
填表人	謝敬堂	管考人		謝敬堂
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-A2-1 發展素養導向課程與教學	推動各科定期考試融入素養導向類型試題。	60%	60%	
110-A2-2 辦理英日語精通課程暨國際教育	1.12/13 至 12/16 辦理英語檢定夜間輔導專班課程。 2.110/9/30~12/2 辦理日語檢定 N2、N4、N5 級夜間輔導專班課程。計有日三忠(N2 級) 日二忠(N4 級)、觀三忠(N5 級)課程。 3. 111/1/6 召開 110-2 計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。 4. 規劃 111/3/30~6/22 辦理日語檢定 N3、N4、N5 級夜間輔導專班課程。	55%	55%	
110-A2-3 推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動	規劃 110 學年度第 2 學期數位教學研習 2 小時。	60%	60%	

110-A2-4 主題式跨域 課程模組	1.已於 110 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會，各科依計畫內涵規劃執行。 2.觀光科 11/11(四)辦理「香草茶飲真好喝」專業講座。 3.觀光科 11/25(四) 辦理「玫開四度食用玫瑰園」及「真桂自然農場」農場實務參訪活動 4.觀光科12/21(四)「野餐就是可以這樣上手」 5.111/1/6 召開 110-2 計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。	55%	55%	
110-A2-5 產學共構 特色課程	1.已於 110 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會，依計畫內涵規劃執行。 2.應日科10/22(五)辦理車埕「日語導覽解說課程」 3.資處科 10/22(五)辦理「影音拍攝剪輯與直播實務工作坊」 4.111/1/6召開110-2計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。 5.配合110-2課表規劃執行日程。	52%	52%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱： 110-A2 推動創新多元教學

- 子計畫目標：
1. A2-1 實施核心素養導向教學及評量教師人數。
 2. A2-5 跨科目/領域/專業群科(協同)教學的教師人數。
 3. A2-7 參與雙語課程學生比率。
 4. A2-8 實施雙語課程教學教師人數
 5. A2-9 參與國際教育學生比率。

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：110 年 9 月至 111 年 2 月

子計畫名稱	109-B1 導引適性就近入學		
計畫指標 簡要說明	發展素養導向課程與教學、辦理英日語精通課程暨國際教育、推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 110 年 08 月
			迄 111 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 110-A2 推動創新多元教學子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 111/1/6 召開 110-2 計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。 2. 推動各科定期考試融入素養導向類型試題。 3. 規劃 111/3/30~6/22 辦理日語檢定 N3、N4、N5 級夜間輔導專班課程。 4. 規劃 110 學年度第 2 學期數位教學研習。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項創新多元教學之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	分析檢討 110 學年度第 1 學期執行成果，規劃 110 學年度第 2 學期計畫精進作為。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 2 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-A3 深化教師教學專業			
執行期程	110 年 8 月— 111 年 7 月			
填表人	謝敬堂	管考人		謝敬堂
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
109-A3-1 辦理教師專業成長研習	規劃辦理 110 學年度第 2 學期教師數位平台應用研習 2 小時。	58%	58%	
109-A3-2 教師公開授課	規劃辦理 110 學年度第 2 學期各科教師公開授課、觀課、議課時程。	60%	60%	
109-A3-3 推動整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群	規劃辦理 110 學年度第 2 學期教師專業社群研習 2 小時。	58%	58%	
109-A3-4 推動差異化教學與評量	3 月 23 日辦理 110 學年度第 2 學期教師 IEP 線上系統規劃與填報說明會。	60%	60%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱： 109-A3 深化教師教學專業

子計畫目標： 1. A3-2 教師參與跨科目/領域/專業群科的教師專業社群比率。

2. 教師參加研習平均時數。

3. 校長及教師公開授課的人次。

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：110 年 9 月至 111 年 2 月

子計畫名稱	109-A3 深化教師教學專業		
計畫指標 簡要說明	辦理教師專業成長研習、教師公開授課、推動整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群、建置線上 IEP 系統、教師赴企業界研習、實習		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 110 年 08 月
			迄 111 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 109-A3 深化教師教學專業子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 規劃辦理 110 學年度第 2 學期教師數位平台應用研習。 2. 規劃辦理 110 學年度第 2 學期各科教師公開授課、觀課、議課時程。 3. 3 月 23 日辦理 110 學年度第 2 學期教師 IEP 線上系統規劃與填報說明會。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項深化教師教學專業之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	分析檢討 110 學年度第 1 學期執行成果，規劃 110 學年度第 2 學期計畫精進作為。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 2 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-B1 導引適性就近入學			
執行期程	110 年 8 月— 111 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-B1-1 設立就近入學獎勵金	1. 頒發獎學金計畫已於 110 年 9 月份行政會報通過。 2. 10/29 會議審查通過獎助名單，已於 110 年 12 月初於朝會頒發獎勵金。	100%	100%	
109-B1-2 推動職涯試探課程	1、110-1 完成 13 所國中蒞校職涯試探體驗課程，執行成果彙整中。 2、規劃 110-2 職涯探索課程。預定 3/12 發函至南投縣各國中，預定辦理期程：3 /25~6/15	52%	52%	
109-B1-3 體育專項體驗營	規劃中 預定 111 年/4 月執行	10%	10%	
109-B1-4 社區技職教育暨學校特色宣導	規劃中 預定 111 年/4-5 月執行	10%	10%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱： 109-B1 導引適性就近入學

子計畫目標： B1-1 高一新生適性就近入學率。

B1-2 國中學生到校職涯探索人次。

B1-4 免試入學以第一志願入學學生比率。

執行結果：各工作項目依計畫時程執行中。

單位： 實習處

檢核月份： 111 年 1-2 月

子計畫名稱	109-B1 導引適性就近入學		
計畫指標 簡要說明	設立就近入學獎勵金、推動職涯試探課程、辦理體育專項體驗營、辦理社區技職教育暨學校特色宣導		
負責 單位	實習處	執行 期間	起 110 年 08 月
			迄 111 年 07 月

Plan（計畫）	Do（執行）
依通過核定之 109-B1 導引適性近入學子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1、頒發獎學金計畫已於 110 年 9 月份行政會報通過。 10/29 會議審查通過獎助名單，已於 110 年 12 月初於朝會頒發獎勵金。 2、預定 13 所國中蒞校職涯試探體驗課程 10/20 同富、10/21 水里、10/25 信義、11/01 埔里 11/02 宏仁、11/04 社寮、11/18 均頭、11/22 中興 12/03 中寮、12/06 瑞竹、12/09 竹山、12/13 南投 12/15 明潭 3、規劃 110-2 職涯探索課程。預定 3/12 發函至南投縣各國中，預定辦理期程：3/25~6/15 4、109-B1-3 體育專項體驗營、109-B1-4 社區技職教育暨學校特色宣導，預定 111 年/4 月-5 月執行。
Action（改善對策的擬定與執行）	Check（分析檢討）
依 109-B1 導引適性就近入學計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成	能依規劃之工作內涵、工作項目實施，積極配合國中端需求，媒合體驗實作日程。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 2 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-B3 加強學生多元展能			
執行期程	110 年 8 月—111 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-B3-1 強化專題 製作實務	1.110 年 8 月 26 日召開 計畫執行說明會，各 科配合課程規劃執 行中。 2.邀聘科大師資蒞校 指導「專題製作實務」 課程 (1)觀光科 9/7(一) 11/9(二) (2)資訊科 9/30(四) (3)餐飲科 10/8、 10/13、10/20 (4)資處科 11/4(四) (5)應日科 11/29(一) (6)電機科 10/25(一) 10/28(四) 3.111/1/6 召開 110-2 計 畫執行說明會，各科 配合課程規劃執行 中。 4.配合 110-2 課表規劃 執行日程。	52%	52%	

109-B3-2 精進技能 菁英培訓	1.110年8月26日召開 計畫執行說明會。 2.電科、餐科配合課程 規劃執行中 3.餐飲服務、烘焙 10/2(六) 4.工業配線 10/8(五) 5.室內配線 10/04(一) 10/11(一)、10/12(二) 6.111/1/6 召開 110-2 計畫執行說明會，各 科配合課程規劃執 行中。 7. 配合 110-2 課表規 劃執行日程。	52%	52%	
-----------------------------------	---	------------	------------	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：109-B3 加強學生多元展能

子計畫目標：

1. 深化專題實作，培養整合創意思考，增進創新發明的能力。
2. 導入專家培訓技藝菁英，增進學生專業技能，提升競賽實力，推動參加各類競賽，增強學生多元發展的能力。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程執行中

單位：實習處

檢核月份：111 年 1-2 月

子計畫名稱	109-B3 加強學生多元展能		
計畫指標 簡要說明	辦理強化專題製作實務、精進技能菁英培訓		
負責 單位	實習處	執行 期間	起 110 年 08 月
			迄 111 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 109-B3 加強學生多元展能計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 「強化專題製作實務」各科邀聘科大、業界專家師資蒞校指導。 (1)9/7(一)觀光科 (2)9/30(四)資訊科 (3)10/8、10/13、10/20 餐飲科 (4)11/4(四)資處科 (5)11/29(一)應日科 2. 精進技能菁英培訓，已執行完畢。 (1)10/2(六)餐飲服務、烘焙 (2)10/8(五)工業配線 (3)10/04(一)、10/11(一)室內配線 3. 111/1/6 召開 110-2 計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
依 109-B3 加強學生多元展能計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成。	各子計畫均能依規劃之工作內涵、工作項目實施。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 2 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-B4 形塑人文藝術素養			
執行期程	110 年 8 月— 111 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-B4-1 藝術走入校園 -紅樓雅集藝 文展	1. 邀請陳文欽木雕藝術家蒞校辦理 9/3-11/15 木雕展。 2. 邀請洪澄清書畫家蒞校辦理書畫展，展期 11/22-111. 2/17。 3. 1/18 辦理游於藝名家春聯揮毫活動。 4. 規劃 2/24-3/9 辦理廣達游於藝台展三少年特展。	60%	60%	
110-B4-2 游於藝—藝文 講座與參訪	1. 9/15 陳文欽木雕藝術家蒞校講座。 2. 12/7 洪澄清書畫家蒞校講座。 3. 1/18 辦理游於藝—書法之美、4 位名家春聯揮毫研習。	70%	70%	

110-B4-3 音樂陶冶— 人文展演	1. 聘請原住民音樂、管樂、太鼓社、流行舞蹈、儀隊專業教師指導，加強技巧訓練，並安排共同練習時間。 2. 辦理原住民音樂、太鼓社加強培訓參加 110 學年度音樂比賽南投縣初賽。 3. 原音社、管樂社社員至民和國中、大成國中交流。 4. 110 年 12 月 28 日辦理宿舍跨年晚會才藝表演。	60%	60%	
110-B4-4 美感角落-校園處處有美感	1. 規劃紅樓雅集藝文中心美感角落。 2. 藝文中心展演用擴音設備裝置完成。 3. 紅樓雅集藝文中心牆面油漆及地板修護完成。	100%	100%	
110-B4-5 辦理藝文志工培訓及服務學習活動	1. 請賴季羚師擔任藝文志工培訓及服務學習活動指導老師。 2. 訓育組辦理培訓服務志工學生活動。 5. 培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行職掌分工說明。 6. 111 年 1 月 7 日辦理學生自治會參與及學習講座。 7. 111 年 1 月 14 日辦理提升學生溝通表達力講座。。	60%	60%	

--	--	--	--	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：**110-B4 形塑人文藝術素養**

子計畫目標：

- (一)營造學生親近藝術之環境，活化藝文展覽空間，引進社區藝文資源，舉辦藝文展覽，提供師生多元的藝術學習欣賞機會。
- (二)建構美感學習環境，從藝術講座與人文參訪中認識藝術，瞭解藝術，進而喜愛藝術，提升師生的藝術素養，將美感落實生活中，讓美感立基於校園。
- (三)連結藝文活動，美感的延伸，推動音樂陶冶活動，建構校園表演藝術的展演平台，培養校際、社區、國際交流的人才資源，並於學校重要慶典、社區及國際交流等活動中演出，展現學生自信，形塑學校特色。
- (四)營造以學校本位的校園美感學習角落，建置生活美學校園環境，讓校園處處有美感，發揮美感的境教功能。
- (五)培訓藝文志工，推動人文藝術的服務學習與淨山美學體驗，提升學生辦理人文活動的規畫能力。從人文藝術的服務學習中，形塑學生人文藝術素養。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程已完成

單位：秘書室

檢核月份：111 年 1-2 月

子計畫名稱	110-B4 形塑人文藝術素養		
計畫指標 簡要說明	1. 辦理藝文志工培訓、服務學習活動、淨山美學體驗。 2. 推動推動音樂陶冶活動，培養校際、社區、國際交流的人才資源並於學校重要慶典、社區及國際交流活動中演出，形塑學校特色。 3. 辦理才藝展演，適性發揚各種專長，提供學生展演舞台，並提升學生活動規畫能力及互相觀摩機會。		
負責 單位	學務處	執行 期間	起 110 年 8 月 迄 111 年 7 月
Plan (計畫)		Do (執行)	
依通過核定之 110-B4 形塑人文藝術素養計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。		一、1/18 辦理游於藝名家春聯揮毫活動。 二、規劃 2/24-3/9 辦理廣達游於藝台展三少年特展。 三、指導培訓學生辦理 110 學年度學生自治及參與之培力研習營。 四、透過活動、典禮、講座提供學生動(靜)態各項才藝展現機會。 五、指導培訓學生主辦創校 26 週年第一屆水商	

	好聲音品德深耕流行歌唱大賽 六、原住民音樂、太鼓社加強培訓參加 110 學年度音樂比賽南投縣初賽榮獲優等佳績。。 七、聘請原住民音樂、管樂、太鼓社、流行舞蹈專業教師指導，加強技巧訓練，並安排共同練習時間。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
依 110-B4 形塑人文藝術素養計畫工作目標 擬定規劃課程活動，依時程執行完成。	辦理游於藝名家春聯揮毫活動深獲好評，其餘各子計畫均能依規劃之工作內涵、工作項目實施。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：