

國立水里高級商工職業學校
111 年度高職優質化輔助方案
6 月份管考會議資料

開會時間：111 年 6 月 10 日(五)16:30~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、 報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 110 學年度 5 月份管考表，請審議。

決議：照案通過。

執行情形：依決議執行。

貳、 主席報告

參、 業務報告

1. 已完成「111 學年度高職優質化計畫複審」提交作業。
2. 請有使用優質化經費的活動負責人，撥冗將執行成果拷貝一份至 \\Nas\優質化公用資料夾\110 學年度優質化\110 優質化成果分享下的各科室子資料夾，以協助各處室主任撰寫成果報告。
3. 預計 7 月管考會議將檢視各子計畫以下內容。
 - (1) 各項量化績效指標
 - (2) 經費執行進度
4. **★★重要提醒★★**請您儘早執行本年度之資本門預算，各子計畫經常門執行進度堪憂，目前僅 A2、B3 達 70%。
另各子計畫項下之子計畫（例 109-A3-2）若有完全未執行者，需繳回當初核定的**經資本門**經費。

討論事項

案由一：本校 110 學年度 6 月份管考表及 5-6 月 PDCA 表，請審議。

說明：同上

執行情形：

肆、 臨時動議

伍、 散會

計畫名稱	111 優質化_學校自主管理考評
活動類別	<input type="checkbox"/> 研習活動 <input type="checkbox"/> 參觀活動 <input type="checkbox"/> 專班課程 <input type="checkbox"/> 專題演講 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 優質化管考會議
時 程	111 年 6 月 10 日(五) 下午 16:30 ~
執行內容	111 年度高職優質化 6 月份管考會議
成果摘要	如簽內容

活動照片



國立水里高級商工職業學校
111 年度高職優質化輔助方案
6 月份管考會議簽到表

時間:111 年 6 月 10 日(五)16:30-

地點: 第一會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	徐文志	秘 書	王晏麟
教務主任	謝敬堂	學務主任	彭坤印
實習主任	徐芬霞	總務主任	陳靜華
主計主任	張生宏	圖書館主任	
輔導主任	林娟君	訓育組長	彭弘如
餐飲科主任		觀光科主任	
應日科主任		資處科主任	
資訊科主任		電機科主任	
優質化承辦	鄧子		

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A1 落實學校課程發展			
執行期程	110 年 8 月— 111 年 7 月			
填表人	謝敬堂	管考人		謝敬堂
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-A1-1 完備新課綱配套措施	自然科探究課程工作坊因疫情延後辦理。	75%	50%	調整為線上研習
110-A1-2 辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動	因疫情延後辦理	75%	50%	調整為線上輔導諮詢
110-A1-3 落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳	6 月 30 日完成高三學生 110 學年度第 2 學期學生學習歷程檔案修課紀錄提交作業。	75%	75%	
110-A1-4 完備跨域多元選修課程	完成 111 學年度全校跨群多元選修課程，全校各科班 111 學年度課程計畫書已全部通過教育部審查。	100%	100%	

110-A1-5 建立新課綱 課程自我評 鑑機制	6月23日辦理110 學年度第2學期 新課綱課程自我 評鑑工作坊2小 時。	75%	75%	
-----------------------------------	---	-----	-----	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A2 推動創新多元教學			
執行期程	110 年 8 月—111 年 7 月			
填表人	謝敬堂	管考人		謝敬堂
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-A2-1 發展素養導向課程與教學	高一、高二期末考各科融入素養導向類型試題至少 10 題。	90%	90%	
110-A2-2 辦理英日語精通課程暨國際教育	1.4/12 至 5/10 辦理英語檢定夜間輔導專班課程。 2.培訓學生參加「2021~2022 專業英日文詞彙能力大賽-全國賽」 3.11/4/7~6/22 完成辦理日語檢定 N3、N4、N5 級夜間輔導專班課程。 4.原定 5/25(三)辦理日語歌唱大賽，因疫情延期辦理。	80%	80%	
110-A2-3 推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動	購置跨域課程多媒體設計使用 iMAC 電腦 2 台。	70%	70%	
110-A2-4 主題式跨域課程模組	1.已於 110 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會，各科依計畫內涵規劃執行。 2.觀光科 11/11(四)辦理「香草茶飲真好喝」專業講	100%	100%	

	<p>座。</p> <p>3. 觀光科 11/25(四) 辦理「玫開四度食用玫瑰園」及「真桂自然農場」農場實務參訪活動</p> <p>4. 觀光科 12/21(四) 「野餐就是可以這樣上手」</p> <p>5. 111/1/6 召開 110-2 計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。</p>			
<p>110-A2-5 產學共構 特色課程</p>	<p>1. 已於 110 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會，依計畫內涵規劃執行。</p> <p>2. 應日科 10/22(五) 辦理車埕「日語導覽解說課程」</p> <p>3. 資處科 10/22(五) 辦理「影音拍攝剪輯與直播實務工作坊」</p> <p>4. 111/1/6 召開 110-2 計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。</p> <p>5. 資處科辦理產學共構課程 (1) 2/25(五) 辦理「名片製作」研習 (2) 3/04(五) 辦理「影像編修」實務</p> <p>6. 觀光科辦理產學共構課程 (1) 4/13(三) 觀光導覽解說運用手機攝影實作研習講座 (2) 4/20(三) 水里車埕觀光導覽解說運用手機攝影實作與剪輯</p> <p>7. 觀光科 6/8、6/13 辦理茶作實務產學參訪</p>	<p>95%</p>	<p>95%</p>	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-A3 深化教師教學專業			
執行期程	110 年 8 月— 111 年 7 月			
填表人	謝敬堂	管考人		謝敬堂
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-A3-1 辦理教師專業成長研習	5 月 19 日辦理完成 110 學年度第 2 學期位平台應用工作坊 2 小時。	80%	80%	
109-A3-2 教師公開授課	持續辦理 110 學年度第 2 學期各科教師公開授課、觀課、議課。	80%	80%	
109-A3-3 推動整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群	3/29 辦理完成 110 學年度第 2 學期教師輔導知能工作坊 2 小時。	80%	80%	
109-A3-4 推動差異化教學與評量	3 月 28 日辦理完成 110 學年度第 2 學期教師 IEP 線上系統規劃與填報說明會。	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-B1 導引適性就近入學			
執行期程	110 年 8 月—111 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-B1-1 設立就近入學 獎勵金	1.頒發獎學金計畫已於110年9月份行政會報通過。 2.10/29 會議審查通過獎助名單，已於110年12月初於朝會頒發獎勵金。	100%	100%	
109-B1-2 推動職涯 試探課程	1、110-1 完成 13 所國中蒞校職涯試探體驗課程，執行成果彙整中。 2、規劃 110-2 職涯探索課程。預定 3/12 發函至南投縣各國中，預定辦理期程：3/25~6/15 3、4 月份到校職涯探索體驗課程日期 (1) 4/12(二)南投國中 (2) 4/25(三)弘明國中 (3) 4/29(五)同富國中疫情嚴峻取消 4、因疫情嚴峻，自 5/23~6/10 停止實體上課，原定 5-6 月到校職涯體驗的國中，5/23(一)鳳鳴國中、5/24(二)水里國中、6/7(二)瑞峰國中、6/7(二)社寮國中，全部	95%	95%	

	停止辦理。			
109-B1-3 體育專項體驗營	1、4/14、4/15 完成辦理籃球營，計有水里、竹山、名間、營北、仁愛、成功等 6 所國中參加。	100%	100%	
109-B1-4 社區技職教育暨學校特色宣導	本學年度技職教育暨學校特色宣導活動，共計完成 10 場： 1、中興國中(博覽會) 2、營北國中(博覽會) 3、南投國中(博覽會) 4、延和國中(抽離式) 5、同富國中(集中式) 6、集集國中(集中式) 7、北梅國中(線上式) 8、均頭國中(線上式) 9、鹿谷國中(線上式) 10、埔里國中(線上式)。 11、其他國中改以提供宣導影片及簡報，請國中輔導室協助播放之方式替代。	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-B3 加強學生多元展能			
執行期程	110 年 8 月—111 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-B3-1 強化專題 製作實務	1.110 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。 2.邀聘科大師資蒞校指導「專題製作實務」課程 (1)觀光科 9/7(一) 11/9(二) (2)資訊科 9/30(四) (3)餐飲科 10/8、 10/13、10/20 (4)資處科 11/4(四) (5)應日科 11/29(一) (6)電機科 10/25(一) 10/28(四) 3.111/1/6 召開 110-2 計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。 4.邀聘科大師資蒞校指導「專題製作實務」課程 (1)電機科 2/15 (2)觀光科 3/01、3/22 (3)資處科 3/14、3/21	95%	95%	0

	(4)應日科 4/25 (5)餐飲科 5/3、6/14、 6/22 5、111/3/25 辦理完成 本校第十一屆創新發 明競賽。				
109-B3-2 精進技能 菁英培訓	1.110年8月26日召開 計畫執行說明會。 2.電科、餐科配合課程 規劃執行中 3.餐飲服務、烘焙 10/2(六) 4.工業配線 10/8(五) 5.室內配線 10/04(一) 10/11(一)、10/12(二) 6.4/6(三)工業配線 7.5/11(三)中餐烹飪 5/14(六)烘焙 6/8(三)中餐烹飪	100%	100%		

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-B4 形塑人文藝術素養			
執行期程	110 年 8 月— 111 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人	王異麟	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-B4-1 藝術走入校園 -紅樓雅集藝 文展	1. 邀請陳文欽木雕藝術家蒞校辦理 9/3-11/15 木雕展。 2. 邀請洪澄清書畫家蒞校辦理書畫展，展期 11/22-111. 2/17。 3. 1/18 辦理游於藝名家春聯揮毫活動。 4. 2/24-3/9 辦理廣達游於藝台展三少年特展。 5. 3/29-4/20 辦理采无畫集藝術創作展。 6. 4/22-5/5 辦理卦山·紅樓文創雙聯展。 7. 5/6-6/2 辦理 110 學年度水里鄉各級學校聯合美展。 8. 6/10-9/5 辦理金石素心王金樑洪素華伉儷書畫聯	90%	90%	

	展。			
110-B4-2 游於藝—藝文 講座與參訪	<ol style="list-style-type: none"> 1. 9/15 陳文欽木雕藝術家蒞校講座。 2. 12/7 洪澄清書畫家蒞校講座。 3. 1/18 辦理游於藝—書法之美、4位名家春聯揮毫研習。 4. 4/22 辦理卦山·紅樓文創雙聯展林清境導覽講座。 5. 6/22 辦理金石素心王金樑書畫導覽講座。 	90%	90%	
110-B4-3 音樂陶冶— 人文展演	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聘請原住民音樂、管樂、太鼓社、流行舞蹈、儀隊專業教師指導，加強技巧訓練，並安排共同練習時間。 2. 辦理原住民音樂、太鼓社加強培訓參加110學年度音樂比賽南投縣初賽。 3. 原音社、管樂社社員至民和國中、大成國中交流。 4. 110年12月28日辦理宿舍跨年晚會才藝表演。 5. 原住民音樂社參加4月17日全國賽計畫。 6. 4月17日至台東辦理原住民音樂國高中跨校交流活動。 7. 5月7日原住民音樂社於校慶展演。 	100%	100%	

	8. 原住民音樂社成果冊製作。			
110-B4-4 美感角落-校園處處有美感	1. 規劃紅樓雅集藝文中心美感角落。 2. 藝文中心展演用擴音設備裝置完成。 3. 紅樓雅集藝文中心牆面油漆及地板修護完成。	100%	100%	
110-B4-5 辦理藝文志工培訓及服務學習活動	1. 請賴季羚師擔任藝文志工培訓及服務學習活動指導老師。 2. 訓育組辦理培訓服務志工學生活動。 9. 培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行職掌分工說明。 6. 111年1月7日辦理學生自治會參與及學習講座。 7. 111年1月14日辦理提升學生溝通表達力講座。 8. 111年2月22日奇美博物館導覽員蒞校進行台展三少年書畫展導覽培訓。 9. 111年5月20-6月1日辦理畢業典禮志工培訓及服務學習活動	90%	90%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：110-A1 落實學校課程發展

子計畫目標：1. A1-1 適性分組教學辦理班級數。

2. A1-2 校訂跨域選修課程開設科目數。

3. A1-4 學校課程成果發表或推廣分享活動辦理次數。

4. A1-5 實施課程諮詢教師人數。

5. A1-6 學校辦理全校課程自我評鑑次數

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：110年9月至111年6月

子計畫名稱	110-A1 落實學校課程發展計畫		
計畫指標 簡要說明	完備新課綱配套措施、辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動、新課綱課程教學視導與輔導、落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳、完備跨域多元選修課程、建立新課綱課程自我評鑑機制		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 110 年 08 月 迄 111 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 110-A1 落實學校課程發展計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 6 月 23 日辦理 110 學年度第 2 學期新課綱課程自我評鑑工作坊 2 小時。 2. 完成 111 學年度全校跨群多元選修課程，全校各科班 111 學年度課程計畫書已全部通過教育部審查。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項落實學校課程發展計畫之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	因疫情修正計畫執行情形。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱： 110-A2 推動創新多元教學

- 子計畫目標：
1. A2-1 實施核心素養導向教學及評量教師人數。
 2. A2-5 跨科目/領域/專業群科(協同)教學的教師人數。
 3. A2-7 參與雙語課程學生比率。
 4. A2-8 實施雙語課程教學教師人數
 5. A2-9 參與國際教育學生比率。

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：110 年 9 月至 111 年 6 月

子計畫名稱	110-A2 推動創新多元教學		
計畫指標 簡要說明	發展素養導向課程與教學、辦理英日語精通課程暨國際教育、推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動		
負責 單位	教務處	執行 期間	起 110 年 08 月 迄 111 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 110-A2 推動創新多元教學子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 4/12 至 5/10 辦理完成英語檢定夜間輔導專班課程。 2. 111/3/30-6/22 完成辦理日語檢定 N3、N4、N5 級夜間輔導專班課程。 3. 觀光科辦理產學共構課程 (1) 4/13(三) 觀光導覽解說運用手機攝影實作研習講座 (2) 4/20 (三)水里車埕觀光導覽解說運用手機攝影實作與剪輯。 (3)6/08、6/13辦理「茶作實務」參訪研習
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項創新多元教學之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	研擬 111 學年度優質化複審版。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：109-A3 深化教師教學專業

- 子計畫目標：
1. A3-2 教師參與跨科目/領域/專業群科的教師專業社群比率。
 2. 教師參加研習平均時數。
 3. 校長及教師公開授課的人次。

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：110年9月至111年6月

子計畫名稱	109-A3 深化教師教學專業		
計畫指標 簡要說明	辦理教師專業成長研習、教師公開授課、推動整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群、建置線上 IEP 系統、教師赴企業界研習、實習		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 110 年 08 月 迄 111 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 109-A3 深化教師教學專業子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 3 月 28 日完成辦理 110 學年度第 2 學期教師 IEP 線上系統規劃與填報說明會。 2. 3/29 完成辦理 110 學年度第 2 學期教師輔導知能工作坊 2 小時。 3. 5 月 19 日完成辦理 110 學年度第 2 學期位平台應用研習 2 小時。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項深化教師教學專業之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	修正 111 學年度優質化計畫複審版。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：109-B1 導引適性就近入學

子計畫目標：B1-1 高一新生適性就近入學率。

B1-2 國中學生到校職涯探索人次。

B1-4 免試入學以第一志願入學學生比率。

執行結果：各工作項目依計畫時程執行中。

單位：實習處

檢核月份：111 年 5-6 月

子計畫名稱	109-B1 導引適性就近入學		
計畫指標 簡要說明	設立就近入學獎勵金、推動職涯試探課程、辦理體育專項體驗營、辦理社區技職教育暨學校特色宣導		
負責 單位	實習處	執行 期間	起 110 年 08 月
			迄 111 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 109-B1 導引適性近入學子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	<ol style="list-style-type: none"> 1、頒發獎學金計畫已於 110 年 9 月份行政會報通過。10/29 會議審查通過獎助名單，已於 110 年 12 月初於朝會頒發獎勵金。 2、預定 13 所國中蒞校職涯試探體驗課程 10/20 同富、10/21 水里、10/25 信義、11/01 埔里 11/02 宏仁、11/04 社寮、11/18 均頭、11/22 中興 12/03 中寮、12/06 瑞竹、12/09 竹山、12/13 南投 12/15 明潭 3、4/14、4/15 完成辦理籃球營，計有水里、竹山、名間、營北、仁愛、成功等 6 所國中參加。 4、4 月份到校職涯探索體驗課程，計有 4/12(二)南投國中、4/25(三)弘明國中、4/29(五)同富國中，因疫情影響取消。 5、因疫情嚴峻，自 5/23~6/10 停止實體上課，原定 5-6 月到校職涯體驗的國中，5/23(一)鳳鳴國中、5/24(二)水里國中、6/7(二)瑞峰國中、6/7(二)社寮國中，全部停止辦理。 6、本學年度技職教育暨學校特色宣導活動，共計完成 10 場次。

	<p>(1)國中博覽會：中興國中、營北國中、南投國中</p> <p>(2)抽離式宣導：延和國中</p> <p>(3)集中式宣導：同富國中、集集國中</p> <p>(4)線上式宣導：北梅、均頭、鹿谷、埔里國中</p> <p>(5)影片及簡報宣導：寄送錄製影片，請國中輔導室協助播放。</p>
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
依 109-B1 導引適性就近入學計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成	<p>1、能依規劃之工作內涵、工作項目實施，積極配合國中端需求，媒合體驗實作日程。</p> <p>2、因疫情嚴峻，自 5/23~6/10 停止實體上課，以致 5-6 月到校職涯體驗的國中，全部停止辦理。</p>

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：109-B3 加強學生多元展能

子計畫目標：

1. 深化專題實作，培養整合創意思考，增進創新發明的能力。
2. 導入專家培訓技藝菁英，增進學生專業技能，提升競賽實力，推動參加各類競賽，增強學生多元發展的能力。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程執行中

單位：實習處

檢核月份：111 年 5-6 月

子計畫名稱	109-B3 加強學生多元展能		
計畫指標 簡要說明	辦理強化專題製作實務、精進技能菁英培訓		
負責 單位	實習處	執行 期間	起 110 年 08 月 迄 111 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
<p>依通過核定之 109-B3 加強學生多元展能計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。</p>	<p>1.110-1 「強化專題製作實務」各科邀聘科大、業界專家師資蒞校指導。 (1)觀光科 9/7(一) (2)資訊科 9/30(四) (3)餐飲科 10/8、10/13、10/20 (4)資處科 11/4(四) (5)應日科 11/29(一)</p> <p>2.110-1 精進技能菁英培訓，已執行完畢。 (1)10/2(六) 餐飲服務、烘焙 (2)10/8(五) 工業配線 (3)10/04(一)、10/11(一) 室內配線</p> <p>3.110-2 邀聘科大師資蒞校指導「專題製作實務」課程 (1)電機科 2/15 (2)觀光科 3/01、3/22 (3)資處科 3/14、3/21 (4)應日科 4/25 (5)餐飲科 5/3、6/17、6/22</p> <p>4.110-2 精進技能菁英培訓 (1)4/6(三)工業配線 (2)5/11(三)中餐烹飪、5/14(六)烘焙、6/8(三)中</p>

	<p>餐烹飪</p> <p>5.111/3/25 辦理完成本校第十一屆創新發明競賽。</p> <p>6. 電機三忠學生參加全國高級中等學校電機電子群 111 年專題及創意製作競賽（複賽）榮獲專題組佳作。</p>
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
依 109-B3 加強學生多元展能計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成。	各子計畫均能依規劃之工作內函、工作項目實施。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：**110-B4 形塑人文藝術素養**

子計畫目標：

- (一)營造學生親近藝術之環境，活化藝文展覽空間，引進社區藝文資源，舉辦藝文展覽，提供師生多元的藝術學習欣賞機會。
- (二)建構美感學習環境，從藝術講座與人文參訪中認識藝術，瞭解藝術，進而喜愛藝術，提升師生的藝術素養，將美感落實生活中，讓美感立基於校園。
- (三)連結藝文活動，美感的延伸，推動音樂陶冶活動，建構校園表演藝術的展演平台，培養校際、社區、國際交流的人才資源，並於學校重要慶典、社區及國際交流等活動中演出，展現學生自信，形塑學校特色。
- (四)營造以學校本位的校園美感學習角落，建置生活美學校園環境，讓校園處處有美感，發揮美感的境教功能。
- (五)培訓藝文志工，推動人文藝術的服務學習與淨山美學體驗，提升學生辦理人文活動的規畫能力。從人文藝術的服務學習中，形塑學生人文藝術素養。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程已完成

單位：秘書室

檢核月份：111 年 5-6 月

子計畫名稱	110-B4 形塑人文藝術素養		
計畫指標 簡要說明	1. 辦理藝文志工培訓、服務學習活動、淨山美學體驗。 2. 推動推動音樂陶冶活動，培養校際、社區、國際交流的人才資源並於學校重要慶典、社區及國際交流活動中演出，形塑學校特色。 3. 辦理才藝展演，適性發揚各種專長，提供學生展演舞台，並提升學生生活動規畫能力及互相觀摩機會。		
負責 單位	學務處	執行 期間	起 110 年 8 月 迄 111 年 7 月
Plan (計畫)		Do (執行)	
依通過核定之 110-B4 形塑人文藝術素養計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。		一、5/6-6/2 辦理 110 學年度水里鄉各級學校聯合美展。 二、6/10-9/5 辦理金石素心王金樑洪素華伉儷書畫聯展。 三、5/7 原住民音樂社於校慶展演。 四、6/22 辦理金石素心王金樑書畫導覽講座。 五、111 年 5 月 20-6 月 1 日辦理畢業典禮志工培訓及服務學習活動。	

Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
依 110-B4 形塑人文藝術素養計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成。	因應疫情升溫，藝文展開幕及導覽活動機動式依疫情發展調整辦理方式。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：