

國立水里高級商工職業學校_公文簽核表

本件已簽結

文別區分：通報
擬稿日期：111/09/29
承辦單位：郭孟芳
發文字號：字第161_0008號
分類檔號：
受文單位：
附件內容：

文號：0008
速別：普通件
送發日期： / /
決行層級：第1層決行
附件數量：
保存年限： 年

收受單位：郭孟芳專任教師、李敏蕙主任、徐文法校長、張美凌主任、彭坤郎主任、周業登秘書、彭雅蘭組長、徐芬霞主任、廖婉孜主任

主題：高職優質化輔助方案111年10月份管考會議
時間：111年10月7日(星期五)下午16:30(行政會議後)
內容：

- 一、PDCA檢核表為雙數月填報，請各子計畫負責人於10/5(三)中午前上傳『10月份管考表』及『9-10月PDCA檢核表』至\\Nas\優質化公用資料夾\111學年度優質化\管考會議

教務處：

111/09/29 08:55:30 專任教師 郭孟芳

教務處：

111/09/29 20:31:55 教務主任 李敏蕙

校長室：可

111/09/29 21:09:59 校長 徐文法

主計室：

111/09/30 07:36:22 主計室主任 張美凌

學務處：

111/09/30 08:08:57 學務主任 彭坤郎

秘書室：

111/09/30 08:09:34 秘書 周業登

訓育組：

111/09/30 09:21:35 訓育組長 彭雅蘭

實習處：

111/09/30 15:56:08 實習主任 徐芬霞

輔導室：

承上頁

國立水里高級商工職業學校_公文簽核表

111/10/03 09:14:17 輔導主任 廖婉孜

國立水里高級商工職業學校
111 年度高職優質化輔助方案
10 月份管考會議資料

開會時間：111 年 10 月 7 日(五)16:30~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 110 學年度 8-9 月份管考，請審議。

決議：請審慎評估計畫內容之執行情形，若進度超前亦需填寫「差異說明及改善對策」。

執行情形：依決議執行。

案由二：111 優質化授課鐘點費調整案。

說明：本學期部已修正高級中等學校教師鐘點費支給數額為 420 元/節，經諮詢優質化工作小組，由各校自決，提請討論。

決議：所有子計畫授課鐘點費皆修正為\$420/節，不足數則流用其它業務費或減少時數。

執行情形：依決議執行。

貳、主席報告

參、業務報告

1. 疫請持續延燒，敬請儘快辦理學期各項活動，並優先執行資本門預算，以免再次發生廠商延宕交貨而經費無法如期核銷之情事。

討論事項

案由一：本校 111 學年度 10 月份管考表及 9-10 月 PDCA 表，請審議。

說明：同上

執行情形：

肆、臨時動議

伍、散會

國立水里高級商工職業學校
111 年度高職優質化輔助方案
10 月份管考會議簽到表

時間:111 年 10 月 7 日(五)16:30-

地點: 第一會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	徐文清	秘 書	周軍成
教務主任	李敏意	學務主任	
實習主任	徐基霞	總務主任	陳梅芳
主計主任	張金良	圖書館主任	王曼麟
輔導主任		訓育組長	彭雅蘭
餐飲科主任	徐淑恒代	觀光科主任	傅靖靖
應日科主任	蔣錦佑	資處科主任	林基春
資訊科主任	明義忠	電機科主任	歐信立
優質化承辦			

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A1 落實學校課程發展			
執行期程	111 年 8 月— 112 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
110-A1-1 完備新課綱配套措施	1、已於 111 年 9 月 15 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2、10/20(四)辦理自然科探究與實作型課程工作坊。	35%	35%	
110-A1-2 辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動	規劃於 11 月分邀請優質化工作小組新課綱種子教師蒞校諮詢輔導	5%	5%	
110-A1-3 完備跨域多元選修課程	1、已於 111 年 9 月 15 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2、10/19(三)及 10/26(三)各辦理跨域課程工作坊，並滾動檢視調整配套措施。	45%	45%	

110-A1-4 主題式 跨域課程	1、已於 111 年 8 月 9 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2、觀光科 10/19(三)結合科大資源辦理「啡嚐生活-商品行銷設計」教學研習。 3、11/2(三)預定辦理「啡嚐生活-咖啡實作課程」	35%	35%	
110-A1-5 產學共構特色充實學習歷程	1、已於 111 年 8 月 9 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2、資處科預定辦理 2 場次產學共構-多媒體設計課程 (1)10/24(三)手機的海報風情 (2)10/31(三)手機的海報風情	35%	35%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A2 推動創新多元教學			
執行期程	111 年 8 月—112 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-A2-1 發展素養導向課程與教學	1、已於 111 年 9 月 15 日召開計畫執行說明會。 2、計畫內涵已納入各科教學研究會討論議題。	15%	15%	
110-A2-2 交通安全課程	規劃邀請南投縣警察局具交通安全專業人士宣達交通安全教育	5%	5%	
110-A2-3 英日語增能國際接軌	1、10/17~11/7 辦理商業英檢課後輔導專班課程。 2、9/20~11/20 辦理日語檢定 N2、N4、N5 級夜間輔導專班課程。計有日三忠(N2 級) 日二忠(N4 級)、觀二忠(N5 級)課程。	35%	35%	
110-A2-4 推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動	1、lknow 雲端數位教學軟體已授權應用於課程，可提供非同步線上教學。 2、規劃 11 月分辦理資訊科技融入教學工作坊。	25%	25%	

110-A2-5 落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳	1、已納入新生業輔導式先建置修、選課相關檔案。 2、10/28(五)召開學生學習歷程檔案工作小組會議。 3、規劃12月份辦理教師學習歷程檔案系統操作研習。	15%	15%	
---------------------------------------	--	------------	------------	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-A3 深化教師教學專業			
執行期程	111 年 9 月— 112 年 6 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-A3-1 辦理教師專業成長研習	1、已於 9 月 15 日召開工作說明會。 2、規劃於 11 月辦理數位教學應用研習	15%	15%	
109-A3-2 教師公開授課	1、已於 9 月 15 日召開工作說明會。 2、已列入 111-1 教學研究會議題。各科教師已陸續進行公開授課。	20%	20%	
109-A3-3 推動整合跨域專業學、輔導知能及共學團體社群	1、辦理各科教師專業社群工作坊。 2、辦理跨域教師專業社群工作坊。	25%	25%	
109-A3-4 推動差異化教學與評量	規劃 11 月辦理差異化教學與評量工作坊，增強教師差異化教學與評量知能。	20%	20%	
109-A3-5 教師赴企業界研習、實習	規劃辦理教師於寒假赴企業界研習	5%	5%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	111-B1 導引適性就近入學			
執行期程	111 年 8 月— 112 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
111-B1-1 設立就近入 學獎勵金	頒發獎學金計畫規 劃於行政會報通過	3%	3%	
111-B1-2 推動職涯試 探課程	1. 已規劃「國中職涯 試探」體驗課程， 並發函至各國中。 2. 預定11所國中蒞校 職涯試探體驗課程 10/20(四)水里 10/27(四)中寮 11/01(二)魚池 11/03(四)埔里 11/04(五)宏仁 11/10(四)集集 11/16(三)同富 11/18(五)社寮 12/08(四)信義 12/15(四)竹山 12/29(四)中興	25%	25%	

111-B1-3 辦理體育專 項體驗營	規劃中 預定 112 年/4 月執行	5%	5%	
111-B1-4 辦理社區技 職教育暨學 校特色宣導	規劃中，預計 111/12 月~112/6 月辦理	5%	5%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	111-B3 加強學生多元展能			
執行期程	111 年 8 月—112 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
111-B3-1 強化專題 製作實務	1.111 年 8 月 9 日召開 計畫執行說明會， 各科依計畫內涵規 劃執行。 2.邀聘業師科大師資 蒞校指導「專題製作 實務」課程 (1)9/22(四)資處科 (2)10/3(一)餐飲科 (分組 2 場次) 2.精進技能菁英培訓	25%	25%	
111-B3-2 精進技能 菁英培訓	1.111 年 8 月 9 日召開 計畫執行說明會，電 機科、餐飲科配合課 程規劃執行中。 2.10/20(四)、10/31 (一)中餐烹飪選手， 10/24(一) 烘焙選手	35%	35%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-B4 形塑人文藝術素養			
執行期程	111 年 10 月			
填表人	周業登	管考人		周業登
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-B4-1 藝術走入校園-紅樓雅集藝文展	1. 9/12-11/11 持續辦理「九九35風華九九美術學會會務人員聯展」，並結合美術暨山水美學課程。	50%	50%	
110-B4-2 游於藝-藝文工作坊、新春揮毫	1. 9/16 辦理「九九35風華九九美術學會會務人員聯展」導覽講座，現場由林世輝理事長親自示範水彩技法，體會色彩神奇妙之變化，順利圓滿。	50%	50%	
110-B4-3 音樂陶冶—人文展演	1. 聘請原住民音樂管樂、太鼓社、流行舞蹈、儀隊專業教師指導，加強技巧訓練，並安排共同練習時間。 2. 辦理原住民音樂、太鼓社加強培訓參加111學年度音樂比賽南投縣	15%	15%	

	初賽。 3. 規劃原音社社員至民和國中交流暨加強培訓。 4. 9月27日原住民音樂社參加麻豆扶輪社助學金頒贈儀式展演。			
110-B4-4 美感角落-校園處處有美感	1. 規劃紅樓雅集藝文中心美感角落。 2. 紅樓雅集藝文中心修繕六角形展示柱。	60%	60%	
110-B4-5 辦理藝文志工培訓及服務學習活動	1. 辦理培訓服務志工學生活動。 2. 培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行職掌分工說明。 3. 規劃召募 2022「童樂家扶，環繞幸福」冬暖慈幼園遊會活動服務志工。	15%	15%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱： 110-A1 落實學校課程發展

子計畫目標： 1. A1-1 完備新課綱配套措施

2. A1-2 辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動

3. A1-3 完備跨域多元選修課程

4. A1-4 主題式跨域課程

5. A1-5 產學共構特色充實學習歷程

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：111 年 9-10 月

子計畫名稱	110-A1 落實學校課程發展計畫		
計畫指標 簡要說明	完備新課綱配套措施、辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動、新課綱課程教學視導與輔導、落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳、完備跨域多元選修課程、建立新課綱課程自我評鑑機制		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 111 年 08 月
			迄 112 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 110-A1 落實學校課程發展計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 111 年 10 月 22 日辦理自然科探究型課程工作坊。 2. 10/12 及 10/19 辦理新課綱配套措施與跨域選修教師專業發展工作坊。 3. 規劃 11 月分邀請優質化工作小組新課綱種子教師蒞校諮詢輔導。 4. 規劃於 11 月召開課程發展委員會訂定新課綱課程自我評鑑機制。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項落實學校課程發展計畫之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	檢視及建置新課綱配套措施及多元選修課程機制，落實新課綱及多元選修課程之精神，有效幫助學生適性發展並充實學生學習歷程。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱： 110-A2 推動創新多元教學

- 子計畫目標：
1. A2-1 發展素養導向課程與教學
 2. A2-3 英日語增能國際接軌
 3. A2-4 推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動
 4. A2-5 落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：111 年 9-10 月

子計畫名稱	110-A2 推動創新多元教學		
計畫指標 簡要說明	發展素養導向課程與教學、辦理英日語精通課程暨國際教育、推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 111 年 08 月
			迄 112 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 110-A2 推動創新多元教學子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 已納入各科教學研究會規劃素養導向課程與教學。 2. 10-11 月分執行英文精通輔導班 8 小時。 3. 12 月分辦理學習歷程檔案建置相關專業研習。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項創新多元教學之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	定時檢核素養導向課程與教學及創新科技教材教法導入教學活動。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱： 109-A3 深化教師教學專業

子計畫目標： 1. A3-1 辦理教師專業成長研習

2. A3-2 教師公開授課

3. A3-3 推動新課綱整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群

4. A3-4 推動差異化教學與評量

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：111 年 9-10 月

子計畫名稱	109-A3 深化教師教學專業		
計畫指標 簡要說明	辦理教師專業成長研習、教師公開授課、推動整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群、建置線上 IEP 系統、教師赴企業界研習		
負責 單位	教務處	執行 期間	起 111 年 08 月
			迄 112 年 07 月

Plan（計畫）	Do（執行）
依通過核定之 109-A3 深化教師教學專業子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 規劃於 11 月辦理差異化教學與評量工作坊，增強教師差異化教學與評量知能。 2. 111-1 已排定各科教師進行公開授課。 3. 各科及跨域社群社群已成立及運作。
Action（改善對策的擬定與執行）	Check（分析檢討）
持續推展各項深化教師教學專業之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	本校以建置線上 IEP 系統，使有效規劃及推動差異化教學措施。定期檢視各工作項目是否落實。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱： 111-B1 導引適性就近入學

子計畫目標：

- 1.提供學生就近入學本校獎學金，吸引學區內優秀學生就近入學。
- 2.辦理就學區內國中生各職群實作體驗「職涯試探課程」，協助其認識專業群科的課程內涵，協助國中生生涯規劃發展。
- 3.辦理社區籃球賽暨籃球、划船、輕艇體驗營，引導國中生認識體育班特色及成果，提高就近入學意願。
- 4.辦理社區國中技職教育宣導及國中多元入學博覽會，宣導各職群特色及技職發展進路，引導適性學習發展，導引就近入學。

執行結果：各工作項目依計畫時程執行中。

單位：實習處

檢核月份：111 年 9-10 月

子計畫名稱	111-B1 導引適性就近入學		
計畫指標 簡要說明	設立就近入學獎勵金、推動職涯試探課程、辦理體育專項體驗營、辦理社區技職教育暨學校特色宣導		
負責 單位	實習處	執行 期間	起 111 年 08 月
			迄 112 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 111-B1 導引適性就近入學子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1、頒發獎學金計畫已於 111 年 9 月份行政會報通過。 2、預定 11 所國中蒞校職涯試探體驗課程 10/20(四)水里、10/27(四)中寮、11/01(二)魚池 11/03(四)埔里、11/04(五)宏仁、11/10(四)集集 11/16(三)同富、11/18(五)社寮、12/08(四)信義 12/15(四)竹山、12/29(四)中興
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
依 111-B1 導引適性就近入學計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成	能依規劃之工作內涵、工作項目實施，積極配合國中端需求，媒合體驗實作日程。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：111-B3 加強學生多元展能

子計畫目標：

1. 深化專題實作，培養整合創意思考，增進創新發明的能力。
2. 導入專家培訓技藝菁英，增進學生專業技能，提升競賽實力，推動參加各類競賽，增強學生多元發展的能力。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程執行中

單位：實習處

檢核月份：111 年 9-10 月

子計畫名稱	111-B3 加強學生多元展能		
計畫指標 簡要說明	辦理強化專題製作實務、精進技能菁英培訓		
負責 單位	實習處	執行 期間	起 111 年 08 月
			迄 112 年 07 月

Plan（計畫）	Do（執行）
依通過核定之 111-B3 加強學生多元展能計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 「強化專題製作實務」各科邀聘科大、業界專家師資蒞校指導。 (1)9/22(四)資處科 (2)10/3(一)餐飲科(分組 2 場次) 2. 精進技能菁英培訓 (1)10/20(四)、10/31(一)中餐烹飪選手 (2)10/24(一) 烘焙選手
Action（改善對策的擬定與執行）	Check（分析檢討）
依 111-B3 加強學生多元展能計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成。	各子計畫均能依規劃之工作內涵、工作項目實施。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：**110-B4 形塑人文藝術素養**

子計畫目標：

- 一、營造學生親近藝術之環境，活化藝文展覽空間，引進社區藝文資源，舉辦藝文展覽，提供師生多元的藝術學習欣賞機會。
 - 二、建構美感學習環境，從藝術講座與人文參訪中認識藝術，瞭解藝術，進而喜愛藝術，提升師生的藝術素養，將美感落實生活中，讓美感立基於校園。
 - 三、連結藝文活動，美感的延伸，推動音樂陶冶活動，建構校園表演藝術的展演平台，培養校際、社區、國際交流的人才資源，並於學校重要慶典、社區及國際交流等活動中演出，展現學生自信，形塑學校特色。
 - 四、營造以學校本位的校園美感學習角落，建置生活美學校園環境，讓校園處處有美感，發揮美感的境教功能。
 - 五、培訓藝文志工，推動人文藝術的服務學習與淨山美學體驗，提升學生辦理人文活動的規畫能力。
- 從人文藝術的服務學習中，形塑學生人文藝術素養

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程已完成

單位：秘書室

檢核月份：111 年 9-10 月

子計畫名稱	110-B4 形塑人文藝術素養		
計畫指標 簡要說明	1.辦理藝文志工培訓、服務學習活動、淨山美學體驗。 2.推動推動音樂陶冶活動，培養校際、社區、國際交流的人才資源並於學校重要慶典、社區及國際交流活動中演出，形塑學校特色。 3.辦理才藝展演，適性發揚各種專長，提供學生展演舞台，並提升學生活動規畫能力及互相觀摩機會。		
負責 單位	學務處	執行 期間	起 111 年 8 月 迄 111 年 12 月
Plan（計畫）		Do（執行）	
1.依通過核定之 110-B4 形塑人文藝術素養計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。		1.透過活動、典禮、講座提供學生動(靜)態各項才藝展現機會。 2.學生辦理敬師、愛師、感謝師活動，於朝會時間，對老師感謝與獻卡片活動。 3.培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行職掌分工說明。 4.聘請原住民音樂、管樂、太鼓社、流行舞蹈專業教師指導，加強技巧訓練，並安排共同練習時間。 5.受疫情延宕，8/25 辦理「金石素心王金樑洪素華伉儷書畫聯展」導覽講座，9/6「金石素心王金樑洪	

	素華伉儷書畫聯展」卸展。 6.9/12-11/11 持續辦理「九九 35 風華 九九美術學會會務人員聯展」，於 9/16 辦理導覽講座，現場由林世輝理事長親自示範水彩技法，體會色彩神奇妙之變化，順利圓滿。 7.規劃紅樓雅集藝文中心美感角落，修繕六角形展示柱。 8.擬訂規畫 11 月~12 月辦理紅樓雅集藝文活動第 2 檔策展計劃。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
1.依 110-B4 形塑人文藝術素養計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成。活動事前的聯繫工作必需隨時掌握進度聯繫講座，才能確保活動進行。 2.需跨處室協助或協同辦理時，需事先規劃因應疫情升溫，藝文展開幕及導覽活動機動式依疫情發展調整辦理方式。	1.各子計畫均能依規劃之工作內涵、工作項目實施。 2.需跨處室協助或協同辦理時，需事先規劃告知協調，或於主管、行政會報、導報中報告，方能使活動順利進行。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：