

國立水里高級商工職業學校_公文簽核表

本件已簽結

文別區分：通報 文號：0009 速別：普通件
擬稿日期：111/10/24 簽結日期：111/10/26 送發日期： / /
承辦單位：教務處 郭孟芳 決行層級：第1層決行
發文字號：教字第161_0009號 附件數量：
分類檔號： 保存年限： 年
受文單位：
附件內容：

收受單位：郭孟芳專任教師、李敏蕙主任、周業登秘書、張美凌主任、彭雅蘭
組長、廖婉孜主任、徐文法校長、彭坤郎主任、徐芬霞主任

主題：高職優質化輔助方案111年11月份管考會議
時間：111年11月4日(星期五)下午16:30(行政會議後)
內容：

- 一、敦請各子計畫負責人於11/2(三)前上傳『11月份管考表』至
\\Nas\優質化公用資料夾\111學年度優質化\管考會議

教務處：

111/10/24 12:52:59 專任教師 郭孟芳

教務處：

111/10/25 15:40:56 教務主任 李敏蕙

秘書室：

111/10/25 16:01:23 秘書 周業登

主計室：

111/10/25 16:05:14 主計室主任 張美凌

訓育組：

111/10/25 16:21:10 訓育組長 彭雅蘭

輔導室：

111/10/25 16:35:44 輔導主任 廖婉孜

校長室：【內文已做修改】修正後可

111/10/25 20:04:16 校長 徐文法

學務處：

111/10/26 09:38:16 學務主任 彭坤郎

實習處：

111/10/26 11:37:56 實習主任 徐芬霞

國立水里高級商工職業學校
111 年度高職優質化輔助方案
11 月份管考會議簽到表

時間:111 年 11 月 4 日(五)17:00-

地點: 第一會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	徐和生	秘 書	周利
教務主任	李叙慧	學務主任	許坤即
實習主任	徐芬霞	總務主任	陳靜華
主計主任	張美伶	圖書館主任	王晏麟
輔導主任	廖淑敏	訓育組長	
餐飲科主任	洪嘉禧	觀光科主任	傅靖暄
應日科主任	莊國信	資處科主任	林英春
資訊科主任	明慶忠	電機科主任	
優質化承辦			

國立水里高級商工職業學校
111 年度高職優質化輔助方案
11 月份管考會議資料

開會時間：111 年 11 月 4 日(五)17:00~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 111 學年度 10 月份管考表及 9-10 月 PDCA 表，請審議。

決議：請各計畫負責人留意計畫執行進度，部份子計畫經費執行率偏低，請儘速規劃並執行各子計畫內容。

執行情形：依決議執行。

貳、主席報告

參、業務報告

會計室已提醒採購，thx!!，執行率門檻值是 85%，但評委希望 90%。

1. 12/10 為本學期最後請購日，屆期若有金額不確定者，亦請先以 1 元方式預先請購。

2. 預計 12 月管考會議將檢視各子計畫以下內容。

(1) 各項量化績效指標

(2) 經費執行進度

討論事項

案由一：本校 111 學年度 11 月份管考表，請審議。

說明：同上

執行情形：

肆、臨時動議

伍、散會

計畫名稱	111 優質化_學校自主管理考評
活動類別	☐ 研習活動 ☐ 參觀活動 ☐ 專班課程 ☐ 專題演講 ☒ 其他 <u>優質化管考會議</u>
時 程	111 年 11 月 4 日(五) 下午 17:00 ~
執行內容	111 年度高職優質化 11 月份管考會議
成果摘要	如簽內容

活動照片



國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A1 落實學校課程發展			
執行期程	111 年 8 月— 112 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-A1-1 完備新課綱配套措施	1、已於 111 年 9 月 15 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2、10/20(四)已辦理自然科探究與實作型課程工作坊。	50%	50%	
110-A1-2 辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動	已安排於 11/4(五)邀請優質化工作小組新課綱種子教師蒞校諮詢輔導	60%	60%	
110-A1-3 完備跨域多元選修課程	1、已於 111 年 9 月 15 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2、已於 10/12(三)及 10/19(三)各辦理跨域課程工作坊，並滾動檢視調整配套措施。	50%	50%	

110-A1-4 主題式 跨域課程	1、已於 111 年 8 月 9 日 召開計畫執行說明 會。依計畫內涵規劃 執行。 2、觀光科 10/19(三)結合 科大資源辦理「啡嚙 生活-商品行銷設 計」教學研習。 3、11/2(三)預定辦理「啡 嚙生活-咖啡實作課 程」執行完畢。	55%	55%	
110-A1-5 產學共構特 色充實學習 歷程	1、已於 111 年 8 月 9 日 召開計畫執行說明 會。依計畫內涵規劃 執行。 2、資處科預定辦理 2 場 次產學共構-多媒體設 計課程 (1)10/24(三)手機的海報 風情 (2)10/31(三)手機的海報 風情	50%	50%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A2 推動創新多元教學			
執行期程	111 年 8 月—112 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-A2-1 發展素養導向課程與教學	1、已於 111 年 9 月 15 日召開計畫執行說明會。 2、計畫內涵已納入各科教學研究會討論議題。	30%	30%	
110-A2-2 交通安全課程	規劃邀請南投縣警察局具交通安全專業人士宣達交通安全教育	10%	10%	學務處辦理中
110-A2-3 英日語增能國際接軌	1、10/17~11/7 辦理商業英檢課後輔導專班課程執行中。 2、9/20~11/20 辦理日語檢定 N2、N4、N5 級夜間輔導專班課程。計有日三忠(N2 級)日二忠(N4 級)、觀二忠(N5 級)課程。 3、週三日三忠(N2 級)週二日二忠(N4 級)、週四觀二忠(N5 級)課程執行中。	35%	35%	
110-A2-4 推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動	1、lknow 雲端數位教學軟體已授權應用於課程，可提供非同步線上教學。 2、10/13(四)已辦理資訊科技融入教學教師研習。 3、規劃 11/2(三)及 11/9(三)分別辦理資訊科技融入教學線上及實體研習(公開觀課)。	30%	30%	

110-A2-5 落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳	1、已納入新生業輔導式先建置修、選課相關檔案。 2、規劃 11/9(三)召開學生學習歷程檔案工作小組會議。 3、規劃 11/28(一)辦理教師學習歷程檔案系統操作研習。	15%	15%	
--	---	------------	------------	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-A3 深化教師教學專業			
執行期程	111 年 9 月— 112 年 6 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
109-A3-1 辦理教師專業成長研習	1、已於 9 月 15 日召開工作說明會。 2、規劃於 11 月辦理數位教學應用研習 3.10/13 已辦理數位化教學教師研習	35%	35%	
109-A3-2 教師公開授課	1、已於 9 月 15 日召開工作說明會。 2、已列入 111-1 教學研究會議題。各科教師已陸續進行公開授課。	30%	30%	
109-A3-3 推動整合跨域專業學、輔導知能及共學團體社群	1、各科陸續辦理教師專業社群工作坊。 2、10/12 已辦理跨域專業社群工作坊。	25%	25%	
109-A3-4 推動差異化教學與評量	擬於 11/11 辦理差異化教學與評量工作坊，增強教師差異化教學與評量知能。	20%	20%	
109-A3-5 教師赴企業界研習、實習	規劃辦理教師於寒假赴企業界研習(木工)	5%	5%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	111-B1 導引適性就近入學			
執行期程	111 年 8 月— 112 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
111-B1-1 設立就近入 學獎勵金	頒發獎學金計畫規 劃於行政會報通過	3%	3%	
111-B1-2 推動職涯試 探課程	1. 已規劃「國中職涯 試探」體驗課程， 並發函至各國中。 2. 預定11所國中蒞校 職涯試探體驗課 程，已完成4所國 中 10/20(四)水里 10/27(四)中寮 11/01(二)魚池 11/04(五)宏仁 11/10(四)集集 11/16(三)同富 11/18(五)社寮 11/24(四)埔里 12/08(四)信義 12/15(四)竹山 12/29(四)中興	30%	30%	

111-B1-3 辦理體育專 項體驗營	規劃中 預定 112 年/4 月執行	5%	5%	
111-B1-4 辦理社區技 職教育暨學 校特色宣導	規劃中，預計 111/12 月~112/6 月辦理 12.01 中興國中升學 博覽會	10%	10%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	111-B3 加強學生多元展能			
執行期程	111 年 8 月—112 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
111-B3-1 強化專題 製作實務	1.111 年 8 月 9 日召開 計畫執行說明會， 各科依計畫內涵規 劃執行。 2.邀聘業師科大師資 蒞校指導「專題製作 實務」課程 (1)資處科 9/20、 9/22(四) (2)餐飲科 10/3(一) (分組 2 場次) (3)電機科 10/24 (4)應日科 11/21 (5)資訊科 11/16、 12/7	35%	35%	
111-B3-2 精進技能 菁英培訓	1.111 年 8 月 9 日召開 計畫執行說明會，電 機科、餐飲科配合課 程規劃執行中。 2.10/7 工業配線選手 3.10/20(四)、10/31 (一)中餐烹飪選手 4.10/24(一)烘焙選 手	45%	45%	

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-B4 形塑人文藝術素養			
執行期程	111 年 11 月			
填表人	周業登	管考人		周業登
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-B4-1 藝術走入校園-紅樓雅集藝文展	1.紅樓雅集第1檔「九九35風華 九九美術學會會務人員聯展」，展期將於11/11閉幕。 2.第2檔「耕心印舍 耕心居書畫篆刻展」，展期自11/21-12/28。	50%	50%	
110-B4-2 游於藝—藝文工作坊、新春揮毫	1.第2檔「耕心印舍 耕心居書畫篆刻展」擬定於11/23辦理開幕導覽茶會講座，現場由陳志明理事長親自闡述”書法與篆刻間的交互影響”，體會文字在書畫篆刻間千變萬化之精妙。	50%	50%	
110-B4-3 音樂陶冶—人文展演	1. 聘請原住民音樂、管樂、太鼓社、流行舞蹈、儀隊專業教師指導，加強技巧訓練，並安排共同練習時間。 2. 辦理原住民音樂、太鼓社加強培訓參加 111 學年度音樂比賽南投縣初賽。	25%	25%	

	3. 規劃原音社社員至民和國中交流暨加強培訓。			
110-B4-4 美感角落-校園處處有美感	1.規劃紅樓雅集藝文中心美感角落。 2.完成紅樓雅集藝文中心修繕六角形展示柱。	90%	90%	
110-B4-5 辦理藝文志工培訓及服務學習活動	1. 辦理培訓服務志工學生活動。 2. 培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行職掌分工說明。 3. 規劃招募 2022「童樂家扶，環繞幸福」冬暖慈幼園遊會活動服務志工。 4. 透過活動、典禮、講座提供學生動(靜)態各項才藝展現機會。 5. 學生辦理班聯會、社聯會交接典禮活動。 6. 成立畢冊編輯委員會，招募志工編輯。	25%	25%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里高級商工職業學校
代辦及受補助計畫執行情形表

111年11月3日止

計畫代碼	計畫名稱	委託單位	執行期限	核定金額	實支數	請購未銷	核銷簽證	結餘金額	執行數
111E205-01	(111-1)優質化110-A1 落實學校課程發展	教育部國民及學前教育署	111.08.01 - 111.12.31	201,000	90,617	10,086	33,925	66,372	66.98%
111E205-02	(111-1)優質化110-A2 推動創新多元教學	教育部國民及學前教育署	111.08.01 - 111.12.31	129,000	0	0	13,200	115,800	10.23%
111E205-03	(111-1)優質化109-A3 深化教師教學專業	教育部國民及學前教育署	111.08.01 - 111.12.31	120,000	8,700	31,807	4,390	75,103	37.41%
111E205-04	(111-1)優質化111-B1 導引適性就近入學	教育部國民及學前教育署	111.08.01 - 111.12.31	171,500	40,510	74,053	2,100	54,837	68.03%
111E205-05	(111-1)優質化111-B3 加強學生多元展能	教育部國民及學前教育署	111.08.01 - 111.12.31	232,500	23,637	43,652	98,077	67,134	71.13%
111E205-06	(111-1)優質化110-B4 形塑人文藝術素養	教育部國民及學前教育署	111.08.01 - 111.12.31	146,000	91,690	2,629	12,400	39,281	73.10%
合計				1,000,000	255,154	162,227	164,092	418,527	58.15%

國立水里高級商工職業學校
代辦及受補助計畫執行情形表

111年11月3日止

計畫代碼	計畫名稱	委託單位	執行期限	核定金額	實支數	請購未銷	核銷簽證	結餘金額	執行率
111E2060-1	完免挹注(111-1)A1-2:六年一貫教學社群攜手計畫	教育部國民及學前教育署	111.08.01 - 111.12.31	271,715	109,962	5,500	13,268	142,985	47%
111E2060-2	完免挹注(111-1)A2-2:課程接軌齊步走計畫	教育部國民及學前教育署	111.08.01 - 111.12.31	58,285	0	17,300	0	40,985	30%
111E2060-3	完免挹注(111-1)A2-3:童心學力探索計畫	教育部國民及學前教育署	111.08.01 - 111.12.31	110,000	7,200	6,040	21,438	75,322	32%
111E2060-4	完免挹注(111-1)B1-2:國高協行共成長計畫	教育部國民及學前教育署	111.08.01 - 111.12.31	60,000	0	5,000	3,290	51,710	14%
111E2060-5	完免挹注(111-1)B2-1:職涯探索適性揚才計畫	教育部國民及學前教育署	111.08.01 - 111.12.31	275,000	1,120	46,859	115,000	112,021	59%
111E2060-6	完免挹注(111-1)B3-2:悠遊書海喜閱自得計畫	教育部國民及學前教育署	111.08.01 - 111.12.31	10,000	300	0	0	9,700	3%
	合	計		785,000	118,582	80,699	152,996	432,723	45%