

國立水里高級商工職業學校_公文簽核表

本件已簽結

文別區分：通報 文號：0005 速別：普通件
擬稿日期：112/06/06 簽結日期：112/06/07 送發日期： / /
承辦單位：教務處 郭孟芳 決行層級：第1層決行
發文字號：教字第161_0005號 附件數量：
分類檔號： 保存年限： 年
受文單位：
附件內容：

收受單位：郭孟芳專任教師、李敏蕙主任、彭雅蘭組長、劉瑞霞主任、周業登秘書、徐文法校長、彭坤郎主任、徐芬霞主任、廖婉孜主任

主題：高職優質化輔助方案112年6月份管考會議
時間：112年6月9日(星期五)下午16:00(行政會議後)
內容：

- PDCA檢核表為雙數月填報，請各子計畫負責人於6/9(五)中午前上傳『6月份管考表』及『5-6月PDCA檢核表』至\\Nas\優質化公用資料夾\111學年度優質化\管考會議

教務處：

112/06/06 12:16:00 專任教師 郭孟芳

教務處：

112/06/06 19:13:53 教務主任 李敏蕙

訓育組：

112/06/07 08:01:41 訓育組長 彭雅蘭

主計室：

112/06/07 08:11:29 主計室主任 劉瑞霞

秘書室：

112/06/07 08:14:12 秘書 周業登

校長室：可

112/06/07 08:55:45 校長 徐文法

學務處：

112/06/07 12:24:09 學務主任 彭坤郎

實習處：

112/06/07 15:35:46 實習主任 徐芬霞

輔導室：

承上頁

國立水里高級商工職業學校_公文簽核表

112/06/07 18:31:10 輔導主任 廖婉孜

國立水里高級商工職業學校
112 年度高職優質化輔助方案
6 月份管考會議簽到表

時間:112 年 6 月 9 日(五)16:00-

地點: 第一會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	尤淑清	秘 書	周承世
教務主任	李敏慧	學務主任	郭坤明
實習主任	徐文霞	總務主任	傅新榮
主計主任	劉瑞霞	圖書館主任	王曼麟
輔導主任	許婉敏	訓育組長	
餐飲科主任		觀光科主任	傅清凡
應日科主任	許振敏	資處科主任	林惠君
資訊科主任	叶嘉惠	電機科主任	歐信位
優質化承辦	郭益芳		

國立水里高級商工職業學校
112 年度高職優質化輔助方案
6 月份管考會議資料

開會時間：112 年 6 月 9 日(五)16:00~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 111 學年度 5 月份管考表，請審議。

決議：請各子計畫承辦單位抓緊辦理計畫內容之各項活動，並提早進行請購及核銷程序。

執行情形：依決議執行。

貳、主席報告

參、業務報告

1. 各項經費流用額度，在已有動支的情況下，建議流出入比例以 20% 內為原則。

2. 檢視各子計畫以下內容。

(1) 各項量化績效指標

(2) 經費執行進度

委員建議：經資本門執行率需達 **90%** 以上為好。

肆、討論事項

案由一：本校 111 學年度 6 月份管考表及 5-6 月 PDCA 表，請審議。

說明：同上

執行情形：

請加速各活動辦理進度

伍、臨時動議

陸、散會

計畫名稱	111 學年度優質化_學校自主管理考評
活動類別	<input type="checkbox"/> 研習活動 <input type="checkbox"/> 參觀活動 <input type="checkbox"/> 專班課程 <input type="checkbox"/> 專題演講 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 優質化管考會議
時 程	112 年 6 月 9(五) 下午 16:30~
執行內容	112 年度高職優質化 6 月份管考會議
成果摘要	如簽內容

活動照片



國立水里高級商工職業學校

112會計年度高職優質化「經常門」經費執行檢核表(截至112/6/9)

經費名稱	承辦單位	預算金額 (單位：千元)(A)	累計執行金額 (單位：千元)(B)	累計執行率 (B/A*100%)
110-A1落實學校課程發展	教務處	122.5	105.984	86.52%
110-A2推動創新多元教學	教務處	129	47.642	36.93%
109-A3深仁教師教學專業	教務處	98.5	26.761	27.17%
111-B1導引適性就近入學	實習處	118	102.064	86.49%
111-B3加強學生多元展能	實習處	116	91.414	78.81%
110-B4形塑人文藝術素養	秘書室	116	81.134	69.94%
合計		700	454.999	65.00%

設
計
十
清
至

國立水里高級商工職業學校

112會計年度高職優質化「資本門」經費執行檢核表(截至112/6/9)

經費名稱	承辦單位	預算總價/數量 (單位：千元)(A)	請購金額 (單位：千元)(B)	設備名稱	請購單位	子計畫執行率
110-A1落實學校課程發展	教務處	25/1	25	桌上型電腦	設備組長	97.87%
110-A2推動創新多元教學	教務處	30/2	56.444	筆記型電腦	設備組長	
109-A3深化教師教學專業	教務處	15/1	12.439	55吋液晶顯示器 視訊盒) (含	設備組長	90.31%
111-B3加強學生多元展能	實習處	150/2	149.5	桌上型數控CNC雕銑機	資處科主任	98.86%
		30/1	29.3	音響設備	餐飲科主任	
110-B4形塑人文藝術素養	秘書室	20/1	14.471	攝影機	秘書	94.07%
		合計	300	287.154	累計執行率(B/A*100%)	95.72%

國立水里高級商工職業學校
112會計年度高職優質化「經常門」+「資本門」總經費執行檢核表(截至112/6/9)

子計畫名稱	承辦單位	預算金額 (單位：千元)(A)	累計執行金額 (單位：千元)(B)	累計執行率 (B/A*100%)	績效檢核	
					指標項目	目標 績效
110-A1落實學校課程發展	教務處	147.50	130.984	88.80%	A1-1適性分組教學辦理班級數	16
					A1-2校訂跨域選修課程開設科目數	10
					A1-3統整型、探究型或實作型課程開設科目數。	2
					A1-4 學校課程成果發表或推廣分享活動辦理次數	3
					A1-5實施課程諮詢教師人數	8
					A2-1實施核心素養導向教學及評量教師人數	60
110-A2推動創新多元教學	教務處	189.00	104.086	55.07%	A2-5跨科目/領域/專業群科(協同)教學的教師人數	5
					A2-6實施資訊科技融入教學教師人數	63
					A2-9參與國際教育學生比率	13%
					A2-12實施安全教育課程教師人數。	3
					A2-13參與安全教育課程學生人數。	300
					A3-2教師參與跨科目/領域/專業群科的教師專業社群比率	77%
109-A3深化教師教學專業	教務處	113.50	39.200	34.54%	A3-3教師參加研習平均時數	36/小時
					A3-4校長及教師公開授課的人次	84人
					B1-1高一新生適性就近入學率。	75%
					B1-2國中學生到校職涯探索人次。	750
111-B1導引適性就近入學	實習處	118.00	102.064	86.49%	B1-4免試入學以第一志願入學學生比率。	25%
111-B3加強學生多元展能	學務處	296.00	270.214	91.29%	B3-1技專校院合作校數	4
					B3-4各項技藝能競賽學生得獎人數	2
110-B4形塑人文藝術素養	秘書室	136.00	95.605	70.30%	B3-5學生參與專題實作競賽人數	16
					B3-6專題實作競賽學生得獎人數	4
					B4-1多元創新文藝課程開設科目數。	3
					B4-2 學校辦理藝文活動次數。	12場
合計		1000	742.153	74.22%	累計執行率(B/A*100%)	

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 06 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A1 落實學校課程發展			
執行期程	111 年 8 月— 112 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人	李敏蕙	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-A1-1 完備新課綱配套措施	1、已於 9 月 15 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2、10/20(四)邀請土庫商工謝俊祥老師分享自然科探究與實作型課程工作坊。 3、10/19 山水美學任課教師分享課程配套。 4、111/12/26 至 112/1/6 辦理各科教學研究會討論及研擬新課綱配套措施。 5、彙整期中報告。 6、已於 2/10 召開計畫執行協調會。 7、5/25 已規劃辦理新課綱跨域社群。 8、6/8(三)邀請彰師大洪連輝教授，辦理自	90%	90%	

	<p>然科探究與實作型課程工作坊。</p> <p>9. 預計6月辦理新課網發展社群工作坊，檢視選修課程介紹手冊。</p>			
110-A1-2 辦理新課網課程工作坊與輔導諮詢活動	<p>1、11/4(五)已邀請賴佑婷主任、祝仰濤主任蒞校辦理完成新課網諮詢輔導。</p> <p>2、執行完成彙整期中報告。</p> <p>3. 已來文不需辦理。</p>	100%	100%	
110-A1-3 完備跨域多元選修課程	<p>1、已於111年9月15日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。</p> <p>2、已於10/12(三)及10/19(三)各辦理跨域課程工作坊，滾動檢視調整配套措施。</p> <p>3. 11/14(一)辦理課程發展會議，並檢視調整跨域選修課配套措施。</p> <p>4、112/1/1轉換學生學習歷程檔案平臺至亞晰系統，落實學生學習歷程檔案備份機制。</p> <p>5、彙整期中報告。</p> <p>6、已於2/10召開計畫執行協調會。</p>	75%	75%	

	<p>7、3/22 已辦理跨域選修課配套措施會議。</p> <p>8. 預計6月辦理跨域選修課工作坊，檢視選修課程介紹手冊及山水美學教案教材。</p>			
110-A1-4 主題式 跨域課程	<p>1、已於111年8月9日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。</p> <p>2、觀光科10/19(三)結合科大資源辦理「啡嚐生活-商品行銷設計」教學研習。</p> <p>3、11/2(三)預定辦理「啡嚐生活-咖啡實作課程」執行完畢。</p> <p>4. 12/15(四)「地方創生概念與野餐活動設計」</p> <p>5、本計畫已全部執行完成。</p>	100%	100%	
110-A1-5 產學共構特 色充實學習 歷程	<p>1、已於111年8月9日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。</p> <p>2、資處科預定辦理2場次產學共構-多媒體設計課程</p> <p>(1)10/24(三)手機的海報風情</p> <p>(2)10/31(三)手機的海報風情</p> <p>3. 112/1/6 召開111-2計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。</p> <p>4、4/12(三)觀光導覽解說運用手機攝影講</p>	100%	100%	

	<p>座。 4/13(四)水里 蛇窯文化園區手機 攝影實作。</p> <p>5、資處科預定 4/18、4/25 辦理 2 場次產學共構 -「Canva 錄影與影片 編輯實務」課程</p> <p>6、應日科 4/21(五)辦理 「車埕日語解說導 覽」課程</p> <p>7、應日科 4/28(五)辦理 「以影像構圖建構優質 詮釋基礎課程」，講授 如何取景拍出優質的旅 遊景點照片。</p>			
--	---	--	--	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

	<p>日二忠(N4 級)、週四觀二忠(N5 級)課程執行中。</p> <p>4、112/1/6 召開 111-2 計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。</p> <p>5、112/1/9 辦理日文歌唱大賽</p> <p>6、112/4/20~6/15 辦理日語檢定 N3、N5 級夜間輔導專班課程。計有日一忠 (N5 級)、觀二忠(N5 級)、日二忠(N3 級)</p> <p>7、4/10-13、4/17-20 已辦理統測英文加強輔導專班。</p> <p>7、N5 級：預定 5/9、5/23、5/30、6/6、6/13 (共計 5 天)</p> <p>8、N3 級：預定 4/20、4/27、5/4、5/11、5/25、6/8 (共計 6 天)</p>			
<p>110-A2-4 推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動</p>	<p>1、lknow 雲端數位教學軟體已授權應用於課程，可提供非同步線上教學。</p> <p>2、10/13(四)已辦理資訊科技融入教學教師研習。</p> <p>3、已辦理資訊科技融入教學 11/2(三) 線上會議及 11/22(二) 實體公開觀課。</p> <p>4、彙整期中報告。</p> <p>5、112/01/18(三)已辦理資訊科技融入教學教師研習。</p> <p>6、已於 4/20 辦理資訊科技創新教學教師研習，講師廖述文教授。</p> <p>7、6/8(三)辦理資訊科技融入教學教師公開授課。</p>	90%	90%	
<p>110-A2-5 落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳</p>	<p>1、已納入新生業輔導式先建置修、選課相關檔案。</p> <p>2、11/9(三) 已召開學生學習歷程檔案工作小組會議。</p> <p>3、11/28(一)已辦理教師學習歷程檔案系統操作研習。</p>	90%	90%	

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 06 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A2 推動創新多元教學			
執行期程	111 年 8 月—112 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-A2-1 發展素養導向課程與教學	1、已於 111 年 9 月 15 日召開計畫執行說明會。 2、成立素養導向跨域教學社群，發展國、英、數、社、自等素養導向教學教案。 3、彙整期中報告。 4、2/10 已召開計畫執行協調。 5、計畫內涵已納入各科期初教學研究會討論議題。 6、已將素養導向教學融入於各科領域專業社群討論共備。	85%	85%	
110-A2-2 交通安全課程	1、邀請南投縣警察局具交通安全專業人士宣達交通安全教育。 2、3/8 已辦理交服隊交通安全宣導。 3、4/17 已辦理進修部及住宿生交通安全講座。	95%	95%	
110-A2-3 英日語增能國際接軌	1、10/17~11/7 於夜間辦理商業英檢課後輔導專班課程。 2、9/20~11/20 辦理日語檢定 N2、N4、N5 級夜間輔導專班課程。計有日三忠 (N2 級) 日二忠 (N4 級)、觀二忠 (N5 級) 課程。 3、週三日三忠 (N2 級) 週二	90%	90%	

	<p>4、彙整期中報告。</p> <p>5、01/07(六) 已辦理加強學習歷程製作研習(江慶源新聞台主播經驗分享)。</p> <p>6、已於 2/10 召開計畫執行協調會。</p> <p>7、4/7 已召開學生學習歷程檔案工作小組會議。</p> <p>8、學習歷程檔案已勾選上傳。</p> <p>9. 5-6 月陸續辦理學習歷程檔案建置、多元學習及生涯規劃工作坊(共 9 小時)。</p>			
--	---	--	--	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112年06月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-A3 深化教師教學專業			
執行期程	111年9月—112年6月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-A3-1 辦理教師專業成長研習	1、已於9月15日召開工作說明會。 2、10/13 固立組長分享數位教學教師研習 3、11/28 秀工林泓毅主任分享學習歷程檔案研習 4、彙整期中報告 5、已於2/10召開工作說明會。 6、4/20 已辦理資訊科技融入教學教師研習。	80%	80%	
109-A3-2 教師公開授課	1、已於9月15日召開工作說明會。 2、已列入111-1教學研究會議題。各科教師已陸續進行公開授課。 3、彙整期中報告。 4、已於2/10召開工作說明會。 5、已列入111-2教學研究會議題並執行。 6、5/2 已辦理資訊科技融入教學公開議課，預計6/8辦理公開觀課。 8. 各學科、各職科陸續辦理教師公開觀、議課。	80%	80%	

<p>109-A3-3 推動整合跨 域專業學、輔 導知能及共 學團體社群</p>	<p>1、成立素養導向跨域教學社群 2、各科陸續辦理教師專業社群工作坊。 3、10/12 已辦理跨域專業社群工作坊。 4、彙整期中報告。 5、已於 2/10 召開工作說明會。 6、各科陸續辦理教師專業社群工作坊。 7. 5/17 已辦理輔導知能研習。 8. 5/25 已辦理跨域教學及彈性課程教學社群。</p>	<p>85%</p>	<p>85%</p>	
<p>109-A3-4 推動差異化 教學與評量</p>	<p>1、已於 11/11 辦理差異化教學與評量工作坊，增強教師差異化教學與評量知能。 2、彙整期中報告。 4、已於/10 召開工作說明會。 5、已於各科教學研究會宣導，增強教師差異化教學與評量知能。</p>	<p>80%</p>	<p>80%</p>	
<p>109-A3-5 教師赴企業 研習、實習</p>	<p>1、規劃辦理教師於寒假赴企業界研習(木工) 2、已於 2/1-2/3 辦理完成。</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	111-B1 導引適性就近入學			
執行期程	111 年 8 月—112 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人	徐芬霞	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
111-B1-1 設立就近入學獎勵金	頒發獎學金計畫規劃於行政會報通過 入學獎勵金已於第一次月考後發放	100%	100%	
111-B1-2 推動職涯試探課程	1.111-1 完成 11 所國中蒞校職涯試探體驗課程 2.111-2 職涯探索課程已彙整。預定 3/10 發函至南投縣各國中，預定辦理期程：3/25~6/15 3.4-6 月份預定到校職涯探索體驗課程日期 (1)4/6(四)鳳鳴國中 (2)4/20(四)同富國中 (3)4/25(一)弘明中學 (4)5/4(四)營北國中 (5)5/23(二)國姓國中 (6)5/25(四)延和國中 (7)5/30(二)宏仁國中 (8)6/8(四)日新國中	100%	100%	

<p>111-B1-3 辦理體育專 項體驗營</p>	<p>1、11/19、11/20 臺北國中籃球隊移地訓練 交流活動 2、11/24/7、4/8 辦理二 天籃球營活動，計有 8所國中約120人參 加，活動順利圓滿完 成。</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>111-B1-4 辦理社區技 職教育暨學 校特色宣導</p>	<p>1、配合國中端規劃中， 預計11/12月 ~11/26月辦理 2、111.12.01 中興國中 升學博覽會 3、111.12.29 埔里國中 4、112.01.04 南投國中 聯合升學博覽會 5、112/3/17 名間國中宣 導 6、112/4/7 同富國中宣 導 7、5/22-6/8 辦理國中社 區技職教育暨學校 特色宣導 (1)博覽會：6所國中 (2)入班宣導：17所國中 (3)集中式宣導：4所國中 (4)抽離式宣導：2所國中</p>
------------------------------------	---	-------------	-------------	---	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	111-B3 加強學生多元展能			
執行期程	111 年 8 月—112 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人	徐芬霞	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
111-B3-1 強化專題 製作實務	1.111-1 聘請業師科大 師資蒞校指導「專 題製作實務」課程 (1)資處科 9/20、 9/22(四) (2)餐飲科 10/3(一) (分組 2 場次) (3)電機科 10/24 (4)應日科 11/21 (5)資訊科 11/16、 12/7 (6)觀光科 12/01 2.112/1/6 召開 111-2 計畫執行說明會， 各科配合課程規劃 執行中。 3.111-2 聘請業師科大 師資蒞校指導「專 題製作實務」課程 預定 (1)應日科 4/17(一) (2)資處科 5/02(二) (3)觀光科 04/24(一) (4)餐飲科 4/6(四) (5)餐飲科 4/12(三) (6)電機科 6/12(一)	90%	90%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

			(7)資訊科 6/14(三)	
	100%	100%	<p>1.111 年 8 月 9 日召開計畫執行說明會，電機科、餐飲科配合課程規劃執行中。</p> <p>2.10/7 工業配線選手</p> <p>3.10/20(四)、10/31 (一)中餐烹飪選手</p> <p>4.10/24(一)烘焙選手</p> <p>5.11/3 室內配線選手</p> <p>6.112/1/6 召開 111-2 計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。</p> <p>7.中餐烹飪選手培訓</p> <p>5/3(三)、5/10(三)</p> <p>8.烘焙選手培訓</p> <p>5/12(五)、5/26(五)</p> <p>9.6/2(五)室內配線、6/9(五)工業配線、選手培訓</p>	<p>111-B3-2 精進技能 菁英培訓</p>

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-B4 形塑人文藝術素養			
執行期程	112 年 6 月			
填表人	周業登	管考人	周業登	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-B4-1 藝術走入校園- 紅樓雅集藝文展	1.111學年度優質化計畫藝文活動「水里鄉各級學校學生聯合美展」，展期5/13/~6/2，圓滿閉幕。 2.傾情于色~陳品均油畫創作展展期6/12~7/27，並訂於6/19(一)辦理開展茶會暨解說導覽。	90%	90%	
110-B4-2 游於藝—藝文工 作坊	1.111 學年度優質化計畫藝文活動「水里鄉各級學校學生聯合美展」，結合 27 週年校慶於 5/13(六)辦理開展茶會，長官來賓及水里各校校長、師生共襄盛舉。 2. 傾情于色~陳品均油畫創作展，預訂於6/19(一)辦理開展茶會並由陳品均小姐解說導覽。	90%	90%	
音樂陶冶-人文 展演	1. 原住民音樂社、太鼓社於校慶展演。 2. 原住民音樂社成果冊製作。	90%	90%	
110-B4-4 美感角落-校園 處處有美感	1. 規劃紅樓雅集藝文中心美感角落，各個展期規劃挪移展示櫃、盆栽綠化。	90%	90%	
110-B4-5 辦理藝文志工 培訓及服務學 習活動	1. 培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行職掌分工說明。 2. 辦理社團成果發表、畢業典禮志工培訓及服務學習活動。	90%	90%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱： 110-A1 落實學校課程發展

子計畫目標： 1. A1-1 完備新課綱配套措施

2. A1-2 辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動

3. A1-3 完備跨域多元選修課程

4. A1-4 主題式跨域課程

5. A1-5 產學共構特色充實學習歷程

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：112 年 5 月至 6 月

子計畫名稱	110-A1 落實學校課程發展計畫		
計畫指標 簡要說明	完備新課綱配套措施、辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動、新課綱課程教學視導與輔導、落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳、完備跨域多元選修課程、建立新課綱課程自我評鑑機制		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 111 年 08 月
			迄 112 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 110-A1 落實學校課程發展計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年 10/20(四)已辦理自然科探究型課程工作坊。 2. 10/12 及 10/19 已辦理新課綱配套措施與跨域選修教師專業發展工作坊。 3. 11/04 邀請優質化工作小組新課綱種子教師蒞校諮詢輔導。 4. 於 11/24 召開課程發展委員會訂定新課綱課程自我評鑑機制。 5. 111/12/26-112/1/6 及 112/2/13-112/2/24 辦理各科教學研究會討論及研擬新課綱配套措施。 6. 3/22 辦理跨域選修課配套措施專業社群。 7. 彙整 111-1 期中報告。 8. 預計 6/8 辦理自然科探究型課程工作坊。 9. 預計 6 月辦理新課綱發展社群工作坊。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項落實學校課程發展計畫之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢視及建置新課綱配套措施及多元選修課程機制，並落實其精神，有效幫助學生適性發展充實學生學習歷程。 2. 彙整期中報告，分析檢討及研擬精進作為。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱： 110-A2 推動創新多元教學

- 子計畫目標：
1. A2-1 發展素養導向課程與教學
 2. A2-3 英日語增能國際接軌
 3. A2-4 推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動
 4. A2-5 落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：112 年 5 月至 6 月

子計畫名稱	110-A2 推動創新多元教學		
計畫指標 簡要說明	發展素養導向課程與教學、辦理英日語精通課程暨國際教育、推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動		
負責 單位	教務處	執行 期間	起 111 年 08 月 迄 112 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 110-A2 推動創新多元教學子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已納入各科教學研究會規劃素養導向課程與教學。 2. 10/17 起-11 月分執行英文精通輔導班 8 小時。 3. 12 月分辦理學習歷程檔案建置相關專業研習。 4. 111/01/07(六) 辦理加強學習歷程製作研習。 5. 112/3/8 已辦理交服隊交通安全宣導。 6. 112/01/18(三)已辦理資訊科技融入教學教師研習。 7. 預定 112/4/20~6/15 辦理日語檢定 N3、N5 級夜間輔導專班課程。計有日一忠 (N5 級)、觀二忠(N5 級)、日二忠(N3 級) 8. 112/4/10-13、4/17-20 已辦理統測英文加強輔導專班。 9. 彙整 111-1 期中報告。 10. 5-6 月陸續辦理學習歷程檔案建置、多元學習及生涯規劃工作坊。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項創新多元教學之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定時檢核素養導向課程與教學及創新科技教材教法導入教學活動。 2. 彙整期中報告，分析檢討及研擬精進作為。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱： 109-A3 深化教師教學專業

- 子計畫目標：
1. A3-1 辦理教師專業成長研習
 2. A3-2 教師公開授課
 3. A3-3 推動新課綱整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群
 4. A3-4 推動差異化教學與評量

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：112 年 5 月至 6 月

子計畫名稱	109-A3 深化教師教學專業		
計畫指標 簡要說明	辦理教師專業成長研習、教師公開授課、推動整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群、建置線上 IEP 系統、教師赴企業界研習		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 111 年 08 月
			迄 112 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 109-A3 深化教師教學專業子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 11/11(五)辦理差異化教學與評量工作坊，增強教師差異化教學與評量知能。 2. 111-1 已排定各科教師進行公開授課。 3. 各科及跨域社群社群已成立及運作。 4. 10/13 已辦理數位化教學教師研習。 5. 10/12 已辦理跨域專業社群工作坊。 6. 彙整 111-1 期中報告。 7. 5/2 已辦理資訊科技公開議課，預計 6/8 辦理觀課。 8. 各學科、各職科陸續辦理教師公開觀、議課。 9. 5/17 已辦理輔導知能研習。 10. 5/25 已辦理跨域教學及彈性課程教學社群。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項深化教師教學專業之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本校已建置線上 IEP 系統，使有效規劃及推動差異化教學措施。定期檢視各工作項目是否落實。 2. 彙整期中報告，分析檢討及研擬精進作為。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱： 111-B1 導引適性就近入學

子計畫目標：

- 1.提供學生就近入學本校獎學金，吸引學區內優秀學生就近入學。
- 2.辦理就學區內國中生各職群實作體驗「職涯試探課程」，協助其認識專業群科的課程內涵，協助國中生生涯規劃發展。
- 3.辦理社區籃球賽暨籃球、划船、輕艇體驗營，引導國中生認識體育班特色及成果，提高就近入學意願。
- 4.辦理社區國中技職教育宣導及國中多元入學博覽會，宣導各職群特色及技職發展進路，引導適性學習發展，導引就近入學。

執行結果：各工作項目依計畫時程執行中。

單位：實習處

檢核月份：112 年 5-6 月

子計畫名稱	111-B1 導引適性就近入學		
計畫指標 簡要說明	設立就近入學獎勵金、推動職涯試探課程、辦理體育專項體驗營、辦理社區技職教育暨學校特色宣導		
負責 單位	實習處	執行 期間	起 111 年 08 月 迄 112 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 111-B1 導引適性就近入學子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	<ol style="list-style-type: none"> 1、頒發獎學金計畫已於 111 年 9 月份行政會報通過。入學獎勵金已於第一次月考後發放。 2、預定 11 所國中蒞校職涯試探體驗課程 10/20(四)水里、10/27(四)中寮、11/01(二)魚池 11/03(四)埔里、11/04(五)宏仁、11/10(四)集集 11/16(三)同富、11/18(五)社寮、12/08(四)信義 12/15(四)竹山、12/29(四)中興 3、11/19、11/20 營北國中籃球隊移地訓練交流活動 4、12.01 中興國中、12.29 埔里國中、112/1/4 南投國中、112/3/17 配合名間國中辦理區聯合升學 5、112/4-6 月份預定到校職涯探索體驗課程日期 (1)4/6(四)鳳鳴國中 (2)4/20(四)同富國中 (3)4/25(一)弘明中學 (4)5/4(四)營北國中

	<p>(5)5/23(二)國姓國中 (6)5/25(四)延和國中 (7)5/30(二)宏仁國中 (8)6/8(四)日新國中</p> <p>6、4/7、4/8 辦理籃球營，計有水里、竹山、宏仁、營北、仁愛、台中市成功、向上、台南東原等 8 所國中，約 120 人參加。</p> <p>7、排定 5/22-6/8 辦理國中技職教育暨學校特色宣導日期，共計</p> <p>(1)博覽會：6 所國中 (2)入班宣導：17 所國中 (3)集中式宣導：4 所國中 (4)抽離式宣導：2 所國中</p>
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
依 111-B1 導引適性就近入學計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成	能依規劃之工作內涵、工作項目實施，積極配合國中端需求，媒合體驗實作日程。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：111-B3 加強學生多元展能

子計畫目標：

1. 深化專題實作，培養整合創意思考，增進創新發明的能力。
2. 導入專家培訓技藝菁英，增進學生專業技能，提升競賽實力，推動參加各類競賽，增強學生多元發展的能力。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程執行中

單位：實習處

檢核月份：112 年 5-6 月

子計畫名稱	111-B3 加強學生多元展能		
計畫指標 簡要說明	辦理強化專題製作實務、精進技能菁英培訓		
負責 單位	實習處	執行 期間	起 111 年 08 月
			迄 112 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
<p>依通過核定之 111-B3 加強學生多元展能計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「強化專題製作實務」各科邀聘科大、業界專家師資蒞校指導。 <ol style="list-style-type: none"> (1)資處科 9/22(四) (2)餐飲科 10/3(一) (分組 2 場次) (3)電機科 10/24 (4)應日科 11/21 (5)資訊科 11/16、12/7 (6)觀光科 12/01 2. 精進技能菁英培訓 <ol style="list-style-type: none"> (1)10/7 工業配線選手 (2)10/20(四)、10/31(一)中餐烹飪選手 (3)10/24(一) 烘焙選手 (4)11/3 室內配線選手 3. 111-2 聘請業師科大師資蒞校指導「專題製作實務」課程預定 <ol style="list-style-type: none"> (1)應日科 4/17(一)、(2)資處科 5/02(二) (3)觀光科 04/24(一) (4)餐飲科 4/6(四)、(5)餐飲科 4/12(三) (6)電機科 6/12(一)、(7)資訊科 6/14(三)

	4.中餐烹飪選手培訓：5/3(三)、5/10(三) 烘焙選手培訓：5/12(五)、5/26(五) 室內配線選手培訓：6/2(五) 工業配線選手培訓：6/9(五)
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
依 111-B3 加強學生多元展能計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成。	各子計畫均能依規劃之工作內函、工作項目實施。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：**110-B4 形塑人文藝術素養**

子計畫目標：

- 一、營造學生親近藝術之環境，活化藝文展覽空間，引進社區藝文資源，舉辦藝文展覽，提供師生多元的藝術學習欣賞機會。
- 二、建構美感學習環境，從藝術講座與人文參訪中認識藝術，瞭解藝術，進而喜愛藝術，提升師生的藝術素養，將美感落實生活中，讓美感立基於校園。
- 三、連結藝文活動，美感的延伸，推動音樂陶冶活動，建構校園表演藝術的展演平台，培養校際、社區、國際交流的人才資源，並於學校重要慶典、社區及國際交流等活動中演出，展現學生自信，形塑學校特色。
- 四、營造以學校本位的校園美感學習角落，建置生活美學校園環境，讓校園處處有美感，發揮美感的境教功能。
- 五、培訓藝文志工，推動人文藝術的服務學習與淨山美學體驗，提升學生辦理人文活動的規畫能力。從人文藝術的服務學習中，形塑學生人文藝術素養

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程已完成

單位：秘書室

檢核月份：111 年 3-4 月

子計畫名稱	110-B4 形塑人文藝術素養		
計畫指標 簡要說明	1.辦理藝文志工培訓、服務學習活動、淨山美學體驗。 2.推動推動音樂陶冶活動，培養校際、社區、國際交流的人才資源並於學校重要慶典、社區及國際交流活動中演出，形塑學校特色。 3.辦理才藝展演，適性發揚各種專長，提供學生展演舞台，並提升學生活動規畫能力及互相觀摩機會。		
負責 單位	學務處 秘書室	執行 期間	起 112 年 1 月 迄 112 年 7 月
Plan (計畫)	Do (執行)		
1.依通過核定之 110-B4 形塑人文藝術素養計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1.5/13 原住民音樂社、太鼓社於校慶展演。 2.5-6 月份辦理畢業典禮志工培訓及服務學習活動。 3.5/18、19 執行攀登玉山主峰。 4.結合校慶系列活動之一，「水里鄉各級學校學生聯合美展」，自 112 年 5 月 13 日至 6 月 2 日於紅樓雅集藝文中心辦理展出，各界長官來賓及水里鄉各級學校校長、師生共襄盛舉，圓滿順利。 5.紅樓雅集藝文中心 111 學年度優質化第 6 場藝文活動舉辦【傾情于色】- 陳品均油畫創作展，邀請知名畫家賴威 嚴大師高徒姿蔓畫室陳品均小姐參展，展期自 6.12-7.27，並擬於 6/19(一)10:00 辦理開幕茶會。 6.規劃紅樓雅集藝文中心美感角落，盆栽，展示櫃。		

Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
<p>1.依 110-B4 形塑人文藝術素養計畫工作項目擬定規劃課程活動，依時程執行完成。活動事前的聯繫工作必需隨時掌握進度聯繫講座，才能確保活動進行。</p> <p>2.需跨處室協助或協同辦理時，諸如學務處訓育組、教務處、實習處、總務處、圖書館、主計室等，需事先規劃以利活動進行。</p>	<p>1.各子計畫均能依規劃之工作內涵、工作項目實施。</p> <p>2.需跨處室協助或協同辦理時，諸如學務處訓育組、教務處、實習處、總務處、圖書館、主計室等，需事先規劃告知協調，或於主管、行政會報、導報中報告，方能使活動順利進行。</p> <p>3.部份單位、師長未提前準備易造成活動不順利，召開檢討會說明及改善。</p>

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：