

國立水里高級商工職業學校_公文簽核表

本件已簽結

文別區分：通報 文號：0006 速別：普通件
擬稿日期：112/07/05 簽結日期：112/07/07 送發日期： / /
承辦單位：教務處 郭孟芳 決行層級：第1層決行
發文字號：教字第161 _0006號 附件數量：
分類檔號： 保存年限： 年
受文單位：
附件內容：

收受單位：郭孟芳專任教師、李敏蕙主任、廖婉孜主任、劉瑞霞主任、徐文法校長、徐芬霞主任、周業登秘書、彭雅蘭組長、彭坤郎主任

主題：高職優質化輔助方案112年7月份管考會議

時間：112年7月19日(五)11:00~(行政會報後)

附註：敦請各子計畫負責人於112/7/14(五)中午前

上傳『112/7月份管考表』至\\Nas\優質化公用資料夾\
『111』學年度優質化\管考會議 非常謝謝您!

教務處：

112/07/05 21:40:49 專任教師 郭孟芳

教務處：

112/07/06 11:19:01 教務主任 李敏蕙

輔導室：

112/07/06 11:38:50 輔導主任 廖婉孜

主計室：

112/07/06 15:04:29 主計室主任 劉瑞霞

校長室：可

112/07/06 15:48:40 校長 徐文法

實習處：

7月19日(五)誤植，應修正為7/19(三)

112/07/06 16:59:14 實習主任 徐芬霞

秘書室：

112/07/07 08:32:52 秘書 周業登

訓育組：

112/07/07 08:33:30 幹事 沈敏雅(代)

學務處：

[承上頁](#)

國立水里高級商工職業學校_公文簽核表

112/07/07 14:04:10 [學務主任 彭坤郎](#)

計畫名稱	112 學年度優質化_學校自主管理考評
活動類別	☐ 研習活動 ☐ 參觀活動 ☐ 專班課程 ☐ 專題演講 ☒ 其他 優質化管考會議
時 程	112 年 7 月 19(三) 下午 11:00 ~
執行內容	112 年度高職優質化 7 月份管考會議
成果摘要	如簽內容

活動照片



國立水里高級商工職業學校
112 年度高職優質化輔助方案
7 月份管考會議簽到表

時間:112 年 7 月 19 日(三)11:00-

地點: 第一會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	李叔惠	秘 書	周永代
教務主任	李叔惠	學務主任	彭坤邵
實習主任	徐芬霞	總務主任	
主計主任	謝瑞霞	圖書館主任	
輔導主任		訓育組長	彭永福
餐飲科主任		觀光科主任	傅清心
應日科主任	莊麗川	資處科主任	林忠春
資訊科主任		電機科主任	
優質化承辦	郭陽芳		

國立水里高級商工職業學校
112 年度高職優質化輔助方案
7 月份管考會議資料

開會時間：112 年 7 月 19 日(三)11:00~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 111 學年度 6 月份管考表及 5-6 月 PDCA 表，請審議。

決議：請加速辦理計畫內之各項活動。

執行情形：依決議執行。

貳、主席報告

參、業務報告

1. 111 年度優質化各子計畫經費執行暫定結果為：經常門

92.75%，資本門 95.72%，總執行率為 93.64%；非常感謝同仁們高效能達標。

2. NEW 111 期末成果報告書，格式今年大幅簡化修正😊，新格式 word 檔及“舊版格式刪除項目.pdf”，請至 nas \111 學年度優質化\New 期末成果報告 資料夾中下載。(附件一)

3. 111 期末成果報告書需於 8/31 前用印並上傳系統，請各子畫主任幫忙於 8/11 (五) 前上傳至 NAS，非常感謝您的協助。

肆、討論事項

案由一：本校 111 學年度 7 月份管考表，請審議。

說明：同上

執行情形：

伍、臨時動議

陸、散會

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 07 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A1 落實學校課程發展			
執行期程	111 年 8 月— 112 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
110-A1-1 完備新課綱配套措施	1、已於 9 月 15 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2、10/20(四)邀請土庫商工謝俊祥老師分享自然科探究與實作型課程工作坊。 3、10/19 山水美學任課教師分享課程配套。 4、111/12/26 至 112/1/6 辦理各科教學研究會討論及研擬新課綱配套措施。 5、彙整期中報告。 6、已於 2/10 召開計畫執行協調會。 7、5/25 已規劃辦理新課綱跨域社群。 8、6/8(三)邀請彰師大洪連輝教授，辦理自	100%	100%	

	然科探究與實作型課程工作坊。 9. 已辦理新課綱發展社群工作坊，檢視選修課程介紹手冊。			
110-A1-2 辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動	1、11/4(五) 已邀請賴佑婷主任、祝仰濤主任蒞校辦理完成新課綱諮詢輔導。 2、執行完成彙整期中報告。 3. 已來文不需辦理。	100%	100%	
110-A1-3 完備跨域多元選修課程	1、已於 111 年 9 月 15 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2、已於 10/12(三)及 10/19(三)各辦理跨域課程工作坊，滾動檢視調整配套措施。 3. 11/14(一)辦理課程發展會議，並檢視調整跨域選修課配套措施。 4、112/1/1 轉換學生學習歷程檔案平臺至亞晰系統，落實學生學習歷程檔案備份機制。 5、彙整期中報告。 6、已於 2/10 召開計畫執行協調會。 7、3/22 已辦理跨域選	100%	100%	

	修課配套措施會議。 8. 已辦理跨域選修課工作坊，檢視選修課程介紹手冊及山水美學教案教材。			
110-A1-4 主題式 跨域課程	1、已於 111 年 8 月 9 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2、觀光科 10/19(三)結合科大資源辦理「啡嚐生活-商品行銷設計」教學研習。 3、11/2(三)預定辦理「啡嚐生活-咖啡實作課程」執行完畢。 4. 12/15 (四)「地方創生概念與野餐活動設計」 5、本計畫已全部執行完成。	100%	100%	
110-A1-5 產學共構特色充實學習 歷程	1、已於 111 年 8 月 9 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2、資處科預定辦理 2 場次產學共構-多媒體設計課程 (1)10/24(三)手機的海報風情 (2)10/31(三)手機的海報風情 3. 112/1/6 召開 111-2 計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。 4、4/12(三)觀光導覽解說運用手機攝影講座。 4/13(四)水里	100%	100%	

	蛇窯文化園區手機攝影實作。 5、資處科預定 4/18、4/25 辦理 2 場次產學共構 -「Canva 錄影與影片編輯實務」課程 6、應日科 4/21(五)辦理「車埕日語解說導覽」課程 7、應日科 4/28(五)辦理「以影像構圖建構優質詮釋基礎課程」，講授如何取景拍出優質的旅遊景點照片。			
--	--	--	--	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 07 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A2 推動創新多元教學			
執行期程	111 年 8 月—112 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-A2-1 發展素養導向課程與教學	1、已於 111 年 9 月 15 日召開計畫執行說明會。 2、成立素養導向跨域教學社群，發展國、英、數、社、自等素養導向教學教案。 3、彙整期中報告。 4、2/10 已召開計畫執行協調。 5、計畫內涵已納入各科期初教學研究會討論議題。 6、已將素養導向教學融入於各科領域專業社群討論共備。	100%	100%	
110-A2-2 交通安全課程	1、邀請南投縣警察局具交通安全專業人士宣達交通安全教育。 2、3/8 已辦理交服隊交通安全宣導。 3、4/17 已辦理進修部及住宿生交通安全講座。	100%	100%	
110-A2-3 英日語增能國際接軌	1、10/17~11/7 於夜間辦理商業英檢課後輔導專班課程。 2、9/20~11/20 辦理日語檢定 N2、N4、N5 級夜間輔導專班課程。計有日三忠(N2 級)日二忠(N4 級)、觀二忠(N5 級)課程。 3、週三日三忠(N2 級)週二	100%	100%	

	日二忠(N4 級)、週四觀二忠(N5 級)課程執行中。 4、112/1/6 召開 111-2 計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。 5、112/1/9 辦理日文歌唱大賽 6、112/4/20~6/15 辦理日語檢定 N3、N5 級夜間輔導專班課程。計有日一忠 (N5 級)、觀二忠(N5 級)、日二忠(N3 級) 7、4/10-13、4/17-20 已辦理統測英文加強輔導專班。 7、N5 級：預定 5/9、5/23、5/30、6/6、6/13 (共計 5 天) 8、N3 級：預定 4/20、4/27、5/4、5/11、5/25、6/8 (共計 6 天)			
110-A2-4 推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動	1、1know 雲端數位教學軟體已授權應用於課程，可提供非同步線上教學。 2、10/13(四)已辦理資訊科技融入教學教師研習。 3、已辦理資訊科技融入教學 11/2(三) 線上會議及 11/22(二) 實體公開觀課。 4、彙整期中報告。 5、112/01/18(三)已辦理資訊科技融入教學教師研習。 6、已於 4/20 辦理資訊科技創新教學教師研習，講師廖述文教授。 7、6/8(三)已辦理資訊科技融入教學教師公開授課。	100%	100%	
110-A2-5 落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳	1、已納入新生業輔導式先建置修、選課相關檔案。 2、11/9(三) 已召開學生學習歷程檔案工作小組會議。 3、11/28(一)已辦理教師學習歷程檔案系統操作研習。	100%	100%	

	4、彙整期中報告。 5、01/07(六) 已辦理加強學習歷程製作研習(江慶源新聞台主播經驗分享)。 6、已於 2/10 召開計畫執行協調會。 7、4/7 已召開學生學習歷程檔案工作小組會議。 8、學習歷程檔案已勾選上傳。 9. 5-6 月已辦理學習歷程檔案建置、多元學習及生涯規劃工作坊(共 9 小時)。			
--	---	--	--	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 07 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-A3 深化教師教學專業			
執行期程	111 年 9 月— 112 年 6 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-A3-1 辦理教師專業成長研習	1、已於 9 月 15 日召開工作說明會。 2、10/13 國立組長分享數位教學教師研習 3、11/28 秀工林泓毅主任分享學習歷程檔案研習 4、彙整期中報告 5、已於 2/10 召開工作說明會。 6、4/20 已辦理資訊科技融入教學教師研習。	100%	100%	
109-A3-2 教師公開授課	1、已於 9 月 15 日召開工作說明會。 2、已列入 111-1 教學研究會議題。各科教師已陸續進行公開授課。 3、彙整期中報告。 4、已於 2/10 召開工作說明會。 5、已列入 111-2 教學研究會議題並執行。 6、5/2 已辦理資訊科技融入教學公開議課，預計 6/8 辦理公開觀課。 8. 各學科、各職科陸續辦理教師公開觀、議課。	100%	100%	

109-A3-3 推動整合跨 域專業學、輔 導知能及共 學團體社群	1、成立素養導向跨域教學社群 2、各科陸續辦理教師專業社群工作坊。 3、10/12 已辦理跨域專業社群工作坊。 4、彙整期中報告。 5、已於 2/10 召開工作說明會。 6、各科陸續辦理教師專業社群工作坊。 7.5/17 已辦理輔導知能研習。 8.5/25 已辦理跨域教學及彈性課程教學社群。	100%	100%	
109-A3-4 推動差異化 教學與評量	1、已於 11/11 辦理差異化教學與評量工作坊，增強教師差異化教學與評量知能。 2、彙整期中報告。 4、已於/10 召開工作說明會。 5、已於各科教學研究會宣導，增強教師差異化教學與評量知能。	100%	100%	
109-A3-5 教師赴企業 界研習、實習	1、規劃辦理教師於寒假赴企業界研習(木工) 2、已於 2/1-2/3 辦理完成。	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 7 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	111-B1 導引適性就近入學			
執行期程	111 年 8 月—112 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
111-B1-1 設立就近入學獎勵金	頒發獎學金計畫規劃於行政會報通過 入學獎勵金已於第一次月考後發放	100%	100%	
111-B1-2 推動職涯試探課程	1.111-1 完成 11 所國中蒞校職涯試探體驗課程 2.111-2 職涯探索課程已彙整。預定 3/10 發函至南投縣各國中，預定辦理期程：3/25~6/15 3.4-6 月份預定到校職涯探索體驗課程日期 (1)4/6(四)鳳鳴國中 (2)4/20(四)同富國中 (3)4/25(一)弘明中學 (4)5/4(四)營北國中 (5)5/23(二)國姓國中 (6)5/25(四)延和國中 (7)5/30(二)宏仁國中 (8)6/8(四)日新國中	100%	100%	

111-B1-3 辦理體育專 項體驗營	1、11/19、11/20 營北國中籃球隊移地訓練交流活動 2、112/4/7、4/8 辦理二天籃球營活動，計有8所國中約120人參加，活動順利圓滿完成。	100%	100%	
111-B1-4 辦理社區技職教育暨學校特色宣導	1、配合國中端規劃中，預計111/12月~112/6月辦理 2、111.12.01 中興國中升學博覽會 3、111.12.29 埔里國中 4、112.01.04 南投國中聯合升學博覽會 5、112/3/17 名間國中宣導 6、112/4/7 同富國中宣導 7、5/22-6/8 辦理國中社區技職教育暨學校特色宣導 (1)博覽會：6所國中 (2)入班宣導：17所國中 (3)集中式宣導：4所國中 (4)抽離式宣導：2所國中	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 7 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	111-B3 加強學生多元展能			
執行期程	111 年 8 月—112 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
111-B3-1 強化專題 製作實務	1.111-1 聘請業師科大 師資蒞校指導「專 題製作實務」課程 (1)資處科 9/20、 9/22(四) (2)餐飲科 10/3(一) (分組 2 場次) (3)電機科 10/24 (4)應日科 11/21 (5)資訊科 11/16、 12/7 (6)觀光科 12/01 2.112/1/6 召開 111-2 計畫執行說明會， 各科配合課程規劃 執行中。 3.111-2 聘請業師科大 師資蒞校指導「專 題製作實務」課程 已執行完成。 (1)應日科 4/17(一) (2)資處科 5/02(二) (3)觀光科 04/24(一) (4)餐飲科 4/6(四) (5)餐飲科 4/12(三) (6)電機科 6/12(一)	100%	100%	

	(7)資訊科 6/14(三)			
111-B3-2 精進技能 菁英培訓	1.111 年 8 月 9 日召開 計畫執行說明會，電 機科、餐飲科配合課 程規劃執行中。 2.10/7 工業配線選手 3.10/20(四)、10/31 (一)中餐烹飪選手 4.10/24(一) 烘焙選 手 5.11/3 室內配線選手 6.112/1/6 召開 111-2 計畫執行說明會，各 科配合課程規劃執行 中。 7.中餐烹飪選手培訓 5/3(三)、5/10(三) 8.烘焙選手培訓 5/12(五)、5/26(五) 9. 6/2(五)室內配線 6/9(五)工業配線、 選手培訓 已執行完成。	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 7 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表 110-B4 形塑人文素養				
計畫項目	110-B4 形塑人文素養			
執行期程	112 年 7 月			
填表人	彭雅蘭	管考人		彭坤郎
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
音樂陶冶- 人文展演	1. 畢業生於畢業典禮展演。 2. 原住民音樂社成果冊、海報製作。	100%	100%	
辦理藝文志 工培訓及服 務學習活動	1. 培訓學生協助辦理各處室活動並召開線上會議進行職掌分工說明。 2. 7/11-13 辦理跨校志工培訓及服務學習活動。	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：