

國立水里高級商工職業學校_公文簽核表

本件已簽結

文別區分：通報 文號：0008 速別：普通件
擬稿日期：112/09/23 簽結日期：112/09/26 送發日期： / /
承辦單位：教務處 郭孟芳 決行層級：第1層決行
發文字號：教字第161_0008號 附件數量：
分類檔號： 保存年限： 年
受文單位：
附件內容：

收受單位：郭孟芳專任教師、李敏蕙主任、彭坤郎主任、彭雅蘭組長、周業登秘書、盧英娟組長、廖婉孜主任、徐芬霞主任、徐文法校長、張美凌代理主任

主題：高職優質化輔助方案112年10月份管考會議
時間：112年10月6日(星期五)下午16:30(行政會議後)
內容：

- 一、PDCA檢核表為雙數月填報，請各子計畫負責人於10/4(三)中午前上傳『10月份管考表』及『9-10月PDCA檢核表』至\\Nas\優質化公用資料夾\112學年度優質化\管考會議

教務處：

112/09/23 14:57:34 專任教師 郭孟芳

教務處：

112/09/25 08:56:29 教務主任 李敏蕙

學務處：

112/09/25 11:42:06 學務主任 彭坤郎

訓育組：

112/09/25 11:49:51 訓育組長 彭雅蘭

秘書室：

112/09/25 11:59:12 秘書 周業登

體育組：

112/09/25 12:21:56 體育組長 盧英娟

輔導室：

112/09/25 13:15:02 輔導主任 廖婉孜

實習處：

112/09/25 15:21:17 實習主任 徐芬霞

校長室：可

112/09/25 17:42:02 校長 徐文法

主計室：

112/09/26 07:39:13 主計室主任 張美凌

計畫名稱	112 學年度優質化_學校自主管理考評
活動類別	☐ 研習活動 ☐ 參觀活動 ☐ 專班課程 ☐ 專題演講 ☒ 其他 <u>優質化管考會議</u>
時 程	112 年 10 月 6(五) 下午 16:30 ~
執行內容	112 年度高職優質化 10 月份管考會議
成果摘要	如簽內容

活動照片



國立水里高級商工職業學校
112 年度高職優質化輔助方案
10 月份管考會議資料

開會時間：112 年 10 月 6 日(三)16:30~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 112 學年度 8-9 月份管考表，請審議。

決議：預計進度若與實際進度不符，請於下次管考說明差異情形。

執行情形：依決議執行。

貳、主席報告

參、業務報告

請依請購、驗收、請款流程
執行經費至經手核銷

1. 112-1 計畫期程結束日為 12/31，敦請各計畫負責人留意各項活動辦理進度。

2. 預計 11 月管考會議將檢視各子計畫之經資本門經費執行進度。

肆、討論事項

案由一：本校 112 學年度 10 月份管考表及 9-10 月 PDCA 表，請審議。

說明：同上

執行情形：

伍、臨時動議

陸、散會

國立水里高級商工職業學校
112 年度高職優質化輔助方案
10 月份管考會議簽到表

時間:112 年 10 月 6 日(五)16:30-

地點: 第一會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	符子良	秘 書	周秉世
教務主任	李政憲	學務主任	彭坤郎
實習主任	徐恭爵	總務主任	陳靜華
主計主任	張生良	圖書館主任	王晏麟
輔導主任		訓育組長	郭雅芳
餐飲科主任	洪嘉瑩	觀光科主任	傅靖宏
應日科主任		資處科主任	林吉春
資訊科主任	明義忠	電機科主任	滕永盛
優質化承辦			

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-A1 落實學校課程發展			
執行期程	112 年 8 月— 113 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
112-A1-1 完備新課綱配套與課程發展運作	1. 已於 8/24 召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2. 8 月份已進行新生適性分組評量 3. 8 月份已召開團諮課諮師交流會議 4. 9/9(六)辦理親師課程說明會。 5. 10/3(二)辦理校本課程發展小組會議	20%	20%	
112-A1-2 主題式跨域課程創新教學	1. 已於 8 月 8 日召開計畫執行說明會。 2. 9/19(二)、10/31(二)辦理「店鋪吸睛實務增能-店頭廣告實作-黑板畫」課程 3. 10/16(一)與 10/23(一)辦理「跨域多媒體文創設計-LINE 貼圖製作」課程研習。	20%	20%	

112-A1-3 產學共構務 實致用特色	1.已於8月8日召開計畫執行說明會。 2.預定113.4月6月執行。	5%	5%	
112-A1-4 辦理課程成 果發表	1.已於8/24召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2.已於相關會議對全校師生宣導。 3.撰寫擬訂課程成果發表計畫。	15%	15%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-A2 推動創新多元教學			
執行期程	112 年 8 月—113 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
112-A2-1 落實素養導向課程教學發展	1. 已於 8/24 召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2. 已納入各科教學研究會討論規劃。	10%	10%	
112-A2-2 安全教育保障生命	1. 已召開計畫執行說明會。 2. 規劃交通安全知能講座。 3. 規劃水域安全課程教師增能研習。	10%	10%	
112-A2-3 推動資訊科技教材教法導入教學活動精進數位學習	1. 已於 8/24 召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2. 已納入教學研究會宣導。 3. 規劃辦理觀光科資訊科技融入教學活動。	15%	15%	
112-A2-4 學生學習歷程檔案增能計畫	1. 已於 8 月 24 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2. 已於 8 月新生始業輔導辦理檔案建置登錄相關訓練。 3. 已於 9/9(六)親師座談會辦理學生學習歷程檔案重要性之家長說明會。 4. 規劃召開學生學習歷程檔案工作小組會議。	20%	20%	
112-A2-5 生命教育講座與生命教育體驗活動	1. 依計畫內涵規劃執行。 2. 排定 11/17 邀請視障咖啡師蒞校演講。 3. 預定 11 月籌畫生命小團體。	10%	10%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-A3 深化教師教學專業			
執行期程	112 年 8 月— 113 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
112-A3-1 辦理教師教學培力增能研習	1.已於 8 月 24 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2.規劃於 11 月辦理自主學習推動之相關教師研習。	5%	5%	
112-A3-2 公開觀課深化教師素養	1.已於 8 月 24 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2. 已列入 112-1 教學研究會議題。 3.各科教師已陸續進行公開授課。	20%	20%	
112-A3-3 社群協作創新教學與時俱進	1.已於 8 月 24 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2.已於相關會議邀請教師參加跨域社群推動。 3.規劃 10 月份辦理協作社群工作坊。	15%	15%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-B1 導引適性就近入學			
執行期程	112 年 8 月—113 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
112-B1-1 設立就近入學獎勵金	已於 112.9 月份行政會報修正「就近入學獎勵金實施計畫」發放標準，預定於 10 月中旬第一次月考後發放獎勵金。	25%	25%	
112-B1-2 推動職涯試探課程	1.已於 112 年 8 月 8 日召開計畫執行說明會。 2. 預定 11 所國中蒞校職涯試探體驗課程 09/28(四)同富 10/19(四)社寮 10/26(四)中興 11/02(四)延和 11/07(二)宏仁 11/07(二)魚池 11/09(四)名間 11/16(四)竹山 12/07(四)水里 12/08(五)中寮 12/11(一)信義	20%	20%	
112-B1-3 辦理社區技職教育暨學校特色宣導	規劃中，預定 112 年 12 月至 113 年 6 月配合社區國中技職教育宣導	5%	5%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-B3 加強學生多元展能			
執行期程	112 年 8 月—113 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
112-B3-1 強化專題 製作實務	1.112 年 8 月 9 日召開計畫執行說明會。 2. 邀聘業師科大師資蒞校指導「專題製作實務」課程 (1)10/26(四)餐飲科 (2)11/01(三)商經科	15%	15%	
112-B3-2 精進技能 菁英培訓	1.112 年 8 月 9 日召開計畫執行說明會。 2. 電機科、餐飲科規劃參賽職種培訓課程。 (1)室內配線：9/26(二) (2)中餐烹飪： 10/16(一) 10/23(一) (3)烘焙： 10/19(四)10/25(三)	20%	20%	
112-B3-3 日語增能輔導	1.112 年 8 月 9 日召開計畫執行說明會。 2.112/10/13~11/20 辦理日語檢定 N2、N4 級夜間輔導專班課程。計有 N2 級(日三忠)，N4 級(日二忠觀三忠)課程。	15%	15%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-B4 形塑人文藝術素養			
執行期程	112 年 10 月			
填表人	周業登	管考人		周業登
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-B4-1 藝術走入校園- 紅樓雅集藝文 展	1. 畫韻涵水~九九美術學會理 監事聯展展期9/11~10/12， 10/13卸展。 2. 蓮荷貞藏~劉秀貞師生展展 期10/25~11/24，並擬於 10/26佈展。	30%	30%	
110-B4-2 游於藝—藝文 工作坊	1. 蓮荷貞藏~劉秀貞師生展訂 於10/31(二)辦理開展茶會 暨解說導覽，並邀請劉秀貞 老師擔任解說導覽講座。	30%	30%	
110-B4-3 音樂陶冶-人文 展演	1. 聘請原粹社、管樂、太鼓 社、儀隊專業教師指導，加強 技巧訓練，並安排共同練習時 間。 2. 辦理原粹合唱、太鼓社加強培 訓參加 112 學年度音樂比賽南 投縣初賽。 3. 規劃原粹社社員加強培訓。	15%	15%	
110-B4-4 美感角落-校園 處處有美感	1. 規劃紅樓雅集藝文中心美感角 落，各個展期於校園醒目位置 海報展示，藝文中心六角形展 示櫃依各展期呈現組合變化、 盆栽綠化。	30%	30%	
110-B4-5 辦理藝文志工 培訓及服務學 習活動	1. 辦理培訓服務志工學生活動。 2. 培訓學生協助辦理各處室活動 並召開會議進行職掌分工說明。 3. 透過活動、典禮、講座提供學 生動(靜)態各項才藝展現機會。 4. 學生辦理敬師、愛師、感謝師 活動，於朝會時間，對老師感謝與 獻卡片獻花活動。	15%	15%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：112-A1 落實學校課程發展

子計畫目標：1. 強化校長新課綱課程領導，檢視課程教學情形，辦理新課綱相關工作坊、課程發展與輔導諮詢活動，提供充分教學資源與支持，提升教學效能，並實施課程評鑑制度，作為群科發展課程規畫之依據。

2. 充實跨域多元選修課程配套措施，達到「職場探索」、「專業技能」、「國際視野」、「多元適性」之校本素養，對應新課綱核心素養之「符號運用與溝通表達」、「科技資訊與媒體素養」、「身心素質與自我精進」、「多元文化與國際理解」，符應十二年國民基本教育適性揚才、多元進路之理念。

3. 產學鏈結發展主題式課程，運用產業資源加強產學共構，培養專業技術能力，了解產業界脈動，符應產業需求。

4. 辦理課程成果發表與推廣活動，建立教師課程設計、教學活動實施，培養學生合作學習及統合能力，型塑特色。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：112 年 9-10 月

子計畫名稱	112-A1 落實學校課程發展計畫		
計畫指標 簡要說明	完備新課綱配套與課程發展運作、主題式跨域課程創新教學、產學共構務實致用特色、辦理課程成果發表		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 112 年 08 月
			迄 113 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 112-A1 落實學校課程發展計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 9 月份已辦理適性分組及課諮師交流會議。 2. 10 月份辦理新課綱配套措施與跨域選修教師專業發展工作坊。 3. 規劃 11 月分召開課程成果發表小組會議。 4. 規劃 11 月召開新課綱課程自我評鑑小組會議。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項落實學校課程發展計畫之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	檢視及建置新課綱配套措施及課程發展運作，落實新課綱及多元選修課程之精神，有效幫助學生適性發展並充實學生學習歷程。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱： 112-A2 推動創新多元教學

子計畫目標：1.發展素養導向教學與命題，落實素養導向教學與課程。

2.教導安全教育觀念，強化師生自我保護能力，降低意外事故發生。

3.推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動，提升師生數位學習能力，促進教師有效教學，學生有效學習。

4.完備學生學習歷程檔案資料蒐集處理機制與作業流程(SOP)，有效盤點、建置處理工具及上傳歷程檔案。

5.宣導生命教育理念與內涵，引發學生內化能珍惜自我、尊重生命，進而提升全校師生對生命本質關懷重視與人際和諧相處能力。

執行結果：各工作項目依計畫時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：112 年 9-10 月

子計畫名稱	112-A2 推動創新多元教學		
計畫指標 簡要說明	落實素養導向課程教學發展、安全教育保障生命、推動資訊科技教材教法導入教學活動精進數位學習、學生學習歷程檔案增能計畫、生命教育講座與生命教育體驗活動		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 112 年 08 月
			迄 113 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 110-A2 推動創新多元教學子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 已納入各科教學研究會規劃素養導向課程與教學。 2. 9 月已辦理學習歷程家長說明會。 3. 規劃 10 月召開學生學習歷程檔案工作小組會議 4. 規劃 11 月辦理資訊科技融入教學活動。 5. 規劃 11 月辦理安全教育與生命教育體驗活動。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項創新多元教學之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	定時檢核素養導向課程與教學、資訊科技融入教學活動及安全教育與生命教育之各項體驗活動。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱： 112-A3 深化教師教學專業

- 子計畫目標：
1. 強化教師專業知能，啟動學生自主學習力，落實新課綱自主學習精神。
 2. 推動校長、教師公開觀課，促進教材教法共成長。
 3. 推動教師跨域社群協作，提升創新教學、激盪成長，群策群力跨域分享。
 4. 鼓勵教師赴企業界研習，產業技能教導無落差，提升學生就業競爭力。

執行結果：各工作項目依計畫執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：112 年 9-10 月

子計畫名稱	112-A3 深化教師教學專業		
計畫指標 簡要說明	辦理教師教學培力增能研習、公開觀課深化教師素養、社群協作創新教學與時俱進		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 112 年 08 月
			迄 113 年 07 月

Plan（計畫）	Do（執行）
依通過核定之 109-A3 深化教師教學專業子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 規劃於 11 月辦理自主學習推動相關知能研習。 2. 112-1 已排定各科教師進行公開授課。 3. 112-1 各科及跨域社群社群已成立及運作。
Action（改善對策的擬定與執行）	Check（分析檢討）
持續推展各項深化教師教學專業之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	定期檢視各工作項目是否落實。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱： 112-B1 導引適性就近入學

子計畫目標：

1. 提供學生就近入學本校獎學金，吸引學區內優秀學生就近入學。
2. 辦理就學區內國中生各職群實作體驗「職涯試探課程」，協助其認識專業群科的課程內涵，協助國中生生涯規劃發展。
3. 辦理社區國中技職教育宣導及國中多元入學博覽會，宣導各職群特色及技職發展進路，引導適性學習發展，導引就近入學。

執行結果：各工作項目依計畫時程執行中。

單位：實習處

檢核月份：112 年 9-10 月

子計畫名稱	112-B1 導引適性就近入學		
計畫指標 簡要說明	設立就近入學獎勵金、推動職涯試探課程、辦理社區技職教育暨學校特色宣導		
負責 單位	實習處	執行 期間	起 112 年 08 月
			迄 113 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 112-B1 導引適性就近入學子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1、頒發獎學金計畫已於 112 年 9 月份行政會報通過。 2、預定 11 所國中蒞校職涯試探體驗課程 09/28(四)同富、10/19(四)社寮、10/26(四)中興 11/02(四)延和、11/07(二)宏仁、11/07(二)魚池 11/09(四)名間、11/16(四)竹山、12/07(四)水里 12/08(五)中寮、12/11(一)信義
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
依 112-B1 導引適性就近入學計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成	能依規劃之工作內涵、工作項目實施，積極配合國中端需求，媒合體驗實作日程。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：112-B3 加強學生多元展能

子計畫目標：

1. 深化專題實作，培養整合創意思考，增進創新發明的能力。
2. 導入專家培訓技藝菁英，增進學生專業技能，提升競賽實力，推動參加各類競賽，增強學生多元發展的能力。
3. 增強本校應日科、觀光科、餐飲技術科學生日語的能力，並提升日本語檢定的通過率，培養國際移動能力。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程執行中

單位：實習處

檢核月份：112 年 9-10 月

子計畫名稱	112-B3 加強學生多元展能		
計畫指標 簡要說明	辦理強化專題製作實務、精進技能菁英培訓、日語增能輔導		
負責 單位	實習處	執行 期間	起 112 年 08 月
			迄 113 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 112-B3 加強學生多元展能計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 「強化專題製作實務」各科邀聘科大、業界專家師資蒞校指導。 (1) 10/26(四)餐飲科 (2) 11/01(三)商經科 2. 電機科、餐飲科規劃參賽職種培訓課程。 (1) 室內配線：9/26(二) (2) 中餐烹飪：10/16(一)、10/23(一) (3) 烘焙：10/19(四)、10/25(三) 3. 112/10/13~11/20 辦理日語檢定 N2、N4 級夜間輔導專班課程。計有 N2 級(日三忠)，N4 級(日二忠、觀三忠)課程。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
依 112-B3 加強學生多元展能計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成。	各子計畫均能依規劃之工作內涵、工作項目實施。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：**110-B4 形塑人文藝術素養**

子計畫目標：

- 一、營造學生親近藝術之環境，活化藝文展覽空間，引進社區藝文資源，舉辦藝文展覽，提供師生多元的藝術學習欣賞機會。
- 二、建構美感學習環境，從藝術講座與人文參訪中認識藝術，瞭解藝術，進而喜愛藝術，提升師生的藝術素養，將美感落實生活中，讓美感立基於校園。
- 三、連結藝文活動，美感的延伸，推動音樂陶冶活動，建構校園表演藝術的展演平台，培養校際、社區、國際交流的人才資源，並於學校重要慶典、社區及國際交流等活動中演出，展現學生自信，形塑學校特色。
- 四、營造以學校本位的校園美感學習角落，建置生活美學校園環境，讓校園處處有美感，發揮美感的境教功能。
- 五、培訓藝文志工，推動人文藝術的服務學習與淨山美學體驗，提升學生辦理人文活動的規畫能力。
從人文藝術的服務學習中，形塑學生人文藝術素養

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程已完成

單位：秘書室

檢核月份：112 年 9-10 月

子計畫名稱		110-B4 形塑人文藝術素養		
計畫指標 簡要說明		1.營造學生親近藝術之環境，引進社區藝文資源，舉辦展覽，提供師生多元的藝術學習欣賞機會。 2.從藝術講座與人文參訪中認識藝術，進而喜愛藝術，提升師生的藝術素養，將美感落實生活立基於校園。 3. 推動推動音樂陶冶活動，培養校際、社區、國際交流的人才資源並於學校重要慶典、社區及國際交流活動中演出，形塑學校特色。提供學生才藝展演舞台，適性發揚各種專長，並提升學生活動規畫能力及互相觀摩機會。 4.營造以學校本位的校園美感學習角落，校園處處有美感的境教功能。 5.辦理藝文志工培訓、服務學習活動、淨山美學體驗。		
負責 單位		學務處 秘書室	執行 期間	起 112 年 8 月 迄 112 年 12 月
Plan（計畫）		Do（執行）		
1.依通過核定之 110-B4 形塑人文藝術素養計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。		1.透過活動、典禮、講座提供學生動(靜)態各項才藝展現機會。 2.學生辦理敬師、愛師、感謝師活動，於朝會時間，對老師感謝與致贈卡片、獻花活動。 3.培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行職掌分工說明。 4.聘請原粹合唱、管樂、太鼓社專業教師指導，加強技巧訓練，並安排共同練習時間 5.紅樓雅集藝文中心 112 學年度優質化第 1 場藝文活動舉辦		

	「畫韻涵水~九九美術學會理監事聯展」，邀請，現任九九美術學會理事長游文松先生擔任導覽解說人員，展期自 112 年 9 月 11 日至年 10 月 12 日，並擬於 9/14(四)10:00 辦理開幕茶會。 6.紅樓雅集藝文中心112學年度優質化第2場藝文活動舉辦「蓮荷貞藏~劉秀貞師生展」，邀請劉秀貞老師擔任導覽解說人員，展期自112年10月25日至年11月24日，並擬於 10/31(二)10:20辦理開幕茶會。 7.規劃紅樓雅集藝文中心美感角落，盆栽，展示櫃。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
1.依 110-B4 形塑人文藝術素養計畫工作項目擬定規劃課程活動，依時程執行完成。 2.活動事前的聯繫工作必需隨時掌握進度聯繫講座，才能確保活動進行。 3.經費流用、跨處室協助或協同辦理時，諸如學務處訓育組、教務處、實習處、總務處、圖書館、主計室等，需事先規劃以利活動進行。	1.各子計畫均能依規劃之工作內涵、工作項目實施。 2.需跨處室協助或協同辦理時，諸如學務處訓育組、教務處、實習處、總務處、圖書館、主計室等，需事先規劃告知協調，或於主管、行政會報、導報中報告，方能使活動順利進行。 3.受大環境經濟景氣影響，經費預算部分須流用調整機會增多，故須隨時因應。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：