

國立水里高級商工職業學校_公文簽核表

本件已簽結

文別區分：通報 文號：0001 速別：普通件
擬稿日期：113/02/20 簽結日期：113/02/21 送發日期： / /
承辦單位：教務處 郭孟芳 決行層級：第1層決行
發文字號：教字第161_0001號 附件數量：
分類檔號： 保存年限： 年
受文單位：
附件內容：

收受單位：郭孟芳專任教師、李敏蕙主任、徐文法校長、盧英娟組長、徐芬霞主任、周業登秘書、蘇琬琇學務創新人力、林桂蘭代理主任、彭坤郎主任、廖婉孜主任、彭雅蘭組長

主題：高職優質化輔助方案113年2-3月份管考會議

時間：113年3月1日(五)16:30~(行政會報後)

附註：敦請各子計畫負責人於113/2/29(三)中午前

上傳『113/2-3月份管考表』至\\Nas\優質化公用資料夾\
『112』學年度優質化\管考會議 非常謝謝您!

教務處：

113/02/20 12:09:52 專任教師 郭孟芳

教務處：

113/02/20 17:33:37 教務主任 李敏蕙

校長室：可

113/02/20 17:55:56 校長 徐文法

體育組：

113/02/20 18:54:25 體育組長 盧英娟

實習處：

113/02/20 20:38:57 實習主任 徐芬霞

秘書室：

113/02/21 07:55:16 秘書 周業登

生輔組：

113/02/21 07:58:27 學務創新人力 蘇琬琇

主計室：

113/02/21 08:49:36 主計室組員 詹玉婉(代)

學務處：

國立水里高級商工職業學校_公文簽核表

113/02/21 09:15:22 學務主任 彭坤郎

輔導室：

113/02/21 09:23:18 輔導主任 廖婉孜

訓育組：

113/02/21 12:29:26 訓育組長 彭雅蘭

計畫名稱	113 學年度優質化_學校自主管理考評
活動類別	<input type="checkbox"/> 研習活動 <input type="checkbox"/> 參觀活動 <input type="checkbox"/> 專班課程 <input type="checkbox"/> 專題演講 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 優質化管考會議
時 程	113 年 03 月 1(五) 下午 16:30~
執行內容	113 年度高職優質化 2-3 月份管考會議
成果摘要	如簽內容

活動照片



國立水里高級商工職業學校
113 年度高職優質化輔助方案
2-3 月份管考會議簽到表

時間:113 年 3 月 1 日(五)16:30-

地點: 第一會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	徐文吉	秘 書	周季川
教務主任	李敏薰	學務主任	楊中邦
實習主任	徐文霞	總務主任	陳靜華
主計主任	林松有	體育組長	盧英娟
輔導主任		訓育組長	郭雅蘭
餐飲科主任	洪嘉琪	觀光科主任	傅端光
應日科主任		資處科主任	
資訊科主任		電機科主任	
優質化承辦			

國立水里高級商工職業學校
113 年度高職優質化輔助方案
2-3 月份管考會議資料

開會時間：113 年 3 月 1 日(五)16:30~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 113 年度 1 月份管考表，請審議。

決議：經常門請盡快按期程規畫執行並完成請購核銷。

執行情形：依決議執行。

貳、主席報告

參、業務報告

1. 為利主計室方便審核，本學年度會計請購系統將優質化經資本門分別獨立出來，再請活動承辦人留意。
2. 提醒您可優先執行本年度之資本門預算。
3. 新年度之「113 學年度」計劃書按期程將於 3 月底開始申報，敦請各處室主任及早構思，以免匆忙，謝謝主任們辛勞。

肆、討論事項

案由一：本校 113 年度 2-3 月份管考表，請審議。

說明：同上

執行情形：

伍、臨時動議

陸、散會

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

113 年 3 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-A1 落實學校課程發展			
執行期程	112 年 8 月— 113 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人	李敏蕙	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
112-A1-1 完備新課綱配套與課程發展運作	1. 已於 8/24 召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2. 8 月份已進行新生適性分組評量 3. 8 月份已召開團諮課諮師交流會議 4. 9/9(六)辦理親師課程說明會。 5. 10/3(二)辦理校本課程發展小組會議 6. 11/6(一)已辦理課程發展工作坊 7. 11/10(五)已召開課程評鑑小組會議 8. 11/10(五)已召開課程發展小組會議 9. 12/7(四)已辦理課程諮詢輔導會	60%	60%	

	<p>10. 12/14(三)已辦理新課綱發展社群</p> <p>11. 已於 113/2/15 召開計畫執行說明會。</p> <p>12. 已於 113/2/1 辦理適性分組課程發展第一學期檢討成果並進行第二學期名單調整。</p>			
112-A1-2 主題式跨域 課程創新教 學	<p>1. 已於 8 月 8 日召開計畫執行說明會。</p> <p>2. 9/19(二)、10/31(二)辦理「店鋪吸睛實務增能-店頭廣告實作-黑板畫」課程</p> <p>3. 10/16(一)與 10/23(一)辦理「跨域多媒體文創設計-LINE 貼圖製作」課程研習。</p> <p>4. 觀光科預定 12/28 辦理「地方創生與野餐活動設計」。</p> <p>5. 已於 113 年 1 月 5 日召開計畫執行說明會。</p> <p>6. 113/4/23(二)、4/26(二)辦理「跨域多媒體文創設計」課程研習。</p>	60%	60%	
112-A1-3 產學共構務 實致用特色	<p>1. 已於 8 月 8 日召開計畫執行說明會。</p> <p>2. 預定 113/4 月中旬辦理「日月潭風景區日語導覽解說」課程研習。</p>	15%	15%	
112-A1-4 辦理課程成	1. 已於 8/24 召開計畫執行說明會。依計畫內涵			

果發表	規劃執行。 2.已於相關會議對全校師生宣導。 3.撰寫擬訂課程成果發表活動計畫 4. 12/19(二)已辦理彈性時間課程發表籌備會議及配套措施 5. 預計 1/5 辦理 112-1 課程成果展示 6. 已於 113/2/15 召開計畫執行說明會。 7.已於 113/1/5 辦理成果發表，2 月製作成果影片分享全校師生。	60%	60%	
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

113 年 3 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-A2 推動創新多元教學			
執行期程	112 年 8 月—113 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
112-A2-1 落實素養導向課程 教學發展	1.已於 8/24 召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2.已納入各科教學研究會討論規劃。 3.素養導向已納入定期考試試題內涵並融入課程教學 4.素養導向題型各科已納入第定期考試題。 5.已於 113/2/15 召開計畫執行說明會。	55%	55%	
112-A2-2 安全教育保障生命	1、9/1 已辦理交通安全演講。 2、10/11 已辦理交通安全專業課程及手勢訓練。 3、11/6 邀請南投縣警察局專業人士宣達交通安全教育。 4、校定必修課程山水美學-辦理水域活動 6 小時課程。 5、12/15 辦理教師水域安全增能研習。 6、已發展出水域活動教案。 7、規劃中	55%	55%	

<p>112-A2-3 推動資訊科技教材 教法導入教學活動 精進數位學習</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.已於 8/24 召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2.已納入教學研究會宣導。 3.已辦理觀光科資訊科技融入教學活動。 4.已辦理資訊科技融入教學及資安研習。 5.已辦理資訊科技融入一般科目教學活動實施。 6. 已於 113/2/15 召開計畫執行說明會，規劃中。 	55%	55%	
<p>112-A2-4 學生學習歷程檔案 增能計畫</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.已於 8/24 召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2.已於 8 月新生始業輔導辦理檔案建置登錄相關訓練。 3. 已於 9/9(六)親師座談會辦理學生學習歷程檔案重要性之家長說明會。 4. 12/1(五)已召開學生學習歷程檔案工作小組會議。 5. 已安排 6 次學習歷程製作工作坊。 6. 已於 113/2/15 召開計畫執行說明會。 7. 已規劃 3/22(三年級)5/10(二年級)5/3(一年級)辦理學生學習歷程製作工作坊。 	60%	60%	
<p>112-A2-5 生命教育講座與生 命教育體驗活動</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.依計畫內涵規劃執行。 2. 11/17 已邀請視障咖啡師蒞校演講。 3.規劃五月辦理學生生命教育工作坊三場次，上學期三場次已執行完畢。 4.5/14 辦理師生正念知能研習 5.生命教育影片賞析擬於 6 月辦理。 	60%	60%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

113 年 3 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-A3 深化教師教學專業			
執行期程	112 年 8 月— 113 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
112-A3-1 辦理教師教學培力增能研習	1.已於 8 月 24 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2.規劃於 11 月辦理自主學習推動之相關教師研習。 3.12/8(五)已辦理自主學習課程教師教學培力研習。 4. 已於 113/2/15 召開計畫執行說明會。 5. 已規劃 4 月份辦理學習歷程講座。	60%	60%	
112-A3-2 公開觀課深化教師素養	1.已於 8 月 24 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2. 已列入 112-1 教學研究會議題。 3.已完成 112-1 各科教師公開觀議課。 4. 已於 113/2/15 召開計畫執行說明會。	55%	55%	

<p>112-A3-3 社群協作創 新教學與時 俱進</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.已於 8 月 24 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2.已於相關會議邀請教師參加跨域社群推動。 3.規劃 10 月份辦理協作社群工作坊。 4.11/6 辦理自主學習教師社群活動。 5.11/7 辦理山水美學教師社群活動。 6.11/10 辦理課程推動社群。 7.11/21 辦理課程發展社群。 8.11/24 國際化教育社群精進活動。 9.12/19 辦理跨域社群工作坊。 10. 已於 113/2/15 召開計畫執行說明會。 	<p>55%</p>	<p>55%</p>	
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

113 年 3 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-B1 導引適性就近入學			
執行期程	112 年 8 月—113 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人	徐芬霞	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
112-B1-1 設立就近入學獎勵金	1. 已於 112.9 月份行政會報修正「就近入學獎勵金實施計畫」發放標準。 2. 訂於 10/31(二)召開就近入學獎學金資格審議會議。會議後擇期發放獎助金。 3. 入學獎勵金已發放完畢。	100%	100%	
112-B1-2 推動職涯試探課程	1. 已於 112 年 8 月 8 日召開計畫執行說明會。 2. 預定 11 所國中蒞校職涯試探體驗課程 09/28(四)同富 10/19(四)社寮 10/26(四)中興 11/02(四)延和 11/07(二)宏仁 11/07(二)魚池 11/09(四)名間 11/16(四)竹山 12/07(四)水里 12/11(一)信義 3. 113/1/5 召開計畫	55%	55%	

	檢討及執行說明會。 4. 預定發函國中日期：3/8(五)；預定辦理期程：4/1~6/15			
112-B1-3 辦理社區技職教育暨學校特色宣導	規劃中，預定 112 年 12 月至 113 年 6 月配合社區國中技職教育宣導 1.11/23(四)草屯國中博覽會 2.12/07(四)中興國中博覽會 3.12/27 南崗國中博覽會 4.113/1/3 南投國中博覽會 5.113 年 5 月下旬配合社區國中技職教育宣導	40%	40%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

113 年 3 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-B3 加強學生多元展能			
執行期程	112 年 8 月—113 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人	徐芬霞	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
112-B3-1 強化專題 製作實務	1.112 年 8 月 9 日召開計畫執行說明會。 2. 邀聘業師科大師資蒞校指導「專題製作實務」課程 (1)電機科 10/19(四) (2)觀光科 10/25、11/22 (3)餐飲科 10/26、11/23、12/28(四) (4)商經科 11/01(三) (5)應日科 11/13(一) (6)資訊科 11/30(四) 3. 113/1/5 召開計畫檢討及下學期執行說明會。 4.113/3/22 辦理本校「第十三屆創意發明競賽」 5.112-2 科大師資蒞校指導「專題製作實務」課程日期 (1)商經科 3/19(二) (2)應日科 3/26(二)	60%	60%	

<p>112-B3-2 精進技能 菁英培訓</p>	<p>1.112年8月9日召開計畫執行說明會。 2.電機科、餐飲科規劃參賽職種培訓課程。 (1)室內配線：9/26(二) (2)中餐烹飪： 10/16(一) 10/23(一) (3)烘焙： 10/19(四) 10/25(三) (4)工業配線：10/21(六) 3.113/1/5 召開計畫檢討及下學期執行說明會。。</p>	<p>55%</p>	<p>55%</p>	
<p>112-B3-3 日語增能輔導</p>	<p>1.112年8月9日召開計畫執行說明會。 2.112/10/13~11/20 辦理日語檢定 N2、N4 級夜間輔導專班課程。計有 N2 級(日三忠)，N4 級(日二忠觀三忠)，N5 級(觀三忠)課程。 3.113/1/5 召開計畫檢討及下學期執行說明會。 4.113/4/2~6/20 辦理日語檢定 N3、N5 級夜間輔導專班課程。計有 N3 級(日二忠)，N5 級(日一忠、觀二忠)課程。</p>	<p>55%</p>	<p>55%</p>	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

113 年 2-3 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-B4 形塑人文藝術素養			
執行期程	113 年 2-3 月			
填表人	周業登	管考人		周業登
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-B4-1 藝術走入校園-紅樓雅集藝文展	1. 第3檔藝文活動邀請集集在地書法家楊惠如老師策畫師生書法聯展，展期 112/12/20~113/2/16。 2. 第5檔藝文活動「菁采南投·藝術走入校園-南投縣美術學會聯展」，展期 113/2/21~4/3。	40%	40%	
110-B4-2 游於藝—藝文工作坊	1. 第5檔藝文活動「菁采南投·藝術走入校園-南投縣美術學會聯展」，於113年3月6日(三)10:10-12:10，並邀請洪春成理事長擔任解說導覽講座。	40%	40%	
110-B4-3 音樂陶冶-人文展演	1. 規劃原粹合唱團、管樂、扯鈴、太鼓、儀隊專業加強技巧訓練，並安排共同練習時間。 2. 規劃原粹合唱團加強訓練備戰 4 月 19 日全國賽。	65%	65%	
110-B4-4 美感角落-校園處處有美感	1. 規劃紅樓雅集藝文中心美感角落，各個展期於校園醒目位置海報展示，藝文中心六角形展示櫃依各展期呈現組合變化、盆栽綠化。 2. 玻璃展示櫃挪移擺設。	50%	50%	
110-B4-5 辦理藝文志工培訓及服務學習活動	1. 培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行職掌分工說明。 2. 規劃辦理志工培訓及服務學習活動。	65%	65%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：