

國立水里高級商工職業學校

113 年度高職優質化輔助方案

6 月份管考會議資料

開會時間：113 年 6 月 7 日(五)16:30~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校本校 113 年度 5 月份管考表，請審議。

決議：資本門儘快優先執行，確定各項計畫按執行期程執行。

執行情形：依決議執行。

貳、主席報告

參、業務報告

1. 113 學年度優質計畫已完成核定版上傳作業。
2. 提醒：**6/24** 為本學期**最後請購日**，請留意！
3. 各項經費流用額度，在已有動支的情況下，建議流出入比例以 20% 內為原則。
4. 目前仍有子計畫經常門執行率未達 50%，僅 B3 達 80% 以上，煩請主任們加緊速度！

肆、討論事項

案由一：本校 113 年度 5 月份管考表及 5-6 月 PDCA 表，請審議。

說明：同上

執行情形：

伍、臨時動議

陸、散會

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

113 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-A1 落實學校課程發展			
執行期程	112 年 8 月— 113 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
112-A1-1 完備新課綱配套與課程發展運作	1. 已於 8/24 召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2. 8 月份已進行新生適性分組評量 3. 8 月份已召開團諮課諮師交流會議 4. 9/9(六)辦理親師課程說明會。 5. 10/3(二)辦理校本課程發展小組會議 6. 11/6(一)已辦理課程發展工作坊 7. 11/10(五)已召開課程評鑑小組會議 8. 11/10(五)已召開課程發展小組會議 9. 12/7(四)已辦理課程諮詢輔導會 10. 12/14(三)已辦理新課綱發展社群	95%	95%	

	<p>11. 已於 113/2/15 召開計畫執行說明會。</p> <p>12. 已於 113/2/1 辦理適性分組課程發展第一學期檢討成果並進行第二學期名單調整。</p> <p>13. 落實適性分組課程並持續進行中。</p>			
112-A1-2 主題式跨域 課程創新教 學	<p>1. 已於 8 月 8 日召開計畫執行說明會。</p> <p>2. 9/19(二)、10/31(二)辦理「店鋪吸睛實務增能-店頭廣告實作-黑板畫」課程</p> <p>3. 10/16(一)與 10/23(一)辦理「跨域多媒體文創設計-LINE 貼圖製作」課程研習。</p> <p>4. 觀光科預定 12/28 辦理「地方創生與野餐活動設計」。</p> <p>5. 已於 113 年 1 月 5 日召開計畫執行說明會。</p> <p>6. 113/4/23(二)、4/26(二)辦理「跨域多媒體文創設計」課程研習。</p>	90%	90%	
112-A1-3 產學共構務 實致用特色	<p>1. 已於 8 月 8 日召開計畫執行說明會。</p> <p>2. 預定 113/4 月中旬辦理「日月潭風景區日語導覽解說」課程研習。</p>	90%	90%	
112-A1-4 辦理課程成 果發表	<p>1. 已於 8/24 召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。</p> <p>2. 已於相關會議對全校</p>			

	<p>師生宣導。</p> <p>3.撰寫擬訂課程成果發表活動計畫</p> <p>4. 12/19(二)已辦理彈性時間課程發表籌備會議及配套措施</p> <p>5. 預計 1/5 辦理 112-1 課程成果展示</p> <p>6. 已於 113/2/15 召開計畫執行說明會。</p> <p>7.已於 113/1/5 辦理三年級多元選修課成果發表並製作影片分享師生。</p> <p>8.已依多元選修及自主學習課程成果實施計畫執行中，並蒐集學生學習成果，預定 6/14(五)辦理成果發表。</p>	85%	85%	
--	--	-----	-----	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

113 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-A2 推動創新多元教學			
執行期程	112 年 8 月—113 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人	李敏蕙	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
112-A2-1 落實素養導向課程 教學發展	1.已於 8/24 召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2.已納入各科教學研究會討論規劃。 3.素養導向已納入定期考試試題內涵並融入課程教學 4.素養導向題型各科已納入第定期考試題。 5.已於 113/2/15 召開計畫執行說明會。 6.素養導向題型各科已納入定期考試題。 7.已於 4/30 辦理探究課程發展工作坊。	90%	90%	
112-A2-2 安全教育保障生命	1、9/1 已辦理交通安全演講。 2、10/11 已辦理交通安全專業課程及手勢訓練。 3、11/6 邀請南投縣警察局專業人士宣達交通安全教育。 4、校定必修課程山水美學-辦理水域活動 6 小時課程。 5、12/15 辦理教師水域安全增能研習。 6、已發展水域活動教案。 7、交通安全活動已依計畫	100%	100%	

	執行完畢。			
112-A2-3 推動資訊科技教材 教法導入教學活動 精進數位學習	<p>1.已於 8/24 召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。</p> <p>2.已納入教學研究會宣導。</p> <p>3.已辦理觀光科資訊科技融入教學活動。</p> <p>4.已辦理資訊科技融入教學及資安研習。</p> <p>5.已辦理資訊科技融入一般科目教學活動實施。</p> <p>6.已於 113/2/15 召開計畫執行說明會，規劃中。</p> <p>7.3/14 已辦理教師增能 AI 數位學習工作坊。</p> <p>8.4/29 已辦理資訊科技教學公開觀課。</p> <p>9.持續推動各課程資訊科技化教學。</p>	90%	90%	
112-A2-4 學生學習歷程檔案 增能計畫	<p>1.已於 8/24 召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。</p> <p>2.已於 8 月新生始業輔導辦理檔案建置登錄相關訓練。</p> <p>3.已於 9/9(六)親師座談會辦理學生學習歷程檔案重要性之家長說明會。</p> <p>4.12/1(五)已召開學生學習歷程檔案工作小組會議。</p> <p>5.已安排 6 次學習歷程製作工作坊。</p> <p>6.已於 113/2/15 召開計畫執行說明會。</p> <p>7.已辦理 3/22(三年級) 學生學習歷程製作工作坊。</p> <p>8.4/12(五) 已辦理學習歷程教師增能研習。</p> <p>9.規劃 5/3(一年級) 5/10(二年級)辦理學生學習歷程製作</p>	95%	95%	

	工作坊。			
112-A2-5 生命教育講座與生命教育體驗活動	1.依計畫內涵規劃執行。 2. 11/17 已邀請視障咖啡師蒞校演講。 3.規劃五月辦理學生生命教育工作坊三場次，上學期三場次已執行完畢。 4.5/14 辦理師生正念知能研習 5.生命教育影片賞析擬於6月辦理。	60%	60%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

113 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-A3 深化教師教學專業			
執行期程	112 年 8 月— 113 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
112-A3-1 辦理教師教學培力增能研習	1.已於8月24日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2.規劃於11月辦理自主學習推動之相關教師研習。 3.12/8(五)已辦理自主學習課程教師教學培力研習。 4.已於113/2/15召開計畫執行說明會。 5.已規劃4/12辦教師教學增能研習-學習歷程檔案製作引導。 4.已於4/12辦理學習歷程教師增能研習。	100%	100%	
112-A3-2 公開觀課深化教師素養	1.已於8月24日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2.已列入112-1教學研究會議題。 3.已完成112-1各科教師公開觀議課。 4.已於113/2/15召開計畫執行說明會。 5.持續辦理教師公開觀課。	90%	90%	

<p>112-A3-3 社群協作創 新教學與時 俱進</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.已於8月24日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2.已於相關會議邀請教師參加跨域社群推動。 3.規劃10月份辦理協作社群工作坊。 4.11/6辦理自主學習教師社群活動。 5.11/7辦理山水美學教師社群活動。 6.11/10辦理課程推動社群。 7.11/21辦理課程發展社群。 8.11/24國際化教育社群精進活動。 9.12/19辦理跨域社群工作坊。 10.已於113/2/15召開計畫執行說明會。 11.3月份已辦理自主學習社群工作坊。 12.已於4/26辦理山水美學社群研討。 13.5月已辦理山水美學、國際教育、數位精進等社群工作坊。 	<p>90%</p>	<p>90%</p>	
--	---	------------	------------	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

113 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-B1 導引適性就近入學			
執行期程	112 年 8 月—113 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
112-B1-1 設立就近入學獎勵金	1. 已於 112.9 月份行政會報修正「就近入學獎勵金實施計畫」發放標準。 2. 訂於 10/31(二)召開就近入學獎學金資格審議會議。會議後擇期發放獎助金。 3. 入學獎勵金已發放完畢。	100%	100%	
112-B1-2 推動職涯試探課程	1. 已於 112 年 8 月 8 日召開計畫執行說明會。 2. 預定 11 所國中蒞校職涯試探體驗課程 09/28(四)同富 10/19(四)社寮 10/26(四)中興 11/02(四)延和 11/07(二)宏仁 11/07(二)魚池 11/09(四)名間 11/16(四)竹山 12/07(四)水里 12/11(一)信義 3. 113/1/5 召開計畫檢討及執行說明會。	100%	100%	

	<p>4. 預定發函國中日期：3/8(五)；預定辦理期程：4/1~6/15</p> <p>5. 預定 7 所國中蒞校職涯試探體驗課程</p> <p>4/18(四)同富 4/22(一)埔里 4/25(四)弘明 5/16(四)國姓 5/21(二)延和 5/28(二)宏仁 5/31(五)營北</p>			
112-B1-3 辦理社區技職教育暨學校特色宣導	<p>規劃中，預定 112 年 12 月至 113 年 6 月配合社區國中技職教育宣導</p> <p>1. 11/23(四)草屯國中博覽會</p> <p>2. 12/07(四)中興國中博覽會</p> <p>3. 12/27 南崗國中博覽會</p> <p>4. 113/1/3 南投國中博覽會</p> <p>5. 113/3/22(五)名間國中建教宣導</p> <p>6. 113/4/1(一)埔里國中建教宣導</p> <p>7. 113/4/12(五)同富國中建教宣導</p> <p>8. 會考之後積極排定入班宣導 17 所國中。</p> <p>9. 國中博覽會 6 所國中，入班宣導 17 所國中，共計 23 場次。</p>	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

113 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-B3 加強學生多元展能			
執行期程	112 年 8 月—113 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
112-B3-1 強化專題 製作實務	1.112 年 8 月 9 日召開計畫執行說明會。 2. 邀聘業師科大師資蒞校指導「專題製作實務」課程 (1)電機科 10/19(四) (2)觀光科 10/25、11/22 (3)餐飲科 10/26、11/23、12/28(四) (4)商經科 11/01(三) (5)應日科 11/13(一) (6)資訊科 11/30(四) 3. 113/1/5 召開計畫檢討及下學期執行說明會。 4.113/3/22 辦理本校「第十三屆創意發明競賽」 5.112-2 科大師資蒞校指導「專題製作實務」課程日期 (1)觀光科 2/26(一)、3/4(一) (2)商經科 3/19(二) (3)應日科 3/26(二) (4)餐飲科 3/28(四)、4/28(四) (5)資訊科 5/2(四) (6)電機科 5/23(四)	100%	100%	

<p>112-B3-2 精進技能 菁英培訓</p>	<p>1. 112年8月9日召開計畫執行說明會。 2. 電機科、餐飲科規劃參賽職種培訓課程。 (1) 室內配線：9/26(二) (2) 中餐烹飪： 10/16 (一) 10/23 (一) (3) 烘焙： 10/19(四) 10/25(三) (4) 工業配線：10/21(六) 3. 113/1/5 召開計畫檢討及下學期執行說明會。 電機科、餐飲科規劃參賽職種培訓課程。 (1) 中餐烹飪： 5/15(三)、5/17(五) (2) 烘焙： 5/24(五)、5/31(五) (3) 室內配線 5/20(一)、5/27(一)</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	
<p>112-B3-3 日語增能輔導</p>	<p>1. 112年8月9日召開計畫執行說明會。 2. 112/10/13~11/20 辦理日語檢定 N2、N4 級夜間輔導專班課程。計有 N2 級(日三忠)，N4 級(日二忠觀三忠)，N5 級(觀三忠)課程。 3. 113/1/5 召開計畫檢討及下學期執行說明會。 4. 113/4/2~6/20 辦理日語檢定 N3、N5 級夜間輔導專班課程。計有 N3 級(日二忠)，N5 級(日一忠)課程。</p>	<p>85%</p>	<p>85%</p>	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

113年6月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-B4 形塑人文藝術素養			
執行期程	113年6月			
填表人	周業登	管考人		周業登
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-B4-1 藝術走入校園-紅樓雅集藝文展	1. 紅樓雅集第7檔藝文活動「112學年度水里鄉各級學校學生聯合美展」，由鄉內9所學校共同展出辦理。展覽日期：113年5月20日至6月5日。 2. 紅樓雅集第8檔藝文活動「吳德賢『刀書銘鐫』陶石木竹創作展」，展覽日期：113年6月17日8月16日。	95%	95%	
110-B4-2 游於藝-藝文工作坊	1. 第7檔藝文活動「112學年度水里鄉各級學校學生聯合美展」活動，擬訂5月21日(星期二) 10:10辦理開幕茶會暨導覽。 2. 紅樓雅集第8檔藝文活動「吳德賢『刀書銘鐫』陶石木竹創作展」，開幕茶會暨導覽時間：113年6月19日(三)10:10。	95%	95%	
110-B4-3 音樂陶冶-人文展演	1.原粹社合唱團、太鼓社、儀隊社、管樂社、美聲社參加社團成果發表展演	95%	95%	
110-B4-4 美感角落-校園處處有美感	1.規劃紅樓雅集藝文中心美感角落，各個展期於校園醒目位置海報展示，藝文中心六角形展示櫃依各展期呈現組合變化、盆栽綠化。	95%	95%	
110-B4-5 辦理藝文志工培訓及服務學習活動	1.5-6月份辦理畢業典禮志工培訓及服務學習活動。 2.指導學生自治組織辦理跨校幹訓。	95%	95%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：112-A1 落實學校課程發展

- 子計畫目標：
1. 強化校長新課綱課程領導，檢視課程教學情形，辦理新課綱相關工作坊、課程發展與輔導諮詢活動，提供充分教學資源與支持，提升教學效能，並實施課程評鑑制度，作為群科發展課程規畫之依據。
 2. 充實跨域多元選修課程配套措施，達到「職場探索」、「專業技能」、「國際視野」、「多元適性」之校本素養，對應新課綱核心素養之「符號運用與溝通表達」、「科技資訊與媒體素養」、「身心素質與自我精進」、「多元文化與國際理解」，符應十二年國民基本教育適性揚才、多元進路之理念。
 3. 產學鏈結發展主題式課程，運用產業資源加強產學共構，培養專業技術能力，了解產業界脈動，符應產業需求。
 4. 辦理課程成果發表與推廣活動，建立教師課程設計、教學活動實施，培養學生合作學習及統合能力，型塑特色。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：113 年 5-6 月

子計畫名稱	112-A1 落實學校課程發展計畫		
計畫指標 簡要說明	完備新課綱配套與課程發展運作、主題式跨域課程創新教學、產學共構務實致用特色、辦理課程成果發表		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 112 年 08 月 迄 113 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 112-A1 落實學校課程發展計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 9 月份已辦理適性分組及課諮師交流會議。 2. 10 月份辦理新課綱配套措施與跨域選修教師專業發展工作坊。 3. 11/6 已召開課程成果發表小組會議。 4. 11/10 已召開新課綱課程自我評鑑小組會議，及課程發展小組會議。 5. 12/7(四)已辦理課程諮詢輔導會。 6. 113/2/15 召開計畫執行說明會。 7. 2/1 已辦理適性分組課程發展第一學期檢討成果，進行第二學期名單調整，並持續落實適性分組課程。 8. 1/5 已辦理三年級多元選修課成果發表並製作影片分享師生。已安排 6/14(五)辦理一二年級之成果發表。

	9.已完成主題式跨域課程創新教學及產學共構務實致用特色課程教學活動。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項落實學校課程發展計畫之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	<p>1. 檢視及建置新課綱配套措施及課程發展運作，落實新課綱及多元選修課程之精神，有效幫助學生適性發展並充實學生學習歷程。</p> <p>2. 透過業師合作教學，已提升學生多元學習並產出學習成果。</p> <p>3. 透過教學活動實施，精進教師課程設計。</p>

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱： 112-A2 推動創新多元教學

- 子計畫目標：
- 1.發展素養導向教學與命題，落實素養導向教學與課程。
 - 2.教導安全教育觀念，強化師生自我保護能力，降低意外事故發生。
 - 3.推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動，提升師生數位學習能力，促進教師有效教學，學生有效學習。
 - 4.完備學生學習歷程檔案資料蒐集處理機制與作業流程(SOP)，有效盤點、建置處理工具及上傳歷程檔案。
 - 5.宣導生命教育理念與內涵，引發學生內化能珍惜自我、尊重生命，進而提升全校師生對生命本質關懷重視與人際和諧相處能力。

執行結果：各工作項目依計畫時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：113 年 5-6 月

子計畫名稱	112-A2 推動創新多元教學		
計畫指標 簡要說明	落實素養導向課程教學發展、安全教育保障生命、推動資訊科技教材教法導入教學活動精進數位學習、學生學習歷程檔案增能計畫、生命教育講座與生命教育體驗活動		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 112 年 08 月 迄 113 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 110-A2 推動創新多元教學子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已納入各科教學研究會規劃素養導向課程與教學。 2. 9 月已辦理學習歷程家長說明會。 3. 已辦理資訊科技融入教學活動。 4. 已辦理安全教育與生命教育體驗活動。 5. 已安排 12/1 召開學生學習歷程檔案工作小組會議。 6. 112-1 已完成 3 次學習歷程製作工作坊。 7. 素養導向題型各科已納入定期考試題。 8. 112-2 已安排 3 次學習歷程製作工作坊。 9. 3/14 已辦理 AI 數位學習工作坊。 10. 3 月已辦理機車駕照與騎乘機車注意事項安全宣導及交通服務隊課後訓練。 11. 配合山水美學課程宣導水域安全教育。 13. 已辦理學習歷程製作工作坊 2 場次。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)

持續推展各項創新多元教學之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。

1. 定時檢核素養導向課程與教學、資訊科技融入教學活動及安全教育與生命教育之各項體驗活動。
2. 已提升各課程運用資訊科技數位教學之使用。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱： 112-A3 深化教師教學專業

- 子計畫目標：
1. 強化教師專業知能，啟動學生自主學習力，落實新課綱自主學習精神。
 2. 推動校長、教師公開觀課，促進教材教法共成長。
 3. 推動教師跨域社群協作，提升創新教學、激盪成長，群策群力跨域分享。
 4. 鼓勵教師赴企業界研習，產業技能教導無落差，提升學生就業競爭力。

執行結果：各工作項目依計畫執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：113 年 5-6 月

子計畫名稱	112-A3 深化教師教學專業		
計畫指標 簡要說明	辦理教師教學培力增能研習、公開觀課深化教師素養、社群協作創新教學與時俱進		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 112 年 08 月 迄 113 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 109-A3 深化教師教學專業子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已安排於 12/8 辦理自主學習推動之教師增能研習。 2. 112-1 已排定各科教師進行公開授課。 3. 112-1 各科及跨域社群社群已成立及運作。 4. 各社群依需求陸續運作中。 5. 4/12 已辦理辦教師教學增能研習-學習歷程檔案製作引導。 6. 112-2 公開觀課持續執行中。 7. 3 月份已辦理自主學習社群工作坊。 8. 已於 4-5 月份辦理各社群工作坊。 9. 4/12 已辦理學習歷程引導製作教師增能研習。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項深化教師教學專業之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定期檢視各工作項目是否落實。 2. 依社群討論結果精進各領域相關教學。 3. 於期末發展出山水美學教案與雙語教材。 4. 提升教師引導學生製作學習歷程知能。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱： 112-B1 導引適性就近入學

子計畫目標：

1. 提供學生就近入學本校獎學金，吸引學區內優秀學生就近入學。
2. 辦理就學區內國中生各職群實作體驗「職涯試探課程」，協助其認識專業群科的課程內涵，協助國中生生涯規劃發展。
3. 辦理社區國中技職教育宣導及國中多元入學博覽會，宣導各職群特色及技職發展進路，引導適性學習發展，導引就近入學。

執行結果：各工作項目依計畫時程執行中。

單位：實習處

檢核月份：113 年 5-6 月

子計畫名稱	112-B1 導引適性就近入學		
計畫指標 簡要說明	設立就近入學獎勵金、推動職涯試探課程、辦理社區技職教育暨學校特色宣導		
負責 單位	實習處	執行 期間	起 112 年 08 月
			迄 113 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 112-B1 導引適性就近入學子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1、頒發獎學金計畫已於 112 年 9 月份行政會報通。 2、112-1 11 所國中蒞校職涯試探體驗課程 09/28(四)同富、10/19(四)社寮、10/26(四)中興 11/02(四)延和、11/07(二)宏仁、11/07(二)魚池 11/09(四)名間、11/16(四)竹山、12/07(四)水里 12/11(一)信義 3、112-2 預定 7 所國中蒞校職涯試探體驗課程 4/18(四)同富、4/22(一)埔里、4/25(四)弘明 5/16(四) 國姓、5/21(二)延和、5/28(二)宏仁 5/31(五)營北 4、112-B1-3 社區技職教育暨學校特色宣導，共辦理博覽會 6 場次，入班宣導 17 場次。 (1)11/23(四)草屯國中博覽會 (2)12/07(四)中興國中博覽會 (3)12/27 南崗國中博覽會 (4)113/1/3 南投國中博覽會 (5)113/3/22(五)名間國中建教宣導 (6)113/4/1(一)埔里國中建教宣導 (7)113/4/12(五)同富國中建教宣導
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
依 112-B1 導引適性就近入學計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成	能依規劃之工作內涵、工作項目實施，積極配合國中端需求，媒合體驗實作日程。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：112-B3 加強學生多元展能

子計畫目標：

1. 深化專題實作，培養整合創意思考，增進創新發明的能力。
2. 導入專家培訓技藝菁英，增進學生專業技能，提升競賽實力，推動參加各類競賽，增強學生多元發展的能力。
3. 增強本校應日科、觀光科、餐飲技術科學生日語的能力，並提升日本語檢定的通過率，培養國際移動能力。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程執行中

單位：實習處

檢核月份：113 年 5-6 月

子計畫名稱	112-B3 加強學生多元展能		
計畫指標 簡要說明	辦理強化專題製作實務、精進技能菁英培訓、日語增能輔導		
負責 單位	實習處	執行 期間	起 112 年 08 月 迄 113 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
<p>依通過核定之 112-B3 加強學生多元展能計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「強化專題製作實務」各科邀聘科大、業界專家師資蒞校指導。 <ol style="list-style-type: none"> (1) 電機科 10/19(四) (2) 觀光科 10/25、11/22 (3) 餐飲科 10/26、11/23、12/28(四) (4) 商經科 11/01(三) (5) 應日科 11/13(一) (6) 資訊科 11/30(四) 2. 電機科、餐飲科規劃參賽職種培訓課程。 <ol style="list-style-type: none"> (1) 室內配線：9/26(二) (2) 中餐烹飪：10/16(一)、10/23(一) (3) 烘焙：10/19(四)、10/25(三) (4) 工業配線：10/21(六) 3. 112/10/13~11/20 已辦理日語檢定 N2、N4 級夜間輔導專班課程。計有 N2 級(日三忠)、N4 級(日二忠、觀三忠)課程。 4. 113/3/22 辦理本校「第十三屆創意發明競賽」 5. 112-2 科大師資蒞校指導「專題製作實務」課程日期 <ol style="list-style-type: none"> (1) 觀光科 2/26(一)、3/4(一) (2) 商經科 3/19(二) (3) 應日科 3/26(二) (4) 餐飲科 3/28(四)、4/28(四)

	(5)資訊科 5/2(四) (6)電機科 5/23(四) 6.112-2 餐飲科、電機科規劃參賽職種培訓課程。 (1)中餐烹飪：5/15(三)、5/17(五) (2)烘焙：5/24(五)、5/31(五) (3)室內配線：5/20(一)、5/27(一)
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
依 112-B3 加強學生多元展能計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成。	各子計畫均能依規劃之工作內涵、工作項目實施。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：**110-B4 形塑人文藝術素養**

子計畫目標：

- 一、營造學生親近藝術之環境，活化藝文展覽空間，引進社區藝文資源，舉辦藝文展覽，提供師生多元的藝術學習欣賞機會。
- 二、建構美感學習環境，從藝術講座與人文參訪中認識藝術，瞭解藝術，進而喜愛藝術，提升師生的藝術素養，將美感落實生活中，讓美感立基於校園。
- 三、連結藝文活動，美感的延伸，推動音樂陶冶活動，建構校園表演藝術的展演平台，培養校際、社區、國際交流的人才資源，並於學校重要慶典、社區及國際交流等活動中演出，展現學生自信，形塑學校特色。
- 四、營造以學校本位的校園美感學習角落，建置生活美學校園環境，讓校園處處有美感，發揮美感的境教功能。
- 五、培訓藝文志工，推動人文藝術的服務學習與淨山美學體驗，提升學生辦理人文活動的規畫能力。
從人文藝術的服務學習中，形塑學生人文藝術素養

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程已完成

單位：**秘書室**

檢核月份：113 年 5-6 月

子計畫名稱	110-B4 形塑人文藝術素養		
計畫指標 簡要說明	<ol style="list-style-type: none"> 1.營造學生親近藝術之環境，引進社區藝文資源，舉辦展覽，提供師生多元的藝術學習欣賞機會。 2.從藝術講座與人文參訪中認識藝術，進而喜愛藝術，提升師生的藝術素養，將美感落實生活立基於校園。 3. 推動推動音樂陶冶活動，培養校際、社區、國際交流的人才資源並於學校重要慶典、社區及國際交流活動中演出，形塑學校特色。提供學生才藝展演舞台，適性發揚各種專長，並提升學生活動規畫能力及互相觀摩機會。 4.營造以學校本位的校園美感學習角落，校園處處有美感的境教功能。 5.辦理藝文志工培訓、服務學習活動、淨山美學體驗。 		
負責 單位	學務處 秘書室	執行 期間	起 113 年 1 月 迄 113 年 7 月
Plan (計畫)	Do (執行)		
1.依通過核定之 110-B4 形塑人文藝術素養計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	<ol style="list-style-type: none"> 1.原粹社合唱團、太鼓社、儀隊社、管樂社、美聲社參加社團成果發表展演。 2. 5-6 月份辦理畢業典禮志工培訓及服務學習活動。 3. 指導學生自治組織辦理跨校幹訓。 4. 第 3 檔藝文活動「無間臨池~ 2023 楊惠如師生書法展」，邀請集集在地書法家楊惠如老師擔任展幕茶會導覽解說講座，展期自 112 年 12 月 20 日至 113 年 2 月 		

	<p>16日，並於12/20(三)辦理開展茶會。</p> <p>5.第4檔藝文活動於113.1.10(三)10:00辦理「游於藝-書法之美、名家春聯揮毫研習」活動，邀請楊惠如、黃鈺銓、林子皓、洪春成四位書法家蒞臨揮毫，提升師生書法美學之認知。</p> <p>6.第5檔藝文活動「菁采南投·藝術走入校園-南投縣美術學會聯展」活動，邀請南投縣美術學會藝術家洪春成理事長擔任展幕茶會導覽解說講座，展覽日期：113年2月21日至4月3日，並於3月6日(星期三)10:10-12:10辦理開幕茶會。</p> <p>7.第6檔藝文活動「藝想世界-郭琦陶瓷創作展」活動，邀請草屯陶藝家郭琦小姐擔任展幕茶會導覽解說講座，展覽日期：113年4月15日至5月8日。並擬113年4月18日(星期四)10:10-12:10辦理開幕茶會。</p> <p>8.紅樓雅集第7檔藝文活動「112學年度水里鄉各級學校學生聯合美展」，由鄉內9所學校共同展出辦理。展覽日期：113年5月20日至6月5日。開幕茶會時間：113年5月21日(二)10:00。</p> <p>9.紅樓雅集第8檔藝文活動「吳德賢『刀書銘鏤』陶石木竹創作展」，展覽日期：113年6月17日8月16日。開幕茶會時間：113年6月19日(三)10:10。</p> <p>10.規劃紅樓雅集藝文中心美感角落，盆栽，展示櫃挪移擺置。</p>
<p>Action (改善對策的擬定與執行)</p>	<p>Check (分析檢討)</p>
<p>1.依110-B4形塑人文藝術素養計畫工作項目擬定規劃課程活動，依時程執行完成。</p> <p>2.活動事前的聯繫工作必需隨時掌握進度聯繫講座，才能確保活動進行。</p> <p>3.計畫有時趕不上變化，經費流用需跨處室協助或協同辦理時，諸如學務處訓育組、教務處、實習處、總務處、圖書館、主計室等，需事先規劃和即時溝通因應規劃以利活動進行。</p>	<p>1.各子計畫均能依規劃之工作內涵、工作項目實施。</p> <p>2.需跨處室協助或協同辦理時，諸如學務處訓育組、教務處、實習處、總務處、圖書館、主計室等，需事先規劃告知協調，或於主管、行政會報、導報中報告，方能使活動順利進行。</p> <p>3.部份單位、師長未提前準備易造成活動不順利，召開檢討會說明及改善。</p> <p>4.受大環境經濟景氣影響，經費預算部分須流用調整機會增多，故須隨時因應。</p>

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：