

國立水里工商優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 4 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表						
計畫項目	104-2 悠遊書海，喜閱自得					
執行期程	104 年 08 月—105 年 07 月					
填表人	許定邦	管考人		許定邦		
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策		
		預計	實際			
建置閱讀認證系統	1.於 105/11/29 更新閱讀認證系統書目並建置閱讀認證系統增購書目。	100%	100%	1.持續洽詢並邀請鄰近國中參加本系統。		
辦理深耕閱讀競賽活動	1.至 3/31 日止本校有 1353 人次測驗，通過 581 冊，通過率 42.94%。社會國中有 638 人次測驗，通過 159 冊，通過率 24.92%。民和國中有 187 人次測驗，通過 34 冊，通過率 18.18%。			1.3/1~6/30 列入第二學期閱讀認證競賽期程。 2.持續鼓勵學生上線測驗。 3.3 月 29 日至集集國中洽談「線上閱讀測驗系統」事宜。		
		90%	90%			
辦理閱讀相關主題講座	1.於 4/8 導師會報、行政會報宣導閱讀認證、讀書心得、小論文競賽，請鼓勵學生踴躍參加。 2.4 月 29 日與輔導室、家長會、龍騰文化合辦學生專題講座-「成為一顆親子共讀的種子」及教師輔導知能研習-「繪本魔術遊戲融入親子互動與家庭經營」。	90%	90%			

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里工商優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 4 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表					
計畫項目	104-4 親近藝術、美感提升計畫				
執行期程	105 年 01 月—105 年 7 月				
填表人	洪春成	管考人		洪春成	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策	
		預計	實際		
紅樓雅集- 藝文展覽	1. 辦理張敏浩、陳維安陶藝、彩墨伉儷聯展 2/23-4/30。 2. 擬訂大家來展寶一傳家寶說故事特展實施計畫。	40%	40%		
藝文角落-校 園處處有藝 文	申請請購並執行體育班藝文角落於總務處辦公室前走廊。	50%	50%		
躍然心動- 形塑音樂校 園環境	1. 古典音樂完成試播。 2. 規劃大家來展寶一傳家寶說故事特展開幕音樂表演活動。	80%	80%		
辦理藝文講 座	規劃慶祝 20 週年名家現場揮毫教學研習活動	50%	50%		
人文參訪	辦理完成	100%	100%		
設置公共藝 術品	執行中	50%	50%		

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里工商優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 4 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表					
計畫項目	104-5「建置雲端系統，落實全面品質提升」				
執行期程	104 年 08 月—105 年 07 月				
填表人	黃睿芊	管考人		陳威男	
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策	
		預計	實際		
建置電子公文 雲端系統	規劃建置電子公文 雲端簽核系統	70	70	進行資本門(伺服器、A4 快速雙面掃描器)請購	
辦理行政管理 研習	辦理行政人員研 習，充實行政人員專 業知能。	100	100	邀請參毅廷講師 於 11 月 20 日 14: 00-15:30 至校演 講	
典範學校觀 摩	2 月 3 日計 23 人參 訪東勢高工。	100	100	完成典範學校觀 摩	
規劃第二場 行政管理研 習	辦理行政人員研 習，充實行政人員專 業知能。	50	50	邀請講師	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里工商優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 4 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表					
計畫項目	運動選手競技與升學成績超越顛峰計畫				
執行期程	104 年 08 月—105 年 07 月				
填表人	吳政穎	管考人			
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策	
		預計	實際		
專項運動選手夜間、假日集訓	划船選手參加 104 學年度全國 中等學校划船錦 標賽。	90%	90%		
推動 H150	1. 每週三朝會實施 健康操活動。 2. 4 月 15 日舉辦健 康操比賽。 3. 4 月 22 日舉辦班 際籃球賽。 4. 推動路跑活動。	80%	80%		
辦理資本門 採購、採購	庶務組辦理資本門 招標作業	80%	80%		

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 4 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表					
計畫項目	104-9 適性輔導，逐夢水商				
執行期程	104 年 08 月—105 年 07 月				
填表人	林佩君	管考人		林佩君	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策	
		預計	實際		
增進教師輔導知能	1. 辦理教師輔導知能研習 3 場：104. 9. 4 協助新生生 活適應；104. 11. 6 心理測驗的運用；105. 3. 4 大學入學考試中心興趣量表測驗說明；105. 4. 29 繪本魔術遊戲融入親子互動與家庭經營	75%	90%		
	2. 其他教師輔導知能研習規劃中				
辦理適性發展講座	1. 辦理親職教育專題講座 2 場：104. 8. 20 當愛在家庭蔓延；104. 9. 12 如何與孩子話談青春性事。 2. 辦理適性專題講座： 104. 11. 27 人生是一場無法砍掉重練的遊戲； 104. 12. 28 心理測驗講座；104. 12. 29 愛與原諒； 105. 2. 19 學系探索量表； 105. 2. 25 戀愛、失戀與分手；105. 3. 4 澎湖海洋觀光產業之發展；105. 4. 29 成為一顆親子共讀的種子。	75%	90%		

認輔師生共學小團體活動	1. 於 104.9.15、22；104.10.6、20、27；104.11.10、17；104.12.1、8、15、22、29；105.1.5、12；進行師生共學輔導知能小團體。 2. 認輔師生共學讀書會小團體於 104.10.16、21、28；104.11.4、11；104.12.16、23 辦理。 3. 104 學年度第 2 學期進行師生共學輔導知能小團體：105.2.23；105.3.1、8、15、22、29；105.4.12、19、26 4. 認輔師生共學讀書會於 3 月 10、17、24 日，4 月 7、14、21、28 日辦理。	70%	90%	
親職、生涯活動體驗營	1. 辦理親師交流座談會 2 場：104.8.20 新生家長座談會；104.9.12 親師座談會 2. 生涯活動-大專院校參訪於 104.11.2 參訪朝陽科技大學；104.11.3 參訪國立暨南大學暨國立台灣體育大學；105.2.25 參訪國立勤益科技大學暨嶺東科技大學。	90%	90%	
優化數位軟體平台	優化軟體平台規劃中，提出請購辦理招標事宜	40%	50%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：