

國立水里工商優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表						
計畫項目	104-1 學習品質提升計畫					
執行期程	104 年 08 月—105 年 07 月					
填表人	王異麟	管考人		王異麟		
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策		
		預計	實際			
建立學習預警 機制	已透過亞昕系統進行學生成績彙整統計，二年級學生其未通過學分數達 20 學分及三年級學生其未通過學分數達 30 學分為對象，於 104 年 9 月 17 日對學生、導師(書面通知)及其監護人(簡訊通知)提出預警。預警通知單已回收。	60%	70%			
辦理英數菁英班	成立專業英文菁英班，規劃於 104 年 10 月 20 日-104 年 11 月 17 日夜間加強輔導，並於 104 年 11 月 9 日 10:00 於校內辦理模擬測驗初賽。本校參加 2015 專業英日文大賽中區分區賽榮獲 1 位第一名 3 位第 2 名 5 位金腦獎佳績!!計有 5 位進入全國決賽。通過 104 年 10 月 3、17、18 日全民英檢初級	75%	75%			

	人數計有 9 人。通過商業英檢四級人數計有 35 人。通過商業英檢三級人數計有 15 人。 高三(高二)數學菁英班規劃下學期社團時間抽離式辦理。			
建置語言雲端教室	語言教室桌子、地板已更新完畢，電腦及教學軟體已完成招標。	65%	65%	
辦理語言認證輔導班	全民英檢輔導認證自 104 年 9 月 21 日起高二第 8 節輔導課推動分組教學，A 組同學加強全民英檢輔導。日文檢定已自 104 年 9 月 15 日至 104 年 11 月 30 日 16:50-19:20 輔導學生計 68 小時。104 年 12 月 6 日計 79 位學生參加日文認證檢定。	60%	65%	
獎勵通過語言認證學生	已通過獎勵辦法，俟有符合獎勵學生即進行獎勵。	20%	25%	
辦理日語歌唱大賽	日文科召集人徐芬霞、蔡銘修師歌唱大賽活動規劃中。	25%	30%	

辦理瘋日語營 隊活動	已協請修平科大日語系協助辦理瘋日語營隊活動，營隊活動課程已完成規劃討論。	40%	45%	
就近入學獎勵金	註冊組篩選出符合就近入學獎勵金學生，總計 27 名學生。已完成獎學金領據簽收作業，已於 104 年 11 月 16 日於朝會公開頒獎。	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

王異麟
主任

王異麟
主任

王異麟
主任

104-1 學習品質提升計畫

指標項目		104 學年度		105 學年度		106 學年度	
		目標	績效	目標	績效	目標	績效
部定指標	專科教室數量 (語言教室)	1 間	1 間	2 間		2 間	
	通過全民英檢初級認證人數	5 人	9 人	10 人		15 人	
	學生獎勵人次	37 人次	N	45 人次		55 人次	
	高一、日校新生就近入學比率	60%	72%	65%		68%	
	高一、日校新生註冊人數比率	80%	91%	83%		85%	
校訂指標	課業學習預警人數	250 人次	45 人次	220 人次		200 人次	
	英文、數學科期末總成績達 90 分人數	20 人	N	25 人		30 人	
	通過日語 N4 級認證人數	15 人	35 人	18 人		20 人	
	辦理語言認證講座數	4 場	2 場	5 場		6 場	

國立水里工商優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表						
計畫項目	104-2 悠遊書海，喜閱自得					
執行期程	104 年 08 月—105 年 07 月					
填表人	許定邦	管考人		許定邦		
工作要項	執行摘要	工作進度（％）		差異說明與改善對策		
		預計	實際			
建置閱讀認證系統	1.於 11/29 更新閱讀認證系統書目並建置閱讀認證系統增購書目。	100％	100％	1.持續洽詢並邀請鄰近國中參加本系統。		
辦理深耕閱讀競賽活動	1.至 1/10 日止本校有 674 人次測驗，通過 289 冊，通過率 42.87％。			1.本學期擬統計至 1/17 止，通過冊數前 10 名於休業式頒發獎狀。		
	2.社寮國中有 236 人次測驗，通過 71 冊，通過率 30％。	40％	40％	2.社寮國中通過冊數前 5 名頒發本校獎狀。 3.持續鼓勵學生上線測驗。		
辦理閱讀相關主題講座	1.於 11/29 赴社寮國中宣導閱讀認證系統。			1.於導師會報、行政會報宣導，持續請導師、資處科、資訊科教師協助宣導及實作。		
	2.於 12/30 朝會時宣導讀書心得、小論文競賽；閱讀認證系統操作相關事宜。	80％	80％			
	3.於 12/31 印發「閱讀認證系統操作說明」，並公布於閱讀認證網及公布欄。					

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里工商優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表					
計畫項目	104-3 技能領航創意飛揚計畫				
執行期程	104 年 09 月—105 年 07 月				
填表人	謝敬堂	管考人		謝敬堂	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策	
		預計	實際		
辦理校內創意發明競賽	規劃 105 年 3 月 25 日辦理第 5 屆校內創意發明競賽。	10%	10%		
赴科大、業界進階練習	1/12(二)訊 3 忠 14 名同學至南開科技大學進行電腦硬體裝修進階訓練 6 小時	30%	30%		
技能檢定加強班	1/23(六)電機科辦理變壓器裝修乙級集訓 8 小時。	30%	30%		
教師技能增能研習	規劃於 2/15 開學後各職科陸續辦理。	10%	10%		

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表						
計畫項目	104-4 親近藝術、美感提升計畫					
執行期程	105 年 01 月—105 年 1 月					
填表人	洪春成	管考人		洪春成		
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策		
		預計	實際			
紅樓雅集- 藝文展覽	1. 辦理生活記遊-許 民盛 2015 寫生個 展 12/4-2/18。 2. 規劃 2 月份藝文活 動展覽內容。	10%	10%			
藝文角落-校 園處處有藝 文	已完成					
躍然心動- 形塑音樂校 園環境	1. 藝能科及總務處 召開會議，完成校 園音樂鐘聲的更 體設施。 2. 校園音樂鐘聲試 播放。	50%	50%			
辦理藝文講 座	規劃 2 月份藝文講座。	10%	10%			
人文參訪	規劃中	0%	0%			
設置公共藝 術品	規劃中	0%	0%			

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表						
計畫項目	104-5「建置雲端系統，落實全面品質提升」					
執行期程	104 年 08 月—105 年 07 月					
填表人	黃睿芊	管考人		陳威男		
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策		
		預計	實際			
建置電子公文 雲端系統	規劃建置電子公文 雲端簽核系統	40	40	進行資本門（伺服器、A4 快速雙面掃描器）訪價		
辦理行政管理 理研習	辦理行政人員研 習，充實行政人員專 業知能。	100	100	邀請參毅廷講師 於 11 月 20 日 14: 00-15:30 至校演 講		
典範學校觀 摩	1. 預計 2 月 3 日參訪 東勢高工。 2. 統計人數及租車。	50	50			

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里工商優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表					
計畫項目	104-6 青春有愛 陽光樂活				
執行期程	104 年 08 月—105 年 07 月				
填表人	陳靜美	管考人		陳靜美	
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策	
		預計	實際		
一、1/8 辦理網路世界停看聽講座	1. 邀請輔導室林珮君主任擔任講師，講解網路成癮的症狀並分析其成因。 2. 讓學生了解網路特性-匿名性，虛擬性，方便性，跳脫性，及其造成成癮的個人，家庭，社會等因素，進而瞭解網路使用上的風險。 3. 使其學生瞭解網路使用上的風險可能造成一失足成千古恨，另外在網路世界也可能造成網路霸凌、關係霸凌的問題，並要注意個人資料保護、網路隱私及交友安全的重要。	100%	100%		
二、1/15 辦理勵志典範學習講座	1. 邀請臺灣高鐵前董事長歐晉德，舉「放膽」為題，舉美國女孩凱琳蓋茲寫給百萬非洲人拯性命，齊柏林空拍台灣等故事為例，勉勵在場同學不要怕跌倒，培養實現夢想的能力。 2. 演講方式生動活潑，與學生互動熱烈，讓學生發表自己的看法，說出自己的夢想，師生受益良多。	100%	100%		

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里工商優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表					
計畫項目	104-1 運動選手競技與升學成績超越顛峰計畫				
執行期程	104 年 08 月—105 年 07 月				
填表人	吳政穎	管考人			
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策	
		預計	實際		
專項運動選手夜間、假日集訓	各專項指導教師規劃實施計畫，依年度競賽期程擬定集訓課程表。	20%	20%		
推動 H150	1. 每週三朝會實施健康操活動 2. 規畫下學期健康操比賽	20%	20%		
辦理資本門採購、採購	請需求單位提出所需設備規格	30%	30%		

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表						
計畫項目	104-8 教師專業優質提升計畫					
執行期程	104 年 08 月—105 年 07 月					
填表人	王異麟	管考人		王異麟		
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策		
		預計	實際			
推動教師專業發展評鑑	1. 已於 104 年 11 月 3 日 12:30 召開教師專業發展評鑑推動小組會議。	40%	40%			
	2. 104 年 11 月 6 日本校教專輔導夥伴劉寶華蒞校諮詢輔導完畢。 3. 本校 104 學年度校本規準、評鑑工具及期程表已於 11 月 13 日公告於本校教專網頁上。					
推動教師學習社群	1. 創意教學社群 -104 年 11 月 6 日 12:00-15:00 於第一會議室辦理「桌上遊戲在教學上之應用」活動。	45%	45%			
	2. 104 年 11 月 25 日 13:50-15:50 邀請魏延斌老師分享「從單字到統測非選擇題」輔導研習。					

	3. 英語教學社群-104年12月21日邀請中正高中李壹明師蒞校指導創意英文教學研習。 4. 105 課綱規劃邀請台中家商林清泉主任研蒞校進行研擬課綱經驗分享。 5. 規劃104學年度召開跨科群教學研究會。 6. 104年12月25日邀請長億高中張文耀組長蒞校進行社群推動實務講座。			
與科大合作辦理教師專業知能研習	創意發明社群-104年12月8日9:00-12:00邀請南開科大林聰吉教授蒞校指導創意發明新知。	30%	35%	
辦理新進教師研習	已於104年8月18日8:00-16:30辦理新進教師研習	100%	100%	
辦理性別平等教育知能研習	已於104年8月18日辦理新進教師研習中邀請李瑞華師辦理2小時性別平等教育研習	50%	60%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

教務主任 王異麟

教務主任 王異麟

教務主任 王異麟

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表					
計畫項目	104-9 適性輔導，逐夢水商				
執行期程	104 年 08 月—105 年 07 月				
填表人	林佩君		管考人		林佩君
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策	
		預計	實際		
增進教師輔導知能	1. 辦理教師輔導知能研習 1 場：104.9.4 協助新生生活適應；104.11.6 心理測驗的運用 2. 其他教師輔導知能研習規劃中	45%	45%		
	1. 辦理親職教育專題講座 2 場：104.8.20 當愛在家庭蔓延；104.9.12 如何與孩子談青春性事。 2. 辦理適性專題講座：104.11.27 人生是一場無法砍掉重練的遊戲；104.12.28 心理測驗講座；104.12.29 愛與原諒；。	45%	45%		
認輔師生共學小團體活動	1. 於 104.9.15、22；104.10.6、20、27；104.11.10、17；104.12.1、8、15、22、29 進行師生共學輔導知能小團體。 2. 認輔師生共學讀書會小團體於 104.10.16、21、28；104.11.4、11；104.12.16、23 辦理。	50%	50%		

親職、生涯活動體驗營	1. 辦理親師交流座談會 2 場：104. 8. 20 新生家長座談會；104. 9. 12 親師座談會 2. 生涯活動-大專院校參訪於 104. 11. 2 參訪朝陽科技大學；104. 11. 3 參訪國立暨南大學暨國立台灣體育大學。	50%	50%	
優化數位軟體平台	優化軟體平台規劃中	0%	5%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表					
計畫項目	104-10 社區深耕產學鏈結計畫				
執行期程	104 年 09 月—105 年 07 月				
填表人	謝敬堂	管考人		謝敬堂	
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策	
		預計	實際		
三師協同教學	規劃於2/15開學後各 職科陸續辦理。	60%	60%		
產業與科大參 訪體驗活動	規劃於2/15開學後 各職科陸續辦理。	60%	60%		
辦理教師產業 觀摩及研習	規劃於2/15開學後 各職科陸續辦理。	70%	70%		

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里工商優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表					
計畫項目	104-11 愛，相遇微電影				
執行期程	104 年 08 月—104 年 12 月				
填表人	王異麟	管考人		王異麟	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策	
		預計	實際		
微電影拍攝及發布	本校微電影及招生影片拍攝完成，以將微電影片及授權書繳交至屏東高工彙整。	100%	100%		

承辦人：

教務主任 王異麟

管考：

教務主任 王異麟

總執行：

教務主任 王異麟

總督導：