

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表					
計畫項目	104-1 學習品質提升計畫				
執行期程	104 年 08 月—105 年 07 月				
填表人	王異麟	管考人		王異麟	
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策	
		預計	實際		
建立學習預警 機制	104 學年度上學期透過亞昕系統進行學生成績彙整統計，二年級學生其未通過學分數達 20 學分及三年級學生其未通過學分數達 30 學分為對象，於 104 年 9 月 17 日對學生、導師(書面通知)及其監護人(簡訊通知)提出預警。預警通知單已回收。	100%	100%		
	104 學年度下學期已於 105 年 2 月 22 日通知預警學生、導師及家長。				
辦理英數菁英 班	成立專業英文菁英班，於 104 年 10 月 20 日-104 年 11 月 17 日夜間加強輔導，並於 104 年 11 月 9 日 10:00 於校內辦理模擬測驗初賽。本校參加 2015 專業英日文大賽全國賽計有日文類及資訊類獲得全國第一名，2	95%	95%		

	位資訊類及1位電腦電子類學生獲得金腦獎，成績優異。通過104年10月3、17、18日全民英檢初級人數計有9人。通過商業英檢四級人數計有35人。通過商業英檢三級人數計有15人。			
建置語言雲端教室	104學年度下學期2/26起開辦高二英檢班及高二商業類科數學菁英班各14小時。	100%	100%	
辦理語言認證輔導班	雲端語言教室已建置完成，含電腦、視訊球、耳機、語言教學系統、擴大機及情境佈置等。 全民英檢輔導認證自104年9月21日起高二第8節輔導課推動分組教學，A組同學加強全民英檢輔導。日文檢定已自104年9月15日至104年11月30日16:50-19:20輔導學生計68小時。104年12月6日計79位學生參加日文認證檢定。104學年度下學期開辦高二英檢班14小時。	95%	95%	

獎勵通過語言 認證學生	1 位通過英檢中級及 9 位通過英檢初級同 學已於上學期進行 獎勵。於 105 年 3 月 16 日辦理專業英日 文競賽全國賽獲獎 同學獎勵及日文檢 定通過認證者之獎 勵。	100%	100%	
辦理日語歌唱 大賽	已於 105 年 6 月 2 日 辦理日語歌唱大賽 活動規劃於本學期 五月份辦理。	100%	100%	
辦理瘋日語營 隊活動	已於 105 年 3 月 4 日 於修平科大辦理瘋 日語營隊活動，計 68 名學生報名參加。	100%	100%	
就近入學獎勵 金	註冊組篩選出符合 就近入學獎勵金學 生，總計 27 名學生。 已完成獎學金領據 簽收作業，已於 104 年 11 月 16 日於朝會 公開頒獎。	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里工商優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表					
計畫項目	104-2 悠遊書海，喜閱自得				
執行期程	104 年 08 月—105 年 07 月				
填表人	許定邦	管考人		許定邦	
工作要項	執行摘要	工作進度（％）		差異說明與改善對策	
		預計	實際		
建置閱讀認證系統	1.於 105/11/29 更新閱讀認證系統書目並建置閱讀認證系統增購書目。	100％	100％	1.持續洽詢並邀請鄰近國中參加本系統。 1.3/1~6/30 列入第二學期閱讀認證競賽期程。 2.持續鼓勵學生上線測驗。	
辦理深耕閱讀競賽活動	1.至 5/31 日止本校有 1685 人次測驗，通過 751 冊，通過率 44.57%。社寮國中有 646 人次測驗，通過 160 冊，通過率 24.77%。民和國中有 189 人次測驗，通過 34 冊，通過率 17.99%。 2.彙整高三 1050301~0531 閱讀認證成績及書目資料，並印製、護貝、掃描閱讀認證獎狀。於 6/6 朝會頒獎。 3.彙整 1050301~0612 民和、社寮國中閱讀認證成績及書目資料，並印製、護貝、掃描閱讀認證獎狀。於 6/13、6/14 畢業典禮頒獎。	95％	95％		
辦理閱讀相關主題講座	1.於 6/3 導師會報、6/3 圖書館委員會議宣導閱讀認證、讀書心得、小論文競賽，請鼓勵學生踴躍參加。	95％	95％		

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里工商優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表						
計畫項目	104-4 親近藝術、美感提升計畫					
執行期程	105 年 01 月—105 年 7 月					
填表人	洪春成	管考人		洪春成		
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)			差異說明與改善 對策	
		預計	實際			
紅樓雅集- 藝文展覽	6/1-8/31 辦理媒 飛色舞—資料處 理科學生數位海 報展。	100%	100%			
藝文角落-校 園處處有藝 文	規劃並執行資料 處理科藝文角落 於總務處辦公室 前走廊。	150%	150%			
躍然心動- 形塑音樂校 園環境	辦理媒飛色舞— 資料處理科學生 數位海報展音樂 饗宴活動。	100%	100%			
辦理藝文講 座	辦理扯鈴藝術教學集 訓。	100%	100%			
人文參訪	辦理完成	100%	100%			
設置公共藝 術品	執行中	80%	80%			

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里工商優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表								
計畫項目	104-5「建置雲端系統，落實全面品質提升」							
執行期程	104 年 08 月—105 年 07 月							
填表人	黃睿芊	管考人		陳威男				
工作要項	執行摘要	工作進度（%）		差異說明與改善 對策				
		預計	實際					
建置電子公文 雲端系統	規劃建置電子公文 雲端簽核系統	80	80				進行資本門（伺服器、A4 快速雙面掃描器）安裝完成	
辦理行政管理 研習	.辦理行政人員研 習，充實行政人員專 業知能。	100	100				邀請參毅廷講師 於 11 月 20 日 14: 00-15:30 至校演 講	
典範學校觀 摩	2 月 3 日計 23 人參 訪東勢高工。	100	100				完成典範學校觀 摩	
規劃第二場 行政管理研 習	.辦理行政人員研 習，充實行政人員專 業知能。	70	70				邀請蘇孟緯講師於 6/16(四)辦理「雲 端服 務 與 Office365 軟體應 用」研習。	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里工商優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表					
計畫項目	104-8 教師專業優質提升計畫				
執行期程	104 年 08 月—105 年 07 月				
填表人	王異麟	管考人		王異麟	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策	
		預計	實際		
推動教師專業發展評鑑	1. 已於 104 年 11 月 3 日 12:30 召開教師專業發展評鑑推動小組會議。 2. 104 年 11 月 6 日本校教專輔導夥伴劉寶華蒞校諮詢輔導完畢。 3. 本校 104 學年度校本規準、評鑑工具及期程表已於 11 月 13 日公告於本校教專網頁上。 4. 本校於 105 年 1 月 20 日校務會議通過 105 學年度繼續參加教師專業發展評鑑逐年期組。 5. 105 年 5 月 31 日邀請輔導夥伴劉寶華蒞校諮詢輔導完畢。 6. 本校新增 2 位通過輔導人員認證，6 位通過進階認證。	95%	95%		

	1. 創意教學社群 -104 年 11 月 6 日 12:00-15:00 於第一會議室辦理「桌上遊戲在教學上之應用」活動。 2. 104 年 11 月 25 日 13:50-15:50 邀請魏延斌老師分享「從單字到統測非選擇題」輔導研習。 3. 英語教學社群-104 年 12 月 21 日邀請中正高中李壹明師蒞校指導創意英文教學研習。 4. 105 課綱規劃邀請台中家商林清泉主任蒞校進行研擬課綱經驗分享。 5. 已將新課程跨科群整合納入 104 學年度第 2 學期教學研究會討論議題。 6. 104 年 12 月 25 日邀請長億高中張文耀組長蒞校進行社群推動實務講座。 7. 105 年 2 月 16 日辦理英文增能社群。 8. 105 年 2 月 18 日辦理創意教學增能社群討論會。 9. 105 年 2 月 24 日辦理升學輔導社群討論會。 10. 規劃於 105 年 6 月		
--	---	--	--

推動教師學
習社群

95%

95%

	24日邀請台中高工藍啟民主任蒞校擔任規劃107新課康講座。			
與科大合作辦理教師專業知能研習	1. 創意發明社群-104年12月8日 9:00-12:00 邀請南開科大林聰吉教授蒞校指導創意發明新 知。 2. 104學年度教師專業知能研習活動正規劃中。 3. 邀請勤益科大宋文財教授於105年6月27日蒞校講座。	90%	90%	
辦理新進教師研習	已於104年8月18日 8:00-16:30 辦理新進教師研習	100%	100%	
辦理性別平等教育知能研習	1. 已於104年8月18日辦理新進教師研習中邀請李瑞華師辦理2小時性別平等教育研習。 2. 結合104學年度校務會議進行性別平等宣導。	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表					
計畫項目	104-9 適性輔導，逐夢水商				
執行期程	104 年 08 月—105 年 07 月				
填表人	林佩君	管考人		林佩君	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策	
		預計	實際		
增進教師輔導知能	1. 辦理教師輔導知能研習 3 場：104.9.4 協助新生生活適應；104.11.6 心理測驗的運用；105.3.4 大學入學考試中心興趣量表測驗說明；105.4.29 繪本魔術遊戲融入親子互動與家庭經營；105.5.6 情緒舒壓與日常保健；105.6.17 皮革製作融入教師釋放壓力	100%	100%		
辦理適性發展講座	1. 辦理親職教育專題講座 2 場：104.8.20 當愛在家庭蔓延；104.9.12 如何與孩子談青春性事。 2. 辦理適性專題講座：104.11.27 人生是一場無法砍掉重練的遊戲；104.12.28 心理測驗講座；104.12.29 愛與原諒；105.2.19 學系探索量表；105.2.25 戀愛、失戀與分手；105.3.4 澎湖海洋觀光產業之發展；105.4.29 成為一顆親子共讀的種子。	100%	100%		

認輔師生共學小組體活動	1. 於 104.9.15、22；104.10.6、20、27；104.11.10、17；104.12.1、8、15、22、29；105.1.5、12；進行師生共學輔導知能小團體。 2. 認輔師生共學讀書會小團體於 104.10.16、21、28；104.11.4、11；104.12.16、23 辦理。 3. 104 學年度第 2 學期進行師生共學輔導知能小團體；105.2.23；105.3.1、8、15、22、29；105.4.12、19、26；105.5.3、10、17、24、31；105.6.14、21 4. 認輔師生共學讀書會於 3 月 10、17、24 日，4 月 7、14、21、28 日辦理。	100%	100%	
親職、生涯活動體驗營	1. 辦理親師交流座談會 2 場；104.8.20 新生家長座談會；104.9.12 親師座談會 2. 生涯活動-大專院校參訪於 104.11.2 參訪朝陽科技大學；104.11.3 參訪國立暨南大學暨國立台灣體育大學；105.2.25 參訪國立勤益科技大學暨嶺東科技大學。	100%	100%	
優化數位軟體平台	優化軟體平台規劃，招標完成。	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：