

國立水里高級商工職業學校  
106 年度高職優質化輔助方案  
1 月份管考會議簽到表

時間：106 年 1 月 13 日(五)16:30-

地點：第一會議室

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 劉丙銘 | 凌昭如 | 許景那 | 徐文霞 |
| 楊世以 | 郭麗娟 | 王美智 | 郭子牙 |
| 劉明英 | 薛正仁 | 劉素辰 | 李敏慧 |
| 陳精進 | 劉嘉忠 | 歐信位 | 洪信成 |
|     |     |     |     |
|     |     |     |     |

# 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

106 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表         |                                                       |         |      |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------|------|-----------|
| 計畫項目            | 105-1 校務評鑑精進計畫                                        |         |      |           |
| 執行期程            | 105 年 8 月— 106 年 7 月                                  |         |      |           |
| 填表人             | 王異麟                                                   | 管考人     |      | 王異麟       |
| 工作要項            | 執行摘要                                                  | 工作進度(%) |      | 差異說明與改善對策 |
|                 |                                                       | 預計      | 實際   |           |
| 修訂校務發展委員會組織章程   | 秘書室規劃中                                                | 55%     | 55%  |           |
| 召開工作小組會議        | 已於 105 年 10 月 14 日召開第一次會議<br>預計 106 年 4 月 15 日召開第二次會議 | 45%     | 45%  |           |
| 召開校務發展委員會會議     | 秘書室已於 105 學年度第一學期校務會議(8/29)通過本校校務發展計畫<br>校務發展委員會會議規劃中 | 50%     | 50%  |           |
| 校務評鑑待改進建議事項管考會議 | 已於 105 年 10 月 14 日召開會議<br>預計 106 年 4 月 15 日召開第二次會議    | 50%     | 60%  |           |
| 建置本校英文學習中心      | 已協請應外科群科中心(台南高商)建置完畢。                                 | 100%    | 100% |           |

|                   |                                                                                                                                                                                  |     |     |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| 錄製數位教學媒體          | 電腦硬體裝修、電腦軟體應用乙級職類<br>已錄製完成<br>變壓器裝修及中式麵食職類媒體錄製<br>規劃中                                                                                                                            | 45% | 50% |  |
| 建置 e 化預警輔導<br>平台  | 預警輔導平台已請購由亞昕資訊建置                                                                                                                                                                 | 60% | 60% |  |
| 活化經營學校臉<br>書、學校網站 | 1. 本校已建置臉書粉絲專頁由本校<br>秘書經營、學校網站由本校圖書館管<br>理。<br>2. 已有登集集大山水商先測體能、國際<br>扶輪青少年全美語文化交流、水里商<br>工美術聯展 邀日本學生飽覽大師畫<br>作、水商划船隊香港勇奪七獎牌、職<br>場英語學習體驗營學生獲益良多、本<br>校校刊榮獲銀質獎暨美編獎、等刊登<br>於報章媒體。 | 55% | 60% |  |
| 辦理部落關懷活動          | 預計 106 年 2 月份辦理部落關懷活動                                                                                                                                                            | 30% | 40% |  |
| 實施愛校服務及自<br>我反思引導 | 自 105 學年度上期開學(8/29)即已實<br>施                                                                                                                                                      | 50% | 55% |  |
| 充實評鑑資料網站          | 校務評鑑資料匣已於本校網路磁碟中<br>建置並將資料匣依處室及科別分類<br>校務評鑑網站規劃建置內容中                                                                                                                             | 35% | 40% |  |
| 辦理評鑑準備研習          | 已於 105 年 11 月 11 日邀請張天津博士<br>(台北科大前校長)辦理如何精進校務評<br>鑑講座                                                                                                                           | 50% | 50% |  |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

# 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

106 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表  |                                                                                                                                             |          |     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|
| 計畫項目     | 105-2 教師專業增能發展計畫                                                                                                                            |          |     |           |
| 執行期程     | 105 年 8 月— 106 年 7 月                                                                                                                        |          |     |           |
| 填表人      | 王異麟                                                                                                                                         | 管考人      |     | 王異麟       |
| 工作要項     | 執行摘要                                                                                                                                        | 工作進度 (%) |     | 差異說明與改善對策 |
|          |                                                                                                                                             | 預計       | 實際  |           |
| 辦理教師專業研習 | 1.已於 105 年 11 月 25 日邀請教專輔導夥伴劉寶華組長蒞校辦理教專規準諮詢輔導。<br>2.已於 105 年 11 月 25 日辦理研擬 107 新課綱研習。<br>3.已於 105 年 12 月 30 日邀請群科中心藍啟民主任辦理共同科目規劃 107 新課綱研習。 | 50%      | 50% |           |
| 規劃教師業界增能 | 1.105 學年度辦理 2 梯次教師赴公民營活動，已辦理完竣。<br>2.105 學年度寒假規劃辦理 1 梯次教師赴公民營活動。<br>3.鼓勵教師赴產業進行研習、研究。                                                       | 60%      | 60% |           |

|          |                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|          | 4.已由主管會報通過本校赴產業界進行研習、研究辦法。                                                                                                                                                                                                        |     |     |  |
| 成立教師專業社群 | <p>1.班級經營輔導專業社群已於 105 年 9/2、10/7、11/4、12/2、1/13 辦理集會。</p> <p>2.國際化教育專業社群已於 105 年 9/19、10/24、11/21、1/9 辦理集會。</p> <p>2.107 新課綱教師專業社群已於 105 年 9 月 8 日辦理第一次集會、11/25、12/30 辦理新課綱研習。</p> <p>3.輔導知能社群已於 105 年 9 月 14 日、10 月 3 日辦理集會。</p> | 50% | 50% |  |
| 推動教師公開授課 | 已辦理 105 年 9 月 22 日日文科教學觀摩，105 年 10 月 14 日綜職科教學觀摩，電機科於 106 年 1 月 9 日辦理校外公開教學觀摩，餐飲科、資訊科、輔導科、及國文科規劃辦理中。                                                                                                                              | 50% | 50% |  |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

# 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

106 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表                        |                                                                                                                                   |          |     |               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------|
| 計畫項目                           | 105-5 深化學校課程特色發展計畫                                                                                                                |          |     |               |
| 執行期程                           | 105 年 8 月— 106 年 7 月                                                                                                              |          |     |               |
| 填表人                            | 王異麟                                                                                                                               | 管考人      |     | 王異麟           |
| 工作要項                           | 執行摘要                                                                                                                              | 工作進度 (%) |     | 差異說明與<br>改善對策 |
|                                |                                                                                                                                   | 預計       | 實際  |               |
| 辦理 105 新<br>課綱和特色<br>課程研習      | 1. 已於 105 年 9 月 8 日 12:00-13:00<br>辦理 107 新課綱研擬說明會。<br>2. 已於 105 年 11 月 25 日辦理新課綱<br>研習會。<br>3. 已於 105 年 12 月 30 日辦理公同科<br>目新課綱研習 | 50%      | 50% |               |
| 召開各科(群)<br>教學研究會               | 1. 105 學年度上學期各科於<br>8/29-9/9 期間召開教學研究會。<br>各科於 12/7-12/16 期間召開期末<br>教學研究會。                                                        | 50%      | 60% |               |
| 召開職科、高<br>中及體育班<br>課程發展委<br>員會 | 1. 各課程發展委員會規劃中。<br>2. 英文科已召開第一次課綱討論會。<br>3. 資訊科已於 105 年 11 月 4 日召開<br>第一次課綱討論會。<br>4. 電機科規劃於 105 年 11 月 15 日召<br>開第一次課綱討論會。       | 40%      | 45% |               |

|              |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| 規劃多元特色課程     | 1. 電機科已開設變壓器裝修特色課程。<br>2. 餐飲科已開設生機飲食特色課程。<br>3. 觀光科已將茶藝文化特色融入茶作學課程中。<br>4. 輔導室已規劃學習歷程特色課程。                                                                                                                              | 50%  | 50%  |  |
| 辦理推動職科特色課程研習 | 1. 資訊科已於 105 年 9 月 22 日辦理邁向工業 4.0 智動化未來工廠研習。<br>2. 電機科已於 105 年 11 月 13 日及 20 日辦理機電整合初階研習。106 年 1 月 9 日辦理創意實務研習。<br>3. 餐飲科 105.12.16(五)辦理「旅行業實務」研習。<br>4. 輔導室 11/29(二)辦理情緒管理研習。<br>5. 輔導室 105.12.23(五)辦理職業體驗成長活動(手工藝)製作。 | 40%  | 45%  |  |
| 辦理業師協同教學     | 1. 105 學年度上學期中餐實務課程聘請 1 位業師進行 3 班協同教學，9 次課程。<br>2. 105 學年度下學期西餐實務課程聘請 1 位業師進行 3 班協同教學，9 次課程。                                                                                                                            | 50%  | 50%  |  |
| 辦理教師職場研習     | 105 學年度辦理 2 梯次教師赴公民營活動，已辦理完竣。                                                                                                                                                                                           | 100% | 100% |  |

|            |                                                                                                                                             |     |     |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| 辦理學生職場實習體驗 | 1. 11/1(二)電一忠參訪台中精機/明潭發電廠，帶隊老師滕永盛師及葉又銓老師。<br>2. 11/16(三)資一忠參訪中區國稅局。<br>3. 11.23(三)觀光科安排觀一忠參訪南投酒廠及茶二指故事館。                                    | 35% | 40% |  |
| 辦理社區技職宣導   | 1. 社區 38 所國中校長、輔導主任及教務主任聯繫表已完成。<br>2. 社區 38 所國中宣導已完成校內工作分配。<br>3. 105 年 11 月 9 日輔導主任至國姓國中學校特色宣導。<br>4. 105 年 12 月 1 日實習主任及實研組長至中興國中學校參加博覽會。 | 40% | 40% |  |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：



# 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

106年1月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表          |                                                                                                      |         |     |           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|
| 計畫項目             | 105-7親近藝術、美感提升計畫                                                                                     |         |     |           |
| 執行期程             | 106年01月—106年7月                                                                                       |         |     |           |
| 填表人              | 洪春成                                                                                                  | 管考人     |     | 洪春成       |
| 工作要項             | 執行摘要                                                                                                 | 工作進度(%) |     | 差異說明與改善對策 |
|                  |                                                                                                      | 預計      | 實際  |           |
| 紅樓雅集-<br>藝文展覽    | 1.邀請紅樓雅集藝文展第5檔參展藝術家參展。<br>2.擬定「情投藝合-曾淑娟 莊鵬萍 劉子卉油畫聯展」計畫，設計海報、簡介、邀請卡。<br>3.彙整第4檔藝文活動「王輝煌、蔡鈴代伉儷聯展」成果報告。 | 10%     | 10% | 無差異       |
| 藝文角落-<br>校園處處有藝文 | 收集構思藝文櫥窗設置意見。                                                                                        | 20%     | 20% | 無差異       |
| 游於藝-藝文講座、參訪及展演   | 1.協調第5檔藝文活動講座師資及展演同學及展演項目。<br>2.規劃聯繫藝文參訪時間與地點。                                                       | 25%     | 25% | 無差異       |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：