

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

106 年 9 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-1(A1)新課綱課程特色發展計畫			
執行期程	106 年 8 月— 107 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
強化校長課程領導	學生圖像發展之研擬係經過2次主管會報，2次新課綱核心小組會議及106年8月29日召開校務會議中討論後訂定	20%	20%	
健全課程發展核心小組	課程發展核心小組原以主管會報成員為主軸，規劃於106年10月12日行政會報通過課程發展核心小組組織章程	30%	30%	
推動新課綱議題工作坊與輔導諮詢	規劃11月份辦理106學年度第1次新課綱輔導輔導諮詢活動	15%	15%	

規劃各科 新課程地圖	本校學校願景及學生圖像及校本能力已確立，目前各科正規劃檢視科教育目標及環境配套措施階段	20%	20%	
建置新課綱 選課系統	教學組已於9月份擬定選課系統需求，目前進行選課系統與學籍系統整合之評估，預計11月份購置系統	20%	20%	
辦理課程成 果分享	規劃於106年12月份-107年5月份展示各科課程規劃資料	10%	10%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

106 年 9 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-2(A2)創新優質教學卓越計畫			
執行期程	106 年 8 月— 107 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
推動虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法	已於 106 年 9 月 15 日邀請劉為開博士蒞校辦理 AR 融入教學工作坊	20%	20%	
教學典範分享活動	規劃於 107 年 4 月份邀請本校榮獲高瞻計畫成果展教學特色獎教師辦理虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法分享活動	30%	30%	
辦理技專校院協同教學課程	電機科規劃於 106 年 11 月份辦理第 1 次專題製作協同教學課程	20%	20%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

106 年 9 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫			
執行期程	106 年 8 月— 107 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
辦理教師專業成長研習	各科正規劃教師 專業成長研習中。	20%	20%	
整合跨域專業學習及共學團體社群	1. 推動新課綱核心小組跨域社群，研擬及施行新課綱。 2. 106 學年度上學期行事曆推動成立國際化教育專業社群，有效提升教師國際化教育知能。 3. 推動輔導知能教師專業社群及師生共學活動，有效提升教師輔導知能。	20%	20%	
校長、教師公開授課	1. 本校劉校長規劃於 106 年 10 月 18 日於電子電路實習工場進行電機科專題製作課程公開授課。 2. 106 學年度上學期規劃國文科、電機科、餐飲科、輔導	20%	20%	

	科、軍護科及綜職科等6科目教學觀摩活動。			
教師赴企業界研習、實習	106年7月份申辦2梯次教師赴公民營活動，分別辦理家事餐旅類— <u>藝起樂陶陶</u> (水里蛇窯)及商業類—3D建模實作與應用(南開育成中心合作)辦理各3天60人次業界實務研習活動。107年7-8月預計再申辦2梯次教師赴公民營活動。	10%	15%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

106 年 9 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	建立溝通平台精進校務發展計畫			
執行期程	106 年 8 月— 107 年 7 月			
填表人		管考人		
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
召開主管會報	1. 每周一辦理，各處室列出本週工作重點，推動學校事務進行。 2. 檢討各項事務辦理成效。	20%	20%	
召開行政會報	1. 每月第二個星期五辦理。 2. 各處室工作報告，確實掌握，執行業務進度。	20%	20%	部分同仁業務繁忙，未能準時出席，開會前及時通知提醒。
活化經營學校臉書、學校網站	辦理活動過後，整理精彩片段，發布新聞。	20%	20%	
建置學生繳費查詢系統	諮詢業務往來銀行(台中銀行)，學生繳費查詢系統配合事項。	100%	20%	台中銀行告知已建置公版學生繳費查詢系統，9 月份開始免費提供校方使用。

學生線上請假 獎懲系統 校務評鑑模組 系統	整合相關處室需求辦理採購。	100%	60%	為慎選廠商，有效運用公帑
召開親師座談會	9/16(六)上午 106 學年度親師座談會，統合家長意見，知會各處室，檢討改進。	100%	100%	
辦理補救教學	篩選國英數基礎科目各班學習成就後 25%的學生	20%	30%	為讓學生儘快補救程度上的差異，順應高中課程，故利用 9~11 月密集辦理補救教學。
實施正向引導 懲罰方案	實施愛校服務及站立反省	20%	20%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

106 年 9 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-6(B3)適性揚才多元展能計畫			
執行期程	106 年 8 月— 107 年 7 月			
填表人		管考人		
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
辦理英文檢定輔導班	已於 106.9.19 開課，每週二、四、五授課。9 月份共計 9/19, 9/21, 9/22, 9/26, 9/28, 9/29 六小時。	30%	30%	
辦理日文檢定輔導班	因應日語檢定，已規劃執行 8 週夜間輔導課程，期程自 106.9.25~11.22 開課班級日二忠-N4 觀三忠-N4、日三忠-N2	20%	20%	
日語歌唱大賽	規劃中，預定 106.12 月-107.1 月辦理	5%	5%	
辦理乙級檢定輔導專班	1. 106.10/8、10/9 資處科已辦理電腦軟體應用乙級檢定假日輔導。 2. 電機科、資訊科乙級檢定規劃中	20%	20%	
全國技藝競賽菁英培訓計畫	參加競賽 6 項職種積極培訓中	30%	30%	
專題製作學習成果展	配合課程執行中，預定 107.5 月辦理成果展。	10%	10%	
辦理創新發明競賽	規劃中，預定 107.3 月辦理	5%	5%	

實施專項運動 項目寒暑假、 假日培訓	1. 籃球隊規劃訓練課程備戰南投縣運動會。 2. 划船輕艇規劃訓練課程備戰106 年全國運動會。	50%	50%	
推動環境山野 教育活動	招募參與學生及規劃攀登水沙連古道尋旅各項行前工作	20%	20%	
志工培訓及 服務學習活動 A. 辦理新生始 業式、開學典 禮、南投縣傳 統藝術-原住 民舞蹈 B. 培訓糾察服 務、環保、衛 生、班聯會、 畢聯會、社聯 會學生志工	1. 透過活動、典禮、講座提供學生動(靜)態各項才藝展現機會。 2. 由赴日教育旅行參與學生暨法國、巴西交換學生學習分享，提升學生自信心與成就感及各項交流。 3. 學生辦理敬師、愛師、感謝師活動以法語、葡萄牙語、越南語教學感謝語暨送花活動。 4. 培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行職掌分工說明。 5 培訓學生執行師生上(放)學暨活動交通管制。 6. 培訓學生志工協助每日三次環境維護督導、校園垃圾分類資源回收。 7. 辦理高一成長營、赴日教育宣導行前規劃。	100%	100%	
推動 多元學習社團	1. 聘請新住民語言學習社、日本文化研究社當地教師與學生進行文化、風俗民情、語言教學，提升國際觀進而尊重多元文化。 2. 聘請原住民舞蹈暨民俗文化社團專業教師指導，加強技巧訓練，並安排共同練習時間。 3. 9/22 水里壯遊社至玉峰社區協助農民植栽、整理農地。	20%	20%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

106年9月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-7親近藝術、美感提升計畫			
執行期程	105年09月—105年12月			
填表人	洪春成	管考人		洪春成
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
紅樓雅集- 藝文展覽	1. 擬訂第1檔藝文活動。 2. 09/04-10/03辦理吳汶錡2017纖維藝術創作展。 3. 09/13(三)10:00辦理展覽茶會暨導覽解說活動。	25%	25%	
藝文角落- 校園處處有藝文	構思美感夢工場展示形式	10%	10%	
游於藝-藝文講座、參訪及展演	3. 09/13(三)10:00辦理導覽解說研習，邀請吳汶錡教授擔任研習講師及音樂饗宴活動。邀請本校校友金凱勝先生歌曲演唱，演唱曲目王宏恩-是你、陳奕迅-讓我留在你身邊。	25%	25%	
藝術陶冶心靈成長工作坊	9月前進行心靈成長工作坊課程安排； 10/25前進行藝術陶	10%	10%	

	治心靈成長工作坊 成員招募；預計11/1 起至12/20日止進行 17小時的工作坊。			
--	---	--	--	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：