

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

106 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-1(A1)新課綱課程特色發展計畫			
執行期程	106 年 8 月— 107 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
強化校長課程領導	學生圖像發展之研擬係經過2次主管會報，2次新課綱核心小組會議及106年8月29日召開校務會議中討論後訂定。 106年9月28日本校獲優質化工作小組遴選為第12區學校願景與圖像分享學校，由劉校長於會議中進行擬定分享。	30%	30%	
健全課程發展核心小組	課程發展核心小組原以主管會報成員為主軸，規劃於106年10月12日行政會報通過課程發展核心小組組織章程	30%	30%	

推動新課綱 議題工作坊 與 輔導諮詢	規劃 11 月份邀請第 12 區課綱輔導委員 辦理 106 學年度第 1 次新課綱輔導輔導 諮詢活動	25%	25%	
規劃各科 新課程地圖	本校學校願景及學 生圖像及校本能力 已確立，目前各科正 規劃檢視科教育目 標及環境配套措施 階段	25%	25%	
建置新課綱 選課系統	教學組已於 9 月份擬 定選課系統需求，目 前進行選課系統與 學籍系統整合之評 估，預計 11 月份購 置系統	30%	30%	
辦理課程成 果分享	規劃於 106 年 12 月 份-107 年 5 月份展 示各科課程規劃資 料	10%	10%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

106 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-2(A2)創新優質教學卓越計畫			
執行期程	106 年 8 月— 107 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
推動虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法	1. 已於106年9月15日邀請劉為開博士蒞校辦理AR融入教學工作坊 2. 已規劃由地理科及導覽解說課程為教學法推動之核心科目	25%	25%	
教學典範分享活動	規劃於107年4月份邀請本校榮獲高瞻計畫成果展教學特色獎教師辦理虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法分享活動	30%	30%	
辦理技專校院協同教學課程	電機科規劃於106年11月份辦理第1次專題製作協同教學課程	20%	20%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

106 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫			
執行期程	106 年 8 月— 107 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
辦理教師專業成長研習	各科正規劃教師專業成長研習中。	20%	20%	
整合跨域專業學習及共學團體社群	1. 推動新課綱核心小組跨域社群，研擬及施行新課綱。 2. 106 學年度上學期行事曆推動成立國際化教育專業社群，有效提升教師國際化教育知能。 3. 推動輔導知能教師專業社群及師生共學活動，有效提升教師輔導知能。	25%	25%	
校長、教師公開授課	1. 本校劉校長規劃於 106 年 10 月 18 日於電子電路實習工場進行電機科專題製作課程公開授課。 2. 106 學年度上學期規劃國文科、電機	20%	20%	

	科、餐飲科、輔導科、軍護科及綜職科等6科目教學觀摩活動。			
教師赴企業界研習、實習	106年7月份申辦2梯次教師赴公民營活動，分別辦理家事餐旅類— <u>藝起樂陶陶</u> (水里蛇窯)及商業類—3D建模實作與應用(南開育成中心合作)辦理各3天60人次業界實務研習活動。107年7-8月預計再申辦2梯次教師赴公民營活動。	10%	15%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

106 年 9 -10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-4(B1) 導引適性就近入學計畫			
執行期程	106 年 8 月— 107 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
就近入學獎 勵金	新生剛入學 資格審核中	20%	20%	
電機電子群 職涯試探營	透過科務會議討論 已完成課程時段規劃	20%	20%	
餐旅群職涯 試探營	透過科務會議討論 已完成課程時段規劃	20%	20%	
商管群 職涯試探營	透過科務會議討論 已完成課程時段規劃	20%	20%	

外語群 職涯試探營	透過科務會議討論 已完成課程時段規劃	20%	20%	
舉辦社區國中 籃球邀請賽	預定 107 年 4 月舉辦			
辦理社區技職 教育宣導	研擬更新各職業類科簡 介文宣內容	10%	10%	
辦理國中多元 入學博覽會	配合國中端 預定 106.12 月-107.5 月辦理			

承辦人：

實習徐芬霞

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

106 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	建立溝通平台精進校務發展計畫			
執行期程	106 年 8 月— 107 年 7 月			
填表人		管考人		
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
召開主管會報	1. 每周一辦理，各處室列出本週工作重點，推動學校事務進行。 2. 檢討各項事務辦理成效。	30%	30%	
召開行政會報	1. 每月第二個星期五辦理。 2. 各處室工作報告，確實掌握，執行業務進度。	30%	30%	加強開會前及時通知提醒。
活化經營學校臉書、學校網站	辦理活動過後，整理精彩片段，發布新聞。	30%	30%	
建置學生繳費查詢系統	業務往來銀行(台中銀行)，建置公版免費的學生繳費查詢系統	100%	60%	經校內多次討論採用建置公版免費的學生繳費查詢系統，有效運用公帑。

學生線上請假 獎懲系統 校務評鑑模組 系統	尋求符合需求廠商提案，供需求單位參考，。	100%	80%	為慎選廠商，有效運用公帑
召開親師座談會	9/16(六)上午 106 學年度親師座談會，統合家長意見，知會各處室，檢討改進。	100%	100%	
辦理補救教學	篩選國英數基礎科目各班學習成就後 25%的學生	30%	70%	為讓學生儘快補救程度上的差異，順應高中課程，故利用 9~11 月密集辦理補救教學。
實施正向引導 懲罰方案	實施愛校服務及站立反省	30%	30%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

106年10月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-7親近藝術、美感提升計畫			
執行期程	106年09月—105年12月			
填表人	洪春成	管考人		洪春成
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
紅樓雅集- 藝文展覽	1. 09/04-10/03辦理吳汶錡2017纖維藝術創作展。 2. 擬訂第2檔藝文活動計畫，設計邀請卡、海報及簡介。 3. 10/6-11/3辦理畫旅隨筆-水里社大油畫班聯展10/13(五)辦理開幕式。	45%	45%	無差異
藝文角落- 校園處處有藝文	請廠商估價，上簽請購美感夢工廠展示設備。	25%	25%	無差異
游於藝-藝文 講座與展演	1. 10/13辦理畫旅隨筆-水里社大油畫班聯展音樂饗宴。邀請社區玖均舞蹈社及觀二忠同學表演。	45%	45%	無差異

藝術陶冶心靈成長工作坊	9月前進行心靈成長工作坊課程安排； 10/25前進行藝術陶冶心靈成長工作坊成員招募；預計11/1起至12/20日止進行17小時的工作坊。	35%	35%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

106 年 9 -10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-8(B5)激發學校卓越創新計畫			
執行期程	106 年 8 月— 107 年 7 月			
填表人	徐芬霞	徐芬霞		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
規劃多元特色課程與產業鏈結方式	各科利用科務會議規劃特色產業實務課程	20%	20%	
辦理科大師資合作教學課程	1. 電機科預定於11/16(四)聘請南開科大教授蒞校辦理合作課程。 2. 餐飲科積極與科大教授規劃合作課程	20%	20%	
辦理業界專家合作教學課程	資訊科預定10/25~11/3 聘請英棒有限公司工程師辦理研習課程	20%	20%	
辦理學生赴業界實務體驗研習	1. 電機科預定11/23(四)至龍創公司辦理居家智慧實務體驗課程。 2. 資訊科、餐飲科積極規劃中。	20%	20%	

辦理專題創意 實務研習	配合專題實作課程，電機科、資訊科、餐飲科預定 107.1-2 月辦理專題 創意實務研習	10%	10%	
----------------	---	-----	-----	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

實習主任 徐芬霞