

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

107 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-4(B1) 導引適性就近入學計畫			
執行期程	106 年 8 月— 107 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與 改善對策
		預計	實際	
就近入學獎勵金	1. 新生成績篩選資格審核中 2. 已於 11 月底前發放就近入學獎勵金	100%	100%	
電機電子群 職涯試探營	1. 透過科務會議討論已完成課程時段規劃 2. 已排定各國中職涯試探體驗課程表 3. 106-1 各國中職涯試探體驗課程自 10/31-12/18 已執行完成 4. 106-1 計畫成果彙整 106-2 課程時段規劃 5. 已排定 106-2 國中職涯試探體驗課程表預定自 3/12-6/4 執行完畢	100%	100%	
餐旅群職涯 試探營	1. 透過科務會議討論已完成課程時段規劃 2. 已排定各國中職涯試探體驗課程表 3. 106-1 各國中職涯試探體驗課程自 10/31-12/18 已執行完成 4. 106-1 計畫成果彙整 106-2 課程時段規劃	100%	100%	

辦理專題創意 實務研習	1. 配合專題實作課程，電機科、資訊科、餐飲科預定 107.1-2 月辦理專題創意實務研習 2. 11/06、11/27 聘請建國科大教授蒞校指導「創意專題製作實務」研習課程。 3. 餐飲科 3/23(五)聘請靜宜科大黃正聰副教授舉辦創意專題實務研習 3 小時。 4. 電機科 107/4/16(一)聘請建國科大董佳璋教授辦理「專題製作實務研習」6 小時課程，參與學生：電三忠 34 人。 5. 資訊科 107/4/19(四)上午聘請明道大學李靖海教授辦理專題相關「Arduino 系統、感測器模組物聯網應用」進階課程。參與學生：訊三忠 36 人。	100%	100%	
------------------------	--	-------------	-------------	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

107 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-5 建立溝通平台精進校務發展計畫			
執行期程	106 年 8 月— 107 年 7 月			
填表人		管考人		
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
召開主管會報	1. 每周一辦理，各處室列出本週工作重點，推動學校事務進行。 2. 檢討各項事務辦理成效。	95%	95%	
召開行政會報	1. 每月第二個星期五辦理。 2. 各處室工作報告，確實掌握，執行業務進度。	95%	95%	
活化經營學校臉書、學校網站	辦理活動過後，整理精彩片段，發布新聞。	95%	95%	
實施正向引導懲罰方案	實施愛校服務及站立反省	100%	100%	
辦理增強評鑑知能講座	邀請彰師大陳德發教授辦理學校自我外部評鑑提升行政效能研習	100%	100%	

辦理行政知識 管理研習	邀請曾瑜蚊營養師 辦理行政人員健康 管理提升行政效能 研習	100%	100%	
----------------	--	------	------	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

107 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-6(B3)適性揚才多元展能計畫			
執行期程	106 年 8 月— 107 年 7 月			
填表人		管考人		
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與 改善對策
		預計	實際	
辦理英文檢定 輔導班				
辦理日文檢定 輔導班	1. 因應日語檢定，已規劃執行 8 週夜間輔導課程，期程自 106.9.25~11.22 開課班級日二忠-N4 觀三忠-N4、日三忠-N2 2. 已執行完成強化輔導課程，12/3 應考 3. 106-1 計畫成果彙整，106-2 課程時段規劃中 4. 因應 7/1 日語檢定，已規劃執行 8 週夜間輔導課程，期程自 107.4 月~6 月開課班級日一忠-N5 觀二忠-N5、日二忠-N3 級數	80%	80%	
日語歌唱大賽	1. 規劃中，預定 107.1/23(二)辦理 2. 已辦理完成共計應日科、觀光科、餐技科學生 21 組參賽	100%	100%	

	5. 已排定 106-2 國中職涯試探體驗課程表預定自 3/12-6/4 執行完畢			
商管群 職涯試探營	1. 透過科務會議討論已完成課程時段規劃 2. 已排定各國中職涯試探體驗課程表 3. 106-1 各國中職涯試探體驗課程自 10/31-12/18 已執行完成 4. 106-1 計畫成果彙整 106-2 課程時段規劃 5. 已排定 106-2 國中職涯試探體驗課程表預定自 3/12-6/4 執行完畢	100%	100%	
外語群 職涯試探營	1. 透過科務會議討論已完成課程時段規劃 2. 已排定各國中職涯試探體驗課程表 3. 106-1 各國中職涯試探體驗課程自 10/31-12/18 已執行完成 4. 106-1 計畫成果彙整 106-2 課程時段規劃 5. 已排定 106-2 國中職涯試探體驗課程表預定自 3/12-6/4 執行完畢	100%	100%	
舉辦社區國中 籃球邀請賽	1. 4/12(四)-4/13(五)已辦理完成。 2. 計有 6 所國中(水里、竹山、名間、北山、仁愛、北新國中)籃球隊參加，參與活動師生人數約 120 人。	100%	100%	
辦理社區技職 教育宣導	1. 研擬更新各職業類科簡介文宣內容 2. 新版職業類科簡介印製中 3. 新版職業類科簡介印製完成 4. 配合國中端於 4 月-6 月，辦理入班、集中式技職教育宣導，32 所國中已宣導完畢。	100%	100%	

辦理國中多元 入學博覽會	1. 配合國中端預定 106.12 月 -107.6 月辦理多元入學博覽會 共計協助辦理 13 場次，15 所國中參與。 2. 12/07 中興國中、國姓國中、 中寮國中辦理多元入學博覽會 3. 12/15 均頭國中 4. 107.01.04 南崗國中 5. 107.01.05 營北國中 6. 107.03.31 同富國中 7. 107.03.24 水里國中 8. 107.04.11 竹山國中 9. 107.04.12 民和國中 10. 107.05.22 上午延和國中 11. 107.05.22 下午竹山國中 12. 107.05.22 旭光國中 13. 107.05.24 埔里國中 14. 107.05.29 宏仁國中	80%	80%	
-----------------	---	-----	-----	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

107 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-8(B5)激發學校卓越創新計畫			
執行期程	106 年 8 月— 107 年 7 月			
填表人	徐芬霞	徐芬霞		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
規劃多元特色課程與產業鏈結方式	1. 106-1 各科利用科務會議規劃特色產業實務課程，並執行中 2. 106-2 各項課程執行完畢	100%	100%	
辦理科大師資合作教學課程	1. 電機科 10/25 聘請建國科科大黃勝斌教授辦理「機器人研習」課程。 2. 資訊科 11/23 聘請明道大學李靖海教授辦理「Arduino 系統、感測器模組物聯網應用」合作課程。 3. 107/3/9(五)佛光大學「健康與創意素食產業學系」吳仕文教授蒞校教授創意天鵝泡芙」研習。 4. 107/4/26(四)聘請嶺東科大資訊科技系教授辦理「ITEC 智慧生活應用」合作課程。參與學生：訊三忠 36 人。 5. 應日科 107/5/2(三)5/3(四)上午聘請嶺東科大應外系(應日組)林美秀教授辦理「車埕風景區-日語導覽解說」課程，參加學生日一日二師生 76 人。 6. 電機科 107/5/9(三)至南開科大電機資訊技術系辦理「可程式控制實習」(機電整合應用)合作	100%	100%	

	課程研習，參與學生：電三忠 34 人。			
辦理業界專家合作 教學課程	1. 餐飲科 10/28-10/29 聘請冠洧食 FOOD 侯建誠廚藝顧問辦理 3 場次「創意養生蔬食料理」課程研習 2. 資訊科 11/1 聘請英棒有限公司工程師辦理「智能物聯網」合作課程 3. 餐飲科 3/22-3/23 聘請台北市調酒協會理事長張增鵬講師辦理 3 場次「咖啡服勤與立體拉花實作」研習 4. 資處科預定 107/5/30 聘請震旦行科技專業講師辦理「3D 建模實作與應用」研習，參與班級日二忠、資二忠。	100%	100%	
辦理學生赴業界實務 體驗研習	1. 餐飲科 11/9 辦理 2 梯次至苗栗三義卓也小屋「香草與養生飲食」實務體驗研習 2. 資訊科 11/17 辦理至彰化英棒科技公司「物聯網控制實例操作與應用」實務體驗研習 3. 電機科 11/23(四)至龍創公司辦理「居家智慧」實務體驗課程。 4. 應日科 5/2(三)、5/3(四)已辦理完成「日語導覽解說實地演練」。地點：車埕風景區，參加學生：日二忠及日一忠共計師生 77 人。 5. 觀光科 107/6/5 及 6/14 至仁愛高農，辦理 2 場次「茶藝實作」實務體驗活動。 6. 資處科預定 107/6/7 至南投市創課中心辦理「3D 列印」實務體驗活動。	100%	100%	

辦理乙級檢定輔導專班	1. 106.10/8、10/9、10/27 資處科已辦理電腦軟體應用乙級檢定假日輔導。11/15 參加「電腦軟體應用乙級」檢定，10 人報名，5 人通過，通過率 50%。 2. 電機科規劃 11/25 12/2 假日辦理變壓器裝修乙級檢定集訓。 3. 資訊科規劃 11/13、11/14、11/16，107/1/11、1/16 夜間辦理電腦硬體裝修乙級檢定集訓 4. 107.01.03 資訊科規劃辦理至南開科電腦硬體裝修乙級檢定模擬測試 5. 資訊科、電機科乙級檢定，寒假輔導訓練課程持續進行中。 6. 資訊科 107.1.29 參加「電腦硬體裝修乙級」檢定；計有 16 位學生通過 7. 電機科 107.2.26 參加「變壓器裝修乙級」檢定。計有 24 位學生通過 8. 餐飲科 107/4/1、4/8、4/15 辦理「中式麵食乙級」假日集訓輔導課程 9. 107/4/17-4/24 參加「中式麵食乙級」檢定	100%	100%	
全國技藝競賽菁英培訓計畫	1. 參加競賽 6 項職種積極培訓中 2. 11/17(五)電機科辦理工業類技藝競賽「工業配線職種」「室內配線職種」賽前模擬賽，地點電機科實習工場。 3. 11/21-11/23(商業類)、11/28-12/1(工業類)技藝競賽，成績優異，共獲 1 金手 2 優勝。餐飲服務-金手獎第一名；中餐烹飪-優勝；商業簡報-優勝。	100%	100%	
專題製作學習成果展	1. 配合課程執行中 2. 已於 107.5/22-5/24 完成辦理投二區聯合成果展 3. 約計有國中 30 班次 880 人蒞校參訪	100%	100%	

辦理創新發明 競賽	1.107.3月31 已經辦理完成，計有電 科訊科學生12組報名參賽。	100%	100%	
實施專項運動項 目寒暑假、假日培 訓				
推動環境山野 教育活動				
志工培訓及服務 學習活動				
推動多元學習社 團				

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：