

國立水里高級商工職業學校
107 年度高職優質化輔助方案
10 月份管考會會議資料

開會時間：107 年 10 月 8 日(一)16:00-

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：劉珮瑩

壹、 報告上次會議決議事項及執行情形

(一) 案由一：本校 106 學年度期末成果檢核報告彙整如附件，請審議。

決議：無修正，經費數字留待主計室審核後送出。

(二) 案由二：本校 107 學年度 9 月份管考表，請審議。

決議：各子計畫應確實填寫，缺交者請盡速補填繳交。

貳、 主席報告

參、 業務報告

(一) 【106 優質化期末成果報告書】已於 9 月 20 日寄出，感謝各子計畫、主計室協助，電子檔置於\\Nas\\優質化公用資料夾\\106 學年度優質化\\期末成果報告\\完成版。

(二) 【107 優質化核定版計畫書】已印製紙本送發各負責人，電子檔置於\\Nas\\優質化公用資料夾\\107 學年度優質化\\107 優質化核定版。

肆、 討論事項

案由：本校 107 學年度 10 月份管考表、9-10 月 PDCA 檢核表，請審議。

決議：

伍、 臨時動議

陸、 散會

國立水里高級商工職業學校

107 年度高職優質化輔助方案 10 月份管考會議

簽到表

時間：107 年 10 月 8 日(一)16:00-

地點：第一會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	王晏麟	秘 書	洪志輝
教務主任	王晏麟	學務主任	洪志輝
實習主任	公差	總務主任	
主計主任	徐麗光	圖書館主任	許元郎
輔導主任	郭子亭(代)	觀光科主任	傅清境
餐飲科主任	郭柳芳	資處科主任	
應日科主任	請假 代監	電機科主任	滕永盛
資訊科主任	江新中	訓育組長	郭雅甫
實研組長	劉珮雲		

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

107 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	107-1(A1) 新課綱課程磐石計畫			
執行期程	106 年 8 月— 107 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
完備新課綱配套措施	1. 107.8.29 校務會議通過本校課程發展委員會組織章程，以符合新課綱成員規範。 2. 107.9.14 邀請國教署學習歷程委辦負責單位(暨大)及采威資訊人員辦理學習歷程系統操作說明會。 2. 107.9.21 召開課程發展委員會議通過新課綱團體活動時間實施計畫、彈性課程學習時間補充規定、108 新課綱普通型高中教學科目及節數、108 新課綱技術型高中教學科目及節數。	30%	30%	
推動新課綱議題工作坊與輔導諮詢活動	1. 107.9.21 邀請新課綱核心小組委員林晏旭委員蒞校進行新課綱諮詢輔導。 2. 107.10.5 邀請新課綱核心小組委員楊基宏委員蒞校辦理新課綱選課及科教育目標、科專業能力規劃工作坊。 3. 107.10.19 邀請新課綱第 12 分	40%	40%	

	區輔導委員廖興國委員及簡慶郎校長蒞校諮詢輔導			
研訂新課綱選課輔導、自主學習機制	1. 107.9.28 召開新 課綱選課輔導諮詢教師遴選會，遴選出本校新課綱參訓諮詢委員。 2. 107.9.21 課程發展委員會已訂定彈性課程學習時間補充規定。	45%	45%	
新課綱預選檢測及實施新課綱選課	1. 本校已於 107.8.29-107.9.1 以觀光科及應日科開設 3 科目進行同校跨群選課，選課情形作業順暢。 2. 規劃於 108 年 3 月份本校新課綱審查通過後進行預選檢測。	30%	30%	
建置學生學習歷程檔案資料蒐集處理系統	本校已於 107 年 8 月 8 日請購學習歷程檔案伺服器，並於 107 年 9 月 11 日完成相關平台系統安裝及建置。	60%	60%	
完備本校學生學習歷程檔案資料蒐集處理機制	1. 107 年 9 月 11 日完成學習歷程檔案系統建置。 2. 107.9.14 邀請國教署學習歷程委辦負責單位(暨大)及采威資訊人員辦理學習歷程系統操作說明會。 3. 規劃 107.10.12 導師會報進行導師學習歷程責任分工宣導。	40%	40%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

107 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-2(A2)創新優質教學卓越計畫			
執行期程	107 年 8 月— 108 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
推動虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法	1. 已於106年9月18日召開推動虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法推動執行協調會。 2. 規劃由地理科周業登為種子推動教師，並以地理科為推動之核心科目。	30%	30%	
教學典範分享活動	規劃於108年4月份邀請本校周業登老師辦理虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法分享活動	30%	30%	
辦理技專校院協同教學課程	1. 已於106年9月18日召開辦理技專校院協同教學課程推動執行協調會，依計畫規劃由觀光科、電機科及資訊科辦理協同教學課程。 2. 觀光科107年10月15日邀請朝陽科大林晏瑜教授蒞校進行協同教學。	30%	30%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

107 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫			
執行期程	107 年 8 月— 108 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
辦理教師專業成長研習	1. 已於 107 年 9 月 18 日召開辦理教師專業成長研習執行協調會。 2. 電機科、資訊科及山水美學校訂課程正規劃教師專業成長研習中。	20%	20%	
整合跨域專業學習及共學團體社群	1. 推動新課綱核心小組跨域社群，研擬及施行新課綱。 2. 107 學年度上學期行事曆推動成立國際化教育專業社群，有效提升教師國際化教育知能。 3. 推動輔導知能教師專業社群及師生共學活動，有效提升教師輔導知能。	25%	25%	
校長、教師公開授課	107 學年度上學期規劃數學科、資訊科、資處科辦理教學觀摩活動；107 學年度下學期規劃餐飲科、資訊科、	20%	20%	

	綜職科辦理教學觀摩活動。			
教師赴企業界研習、實習	1. 107/7/1-11/30 辦理教師赴公民營機構創意西點烘焙研習 II(12天)。 2. 規劃申辦 108 年教師赴公民營機構研習活動增加深度及深耕研習。	15%	15%	
引進業界師資強化產學合作課程	依計畫由餐飲科辦理引進業界師資強化產學合作課程。	10%	10%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

107 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-4(B1) 導引適性就近入學計畫			
執行期程	107 年 8 月— 108 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
就近入學獎勵金	1. 新生成績篩選資格審核中 2. 預計 11 月底前發放就近入學獎勵金	30%	30%	
電機電子群 職涯試探營	1. 透過科務會議討論 已完成課程時段規劃 2. 已排定各國中職涯試探體驗課程表，期程自 10/15-12/14。 3. 已發函至各國中端，開始受理報名。	30%	30%	
餐旅群職涯 試探營	1. 透過科務會議討論 已完成課程時段規劃 2. 已排定各國中職涯試探體驗課程表，期程自 10/15-12/14。 3. 已發函至各國中端，開始受理報名。	30%	30%	
商管群 職涯試探營	1. 透過科務會議討論 已完成課程時段規劃 2. 已排定各國中職涯試探體驗課程表，期程自 10/15-12/14。	30%	30%	

	3. 已發函至各國中端， 開始受理報名。			
外語群 職涯試探營	1. 透過科務會議討論 已完成課程時段規劃 2. 已排定各國中職涯試 探體驗課程表，期程 自 10/15-12/14。 3. 已發函至各國中端， 開始受理報名。	30%	30%	
辦理社區運動 競技及籃球營	1. 規劃 107/12/7 辦理 社區國中運動競技 2. 預定 108 年 4 月舉辦 社區籃球營	10%	10%	
辦理社區技職 教育宣導	研擬更新各職業類科簡 介文宣內容	5%	5%	
辦理國中多元 入學博覽會	配合國中端 預定 107/12 月-108/5 月辦理	5%	5%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

107 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-6(B3)適性揚才多元展能計畫			
執行期程	107 年 8 月— 108 年 7 月			
填表人		管考人		
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
辦理英文檢定輔導班	1. 針對高一、高二已規劃 10/5、10/19、10/26、12/28、1/11 星期五非社團時間 13:00-14:45，共計 5 次，合計 10 節英文檢定輔導班。 2. 針對高三規劃 10/5、10/19、10/26、11/9、11/16、11/23、2/28、1/11 共計 8 次，合計 16 節英文能力提升輔導班。	15%	15%	
辦理日文檢定輔導班	1. 因應日語檢定，預定規劃執行 8 週夜間輔導課程，開課班級 日二忠-N4、日三忠-N2、觀二忠-N5 2. 期程 9/17~11/22 已開始執行。	30%	30%	
日語歌唱大賽	規劃中，預定 107/12/25 辦理	5%	5%	
辦理專業技能精實課程	1. 全國技藝競賽 6 項職種參賽選手，目前積極培訓中 2. 資處科、電機科、資訊科，已規劃乙級檢定輔導課程，並開始執行。	40%	40%	

強化專題製作實務能力計畫	1. 規劃引進科大師資蒞校指導 2. 配合課程規劃執行中。	15%	15%	
實施專項運動項目寒暑假、假日培訓	1. 籃球隊規劃訓練課程備戰南投縣運動會。 2. 划船隊規劃訓練課程準備參加 10 月份秋季室內划船賽。 3. 划船隊規劃訓練課程準備參加 10/27-28 香港賽艇錦標賽。 4. 輕艇隊規劃訓練課程準備參加 11/2-4 高雄國際城市杯龍舟錦標賽。	80%	80%	
推動環境山野教育活動	召募參與學生及規劃攀登水沙連古道尋旅各項行前工作	50%	50%	
志工培訓及服務學習活動	1. 透過活動、典禮、講座提供學生動(靜)態各項才藝展現機會。 2. 指導服務志工學生協助南投縣住民部落親職教育工作坊。 3. 培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行職掌分工說明。 4. 培訓學生執行師生上(放)學暨活動交通管制。 5. 培訓學生志工協助每日三次環境維護督導、校園垃圾分類資源回收。	100%	100%	
推動多元學習社團	1. 遴選社聯會會長暨副會長、幹部職掌協助推動學生自治組織運作。 2. 召開社聯會全體社員大會檢視組織章程。	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

107 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	親近藝術美感提升			
執行期程	107 年 9 月—107 年 12 月			
填表人	洪春成	管考人		洪春成
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
藝術走入校園 紅樓雅集藝文展	1.執行第2檔展覽辦理 追尋光—張榮芝 2018 油畫水彩創作展 聯展，展期 10/6-11/2。 2.規劃第3檔藝文展 邀展、策展事宜。	50%	50%	無
游於藝—藝文 講座與人文參訪	10/12 辦理追尋光— 張榮芝2018 油畫水彩 創作展導覽解說研 習，邀請張榮芝老師 擔任講師。	50%	50%	無
藝術饗宴— 表演藝術展 演	10/12 辦理追尋光— 張榮芝2018 油畫水彩 創作展茶會音樂饗 宴，邀請學生熱門流 行音樂展演。	50%	50%	無
藝術陶冶心 靈成長工作 坊				

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：107-1(A1) 新課綱課程磐石計畫

子計畫目標：1. A1 校訂跨域選修課程學分數。

2. SA1 校訂多元選修課程學分數。

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：107 年 9-10 月

子計畫名稱	107-1(A1) 新課綱課程磐石計畫		
計畫指標 簡要說明	完備新課綱配套措施、推動新課綱議題工作坊與輔導諮詢活動、研訂新課綱選課輔導、自主學習機制、新課綱預選檢測及實施新課綱選課、建置學生學習歷程檔案資料蒐集處理系統、完備本校學生學習歷程檔案資料蒐集處理機制		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 107 年 08 月
			迄 108 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 <u>107-1(A1) 新課綱課程磐石計畫</u> 子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 107.8.29 校務會議通過本校課程發展委員會組織章程，以符合新課綱成員規範。 2. 107.9.14 邀請國教署學習歷程委辦負責單位(暨大)及采威資訊人員辦理學習歷程系統操作說明會。 3. 107.9.21 召開課程發展委員會議通過新課綱團體活動時間實施計畫、彈性課程學習時間補充規定、108 新課綱普通型高中教學科目及節數、108 新課綱技術型高中教學科目及節數。 4. 邀請新課綱核心委員：廖興國教授、簡慶郎校長、林晏旭委員及楊基宏委員蒞校諮詢輔導及辦理新課綱工作坊。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項校務評鑑精進計畫子計畫工作項目及內涵，已達各項目預期目標。	各項指標工作已陸續推展，課程規劃各階段亦須強化落實，以研擬最適合本校發展之新課綱。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：106-2(A2)創新優質教學卓越計畫

子計畫目標：1. SA3 協同教學技專教師人數

2. SA4 技專教師協同教學科目數。

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：107 年 9-10 月

子計畫名稱	106-2(A2)創新優質教學卓越計畫		
計畫指標 簡要說明	推動虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法、教學典範分享活動、辦理技專校院協同教學課程		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 106 年 08 月
			迄 107 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 106-2(A2)創新優質教學卓越計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 已於 106 年 9 月 18 日召開推動虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法推動執行協調會。 2. 規劃由地理科周業登為種子推動教師，並以地理科為推動之核心科目。 3. 已於 106 年 9 月 18 日召開辦理技專校院協同教學課程推動執行協調會，依計畫規劃由觀光科、電機科及資訊科辦理協同教學課程。 4. 觀光科 107 年 10 月 15 日邀請朝陽科大林晏瑜教授蒞校進行協同教學。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項創新優質教學卓越計畫子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	各項指標工作已陸續推展，虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法融入教學各項推廣活動已有所進展，各科持續規劃辦理技專校院協同教學課程。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫

- 子計畫目標：
1. A5 教師參加研習平均時數。
 2. SA4 技專教師協同教學科目數。
 3. A6 專業科目、技術科目教師或專業及技術教師，赴產業研習、研究的次數/時數。
 4. A7 教師參與專業學習社群的比率。
 5. A8 學校每學年校長及每位教師公開授課的人數。
 6. SA6 教師赴產業實習比率。

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：107 年 9-10 月

子計畫名稱	106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫		
計畫指標 簡要說明	辦理教師專業成長研習、整合跨域專業學習及共學團體社群、校長、教師公開授課、教師赴企業界研習、實習		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 107 年 08 月
			迄 108 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 已於 107 年 9 月 18 日召開辦理教師專業成長研習執行協調會。 2. 107 學年度上學期規劃數學科、資訊科、資處科辦理教學觀摩活動；107 學年度下學期規劃餐飲科、資訊科、綜職科辦理教學觀摩活動。 3. 107/7/1-11/30 辦理教師赴公民營機構創意西點烘焙研習 II(12 天)。 4. 規劃申辦 108 年教師赴公民營機構研習活動增加深度及深耕研習。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)

持續推展各項教師專業暨整合跨域精進
子計畫工作項目及內涵，以達各項目預
期目標。

透過優質化計畫資源辦理新課綱教師專業成長研
習活動，對新課綱課程推動有極大助益。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱： 106-4(B1)導引適性就近入學計畫

子計畫目標：

- (一)提供學生就近入學本校獎學金，吸引學區內優秀學生就近入學。
- (二)推動辦理國中技藝教育學程，協助國中生深入了解高職各職業類科的課程內涵，及早規劃未來進路。
- (三)辦理就學區內國中生各職群實作體驗「職涯試探課程」，協助其認識專業群科的課程內涵，協助國中生生涯規劃發展。
- (四)舉辦社區運動競技及籃球營，邀請鄰近國中師生參與，辦理體育籃球技巧精進指導課程，引導國中生認識體育班、各職業類科的特色及成果，提高就近入學意願。
- (五)辦理社區國中技職教育宣導及國中多元入學博覽會，宣導各職群特色及技職發展進路，引導適性學習發展，導引就近入學。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程執行中

單位：實習處

檢核月份：107 年 9-10 月

子計畫名稱	106-4(B1) 導引適性就近入學計畫		
計畫指標 簡要說明	提供就近入學獎勵金、辦理學術試探營、電機電子群職涯試探營、餐旅群職涯試探營、商管群職涯試探營、外語群職涯試探營、社區運動競技及籃球營活動，辦理社區國中技職教育宣導及國中多元入學博覽會協助國中生瞭解自己的職業性向與興趣，促進國中生就近入學意願，落實 12 年國教之精神。		
負責 單位	<u>實習處</u>	執行 期間	起 107 年 08 月
			迄 108 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 106-4(B1)導引適性就近入學計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 就近入學獎勵金進行資格審查中 2. 電機電子群職涯試探營、餐旅群職涯試探營、商管群職涯試探營、外語群職涯試探營、已規劃排定主題課程及任課教師，課程表已發函至縣內國中端，由國中端提出申請職科課程體驗。 3. 研擬更新各職業類科簡介文宣內容。

Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
依 106-4(B1)導引適性就近入學計畫子計畫 工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成。	1. 能依規劃之工作內涵、工作項目實施，積極配 合國中端需求，媒合體驗實作日程。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：106-6(B3)適性揚才多元展能計畫

子計畫目標：

- (一)強化學生英日語能力，提升英日語檢定通過率，增進學生職場競爭力及國際接軌能力。
- (二)辦理專業技能精實課程，加強乙級技能檢定輔導、培訓各職科技藝菁英，強化學生專業技術實作能力。
- (三)提升學生專題製作及創新能力，激發學生創新精進。
- (四)實施專項運動項目寒暑假、假日培訓，激發具肢體動覺優勢學生之潛能，強化體育專項國際賽競爭能力。
- (五)推動山野教育，使學生認識地方，敬山、淨山，愛護山野大自然。
- (六)辦理多元志工及服務學習活動，增加學生服務熱誠及參加服務學習平均時數。
- (七)推動多元多元學習社團，提供學生多元展能機會。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程執行中

單位：學務處

檢核月份：107 年 9-10 月

子計畫名稱	106-6(B3)適性揚才多元展能計畫		
計畫指標 簡要說明			
負責 單位	學務處	執行 期間	起 107 年 08 月
			迄 108 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 106-6(B3)適性揚才多元展能計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 因應日語檢定，已規劃執行 8 週夜間輔導課程，期程自 107/9/17~11/22。開課班級日二忠-N4 級、觀二忠-N5 級、日三忠-N2 級。 2. 日語歌唱大賽預定 107/12/25 辦理。 3. 資處科、電機科、資訊科已規劃辦理乙級檢定課後假日輔導班，並開始實施。 4. 參加競賽 6 項職種積，各競賽職種指導老師積極培訓中
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
依 106-6(B3)適性揚才多元展能計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成。	各子計畫均能依規劃之工作內涵、工作項目實施。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：親近藝術美感提升

子計畫目標：

1. 營造學生親近藝術之環境，舉辦藝文展覽，引進社區藝文資源活化相關藝文資源，建構美感學習環境，讓美感立基於校園。
2. 養成師生欣賞藝術之習慣，能認識藝術，喜愛藝術，將藝術生活化，進而提升師生的藝術素養。
3. 藉由藝文展的辦理，美感的延伸，建構校園表演藝術的展演平台，及學生實習服務的平台。
4. 透過藝術融入自我價值認同，從肢體工作與藝術創作中結合個人特質抒發情感，並能欣賞尊重每個人心靈的善與美。

執行結果：擬定各項活動計畫

單位：秘書室

檢核月份：107 年 10 月

子計畫名稱	親近藝術美感提升		
計畫指標 簡要說明	一、藝術走入校園舉辦紅樓雅集藝文展 二、游於藝辦理藝文講座與人文參訪 三、藝術饗宴舉行表演藝術展演 四、藝術陶冶心靈成長工作坊，透過藝術治療輔導學生。		
負責 單位	秘書室	執行 期間	起 107.08.01
			迄 107.12.31

Plan（計畫）	Do（執行）
一、藝術走入校園紅樓雅集藝文展 二、游於藝－藝文講座與人文參訪 三、藝術饗宴－表演藝術展演 四、藝術陶冶心靈成長工作坊	一、執行第 2 檔展覽辦理追尋光－張榮芝 2018 油畫水彩創作展聯展，展期 10/6-11/2。 二、規劃第 3 檔藝文展邀展、策展事宜。 三、10/12 辦理追尋光－張榮芝 2018 油畫水彩創作展導覽解說研習，邀請張榮芝老師擔任講師。 四、10/12 辦理追尋光－張榮芝 2018 油畫水彩創作展茶會音樂饗宴，邀請學生熱門流行音樂展演。
Action（改善對策的擬定與執行）	Check（分析檢討）
藝文活動辦理皆能按照規畫時程來進行。	提早進行規劃與準備。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

