

國立水里高級商工職業學校
107 年度高職優質化輔助方案
11 月份管考會會議資料

開會時間：107 年 11 月 5 日(一)16:00-

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：劉珮瑩

壹、 報告上次會議決議事項及執行情形

案由：本校 107 學年度 10 月份管考表、9-10 月 PDCA 檢核表，請審議。

決議：

1. 工作進度如有超前或落後，皆如實填入無妨，並請在進度落後時敘明原因。
2. 學校各項計畫經費，包含優質化、均質化…等，應整合運用。
3. 確實做到先請後購，發票日期不可在請購之前。
4. 編列預算時，鐘點費及旅運費應相對應做調整，例如鐘點費聘用校外師資時，需一併考量旅運費，運用校內師資時，應無旅運費。
5. 經常門各項目要名目相符，不足時應內簽流用。例如送廠商印製編列【印刷費】，校內紙張、油墨耗材編列【雜支】，若雜支不敷使用，可校內上簽從印刷費流用，雜支不超過全校經費 20%即可。

執行情形：依決議執行。

貳、 主席報告

參、 業務報告

- (一) 主計室預計 12 月 10 日關帳，請各計畫及早完成請購程序。

肆、 討論事項

案由：本校 107 學年度 11 月份管考表，請審議。

決議：

伍、 臨時動議

陸、 散會

國立水里高級商工職業學校

107 年度高職優質化輔助方案 11 月份管考會議

簽到表

時間：107 年 11 月 5 日(一)16:00-

地點：第一會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	王淑清	秘 書	洪志祥
教務主任	王晏麟	學務主任	洪昭坤
實習主任	徐芬霞	總務主任	陳靜遠
主計主任	張善俊	圖書館主任	許安邦
輔導主任	林婉如	觀光科主任	傅靖如
餐飲科主任	林明吉	資處科主任	廖麗如
應日科主任		電機科主任	
資訊科主任	江新生	訓育組長	彭雅蘭
實研組長	公差		

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

107 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	107-1(A1) 新課綱課程磐石計畫			
執行期程	106 年 8 月— 107 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
完備新課綱 配套措施	1. 107.8.29 校務會議通過本校課程發展委員會組織章程，以符合新課綱成員規範。 2. 107.9.14 邀請國教署學習歷程委辦負責單位(暨大)及采威資訊人員辦理學習歷程系統操作說明會。 2. 107.9.21 召開課程發展委員會議通過新課綱團體活動時間實施計畫、彈性課程學習時間補充規定、108 新課綱普通型高中教學科目及節數、108 新課綱技術型高中教學科目及節數。	40%	40%	

	3. 規劃 107 年 11 月 16 日 13:00 召開課程發展委員會通過普通科及體育班總體課綱。			
推動新課綱議題工作坊與輔導諮詢活動	1. 107. 9. 21 邀請新課綱核心小組委員林晏旭委員蒞校進行新課綱諮詢輔導。 2. 107. 10. 5 邀請新課綱核心小組委員楊基宏委員蒞校辦理新課綱選課及科教育目標、科專業能力規劃工作坊。 3. 107. 10. 19 邀請新課綱第 12 分區輔導委員廖興國委員及簡慶郎校長蒞校諮詢輔導。	40%	40%	
研訂新課綱選課輔導、自主學習機制	1. 107. 9. 28 召開新課綱選課輔導諮詢教師遴選會，遴選出本校新課綱參訓諮詢委員。 2. 107. 9. 21 課程發展委員會已訂定彈性課程學習時間補充規定。	45%	45%	

新課綱預選 檢測及實施 新課綱選課	1. 本校已於 107.8.29-107.9. 1 以觀光科及應日 科開設3科目進行 同校跨群選課，選 課情形作業順暢。 2. 規劃於108年3月 份本校新課綱審 查通過後進行預 選檢測。	40%	40%	
建置學生學 習歷程檔案 資料蒐集處 理系統	本校已於107年8月 8日請購學習歷程檔 案伺服器；並於107 年9月11日完成相 關平台系統安裝及 建置。	100%	100%	
完備本校學 生學習歷程 檔案資料蒐 集處理機制	1. 107年9月11日完 成學習歷程檔案 系統建置。 2. 107.9.14 邀請國 教署學習歷程委 辦負責單位(暨 大)及采威資訊人 員辦理學習歷程 系統操作說明會。 3. 107.10.12 導師會 報進行導師學習 歷程責任分工第 一次宣導。 4. 107.11.2 導師會 報進行導師學習 歷程第二次宣導。	40%	40%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

107 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-2(A2)創新優質教學卓越計畫			
執行期程	107 年 8 月— 108 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
推動虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法	1. 已於106年9月18日召開推動虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法推動執行協調會。 2. 規劃由地理科周業登為種子推動教師，並以地理科為推動之核心科目。 3. 107.10.26 針對觀二忠地理課採 AR 擴增實境(AR)教學法融入式教學。 4. 107.11.2 針對普二孝地理課採 AR 擴增實境(AR)教學法融入式教學。	40%	40%	

教學典範分享活動	規劃於108年4月份邀請本校周業登老師辦理虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法分享活動	30%	30%	
辦理技專校院協同教學課程	1. 已於106年9月18日召開辦理技專校院協同教學課程推動執行協調會，依計畫規劃由觀光科、電機科及資訊科辦理協同教學課程。 2. 觀光科107年10月15日邀請朝陽科大林晏瑜教授蒞校進行協同教學。 3. 資訊科107年11月21日邀請嶺東科大沈志昌教授辦理專題製作協同教學。	40%	40%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

107 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫			
執行期程	107 年 8 月— 108 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
辦理教師專業成長研習	1. 已於 107 年 9 月 18 日召開辦理教師專業成長研習執行協調會。 2. 電機科、資訊科及山水美學校訂課程正規劃教師專業成長研習中。 3. 規劃觀光科於 107 年 11 月 26 日邀請家福旅行社特助吳宏軒辦理跨域遊程設計研習。	40%	40%	
整合跨域專業學習及共學團體社群	1. 推動新課綱核心小組跨域社群，研擬及施行新課綱。 2. 107 學年度上學期行事曆推動成立國際化教育專業社群，有效提升教師國際化教育知能。 3. 推動輔導知能教師專業社群及師生共	30%	30%	

	學活動，有效提升 教師輔導知能。			
校長、教師公開授課	107 學年度上學期 規劃數學科、資訊 科、資處科辦理教學 觀摩活動；107 學年 度下學期規劃餐飲 科、資訊科、綜職科 辦理教學觀摩活動。	30%	30%	
教師赴企業 界研習、實習	1.107/7/1-11/30 辦 理教師赴公民營機 構創意西點烘焙研 習 II(12 天)。 2. 規劃申辦 108 年教 師赴公民營機構研 習活動增加深度及 深耕研習。	25%	25%	
引進業界師 資強化產學 合作課程	依計畫由餐飲科辦 理引進業界師資強 化產學合作課程。	20%	20%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

107 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-4(B1) 導引適性就近入學計畫			
執行期程	107 年 8 月— 108 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
就近入學獎勵金	1. 新生成績篩選資格審核中 2. 預計 11 月底前發放就近入學獎勵金	30%	30%	
電機電子群 職涯試探營	1. 透過科務會議討論 已完成課程時段規劃 2. 已排定各國中職涯試探體驗課程表，期程自 10/15-12/14。 3. 已執行完成 6 所國中持續執行中。	50%	50%	
餐旅群職涯 試探營	1. 透過科務會議討論 已完成課程時段規劃 2. 已排定各國中職涯試探體驗課程表，期程自 10/15-12/14。 3. 已執行完成 6 所國中持續執行中。	50%	50%	

商管群 職涯試探營	1. 透過科務會議討論 已完成課程時段規劃 2. 已排定各國中職涯試 探體驗課程表，期程 自 10/15-12/14。 3. 已執行完成 6 所國 中持續執行中。	50%	50%	
外語群 職涯試探營	1. 透過科務會議討論 已完成課程時段規劃 2. 已排定各國中職涯試 探體驗課程表，期程 自 10/15-12/14。 3. 已執行完成 6 所國 中持續執行中。	50%	50%	
辦理社區運動 競技及籃球營	1. 規劃 107/12/7 辦理 社區國中運動競技 2. 預定 108 年 4 月舉辦 社區籃球營	20%	20%	
辦理社區技職 教育宣導	研擬更新各職業類科簡 介文宣內容	10%	10%	
辦理國中多元 入學博覽會	配合國中端 預定 107/12 月-108/5 月辦理			

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

107 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-6(B3)適性揚才多元展能計畫			
執行期程	107 年 8 月— 108 年 7 月			
填表人		管考人		
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
辦理英文檢定輔導班	1. 針對高一、高二已規劃 10/5、10/19、10/26、12/28、1/11 星期五非社團時間 13:00-14:45，共計 5 次，合計 10 節英文檢定輔導班。 2. 針對高三規劃 10/5、10/19、10/26、11/9、11/16、11/23、2/28、1/11 共計 8 次，合計 16 節英文能力提升輔導班。。	30%	30%	
辦理日文檢定輔導班	1. 因應日語檢定，預定規劃執行 8 週夜間輔導課程，開課班級日二忠-N4、日三忠-N2、觀二忠-N5 2. 期程 9/17~11/22 已開始執行。 3. 持續執行中	60%	60%	

日語歌唱大賽	規劃中，預定 107/12/26 辦理 已發出報名表	15%	15%	
辦理專業技能 精實課程	1.全國技藝競賽6項 職種參賽選手，目 前積極培訓中 2.技藝競賽進入衝刺 期。 3.資處科、電機科、 資訊科，規劃乙 級檢定輔導課程， 持續執行中。	60%	60%	
強化專題製作 實務能力計畫	1.規劃引進科大師資 蒞校指導 2.電機科、觀光科執 行完畢。 3.資訊科預定11/23 執行。	50%	50%	
實施專項運動 項目寒暑假、假 日培訓	1.籃球隊規劃訓練課 程備戰南投縣運動會。 2.划船隊10月26-29日 參加第40屆香港國際 划船錦標賽榮獲總成 績： 比賽總成績2金4銀2 銅 3.輕艇隊規劃訓練課程 準備參加11/2-4高雄 國際城市杯龍舟錦標 賽。	90%	90%	

推動環境山野教育活動	11月02日完成水沙連古道尋旅環境山野教育。	100%	100%	
志工培訓及服務學習活動	1. 透過活動、典禮、講座提供學生動(靜)態各項才藝展現機會。 2. 10/19 辦理學生班聯會、畢聯會、社聯會會長暨幹部交接茶會並說明學生組織運作技巧與知能。 3. 10/19 辦理糾察、環保志工服務隊迎新活動並強化服務知能。	100%	100%	
推動多元學習社團	1. 辦理社聯會會長暨副會長、幹部職責與推動社團有效運作。 2. 召開社聯會全體社員大會修訂組織章程條文。 3. 辦理儀隊社、管樂社、籃球社、陶藝社、手作創意社、童軍社社團展示材料請購。	100%	100%	

	4. 11/2 大手牽小手-日籍教師協助日本文化教育探索社課程指導。 5. 水里壯遊社農產品DIY 實作。 6. 規劃愛心服務社關懷老人服務知能課程。			
--	--	--	--	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

107 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	親近藝術美感提升			
執行期程	107 年 9 月—107 年 12 月			
填表人	洪春成	管考人		洪春成
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
藝術走入校園 紅樓雅集藝文展	1. 執行第3檔展覽辦理 藝.起.玩.紙.趣曾玲 蘭老師紙雕藝術創作 師生聯展，展期 11/5-12/4。 2. 規劃第4檔藝文展邀 展、策展事宜。	75%	75%	無
游於藝—藝文 講座與人文參 訪	11/8 辦理藝.起.玩. 紙.趣曾玲蘭老師紙雕 藝術創作師生聯展導 覽解說研習，邀請曾玲 蘭老師擔任講師。	70%	70%	無
藝術饗宴— 表演藝術展 演	11/8 辦理藝.起.玩. 紙.趣曾玲蘭老師紙雕 藝術創作師生聯展茶 會音樂饗宴，邀請學生 英文歌唱表演。	70%	70%	無
藝術陶冶心 靈成長工作 坊				

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：親近藝術美感提升

子計畫目標：

1. 營造學生親近藝術之環境，舉辦藝文展覽，引進社區藝文資源活化相關藝文資源，建構美感學習環境，讓美感立基於校園。
2. 養成師生欣賞藝術之習慣，能認識藝術，喜愛藝術，將藝術生活化，進而提升師生的藝術素養。
3. 藉由藝文展的辦理，美感的延伸，建構校園表演藝術的展演平台，及學生實習服務的平台。
4. 透過藝術融入自我價值認同，從肢體工作與藝術創作中結合個人特質抒發情感，並能欣賞尊重每個人心靈的善與美。

執行結果：擬定各項活動計畫

單位：秘書室

檢核月份： 107 年 11 月

子計畫名稱	親近藝術美感提升		
計畫指標 簡要說明	一、藝術走入校園舉辦紅樓雅集藝文展 二、游於藝辦理藝文講座與人文參訪 三、藝術饗宴舉行表演藝術展演 四、藝術陶冶心靈成長工作坊，透過藝術治療輔導學生。		
負責 單位	秘書室	執行 期間	起 107.08.01
			迄 107.12.31

Plan (計畫)	Do (執行)
一、藝術走入校園紅樓雅集藝文展 二、游於藝－藝文講座與人文參訪 三、藝術饗宴－表演藝術展演 四、藝術陶冶心靈成長工作坊	一、執行第 3 檔展覽辦理藝.起.玩.紙.趣曾玲蘭老師紙雕藝術創作師生聯展，展期 11/5-12/4。 二、規劃第 4 檔藝文展邀展、策展事宜。 三、11/8 辦理藝.起.玩.紙.趣曾玲蘭老師紙雕藝術創作師生聯展導覽解說研習，邀請曾玲蘭老師擔任講師。 四、11/8 辦理藝.起.玩.紙.趣曾玲蘭老師紙雕藝術創作師生聯展茶會音樂饗宴，邀請學生英文歌唱表演。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
藝文活動辦理皆能按照規畫時程來進行。	提早進行規劃與準備。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

