

國立水里高級商工職業學校
109 年度高職優質化輔助方案
10 月份管考會會議資料

開會時間：109 年 10 月 16 日(五)16:30~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、 報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 109 學年度 9 月份管考表，請審議。

決議：考慮主計室 12 月關帳，請各子計畫優先執行資本門預算。
管考表未交者，後續應補上。

執行情形：依決議執行。

貳、 主席報告

參、 業務報告

1. 【109 優質化核定版計畫書】已印製紙本送發各負責人，電子檔置

於\\Nas\\優質化公用資料夾\\109 學年度優質化\\109 水里商工核定

版計畫書。

2. 再次提醒：年底將近，敦請各子計畫負責人儘快執行資本門預算。

肆、 討論事項

案由一：本校 108 學年度 10 月份管考表、9-10 月 PDCA 表，請審
議。

說明：同上

執行情形：

伍、 臨時動議

陸、 散會

國立水里高級商工職業學校
109 年度高職優質化輔助方案
10 月份管考會議簽到表

時間:109 年 10 月 16 日(五)16:30-

地點: 第一會議室


職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	徐文法	秘 書	洪惠卿
教務主任	王晏麟	學務主任	
實習主任	徐芬霞	總務主任	陳耀華
主計主任	張美凌	圖書館主任	
輔導主任		訓育組長	郭那爾
餐飲科主任		觀光科主任	王心
應日科主任	郭心	資處科主任	蘇正仁
資訊科主任		電機科主任	
優質化承辦			



計畫名稱	109 優質化_學校自主管理考評
活動類別	☐ 研習活動 ☐ 參觀活動 ☐ 專班課程 ☐ 專題演講 ☒ 其他 <u>優質化管考會議</u>
時 程	109 年 10 月 16 日(五) 下午 1630 ~
執行內容	109 年度高職優質化 10 月份管考會議
成果摘要	如簽內容

活動照片





國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

A1

109 年 10 月份執行進度紀錄與管制單


執行進度紀錄表				
計畫項目	108-1(A1) 落實學校課程發展			
執行期程	109 年 8 月— 110 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
108-1(A1)-1 完備新課綱 配套措施	已列入109學年度各科教學會討論議案	15%	15%	
108-1(A1)-2 辦理新課綱 課程工作坊 與輔導諮詢 活動	109 年 10 月 16 日邀請邱申寶琪委員及賴佑婷委員蒞校諮詢輔導	90%	90%	
108-1(A1)-3 落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳	109 年 12 月 2 日邀請秀水高工林泓毅主任蒞校講座	20%	20%	
108-1(A1)-4 完備跨域多元選修課程	各科跨域課程已規劃完畢，滾動檢視調整配套措施	15%	15%	
108-1(A1)-5 新課綱課程教學視導與輔導	訂定視導計畫規劃中	15%	15%	
108-1(A1)-6 建立新課綱課程自我評鑑機制	規劃進行中	5%	5%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：



A2

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-A2 推動創新多元教學			
執行期程	109 年 8 月—110 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-A2-2 開發特色教材 活化教學	1. 已於 109 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會。 2. 依計畫內涵規劃執行。	10%	10%	
109-A2-3 主題式跨域 課程模組	1. 已於 109 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會。 2. 各科依計畫內涵規劃執行。 3. 餐飲科 10/26(一)、10/27(二)、10/28(三)辦理「雅聞香草植物工廠」、「卓也小屋」農場實務參訪活動，參加學生：餐三仁、孝、忠。 4. 觀光科 11/04 辦理「玫開四度食用玫瑰園」及「台光香草農場」農場實務參訪活動。	20%	20%	
109-A2-4 產學共構 特色課程	1. 已於 109 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會。 2. 各科依計畫內涵規劃執行。	10%	10%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

A3

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	108-1(A3) 深化教師教學專業			
執行期程	109 年 8 月— 110 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
109-A3-1 辦理教師專業 成長研習	109 年 10 月 12 日邀請 創意教學學金 質獎嶺東高中高 馨寧主任蒞校講 座	20%	20%	
109-A3-2 教師公開授 課	列入 109 教學研究會 討論議題各科教 師已陸續進行公 開授課	15%	15%	
109-A3-3 推動整合跨 域專業學 習、輔導知能 及共學團體 社群	各科及跨域社群社 群已陸續推動	15%	15%	
109-A3-4 建置線上 IEP 系統	規劃中	10%	10%	
109-A3-5 教師赴企業 研習、實習	規劃中	10%	10%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-B3 加強學生多元展能			
執行期程	109 年 8 月—110 年 7 月			
填表人	徐芬霞、江祈生	管考人		徐芬霞、彭雅蘭
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-B3-1 國際素養 英日語精通課	1.因應日語檢定，擬定自 9/17~11/26 規劃夜間輔導課程。 2.開課班級日三忠-N2 日二忠-N4、日二忠-N5。 3.日文檢定輔導班持續執行中	20%	20%	
109-B3-2 強化專題製作 實務	1.規劃引進科大師資蒞校指導 2.各科配合課程規劃執行中 3.已執行邀請科大師資蒞校指導「專題製作實務」課程 ①10/5(一)電機科 ②9/22、9/29 應日科	15%	15%	
109-B3-3 實施專項運動項目寒暑假、假日培訓				

109-B3-4 推動環境山野教育活動	招募參與學生及規劃 攀登水沙連古道尋旅 各項行前工作	15%	15%	
109-B3-5 辦理志工培訓及服 務學習活動	1. 透過活動、典禮、講座提供學生動(靜)態各項才藝展現機會。 2. 指導服務志工學生協助週會演講活動。 3. 培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行職掌分工說明。	15%	15%	
	4. 遴選愛心服務社、服務學習課程學生參與 9/27 家扶基金會辦理親子活動擔任服務志工，培養實務經驗。	100%	100%	
109-B3-6 推動多元學習課程活動	1. 聘請原住民音樂、管樂專業教師指導，加強技巧訓練，並安排共同練習時間。 2. 規劃辦理原住民音樂社參加南投縣 109 學年度音樂比賽課後加強訓練事宜。	15%	15%	
109-B3-7 培養學生多元能力	1. 遴選社聯會會長暨副會長、幹部職掌協助推動學生自治組織運作。 2. 召開社聯會全體社員大會檢視組織章程。 3. 規劃指導學生辦理班聯會、社聯會交接事宜。	15%	15%	
109-B3-8 辦理國際交流活動	規劃大專院校外籍師生蒞校交流，招募學生參與。	15%	15%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

B4

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 10 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	親近藝術美感校園計畫			
執行期程	109 年 8 月—110 年 7 月			
填表人	洪春成	管考人		洪春成
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
藝術走入校園—紅樓雅集藝文展	1. 擬訂計畫辦理紅樓雅集藝文活動第 2 檔「筆耕繪心程錫牙水墨創作展」計畫。 2. 規畫 109.10.16-11.30 辦理「筆耕繪心程錫牙水墨創作展」。	20%	20%	無差異
游於藝—藝文講座與參訪	109.10.21(三)14:00 辦理「筆耕繪心程錫牙水墨創作展」導覽解說藝文講座。	20%	20%	無差異
藝術饗宴—人文展演	109.10.21(三)14:00 辦理音樂饗宴學生歌曲演唱及茶席服務。	20%	20%	無差異
美感角落-校園處處有美感	由輔導室擬訂美感角落採購規畫	10%	10%	
藝術陶冶-心靈成長工作坊	依計畫擬定藝術陶冶心靈成長工作坊辦理之主題。	5%	5%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：109-A2 推動創新多元教學

子計畫目標：

1. 完善數位設備，提升教師創新教學運用能力。
2. 開發特色教材教法，活化教學。
3. 推動主題式跨域課程，培養合作學習及統合能力。
4. 產學共構，深化專業，形塑職科特色。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程執行中單位：實習處檢核月份：109 年 9-10 月

子計畫名稱	109-A2 推動創新多元教學		
計畫指標 簡要說明	辦理開發特色教材活化教學、主題式跨域課程模組、產學共構特色課程		
負責 單位	學務處	執行 期間	起 109 年 08 月
			迄 110 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 109-A2 推動創新多元教學計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 辦理主題式跨域課程模組，餐飲、觀光科排定農場參訪日程 ① 餐飲科 10/26(一)、10/27(二)、10/28(三) 至「雅聞香草植物工廠」、「卓也小屋」農場實務參訪活動，參加學生：餐三仁、孝、忠。 ② 觀光科 11/04 辦理「玫開四度食用玫瑰園」及「台光香草農場」農場實務參訪活動。 2. 產學共構特色課程依計畫內涵預定 109-2 規劃執行。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
依 109-A2 推動創新多元教學計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成。	各子計畫均能依規劃之工作內涵、工作項目實施。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：



國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：109-B3 加強學生多元展能

子計畫目標：

1. 強化學生英日語能力，增進學生職場競爭力及國際接軌能力。
2. 辦理技專合作「專題製作實務課程」，提升學生專題製作及創新能力，激發學生創新精進。
3. 實施專項運動項目寒暑假、假日培訓，激發具肢體動覺優勢學生之潛能強化體育專項國際賽競爭能力。
4. 推動山野教育，使學生認識地方，敬山、淨山，愛護山野大自然。
5. 辦理多元志工及服務學習活動，提升學生服務熱誠及參加服務學習平均時數。
6. 推動多元學習社團，提供學生多元展能機會。
7. 辦理社團動靜態展演，適性發揚各種專長，提供學生展演舞台，並提升學生活動規畫能力及互相觀摩機會。
8. 推動國際教育，結合國際交流活動，傳承地方特色文化，兼具本土國際關懷，並擴大校際及學生交流層面及模式。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程執行中單位：學務處檢核月份：109 年 9-10 月

子計畫名稱	109-B3 加強學生多元展能		
計畫指標 簡要說明	辦理國際素養英日語精通課、強化專題製作實務 實施專項運動項目寒暑假、假日培訓，激發具肢體動覺優勢學生之潛能強化體育專項國際賽競爭能力。		
負責 單位	學務處	執行 期間	起 109 年 08 月
			迄 110 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 109-B3 加強學生多元展能計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	一、輕艇隊規劃訓練課程，參加 109 年全國輕艇激流對抗賽(9 月 5-6 日)。 成績: WK1 王明鑠 第五名 WC1 李慧欣 第五名 二、輕艇隊規劃訓練課程，參加 109 年全國輕艇激流對抗賽(9 月 19-20 日)。 成績: 合併報公開女子組-第一名 三、輕艇隊規劃訓練課程，準備參加 109 年全民運動會-龍舟項目(10 月 18-21 日)。

	四、跆拳道隊規劃訓練課程，參加 109 學年度全國中等學校跆拳道競技總錦標賽，榮獲 1 銀 1 銅。 五、透過活動、典禮、講座提供學生動(靜)態各項才藝展現機會。 六、學生辦理敬師、愛師、感謝師活動，於朝會時間，對老師感謝與獻花活動。 七、培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行職掌分工說明。 八、培訓學生執行師生上(放)學暨活動交通管制。 培訓學生志工協助每日三次環境維護督導、校園垃圾分類資源回收。 九.因應日語檢定，擬定自 9/17~11/26 規劃夜間輔導課程。開課班級：日三忠-N2，日二忠-N4、N5。 十.日語歌唱大賽預定 109/12/30 辦理。 十一.「專題製作」各科已排定日期邀聘科大師資蒞校指導。 1. 10/5(一)電機科 2. 9/22、9/29(二)應日科
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
依 109-B3 加強學生多元展能計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成。	各子計畫均能依規劃之工作內涵、工作項目實施。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：108-B4 形塑人文藝術素養

子計畫目標：

- 1.營造學生親近藝術之環境，活化藝文展覽空間，引進社區藝文資源，舉辦藝文展覽，提供師生多元的藝術學習欣賞機會。
- 2.建構美感學習環境，從藝術講座與人文參訪中認識藝術，瞭解藝術，進而喜愛藝術，提升師生的藝術素養，將美感落實生活中，讓美感立基於校園。
- 3.連結藝文活動，美感的延伸，建構校園表演藝術的展演平台，及學生實習服務平台，展現學生自信。
- 4.營造以學校本位的校園美感學習角落，讓校園處處有美感，發揮美感的境教功能。
- 5.透過藝術融入自我價值認同，從肢體工作與藝術創作中結合個人特質抒發情感，並能欣賞尊重每個人心靈的善與美。

執行結果：依計畫執行

單位：秘書室

檢核月份：109 年 9-10 月

子計畫名稱	108-B4 形塑人文藝術素養		
計畫指標 簡要說明	一、藝術走入校園舉辦紅樓雅集藝文展 二、游於藝辦理藝文講座與人文參訪 三、藝術饗宴舉行表演藝術展演 四、藝術陶冶心靈成長工作坊，透過藝術治療輔導學生。		
負責 單位	秘書室	執行	起 108.08.01
		期間	迄 108.12.31

Plan (計畫)	Do (執行)
1. 藝術走入校園-紅樓雅集藝文展 2. 游於藝-藝文講座與參訪 3. 藝術饗宴-人文展演 4. 美感角落-校園處處有美感 5. 藝術陶冶-心靈成長工作坊	1. 擬訂計畫辦理紅樓雅集藝文活動第 1 檔 2020 林裕清水彩畫展計畫 2. 109.09.01-10.15 辦理 2020 林裕清水彩畫展 3. 109.09.09(三)10:00 辦理 2020 林裕清水彩畫展導覽解說藝文講座。 4. 109.09.09(三)10:00 辦理音樂饗宴學生歌曲演唱。 5. 擬訂計畫辦理紅樓雅集藝文活動第 2 檔「筆耕繪

	心程錫牙水墨創作展」計畫。 6. 規畫 109.10.16-11.30 辦理「筆耕繪心程錫牙水墨創作展」。 7. 預定 109.10.21(三)14:00 辦理「筆耕繪心程錫牙水墨創作展」導覽解說藝文講座。 8. 擬於 109.10.21(三)14:00 辦理音樂饗宴學生歌曲演唱及茶席服務。 9. 由輔導室擬訂美感角落採購規畫 10. 依計畫擬定藝術陶冶心靈成長工作坊辦理之主題。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
活動事前的聯繫工作必需確實，才能確保活動進行。	無

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：