

國立水里高級商工職業學校
108 年度高職優質化輔助方案
9 月份管考會會議資料

開會時間：108 年 9 月 20 日(三)15:30-

開會地點：第二會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、 報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：107 學年度優質化期末成果檢核報告，請審議。

決議： 無修正，並已完成上傳作業。

貳、 主席報告

參、 業務報告

(一) 【108 優質化核定版計畫書】已印製紙本送發各負責人，電子檔置於
\\Nas\優質化公用資料夾\108 學年度優質化\108 年優質化核定版。

(二) 108 學年度 9 月份管考表詳如附件一，請參閱。


(三) 108.08.22 高職優質化經費要點發布令及修正規定如附件二，請參閱。

肆、 臨時動議

伍、 散會

地點：第二會議室

[illegible]



計畫名稱	108 優質化_學校自主管理考評
活動類別	☐ 研習活動 ☐ 參觀活動 ☐ 專班課程 ☐ 專題演講 ☒ 其他 優質化管考會議
時 程	108 年 9 月 20 日(五) 下午 16:00 ~
執行內容	108 年度高職優質化 9 月份管考會議
成果摘要	如簽內容

活動照片



附件一
A1

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

108 年 9 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	108-1(A1) 新課綱穩健深耕計畫			
執行期程	108 年 8 月— 109 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
108-1(A1)-1 完備新課綱 配套措施	1. 已於108年9月19日召開計畫執行協調會。 2. 點名及排課系統規畫請購中。	20%	20%	
108-1(A1)-2 辦理新課綱 課程工作坊 與輔導諮詢 活動	1. 已邀請賴委員及申委員立校諮詢輔導，蒞校時間協調中。	20%	20%	
108-1(A1)-3 新課綱課程 教學視導與 輔導	1. 課程評鑑計畫研訂中。	20%	20%	
108-1(A1)-4 落實學生學 習歷程檔案 資料蒐集與 上傳	1. 已於108年9月16日提出學習歷程檔案補助申辦計畫。 2. 已規畫邀請林弘毅主任蒞校辦理學習歷程檔案工作坊。	30%	30%	

	3. 已於108年8月29日校務會議通過建置學生學習歷程檔案作業補充規定。			
108-1(A1)-5 完備跨域多元選修課程	1. 教學組規劃中。	20%	20%	
108-1(A1)-6 建立新課網課程自我評鑑機制	1. 課程評鑑計畫研訂中。	20%	20%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

108 年 9 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-2(A2)創新優質教學卓越計畫			
執行期程	108 年 8 月— 109 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
106-2(A2)-1 推動擴增實境(AR)教學法	1. 已於108年9月19日召開推動虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法推動執行協調會。 2. 規劃由地理科周業登為種子推動教師。	30%	30%	
106-2(A2)-2 教學典範分享活動	規劃於109年4月份邀請本校周業登老師辦理虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法分享活動	30%	30%	
106-2(A2)-3 推動主題式專業特色課程	1. 已於108年9月19日召開計畫執行協調會，各科依原規劃子計畫內涵執行。	20%	20%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

108 年 9 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫			
執行期程	108 年 8 月— 109 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
106-3(A3)-1 辦理教師專業成長研習	1. 已於 108 年 9 月 19 日召開辦理教師專業成長研習執行協調會。 2. 教學組、資訊科及體育組專業成長研習規劃中。	20%	20%	
106-3(A3)-2 推動整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群	1. 新課網社群教學組負責、山水美學校必課程社群體育組負責、國際化教育社群教務主任負責、輔導知能社群輔導主任負責、整合跨域社群教學組負責。 2. 各社群排定聚會時間推動中。	25%	25%	
106-3(A3)-3 教師公開授課	1. 本校每位教師已排定公開授課時段。 2. 圖書館已協助開設公開授課填報系統。	20%	20%	

106-3(A3)-4 教師赴企業 界研習、實習	1. 規劃申辦 109 年教師赴公營機構研習活動增加深度及深耕研習中。	15%	15%	
--------------------------------	-------------------------------------	-----	-----	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

108 年 9 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-4(B1) 導引適性就近入學計畫			
執行期程	108 年 8 月—109 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
106-4(B1)-1 設立就近入學 獎勵金	新生剛入學 資格審核中	5%	5%	
106-4(B1)-2 推動職涯試探 營	1.各職科科務會議規劃 「國中職涯試探課 程」時間表 2.已發函至南投縣各國 中「國中職涯試探課 程」辦理時程及內容	5%	5%	
106-4(B1)-3 辦理體育專 項體驗營	透過會議討論規劃體育 體驗課程時段	5%	5%	
106-4(B1)-4 辦理社區技 職教育宣導	研擬更新各職業類科簡 介文宣內容	5%	5%	
106-4(B1)-5 辦理國中多 元入學博覽 會	配合國中端預定 108.12 月-109.5 月辦理			

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

108 年 9 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-5(B3) 全人教育多元展能計畫			
執行期程	108 年 8 月—109 年 7 月			
填表人		管考人		
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
辦理英文檢定輔導班				
106-5(B3)-1 辦理英日文檢定輔導班	1.因應日語檢定，已擬定自 9/19~11/21 規劃 8 週夜間輔導課程。 2.開課班級日三忠-N2 日二忠-N4、觀三忠-N4 3.預定 12/26(四)日語歌唱大賽	10%	10%	
106-5(B3)-2 辦理技藝菁英培訓班	1.全國技藝競賽參賽 6 項職種，各參賽選手，積極培訓中。	10%	10%	
106-5 (B3)-3 強化專題製作實務	1.規劃引進科大師蒞校指導 2.各科配合課程規劃執行中	5%	5%	

106-5 (B3)-4 實施專項運動項目 寒暑假、假日培訓				
106-5 (B3)-5 推動環境山野教育 活動				
106-5 (B3)-6 辦理志工培訓及服 務學習活動				
106-5 (B3)-7 推動多元學習社團				
106-5 (B3)-8 培養學生多元能力				
106-5 (B3)-9 辦理國際交流活動	11/13(三)~11/14(四) 日本埼玉縣國際學院 中等學校來訪交流，行 程規劃中。	5%	5%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

B4-8月

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

108 年 8 月份執行進度紀錄與管制單


執行進度紀錄表				
計畫項目	親近藝術美感校園計畫			
執行期程	108 年 8 月—108 年 9 月			
填表人		管考人		
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
藝術走入校園—紅樓雅集藝文展	1. 擬訂計畫辦理紅樓雅集藝文活動第一檔地蘊洪皓倫台灣大地原色創作展計畫	10%	10%	無差異
游於藝—藝文講座與參訪	規劃導覽解說藝文講座。	10%	10%	無差異
藝術饗宴—人文展演	規劃邀請音樂饗宴音樂演出人選	10%	10%	無差異
美感角落-校園處處有美感	規劃計畫中	10%	10%	無差異
藝術陶冶-心靈成長工作坊	配合 108 學年度第 1 學期成長工作坊計畫，擬定藝術陶冶心靈成長主題	5%	5%	無

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：



國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

B4-9月

年 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	親近藝術美感校園計畫			
執行期程	108 年 8 月—108 年 9 月			
填表人		管考人		
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
藝術走入校園 —紅樓雅集藝文展	9/2-10/15 辦理地蘊 洪皓倫台灣大地原 色創作展	30%	30%	無差異
游於藝—藝文 講座與參訪	9/10(二) 10:00 辦理 地蘊洪皓倫台灣大 地原色創作展導覽 解說藝文講座。	30%	30%	無差異
藝術饗宴—人 文展演	9/10(二) 10:00 辦 理地蘊洪皓倫台灣 大地原色創作展音 樂饗宴水商管樂五 重奏表演。	30%	30%	無差異
美感角落-校 園處處有美感	規劃中確定執行方 向	15%	15%	無差異
藝術陶冶-心 靈成長工作坊	配合 108 學年度第 1 學期成長工作坊計 畫，擬定藝術陶冶心 靈成長主題	5%	5%	無

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：



國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：親近藝術美感校園計畫

子計畫目標：

- 1.營造學生親近藝術之環境，舉辦藝文展覽，引進社區藝文資源，活化藝文展覽空間，建構美感學習環境，讓美感立基於校園。
2. 提供師生多元的藝術學習欣賞機會，從認識藝術，瞭解藝術，進而喜愛藝術，提升師生的藝術素養，將美感落實生活中。
- 3.連結藝文活動，美感的延伸，建構校園表演藝術的展演平台，及學生實習服務平台，展現學生自信。
- 4.營造以專業職科為本位的校園美感學習角落，讓校園處處有美感，發揮美感的境教功能。
- 5.透過藝術融入自我價值認同，從肢體工作與藝術創作中結合個人特質抒發情感，並能欣賞尊重每個人心靈的善與美。

執行結果：依計畫執行

單位：秘書室

檢核月份：108 年 8-9 月

子計畫名稱	親近藝術美感校園計畫		
計畫指標 簡要說明	一、藝術走入校園舉辦紅樓雅集藝文展 二、游於藝辦理藝文講座與人文參訪 三、藝術饗宴舉行表演藝術展演 四、藝術陶冶心靈成長工作坊，透過藝術治療輔導學生。		
負責 單位	秘書室	執行 期間	起 108.08.01 迄 108.12.31

Plan (計畫)	Do (執行)
1. 藝術走入校園-紅樓雅集藝文展 2. 游於藝-藝文講座與參訪 3. 藝術饗宴-人文展演 4. 藝術陶冶-心靈成長工作坊	1. 擬訂計畫辦理紅樓雅集藝文活動第一檔地蘊洪皓倫台灣大地原色創作展計畫 2. 9/2-10/15 辦理地蘊洪皓倫台灣大地原色創作展 3. 9/10(二) 10:00 辦理地蘊洪皓倫台灣大地原色創作展導覽解說藝文講座。 4. 9/10(二) 10:00 辦理地蘊洪皓倫台灣大地原色創作展音樂饗宴水商管樂五重奏表演。

	5. 依計畫擬定藝術陶冶心靈成長工作坊辦理之主題。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
完全依計畫執行且順利完成。	無

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：