

國立水里高級商工職業學校
108 年度高職優質化輔助方案
11 月份管考會會議資料

開會時間：108 年 11 月 8 日(五)16:00-

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 108 學年度 10 月份管考表、9-10 月 PDCA 表，請審議。

決議：工作進度如有超前或落後，皆如實填入目前進度百分比，並請在進度落後時敘明原因即可。

執行情形：依決議執行。

貳、主席報告

參、業務報告

(一) 主計室計畫執行 12 月 10 日前完成請購程序，2020/1/3 為最後報銷日。


請各子計畫檢視經常門及資本門經費執行進度，活動結束即應完成相應之報銷程序。

肆、討論事項

案由一：本校 108 學年度 11 月份管考表，請審議。

伍、臨時動議

陸、散會



國立水里高級商工職業學校
108 年度高職優質化輔助方案
11 月份管考會議簽到表

時間:108 年 11 月 8 日(五)16:00-

地點: 第一會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	林水吉	秘 書	洪長成
教務主任	王晏麟	學務主任	張昭也
實習主任	徐芬霞	總務主任	陳輝英
主計主任	張美玲	圖書館主任	許宏郎
輔導主任	林婉君	訓育組長	出差
餐飲科主任	楊書綾	觀光科主任	王
應日科主任	蔡銘佑	資處科主任	
資訊科主任	呂苗新	電機科主任	滕永盛
優質化承辦	郭子芳		

B4

≥ 72	A1
	S
	A3

計畫名稱	108 優質化_學校自主管理考評
活動類別	☐ 研習活動 ☐ 參觀活動 ☐ 專班課程 ☐ 專題演講 ☒ 其他 優質化管考會議
時 程	108 年 11 月 8 日(五) 下午 16:00 ~
執行內容	108 年度高職優質化 11 月份管考會議
成果摘要	如簽內容

活動照片



國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

108 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	108-1(A1) 新課綱穩健深耕計畫			
執行期程	108 年 8 月— 109 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
108-1(A1)-1 完備新課綱 配套措施	1. 已於108年9月19日召開計畫執行協調會。 2. 點名及排課系統規畫請購中。 3. 推動完備新課綱發展社群檢視新課綱配套措施。 4. 多元能教室已於108年9月27日完成第一期建置。	35%	35%	
108-1(A1)-2 辦理新課綱 課程工作坊 與輔導諮詢 活動	1. 108年10月25日邀請賴委員及申委員蒞校諮詢輔導。 2. 第二次諮詢輔導時間協調中。	40%	40%	
108-1(A1)-3 新課綱課程 教學視導與 輔導	1. 本校課程評鑑計畫已於108年10月25日提請優質化諮詢委員審查	35%	35%	

	與建議。 2. 課程評鑑計畫(內含教學視導與輔導)預定於11月底召開課發會通過評鑑計畫。			
108-1(A1)-4 落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳	1. 已於108年9月16日提出學習歷程檔案補助申辦計畫。 2. 已於108年8月29日校務會議通過建置學生學習歷程檔案作業補充規定。 3. 於108年10月7日邀請李固立組長辦理學習歷程檔案系統操作教育訓練。 4. 已於108年10月8日邀請林泓毅主任擔任學習歷程檔案準備及四技二專參採講座。 5. 規劃108年11月15日由林珮君主任於週會時段針對本學學生進行學習歷程檔案講座。	55%	55%	

108-1(A1)-5 完備跨域多元選修課程	1. 本校各科已研訂109學年度跨域多元選修課程，規劃於11月底課發會通過。	50%	50%	
108-1(A1)-6 建立新課綱課程自我評鑑機制	1. 課程評鑑實施計畫研訂中。	20%	20%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

108 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-2(A2)創新優質教學卓越計畫			
執行期程	108 年 8 月— 109 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
106-2(A2)-1 推動擴增實境(AR)教學法	1. 已於108年9月19日召開推動虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法推動執行協調會。 2. 已規劃108年11月26日由地理科周業登老師於語言教室擔任AR課程講師。	45%	45%	
106-2(A2)-2 教學典範分享活動	規劃於109年4月份邀請本校周業登老師辦理虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法分享活動	35%	35%	
106-2(A2)-3 推動主題式專業特色課程	1. 已於108年9月19日召開計畫執行協調會，各科依原規劃子計畫內涵執行。 2. 應日科108年9月	40%	40%	

	27 日辦理車埕日語導覽解說主題課程。 3. 餐飲科 108 年 10 月 14、15、16 日辦理三天由環球科大曾雅秀主任辦理我的可可專題課程。 4. 電機科於 108 年 11 月 5 日邀請建國科大黃勝斌教授擔任機器人講師。 5. 觀光科於 108 年 11 月 5 日邀請業師擔任數位遊程觀光導覽系統軟體講座。 6. 資訊科規劃 108 年 12 月 8 日邀請李孟度教授辦理主題式物聯網課程。			
--	--	--	--	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

108 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫			
執行期程	108 年 8 月— 109 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
106-3(A3)-1 辦理教師專業成長研習	1. 已於 108 年 9 月 19 日召開辦理教師專業成長研習執行協調會。 2. 資訊科於 108 年 10 月 16 日陳宏志工程師辦理火流星機器人研習。	40%	40%	
106-3(A3)-2 推動整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群	1. 新課綱社群教學組負責、山水美學校必課程社群體育組負責、國際化教育社群教務主任負責、輔導知能社群輔導主任負責、整合跨域社群教學組負責。 2. 各社群排定聚會時間推動中。	25%	25%	
106-3(A3)-3 教師公開授課	1. 本校每位教師已排定公開授課時段。 2. 圖書館已協助開設公開授課填報系	35%	35%	

	統。			
106-3(A3)-4 教師赴企業 界研習、實習	1. 規劃申辦 109 年教師赴公營機構研習活動增加深度及深耕研習中。	25%	25%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

108 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-4(B1) 導引適性就近入學計畫			
執行期程	108 年 8 月—109 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
106-4(B1)-1 設立就近入學 獎勵金	新生剛入學 資格審核中	15%	15%	
106-4(B1)-2 推動職涯試探 營	1.各職科科務會議規劃 「國中職涯試探課 程」時間表 2.已發函至南投縣各國 中「國中職涯試探課 程」辦理時程及內容 3.目前已有 9 所國中排 定蒞校參加「國中職 涯試探課程」 4.9/30 鳳鳴國中、10/15 社寮國中、10/17 宏 仁、信義國中到校實 作體驗。	45%	45%	
106-4(B1)-3 辦理體育專 項體驗營	透過會議討論規劃體育 體驗課程時段	5%	5%	

106-4(B1)-4 辦理社區技 職教育宣導	研擬更新各職業類科簡 介文宣內容及績優海報	20%	20%	
106-4(B1)-5 辦理國中多 元入學博覽 會	配合國中端預定 108.12 月-109.5 月辦理 1.12/5(四)中興國中多元 入學博覽會	10%	10%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

108 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-5(B3) 全人教育多元展能計畫			
執行期程	108 年 8 月—109 年 7 月			
填表人		管考人		
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
辦理英文檢定輔導班	本學期已辦理英文檢定 7 次	40%	40%	
106-5(B3)-1 辦理英日文檢定輔導班	1.因應日語檢定，已擬定自 9/19~11/21 規劃 8 週夜間輔導課程。 2.開課班級日三忠-N2 日二忠-N4、觀三忠-N4 3.預定 12/26(四)日語歌唱大賽 4.日文檢定輔導班持續執行中	60%	60%	
106-5(B3)-2 辦理技藝菁英培訓班	1.全國技藝競賽參賽 6 項職種，各參賽選手，持續培訓中。利用夜間及假日加強訓練 ①電腦軟體設計 10/19、10/26 週六 ②工業配線 10/28、29、30、31；11/4、11/5 夜間	60%	60%	

	③商業簡報 10/20(六)、11/2 ④烘焙：9/16、 9/17、9/23、9/24 ⑤中餐：9/28(六)、 10/26(六) ⑥餐飲服務： 9/22(日)、 10/27(日)			
106-5 (B3)-3 強化專題製作 實務	1.規劃引進科大師資 蒞校指導 2.各科已排定日期邀 聘科大師資蒞校指 導「專題製作實 ①10/14、15、16 餐 飲科三天三班； ②10/15(二)觀光科 ③10/24(四)資訊科 ④10/28(一)電機科 ⑤11/5、11/12、 11/19(二)應日科	70%	70%	
106-5 (B3)-4 實施專項運動項目 寒暑假、假日培訓	1. 籃球隊規劃準備參 加 108 學年度高中籃 球乙級聯賽預賽。 2. 11 月 2-3 日參加 第 67 屆南投縣運動 會籃球賽 3. 划船隊規劃訓練課 程，準備參加 2019 年 11/9-10 高雄國際 城市盃龍舟錦標賽。 4. 輕艇隊規劃訓練課 程，準備參加 2019 年 11/9-10 高雄國際 城市盃龍舟錦標賽。 5. 輕艇隊規劃訓練課 程，準備參加 11/16-17 宜蘭舉辦 2020 年亞洲輕艇激 流錦標賽國家代表隊 選拔賽。	80%	80%	

	划船隊參加 108 年全國理事長盃短距離衝刺賽，共獲 2 金 2 銅	100%	100%	
106-5 (B3)-5 推動環境山野教育活動	11 月 01 日完成水沙連古道尋旅環境山野教育。	50%	50%	
106-5 (B3)-6 辦理志工培訓及服務學習活動	1. 透過活動、典禮、講座提供學生動(靜)態各項才藝展現機會。 2. 辦理學生班會、畢聯會、社聯會會長暨幹部交接茶會並說明學生組織運作技巧與知能。 3. 10/25 辦理糾察、環保志工服務隊迎新活動並強化服務知能。	100%	100%	
106-5 (B3)-7 推動多元學習社團	1. 召開社聯會全體社員大會修訂組織章程條文。 2. 辦理儀隊社、管樂社、陶藝社、扯鈴社團展示材料請購。 3. 聯繫大手牽小手-韓籍學生協助國際文化教育探索社課程指導。	70%	70%	
106-5 (B3)-8 培養學生多元能力	1. 辦理社聯會會長暨副會長、幹部職責與推動社團有效運作。 2. 水里壯遊社農產品 DIY 實作。	70%	70%	

	3. 規劃愛心服務社關懷老人服務知能課程。			
106-5 (B3)-9 辦理國際交流活動	11/13(三)~11/14(四) 日本埼玉縣國際學院 中等學校來訪交流， 行程規劃中。	5%	5%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

108 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	親近藝術美感校園計畫			
執行期程	108 年 8 月—108 年 11 月			
填表人		管考人		
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
藝術走入校園—紅樓雅集藝文展	10/16-11/29 辦理南投縣草屯鎮九九美術學會會員聯展	70%	70%	無差異
游於藝—藝文講座與參訪	10/21 辦理南投縣草屯鎮九九美術學會會員聯展導覽解說藝文講座。	70%	70%	無差異
藝術饗宴—人文展演	10/21 辦理南投縣草屯鎮九九美術學會會員聯展音樂饗宴展演活動。	70%	70%	無差異
美感角落-校園處處有美感	廠商估價完成，已上簽呈請購。	40%	40%	無差異
藝術陶冶-心靈成長工作坊	已完成工作坊成員招募，自 108.11.4 起至 108.12.23 辦理藝術陶冶心靈成長工作坊共 6 場次。	20%	20%	無差異

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

