

國立水里高級商工職業學校
108 年度高職優質化輔助方案
12 月份管考會會議資料

開會時間：108 年 12 月 6 日(五)16:00-

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、 報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 108 學年度 11 月份管考表，請審議。

決議：各子計畫之經費執行率均嚴重落後，務必抓緊執行完畢。

各子計畫期程均為 108/8~109/7，填寫有誤者請修正。

執行情形：依決議執行。

貳、 主席報告

參、 業務報告

(一) 截至 108/12/3 之經常門、資本門經費執行情形如附件(一)、(二)，請參閱。

(二) 請各子計畫負責人參閱附件(三)，檢視各量化績效指標是否已達目標，相關佐證資料亦請保留完整，以利製作成果報告。

肆、 討論事項

案由一：本校 108 學年度 12 月份管考表、11-12 月 PDCA 表，請審議。。

伍、 臨時動議

陸、 散會

國立水里高級商工職業學校
108 年度高職優質化輔助方案
12 月份管考會議簽到表

時間:108 年 12 月 6 日(五)16:00-

地點: 第一會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	王敏吉	秘 書	張春成
教務主任	出差	學務主任	張明
實習主任	徐文霞	總務主任	傅赫基
主計主任	張美玲	圖書館主任	許元那
輔導主任	林如鳳	訓育組長	
餐飲科主任	楊書綾	觀光科主任	李山
應日科主任	蔣麗川	資處科主任	蔣玉玲
資訊科主任		電機科主任	
優質化承辦			

計畫名稱	108 優質化_學校自主管理考評
活動類別	☐ 研習活動 ☐ 參觀活動 ☐ 專班課程 ☐ 專題演講 ☒ 其他 優質化管考會議
時 程	108 年 12 月 6 日(五) 下午 16:00 ~
執行內容	108 年度高職優質化 12 月份管考會議
成果摘要	如簽內容

活動照片



國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

108 年 12 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	108-1(A1) 新課綱穩健深耕計畫			
執行期程	108 年 8 月— 109 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
108-1(A1)-1 完備新課綱 配套措施	1. 已於108年9月19日召開計畫執行協調會。 2. 點名及排課系統規畫請購中。 3. 推動完備新課綱發展社群檢視新課綱配套措施。 4. 多元能教室已於108年9月27日完成第一期建置。	45%	45%	
108-1(A1)-2 辦理新課綱 課程工作坊 與輔導諮詢 活動	1. 108 年 10 月 25 日邀請賴委員及申委員蒞校諮詢輔導。 2. 已與賴委員及申委員確認第二次諮詢輔導時間為108年12月24日。	45%	45%	

108-1(A1)-3 新課綱課程 教學視導與 輔導	1. 本校課程評鑑計畫已於 108 年 10 月 25 日提請優質化諮詢委員審查與建議。 2. 課程評鑑計畫(內含教學視導與輔導)已於 11 月 22 日召開課發會通過評鑑計畫。	45%	45%	
108-1(A1)-4 落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳	1. 已於 108 年 9 月 16 日提出學習歷程檔案補助申辦計畫。 2. 已於 108 年 8 月 29 日校務會議通過建置學生學習歷程檔案作業補充規定。 3. 於 108 年 10 月 7 日邀請李固立組長辦理學習歷程檔案系統操作教育訓練。 4. 已於 108 年 10 月 8 日邀請林泓毅主任擔任學習歷程檔案準備及四技二專參採講座。 5. 已於 108 年 11 月 15 日由林珮君主任於週會時段針對本學學生進行學習歷程檔案講	60%	60%	

	座。			
108-1(A1)-5 完備跨域多元選修課程	1. 本校各科已研訂109學年度跨域多元選修課程，已於108年11月22日課發會通過。	50%	50%	
108-1(A1)-6 建立新課綱課程自我評鑑機制	1. 課程評鑑實施計畫已於108年11月22日課發會通過。 2. 本校課程評鑑依據課程評鑑實施計畫實施中。	40%	40%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里工商優質化計畫執行進度紀錄與管制單

108 年 12 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-2(A2)創新優質教學卓越計畫			
執行期程	108 年 8 月— 109 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
106-2(A2)-1 推動擴增實境(AR)教學法	1. 已於108年9月19日召開推動虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法推動執行協調會。 2. 已於108年11月26日由地理科周業登老師於語言教室擔任AR課程講師。	50%	50%	
106-2(A2)-2 教學典範分享活動	規劃於109年4月份邀請本校周業登老師辦理虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法分享活動	35%	35%	
106-2(A2)-3 推動主題式專業特色課程	1. 已於108年9月19日召開計畫執行協調會，各科依原規劃子計畫內涵執行。 2. 應日科108年9月	45%	45%	

	27 日辦理車埕日語導覽解說主題課程。 3. 餐飲科 108 年 10 月 14、15、16 日辦理三天由環球科大曾雅秀主任辦理我的可可專題課程。 4. 電機科於 108 年 11 月 5 日邀請建國科大黃勝斌教授擔任機器人講師。 5. 觀光科於 108 年 11 月 5 日邀請業師擔任數位遊程觀光導覽系統軟體講座。 6. 資訊科規劃 108 年 12 月 8 日邀請李孟度教授辦理主題式物聯網課程。 7. 觀光科於 108 年 12 月 2 日邀請業師許淵博蒞校辦理跨域網路雲端行銷課程。			
--	--	--	--	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

108 年 12 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫			
執行期程	108 年 8 月— 109 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
106-3(A3)-1 辦理教師專業成長研習	1. 已於 108 年 9 月 19 日召開辦理教師專業成長研習執行協調會。 2. 資訊科於 108 年 10 月 16 日陳宏志工程師辦理火流星機器人研習。	45%	45%	
106-3(A3)-2 推動整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群	1. 新課綱社群教學組負責、山水美學校必課程社群體育組負責、國際化教育社群教務主任負責、輔導知能社群輔導主任負責、整合跨域社群教學組負責。 2. 輔導室於 9/19~12/24 師生共學輔導知能小團體。	40%	40%	

106-3(A3)-3 教師公開授 課	1. 本校每位教師已排 定公開授課時段。 2. 圖書館已協助開設 公開授課填報系 統。 3. 截至 108 年 12 月 2 日止，已有 35 位教師完成公開 授課。	45%	45%	
106-3(A3)-4 教師赴企業 界研習、實習	1. 規劃申辦 109 年教 師赴公民營機構研 習活動增加深度及 深耕研習中。	35%	35%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

108 年 12 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-4(B1) 導引適性就近入學計畫			
執行期程	108 年 8 月—109 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
106-4(B1)-1 設立就近入學 獎勵金	1. 新生入學資格審核 2. 就近入學獎勵金已審核發放	100%	100%	
106-4(B1)-2 推動職涯試探 營	1.各職科科務會議規劃 「國中職涯試探課程」時間表 2.已發函至南投縣各國 中「國中職涯試探課程」辦理時程及內容 3.目前已有 9 所國中排 定蒞校參加「國中職 涯試探課程」 4.9/30 鳳鳴國中、10/15 社寮國中、10/17 宏 仁、信義國中 5.中興、同富、明潭、 南投國中到校職涯試 探	50%	50%	

106-4(B1)-3 辦理體育專 項體驗營	透過會議討論規劃體育 體驗課程時段	5%	5%	
106-4(B1)-4 辦理社區技 職教育宣導	研擬更新各職業類科簡 介文宣內容及績優海報	40%	40%	
106-4(B1)-5 辦理國中多 元入學博覽 會	配合國中端預定 108.12 月-109.5 月辦理 1.11/29(五)上午南投國 中、下午營北國中多元 入學博覽會 2.12/5(四)中興國中多元 入學博覽會	35%	35%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

108 年 12 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-5(B3) 全人教育多元展能計畫			
執行期程	108 年 8 月—109 年 7 月			
填表人		管考人		
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
辦理英文檢定輔導班	本學期已辦理英文檢定 7 次	40%	40%	
106-5(B3)-1 辦理英日文檢定輔導班	1.因應日語檢定，已擬定自 9/19~11/21 規劃 8 週夜間輔導課程。 2.開課班級日三忠-N2 日二忠-N4、觀三忠-N4 3.預定 12/26(四)日語歌唱大賽 4.日文檢定輔導班已於 11/21 執行完畢	60%	60%	
106-5(B3)-2 辦理技藝菁英培訓班	1.全國技藝競賽參賽 6 項職種，各參賽選手，持續培訓中。利用夜間及假日加強訓練 ①電腦軟體設計 10/19、10/26 週六 ②工業配線 10/28、29、30、31；11/4、11/5 夜間 ③商業簡報 10/20(六)、11/2 ④烘焙：9/16、9/17、	85%	85%	

	9/23、9/24 ⑤中餐：9/28(六)、 10/26(六) ⑥餐飲服務： 9/22(日)、10/27(日) 2.11/26(二)~11/29(五) 3.12/3(二)~12/5(四) 已完成公、商業類技 藝競賽。			
106-5 (B3)-3 強化專題製作 實務	1.規劃引進科大師資 蒞校指導 2.各科已排定日期邀請 科大師資蒞校指導 「專題製作實 ①10/14、15、16 餐飲 科三天三班； ②10/15(二)觀光科 ③10/24(四)資訊科 ④10/28(一)電機科 ⑤11/5、11/12、 11/19(二)應日科	50%	50%	
106-5 (B3)-4 實施專項運動項 目寒暑假、假日 培訓	1.參加108學年度高中 籃球乙級聯賽預賽。 2.規劃寒假集訓課程 3.划船隊準備進入冬季 訓練，規劃1-2月寒假 集訓計畫。 4.參加3月全國中等學 校划船錦標賽。 5.輕艇隊準備進入冬季 訓練，規劃1-2月寒假 集訓計畫。 6.參加3月全國中等學 校輕艇錦標賽。	50%	50%	
	7.划船隊、輕艇隊參加 12月7日-108年全國 冬季室內划船錦標賽。	100%	100%	

106-5 (B3)-5 推動環境山野教育活動	12月6日完成集集大山環境山野教育。	80%	80%	
106-5 (B3)-6 辦理志工培訓及服務學習活動	1. 11/27-11/28 辦理高一自我成長營服務學習暨環境教育課程。	100%	100%	
	2. 培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行分工說明、檢討會。	100%	100%	
	3. 12月全校運動會，學生志工服務與表演團隊行前訓練。	100%	100%	
	4. 12月份耶誕節感恩活動學生志工服務指導教學。	100%	100%	
106-5 (B3)-7 推動多元學習社團	1. 儀隊、日本傳統技藝社、跆拳道、管樂、熱舞、街舞社於全校運動會表演	80%	80%	
	2. 12/6 大手牽小手-朝陽科技大學韓國學生到校進行國際文化教育探索社課程指導。	100%	100%	
	3. 原住民族文化學習社、國際文化教育探索社實務操作。	100%	100%	

106-5 (B3)-8 培養學生多元能力	4. 儀隊、熱舞社、街舞社校內外表演。	100%	100%	
	5. 12/20 大手牽小手-東海大學韓國學生到校進行國際文化教育探索社課程指導。	70%	70%	
106-5 (B3)-9 辦理國際交流活動	12/6、12/20 韓國學生到校進行國際文化教育探索活動，參與本校社團活動	70%	70%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

108 年 12 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	親近藝術美感校園計畫			
執行期程	108 年 8 月—108 年 11 月			
填表人		管考人		
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
藝術走入校園—紅樓雅集藝文展	12/10-1/31 辦理唐龍才鄉土風情彩繪展	100%	100%	無差異
游於藝—藝文講座與參訪	12/10 辦理唐龍才鄉土風情彩繪展導覽解說藝文講座。	100%	100%	無差異
藝術饗宴—人文展演	12/10 辦理唐龍才鄉土風情彩繪展音樂饗宴展演活動。	100%	100%	無差異
美感角落-校園處處有美感	12 底完成石膏像群組、美感看板、美感櫥窗採購完成驗收	100%	100%	無差異
藝術陶冶-心靈成長工作坊	已完成工作坊成員招募，自 108.11.4 起至 108.12.23 辦理藝術陶冶心靈成長工作坊共 6 場次。	100%	100%	無差異

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱： 108-1(A1) 新課綱穩健深耕計畫

子計畫目標： 1. A1-2 校訂跨域選修課程學分數。

2. A1-6 實施課程諮詢教師人數。

3. A1-7 學校辦理全校課程自我評鑑次數。

4. S1 校訂多元選修課程學分數。

執行結果： 各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位： 教務處

檢核月份： 108 年 11-12 月

子計畫名稱	108-1(A1) 新課綱穩健深耕計畫		
計畫指標 簡要說明	完備新課綱配套措施、辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動、新課綱課程教學視導與輔導、落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳、完備跨域多元選修課程、建立新課綱課程自我評鑑機制		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 108 年 08 月
			迄 109 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 108-1(A1) 新課綱穩健深耕計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 已與賴委員及申委員確認第二次諮詢輔導時間為 108 年 12 月 24 日。 2. 課程評鑑計畫(內含教學視導與輔導)已於 11 月 22 日召開課發會通過評鑑計畫。 3. 本校各科已研訂 109 學年度跨域多元選修課程，已於 108 年 11 月 22 日課發會通過。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項新課綱穩健深耕計畫之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	課程評鑑計畫已於課發會通過，使能有效檢核新課綱推動為。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：106-2(A2)創新優質教學卓越計畫

子計畫目標：
 1. A2-4 跨科目/領域/專業群科教學的教師人數
 2. A2-6 產企業協同教學業師人數。
 3. S3 協同教學技專教師人數比率。
 4. S4 技專教師協同教學科目數。

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：108 年 11-12 月

子計畫名稱	106-2(A2)創新優質教學卓越計畫		
計畫指標 簡要說明	推動虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法、教學典範分享活動、推動主題式專業特色課程		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 108 年 08 月
			迄 109 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 106-2(A2)創新優質教學卓越計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 已於 108 年 11 月 26 日由地理科周業登老師於語言教室擔任 AR 課程講師。 2. 電機科於 108 年 11 月 5 日邀請建國科大黃勝斌教授擔任機器人講師。 3. 觀光科於 108 年 11 月 5 日邀請業師擔任數位遊程觀光導覽系統軟體講座。 4. 觀光科於 108 年 12 月 2 日邀請業師許淵博蒞校辦理跨域網路雲端行銷課程。 5. 資訊科規劃 108 年 12 月 8 日邀請李孟度教授辦理主題式物聯網課程。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項創新優質教學卓越計畫子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	各項指標工作已陸續推展，虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法融入教學各項推廣活動已有所進展，各科持續規劃辦理技專校院協同教學課程。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫

子計畫目標：1. A3-2 教師參與跨科目/領域/專業群科的教師專業社群比率。
2. A3-3 教師參加研習平均時數。
3. A3-4 每學年校長及教師公開授課的人次。
4. S6 教師赴產業實習比率。

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：108 年 11-12 月

子計畫名稱	106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫		
計畫指標 簡要說明	辦理教師專業成長研習、整合跨域專業學習及共學團體社群、校長、教師公開授課、教師赴企業界研習、實習		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 108 年 08 月
			迄 109 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 輔導室於 9/19~12/24 師生共學輔導知能小團體。 2. 截至 108 年 12 月 2 日止，已有 35 位教師完成公開授課。 3. 規劃申辦 108 年教師赴公民營機構研習活動增加深度及深耕研習。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項教師專業暨整合跨域精進子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	透過公開觀課過程讓教師能相互觀摩回饋與成長，對新課綱課程推動有極大助益。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱： 106-4(B1)導引適性就近入學計畫

子計畫目標：

- 1.提供學生就近入學本校獎學金，吸引學區內優秀學生就近入學。
- 2.推動辦理國中技藝教育學程，協助國中生深入了解高職各職業類科的課程內涵，及早規劃未來進路。
- 3.辦理就學區內國中生各職群實作體驗「職涯試探課程」，協助其認識專業群科的課程內涵，協助國中生生涯規劃發展。
- 4.辦理社區籃球賽暨籃球、划船、輕艇體驗營，引導國中生認識體育班特色及成果，提高就近入學意願。
- 5.辦理社區國中技職教育宣導及國中多元入學博覽會，宣導各職群特色及技職發展進路，引導適性學習發展，導引就近入學。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程執行中

單位：實習處

檢核月份：108 年 11-12 月

子計畫名稱	106-4(B1) 導引適性就近入學計畫		
計畫指標 簡要說明	提供就近入學獎勵金、辦理學術試探營、電機電子群職涯試探營、餐旅群職涯試探營、商管群職涯試探營、外語群職涯試探營、社區籃球賽暨籃球、划船、輕艇體驗營活動，並至社區國中技職教育宣導及協辦國中多元入學博覽會，宣導各職群特色及技職發展進路，引導適性學習發展，導引就近入學。		
負責 單位	<u>實習處</u>	執行 期間	起 108 年 08 月
			迄 109 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 106-4(B1)導引適性就近入學計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 就近入學獎勵金已審核發放完畢。 2. 11-12 月中興、同富、明潭、南投國中到校職涯試探體驗實作課程。 3. 研擬更新各職業類科簡介文宣內容及績優海報 4. 至國中端辦理多元入學博覽會，11/29(五)上午南投國中、下午營北國中；12/5(四)中興國中。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)

依 106-4(B1)導引適性就近入學計畫子計畫
工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成。

1. 能依規劃之工作內涵、工作項目實施，積極配
合國中端需求，媒合體驗實作日程。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：106-6(B3) 全人教育多元展能計畫

子計畫目標：

- 1.強化學生英日語能力，提升英日語檢定通過率，增進學生職場競爭力及國際接軌能力。
- 2.辦理各職科技藝菁英培訓計畫，強化學生專業技術實作能力。增加全國技藝(能)競賽得獎率。
- 3.辦理技專合作「專題製作實務課程」，提升學生專題製作及創新能力，激發學生創新精進。
- 4.實施專項運動項目寒暑假、假日培訓，激發具肢體動覺優勢學生之潛能強化體育專項國際賽競爭能力。
- 5.推動山野教育，使學生認識地方，敬山、淨山，愛護山野大自然。
- 6.辦理多元志工及服務學習活動，增加學生服務熱誠及參加服務學習平均時數。
- 7.推動多元學習社團，提供學生多元展能機會。
- 8.辦理社團動靜態展演，適性發揚各種專長，提供學生展演舞台，並提升學生活動規畫能力及互相觀摩機會。
- 9.結合國際交流活動，傳承地方特色文化，兼具本土國際關懷，並擴大校際及學生交流層面及模式。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程執行中

單位：學務處

檢核月份：108 年 11-12 月

子計畫名稱	106-6(B3)全人教育多元展能計畫		
計畫指標 簡要說明	辦理英日文檢定輔導班、技藝菁英培訓班、強化專題製作實務		
負責 單位	學務處	執行 期間	起 107 年 08 月
			迄 108 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 106-6(B3) 全人教育多元展能計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	實習處： 1. 因應 12/1(日)日語檢定，排定 8 週夜間輔導課程，期程自 9/19~11/21，已執行完畢。開課班級日三忠-N2 級、日二忠-N4 級、觀三忠-

依通過核定之 106-5(B3)全人教育多元展能計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。

N4 級。

2. 日語歌唱大賽預定 108/12/26 辦理。
3. 全國技藝競賽參賽 6 項職種，利用夜間及假日加強選手培訓，11/26(二)~11/29(五)、12/3(二)-12/5(四)已完成工、商業類技藝競賽。
4. 「專題製作」各科邀聘科大師資蒞校指導，已依排定日期執行完畢。
 - ① 餐飲科 10/14、15、16 三天三班
 - ② 觀光科 10/15(二)
 - ③ 資訊科 10/24(四)
 - ④ 電機科 10/28(一)
 - ⑤ 應日科 11/5、11/12、11/19(二)

學務處：

1. 籃球隊 11 月 2-3 日參加第 67 屆南投縣運動會

籃球賽榮獲第二名

2. 11/9-10 划船隊、輕艇隊參加高雄國際城市盃

龍舟錦標賽榮獲國際學生小龍混合組 500m 第一名、國際學生小龍混合組 200m 第二名。

3. 划船隊參加 108 年全國理事長盃短距離衝刺賽，共獲 2 金 2 銅。

4. 11 月 01 日完成水沙連古道尋旅環境山野教育。

5. 透過活動、全校運動會、講座提供學生動(靜)

態各項才藝展現機會。

6. 辦理學生班會、畢聯會、社聯會會長暨幹部交

接茶會並說明學生組織運作技巧與知能。

7. 召開社聯會全體社員大會修訂組織章程條文。

8. 辦理儀隊社、管樂社、陶藝社、扯鈴社團展示

	材料請購。 9. 12/6、12/20 辦理大手牽小手-韓籍學生國際文 化教育探索活動指導。 10. 水里壯遊社農產品 DIY 實作。 11. 規劃愛心服務社關懷老人服務知能課程。 12. 宣導及招募學生參加 109 年赴韓教育旅行。 13. 參加 108 學年度高中籃球乙級聯賽預賽。 14. 規劃寒假集訓課程 15. 划船隊準備進入冬季訓練，規劃 1-2 月寒假集訓計畫。 16. 參加 3 月全國中等學校划船錦標賽。 17. 輕艇隊準備進入冬季訓練，規劃 1-2 月寒假集訓計畫。 18. 參加 3 月全國中等學校輕艇錦標賽。 19. 划船隊、輕艇隊參加 12 月 7 日-108 年全國冬季室內划船錦標賽。 20. 12 月 6 日完成集集大山環境山野教育。 21. 11/27-11/28 辦理高一自我成長營服務學習暨環境教育課程。 22. 培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行分工說明、檢討會。 23. 12 月全校運動會，學生志工服務與表演團隊行前訓練。 24. 12 月份耶誕節感恩活動學生志工服務指導教學。 25. 儀隊、日本傳統技藝社、跆拳道、管樂、熱舞、街舞社於全校運動會表演 26. 12/6 大手牽小手-朝陽科技大學韓國學生到校進行國際文化教育探索社課程指導。 27. 原住民族文化學習社、國際文化教育探索社實務操作。 28. 儀隊、熱舞社、街舞社校內外表演。
依 106-6(B3)全人教育多元展能計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成。	各子計畫均能依規劃之工作內涵、工作項目實施。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：親近藝術美感校園計畫

子計畫目標：

- 1.營造學生親近藝術之環境，舉辦藝文展覽，引進社區藝文資源，活化藝文展覽空間，建構美感學習環境，讓美感立基於校園。
2. 提供師生多元的藝術學習欣賞機會，從認識藝術，瞭解藝術，進而喜愛藝術，提升師生的藝術素養，將美感落實生活中。
- 3.連結藝文活動，美感的延伸，建構校園表演藝術的展演平台，及學生實習服務平台，展現學生自信。
- 4.營造以專業職科為本位的校園美感學習角落，讓校園處處有美感，發揮美感的境教功能。
- 5.透過藝術融入自我價值認同，從肢體工作與藝術創作中結合個人特質抒發情感，並能欣賞尊重每個人心靈的善與美。

執行結果：依計畫執行

單位：秘書室

檢核月份： 108 年 12 月

子計畫名稱	親近藝術美感校園計畫		
計畫指標 簡要說明	一、藝術走入校園舉辦紅樓雅集藝文展 二、游於藝辦理藝文講座與人文參訪 三、藝術饗宴舉行表演藝術展演 四、藝術陶冶心靈成長工作坊，透過藝術治療輔導學生。		
負責 單位	秘書室	執行 期間	起 108.08.01 迄 108.12.31

Plan (計畫)	Do (執行)
1. 藝術走入校園-紅樓雅集藝文展 2. 游於藝-藝文講座與參訪 3. 藝術饗宴-人文展演 4. 美感角落-校園處處有美感 5. 藝術陶冶-心靈成長工作坊	1. 12/10-1/31 辦理唐龍才鄉土風情彩繪展 2. 12/10 辦理唐龍才鄉土風情彩繪展導覽解說藝文講座。 3. 12/10 辦理唐龍才鄉土風情彩繪展音樂饗宴展演活動。 4. 12 底完成石膏像群組、美感看板、美感櫥窗採購完成驗收

5. 已完成工作坊成員招募，自 108.11.4 起至 108.12.23 辦理藝術陶冶心靈成長工作坊共 6 場次。	Check (分析檢討)	無	完全依計畫執行且順利完成。
	Action (改善對策的擬定與執行)		

承辦人：

管考：


總執行：

總督導：

國立水里高級商工職業學校

108會計年度高職優質化「經常門」經費執行檢核表(截至108/12/3)

經費名稱	承辦單位	預算金額 (單位：千元) (A)	累計執行金額 (單位：千元) (B)	(C)
108-1(A1)新課綱穩健深耕計畫				
106-2(A2)創新優質教學卓越計畫	教務處	70	38.21	54.59%
106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫	教務處	130	86.577	66.60%
106-4(B1)導引適性就近入學計畫	教務處	100	30.072	30.07%
106-5(B3)全人教育多元展能計畫	實習處	162	129.707	80.07%
108-2(B4)親近藝術美感校園計畫	學務處	413	239.809	58.07%
合計	秘書室	100	75.007	75.01%
		975	599.382	61.48%



國立水里高級商工職業學校

108會計年度高職優質化「資本門」經費執行檢核表(截至108/12/3)

經費名稱	承辦單位	預算總價/數量 (單位：千元)(A)	請購金額 (單位：千元)(B)	設備名稱	請購單位	子計畫
108-1(A1)新課綱穩健深耕計畫	教務處	99/1 42/2 43/1 80/1	- 28.109 29.818 80	Web版排調課系統 彩色掃描器 投影機(6000流明) 跨域網路行銷系統軟體	教務組 設備組長 設備組長 資處科主任	31.48%
106-2(A2) 創新優質教學卓越計畫	教務處	70/1 30/1 30/1	70 22.258 27.604	數位遊程、觀光導覽系統軟體 桌上型電腦 投影機	觀光科主任 設備組長 設備組長	95.17%
106-3(A3)教師專業暨整合領域精進計畫	教務處	90/3 60/2 50/2	89.032 54.314 50.961	桌上型電腦 筆記型電腦 投影機	設備組長	97.15%
106-4(B1)導引 適性就近入學計畫	實習處	99/1 30/1	78 20.9	西式四口爐附烤箱 VitaMix TNC全營養調理機	餐飲科主任 餐飲科主任	76.67%
106-5(B3)全人教育多元展能計畫	學務處	17/1 30/1 85/2	47 85	長笛 爵士鼓 美感櫥窗	訓育組長	100%
108-2(B4)親近藝術美感校園計畫	秘書室	40/1 80/1	40 80	美感夢工廠 - 石膏像組 美感看板	主任秘書	100%
合計		975	802.996	累計執行率(B/A*100%)		82%

)
)

國立水里高級商工職業學校

108會計年度高職優質化「經常門」+「資本門」總經費執行檢核表(截至108/12/3)

子計畫名稱	承辦單位	預算金額 (單位：千元)(A)	累計執行金額 (單位：千元)(B)	累計執行率 (B/A*100%)	績效檢核		
					指標項目	目標	績效
108-1(A1)新課綱穩健深耕計畫	教務處	254	96.137	37.85%	A1-2校定跨域選修課程開設科目數及學分數	0/0	
					A1-6實施課程諮詢教師人數	3	
					A1-7學校辦理全校課程自我評鑑次數	2	
					S1校訂多元選修課程學分數	6	
					A2-4跨科目/領域/專業群科(協同)教學的教師人數	8	
106-2(A2) 創新優質教學卓越計畫	教務處	340	286.439	84.25%	A2-6產企業協同教學業師人數	6	
					S3協同教學技專教師人數比率	8	
					S4技專教師協同教學科目數	8	
					A3-2教師參與跨科目/領域/專業群科的教師專業社群比率	70%	
106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫	教務處	300	224.379	74.79%	A3-3教師參加研習平均時數	65 小時	
					A3-4每學年校長及教師公開授課的人次	84	
					S6教師赴產業實習比率	70%	
					B1-1高一新生適性就近入學率。	80%	
106-4(B1) 導引適性就近入學計畫	實習處	291	228.607	78.56%	B1-2國中學生到校職涯探索人次。	550	
					S7高一、日校新生註冊入學比率。	77%	
					S8高一、日校新生免試入學比率。	74%	
					S28國中端升學進路宣導活動辦理次數。	32	

國立水里高級商工職業學校

108會計年度高職優質化「經常門」+「資本門」總經費執行檢核表(截至108/12/3)

子計畫名稱	承辦單位	預算金額 (單位：千元) (A)	累計執行金額 (單位：千元)(B)	累計執行率 (B/A*100%)	績效檢核		
					指標項目	目標	績效
106-5(B3)全人教育多元展能計畫	學務處	460	286.809	62.35%	B3-1畢業生通過英語檢定比率	5%	
					B3-2技專校院合作校數	6	
					B3-6各項技藝能競賽學生得獎人數	2	
					B3-7學生參與專題實作競賽人數	23	
					S14創新研發件數	9	
108-2(B4)親近藝術美感校園計畫	秘書室	305	280.007	91.81%	S17學生參加全國技藝（能）競賽獲獎人數比率	0.8	
					S13學生參加國際交流人數比率	32	
					S18學生人數與社團數比率	36	
					B4-2學校辦理藝文活動次數	12場	
					S20參與社區在地藝文活動次數	5次	
合計		1950			S21參與社區在地藝文活動師生人數	1200人	
					S22學生平均參加藝文活動次數	5.2	
累計執行率(B/A*100%)							