

國立水里高級商工職業學校  
109 年度高職優質化輔助方案  
2-3 月份管考會會議資料

開會時間：109 年 3 月 6 日(五)12:30-

開會地點：第二會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 109 學年度 1 月份管考表，請審議。

決議：1. 經常門、資本門之執行率核算有誤，請修正。

2. 所有子計畫之執行期程皆是 108/8~109/7，工作進度標示 100%，需確認無誤才好。

執行情形：依決議執行。

貳、主席報告

參、業務報告

1. 非常大力感謝訓育組、體育組、資訊科、電機科、觀光科及日文科科主任，於活動完成後撥冗協助備份執行成果。

2. 新年度之 109 計畫書即將開始申報，敦請各處室及早構思，謝謝您。

肆、討論事項

案由一：本校 109 學年度 3 月份管考表，請審議。

伍、臨時動議

陸、散會

↓  
標題改 2-3 月，不要流失。

填表人、首字人應填

106-5(B3)-5 執行進度計 100%，表示

~~再~~該項之經費也一應執行完畢

106-5(B3)-6 共 1 項 100% → 50%

藝術 ~ 工作坊應補填



|      |                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 計畫名稱 | 108 優質化_學校自主管理考評                                                                                                                                                              |
| 活動類別 | <input type="checkbox"/> 研習活動 <input type="checkbox"/> 參觀活動 <input type="checkbox"/> 專班課程 <input type="checkbox"/> 專題演講 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>優質化管考會議</u> |
| 時 程  | 109 年 3 月 6 日(五) 下午 12:30 ~                                                                                                                                                   |
| 執行內容 | 109 年度高職優質化 2-3 月份管考會議                                                                                                                                                        |
| 成果摘要 | 如簽內容                                                                                                                                                                          |

活動照片







國立水里高級商工職業學校  
109 年度高職優質化輔助方案  
2-3 月份管考會議簽到表

時間:109 年 3 月 6 日(五)12:30-

地點: 第二會議室

| 職 稱   | 簽 名 | 職 稱   | 簽 名 |
|-------|-----|-------|-----|
| 校 長   | 林淑吉 | 秘 書   | 洪春成 |
| 教務主任  | 王晏麟 | 學務主任  | 張石中 |
| 實習主任  | 徐芬霞 | 總務主任  | 陳靜華 |
| 主計主任  |     | 圖書館主任 | 許云那 |
| 輔導主任  | 林如鳳 | 訓育組長  | 彭雅蘭 |
| 餐飲科主任 |     | 觀光科主任 |     |
| 應日科主任 |     | 資處科主任 |     |
| 資訊科主任 |     | 電機科主任 |     |
| 優質化承辦 |     |       |     |
|       |     |       |     |
|       |     |       |     |
|       |     |       |     |



## 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 3 月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表                                      |                                                                                                                                    |         |     |               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|
| 計畫項目                                         | 108-1(A1) 新課綱穩健深耕計畫                                                                                                                |         |     |               |
| 執行期程                                         | 108 年 8 月— 109 年 7 月                                                                                                               |         |     |               |
| 填表人                                          | 王異麟                                                                                                                                | 管考人     |     | 王異麟           |
| 工作要項                                         | 執行摘要                                                                                                                               | 工作進度(%) |     | 差異說明與改善<br>對策 |
|                                              |                                                                                                                                    | 預計      | 實際  |               |
| 108-1(A1)-1<br>完備新課綱<br>配套措施                 | 1. 已於108年9月19日召開計畫執行協調會。<br>2. 已於108年12月22日完成建置線上排課系統。<br>3. 推動完備新課綱發展社群檢視新課綱配套措施。<br>4. 多元能教室已於108年9月27日完成第一期建置。<br>5. 線上點名系統規劃中。 | 65%     | 65% |               |
| 108-1(A1)-2<br>辦理新課綱<br>課程工作坊<br>與輔導諮詢<br>活動 | 1. 108年10月25日邀請賴委員及申委員蒞校諮詢輔導。<br>2. 賴委員及邱申委員於108年12月24日進行第二次                                                                       | 60%     | 60% |               |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|                                              | 諮詢輔導。                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |  |
| 108-1(A1)-3<br>新課綱課程<br>教學視導與<br>輔導          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本校課程評鑑計畫已於108年10月25日提請優質化諮詢委員審查與建議。</li> <li>2. 課程評鑑計畫(內含教學視導與輔導)已於11月22日召開課發會通過評鑑計畫。</li> </ol>                                                                                                                            | 50% | 50% |  |
| 108-1(A1)-4<br>落實學生學<br>習歷程檔案<br>資料蒐集與<br>上傳 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已於108年9月16日提出學習歷程檔案補助申辦計畫。</li> <li>2. 已於108年8月29日校務會議通過建置學生學習歷程檔案作業補充規定。</li> <li>3. 於108年10月7日邀請李固立組長辦理學習歷程檔案系統操作教育訓練。</li> <li>4. 已於108年10月8日邀請林泓毅主任擔任學習歷程檔案準備及四技二專參採講座。</li> <li>5. 已於108年11月15日由林珮君主任於週會時段針</li> </ol> | 60% | 60% |  |



|                              |                                                                           |     |     |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|                              | <p>對本學學生進行學習歷程檔案講座。</p> <p>6.108 年 1 月 5 日<br/>由本校任課教師進行課程認證。</p>         |     |     |  |
| 108-1(A1)-5<br>完備跨域多元選修課程    | 1. 本校各科已研訂 109 學年度跨域多元選修課程，已於 108 年 11 月 22 日課發會通過。                       | 60% | 60% |  |
| 108-1(A1)-6<br>建立新課綱課程自我評鑑機制 | <p>1. 課程評鑑實施計畫已於 108 年 11 月 22 日課發會通過。</p> <p>2. 本校課程評鑑依據課程評鑑實施計畫實施中。</p> | 60% | 60% |  |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：



## 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 3 月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表                      |                                                                                          |         |     |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|
| 計畫項目                         | 106-2(A2)創新優質教學卓越計畫                                                                      |         |     |               |
| 執行期程                         | 108 年 8 月— 109 年 7 月                                                                     |         |     |               |
| 填表人                          | 王異麟                                                                                      | 管考人     |     | 王異麟           |
| 工作要項                         | 執行摘要                                                                                     | 工作進度(%) |     | 差異說明與改善<br>對策 |
|                              |                                                                                          | 預計      | 實際  |               |
| 106-2(A2)-1<br>推動擴增實境(AR)教學法 | 1. 已於108年9月19日召開推動虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法推動執行協調會。<br>2. 已於108年11月26日由地理科周業登老師於語言教室擔任AR課程講師。 | 60%     | 60% |               |
| 106-2(A2)-2<br>教學典範分享活動      | 規劃於109年4月份邀請本校周業登老師辦理虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法分享活動                                            | 50%     | 50% |               |
| 106-2(A2)-3<br>推動主題式專業特色課程   | 1. 已於108年9月19日召開計畫執行協調會，各科依原規劃子計畫內涵執行。<br>2. 應日科108年9月                                   | 55%     | 55% |               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>27 日辦理車埕日語導覽解說主題課程。</p> <p>3. 餐飲科 108 年 10 月 14、15、16 日辦理三天由環球科大曾雅秀主任辦理我的可可專題課程。</p> <p>4. 電機科於 108 年 11 月 5 日邀請建國科大黃勝斌教授擔任機器人講師。</p> <p>5. 觀光科於 108 年 11 月 5 日邀請業師擔任數位遊程觀光導覽系統軟體講座。</p> <p>6. 資訊科規劃 108 年 12 月 8 日邀請李孟度教授辦理主題式物聯網課程。</p> <p>7. 觀光科於 108 年 12 月 2 日邀請業師許淵博蒞校辦理跨域網路雲端行銷課程。</p> |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

## 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 3 月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表                               |                                                                                                                                             |         |     |               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|
| 計畫項目                                  | 106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫                                                                                                                      |         |     |               |
| 執行期程                                  | 108 年 8 月— 109 年 7 月                                                                                                                        |         |     |               |
| 填表人                                   | 王異麟                                                                                                                                         | 管考人     |     | 王異麟           |
| 工作要項                                  | 執行摘要                                                                                                                                        | 工作進度(%) |     | 差異說明與改善<br>對策 |
|                                       |                                                                                                                                             | 預計      | 實際  |               |
| 106-3(A3)-1<br>辦理教師專業成長研習             | 1. 已於 108 年 9 月 19 日召開辦理教師專業成長研習執行協調會。<br>2. 資訊科於 108 年 10 月 16 日陳宏志工程師辦理火流星機器人研習。<br>3 資處科於 108 年 12 月 30 日邀請國立玉里高中江耀淇校長辦理資處商管領域創新教材教法工作坊。 | 55%     | 55% |               |
| 106-3(A3)-2<br>推動整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群 | 1. 新課綱社群教學組負責、山水美學校必課程社群體育組負責、國際化教育社群教務主任負責、輔導知能社群輔導主任負責、整合跨域社群教學組負責。<br>2. 輔導室於                                                            | 55%     | 55% |               |

|                                |                                                                                                                              |     |     |  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|                                | 9/19~12/24 師生<br>共學輔導知能小<br>團體。                                                                                              |     |     |  |
| 106-3(A3)-3<br>教師公開授<br>課      | 1. 本校每位教師已排<br>定公開授課時段。<br>2. 圖書館已協助開設<br>公開授課填報系<br>統。<br>3. 截至 109 年 1 月<br>1 日止，已有 37<br>位教師完成公開<br>授課。                   | 50% | 50% |  |
| 106-3(A3)-4<br>教師赴企業<br>界研習、實習 | 1. 本校於 109 年寒<br>假期間<br>(109.1.17-21)辦<br>理新春園藝生活<br>美學公民營研習<br>活動。<br>2. 規劃暑假申辦 109<br>年教師赴公民營<br>機構研習活動增<br>加深度及深耕研<br>習中。 | 60% | 60% |  |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：



## 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 3 月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------|
| 計畫項目                         | 106-4(B1) 導引適性就近入學計畫                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |               |
| 執行期程                         | 108 年 8 月—109 年 7 月                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |               |
| 填表人                          | 徐芬霞                                                                                                                                                                                                                                                  | 管考人     |      | 徐芬霞           |
| 工作要項                         | 執行摘要                                                                                                                                                                                                                                                 | 工作進度(%) |      | 差異說明與改善<br>對策 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                      | 預計      | 實際   |               |
| 106-4(B1)-1<br>設立就近入學<br>獎勵金 | 1. 新生入學資格審核<br>2. 就近入學獎勵金已審<br>核發放                                                                                                                                                                                                                   | 100%    | 100% |               |
| 106-4(B1)-2<br>推動職涯試探<br>營   | 1.各職科科務會議規劃<br>「國中職涯試探課<br>程」時間表<br>2.已發函至南投縣各國<br>中「國中職涯試探課<br>程」辦理時程及內容<br>3.目前已有 9 所國中排<br>定蒞校參加「國中職<br>涯試探課程」<br>4.9/30 鳳鳴國中、10/15<br>社寮國中、10/17 宏<br>仁、信義國中<br>5.中興、同富、明潭、<br>南投國中到校職涯試<br>探<br>6.已彙整各科 108-2「國<br>中職涯試探課程」時<br>間表，並發函至國中<br>端。 | 60%     | 60%  |               |

|                                    |                                                                                                                                                                       |     |     |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| 106-4(B1)-3<br>辦理體育專<br>項體驗營       | 1.透過會議討論規劃體<br>育體驗課程時段<br>2.籃球賽暨籃球營規劃<br>中                                                                                                                            | 10% | 10% |  |
| 106-4(B1)-4<br>辦理社區技<br>職教育宣導      | 研擬更新各職業類科簡<br>介文宣內容及績優海報                                                                                                                                              | 50% | 50% |  |
| 106-4(B1)-5<br>辦理國中多<br>元入學博覽<br>會 | 配合國中端預定 108.12<br>月-109.5 月辦理<br>1.11/29(五)上午南投國<br>中、下午營北國中多元<br>入學博覽會<br>2.12/5(四)中興國中多元<br>入學博覽會<br>3.3/12(四)延和國中多元<br>入學博覽會<br>4.5/23(六)均質化投二區<br>聯合博覽會(中興高<br>中) | 60% | 60% |  |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

## 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 3 月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表                   |                                                                                                                                           |          |      |           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|
| 計畫項目                      | 106-5(B3) 全人教育多元展能計畫                                                                                                                      |          |      |           |
| 執行期程                      | 108 年 8 月—109 年 7 月                                                                                                                       |          |      |           |
| 填表人                       |                                                                                                                                           | 管考人      |      |           |
| 工作要項                      | 執行摘要                                                                                                                                      | 工作進度 (%) |      | 差異說明與改善對策 |
|                           |                                                                                                                                           | 預計       | 實際   |           |
| 辦理英文檢定輔導班                 | 1.安排授課教師中                                                                                                                                 | 20%      | 20%  |           |
| 106-5(B3)-1<br>辦理英日文檢定輔導班 | 1.因應日語檢定，已擬定自 9/19~11/21 規劃 8 週夜間輔導課程。<br>2.開課班級日三忠-N2 日二忠-N4、觀三忠-N4<br>3.預定 12/26(四)日語歌唱大賽<br>4.因應 7/5 日語檢定已擬定自 3/24~7/2 約 7-12 週夜間輔導課程。 | 65%      | 65%  |           |
| 106-5(B3)-2<br>辦理技藝菁英培訓班  | 1.全國技藝競賽參賽 6 項職種，各參賽選手，持續培訓中。利用夜間及假日加強訓練<br>①電腦軟體設計 10/19、10/26 週六<br>②工業配線 10/28、29、30、31；11/4、                                          | 100%     | 100% |           |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|                                       | <p>11/5 夜間</p> <p>③商業簡報<br/>10/20(六)、11/2</p> <p>④烘焙：9/16、9/17、<br/>9/23、9/24</p> <p>⑤中餐：9/28(六)、<br/>10/26(六)</p> <p>⑥餐飲服務：<br/>9/22(日)、10/27(日)</p> <p>2. 11/26(二)~11/29(五)</p> <p>3. 12/3 (二)-12/5(四)</p> <p>已完成公、商業類技藝競賽。</p> <p>4. 商業類技藝競賽成績優異，共計餐飲服務2支金手獎，中餐烹飪優勝，烘焙優勝。</p>                    |     |     |  |
| <p>106-5 (B3)-3<br/>強化專題製作<br/>實務</p> | <p>1. 規劃引進科大師資蒞校指導</p> <p>2. 各科已排定日期邀請科大師資蒞校指導「專題製作實務」</p> <p>①10/14、15、16 餐飲科三天三班；</p> <p>②10/15(二)觀光科</p> <p>③10/24(四)資訊科</p> <p>④10/28(一)電機科</p> <p>⑤11/5、11/12、11/19(二)應日科</p> <p>⑥12/2(一) 資處科「網路雲端行銷系統研習」</p> <p>⑦12/6 (五) 12/27 (五)資處科辦理「創意專題實務+會計實務」</p> <p>⑧12/23、12/24 餐飲科「可可創意食品專題製作」</p> | 55% | 55% |  |

|                                  |                                                                                        |                     |                     |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
|                                  | 3. 108-2「專題製作實務課程」邀請科大師資蒞校指導，各科積極規劃中。<br>4. 預定 109.3.27(五)辦理創意發明競賽。                    |                     |                     |  |
| 106-5 (B3)-4<br>實施專項運動項目寒暑假、假日培訓 | 1. 參加及備戰 108 學年度全國高中籃球乙級聯賽南區複賽<br>2. 划船隊備戰 3 月全國中等學校划船錦標賽。<br>4. 輕艇隊備戰 3 月全國中等學校輕艇錦標賽。 | 100%                | 100%                |  |
| 106-5 (B3)-5<br>推動環境山野教育活動       | 1. 規劃 3 月攀登合歡山行政事宜。<br>2. 聯繫玉山研究社課程教師及課程規劃                                             | 70%                 | 70%                 |  |
| 106-5 (B3)-6<br>辦理志工培訓及服務學習活動    | 1. 召開班聯會、畢聯會、社聯會例行會議。                                                                  | <del>100%</del> 50% | <del>100%</del> 50% |  |
|                                  | 2. 培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行疫情因應說明。                                                         | <del>100%</del> 50% | <del>100%</del> 50% |  |
|                                  | 3. 規劃愛心服務社協助華山基金會關懷獨居老人活動。                                                             | 50%                 | 50%                 |  |
| 106-5 (B3)-7<br>推動多元學習社團         | 1. 社團指導教師行前通知事宜。                                                                       | 100%                | 100%                |  |
|                                  | 2. 規劃社團動靜態成果發表事宜。                                                                      | 60%                 | 60%                 |  |

|                          |                                             |      |      |  |
|--------------------------|---------------------------------------------|------|------|--|
|                          | 3. 陶藝社教室異動整理。                               | 70%  | 70%  |  |
|                          | 4. 辦理管樂社器材採購事宜                              | 100% | 100% |  |
| 106-5 (B3)-8<br>培養學生多元能力 | 1. 協助學生課後樂器練習，準備藝文中心展演。<br>2. 儀隊課後練習準備部落展演。 | 70%  | 70%  |  |
| 106-5 (B3)-9<br>辦理國際交流活動 | 11/13(三)~11/14(四) 日本埼玉縣國際學院中等學校來訪交流，圓滿順利。   | 25%  | 25%  |  |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

## 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 3 月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表        |                                                 |         |     |               |
|----------------|-------------------------------------------------|---------|-----|---------------|
| 計畫項目           | 親近藝術美感校園計畫                                      |         |     |               |
| 執行期程           | 108 年 8 月—109 年 7 月                             |         |     |               |
| 填表人            |                                                 | 管考人     |     |               |
| 工作要項           | 執行摘要                                            | 工作進度(%) |     | 差異說明與改善<br>對策 |
|                |                                                 | 預計      | 實際  |               |
| 藝術走入校園—紅樓雅集藝文展 | 1.2/26-4/15 辦理復歸於樸黃媽慶木雕創作展。。<br>2.規畫四月份紅樓雅集藝文展。 | 70%     | 70% | 無差異           |
| 游於藝—藝文講座與參訪    | 3/31 辦理復歸於樸黃媽慶木雕創作展導覽解說研習及學生展演活動。               | 70%     | 70% | 無差異           |
| 藝術饗宴—人文展演      | 3/31 辦理復歸於樸黃媽慶木雕創作展學生展演活動。                      | 60%     | 60% | 無差異           |
| 美感角落-校園處處有美感   | 學生模仿西洋名畫製作大畫作，美化校園。                             | 60%     | 60% | 無差異           |
| 藝術陶冶-心靈成長工作坊   |                                                 | %       | %   | 無差異           |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：





## 109 學年度高職優質化輔助方案計畫申辦說明問與答(Q&A)

### 一、本方案內容與計畫撰寫事宜

| 序號  | 問題(Q)                                                   | 說明(A)                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-1 | 請問 109 學年度本方案內容和計畫書撰寫與本(108)學年度主要的差異為何？                 | 109 學年度方案內容並無太大的修正，但為能符應行政減量，方案內容有做微幅的修正；而在計畫書撰寫的格式和內容則有大幅的簡化，以確能減輕學校的行政負擔。                                                                                                                               |
| 1-2 | 請問 109 學年度本方案內容上修正為何？                                   | 依據行政減量的目標，方案內容上主要修正如下：<br>1.計畫書內容大幅簡化：計畫書僅需撰寫各子計畫內容與經費、學校申請經費概算等項目；且學校自主管理機制或計畫也不必填報，但提醒學校仍應有內部適當管控機制或融入學校行政管理中。<br>2.區域諮詢彈性辦理：區域輔導諮詢修正為「得」視需要邀請區域課綱諮詢輔導委員到校實地，並得採區域聯合辦理方式。                               |
| 1-3 | 請問 109 學年度本方案學校在計畫書撰寫和辦理的重點或分向為何？                       | 配合十二年國民基本教育的正式推動和本部推動重點，各校在計畫書撰寫仍應配合方向如下：<br>1.持續新課綱的精進：學校仍應對準本方案 A 大類的 A1 落實學校課程發展、A2 推動創新多元教學以及 A3 深化教師教學專業等三項必辦項目的內涵。<br>2.掌握本部推動重點：請學校要能遵照本部推動重點，將「國際教育、資訊運用和學生學習」內涵融入學校的辦理項目中，三項重點的內涵，請參閱簡報第 14 頁所述。 |
| 1-4 | 辦理項目各子計畫的內容，精簡的文字，要與學校教學與課程經營相匹配，如何撰寫到學校各項活動及課程實施中確有困難。 | 以 A1 子計畫辦理項目的內容為例，可先將內容分點切割，形成明確各項辦理重點後，將子計畫內容融入學校整體校務發展計畫的目標與策略，並鏈結學校整學期活動的行事曆中，可減輕撰寫計畫的困難。                                                                                                              |
| 1-5 | 請問新(109)學年度本方案經費額度、經費門比例和計畫書繳交期限為何？                     | 本方案經費編列項目皆應符合「教育部國民及學前教育署補助高職優質化輔助方案經費要點」、「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」及「教育部補助及委辦計畫經費編列基準表」等相關規定。109 學年度本方案經費經常門和資本門比例為 6：4，計畫書繳交期限為三月底前，詳細日期仍請以國教署的正式公文為準。                                                        |

## 二、本方案經費編列與執行事宜

| 序號  | 問題(Q)                                                                               | 說明(A)                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-1 | 在計畫經費編列或執行過程中，學校承辦人員與主計人員對經費項目之認定及支用意見不同可如何處理？                                      | 建議可先諮詢工作小組，必要時可委請工作小組進行說明及建議。但最後之行政程序仍應回歸學校行政運作體制，並配合學校（各縣市政府）之規例。                                  |
| 2-2 | 計畫執行中，若需變更子計畫之內容及經費項目，是否可行？                                                         | 建議學校應盡可能避免該情事發生，以免影響計畫執行成效，但若確有其必要及需求，應函報國教署同意後始得進行變更；變更計畫公文副本（含附件）請一併給工作小組。                        |
| 2-3 | 經常門業務費項下「雜支」是否可用於便當支出？                                                              | 本方案目前「便當」或「餐盒」之編列項目，均納於經常門業務費項下「膳宿費」項目之中，請學校將編列品項需求依規範編列。 <i>10%要達于</i>                             |
| 2-4 | 經常門業務費項下「保險費」是否有範圍限制？                                                               | 本方案之「保險費」係為因應學生活動需求，應以人員之意外保險為限，且不得重複編列（教師已有公保故不得編列教師意外險），並不得支用其他險種（火險、地震險等）。                       |
| 2-5 | 對於辦理高職優質化活動中，若需租借燈光、音響等，應在哪一個經費項目下編列？                                               | 本方案並無「租金」項目，故並不支持學校租借燈光、音響等費用，請學校勿以「其他」項目自列需求。                                                      |
| 2-6 | 購買圖書可否在業務費項下之「資料蒐集費」支應？                                                             | 本方案資料蒐集費係辦理計畫所須購置或影印之參考圖書資料，以具有專門性且與計畫直接有關者為限，其性質屬短期參考書（未達2年）且為經常性小額支付，不列入財產帳。如屬圖書館典藏之圖書，應於資本門項下編列。 |
| 2-7 | 優質化計畫可否編列檢定輔導、校外實習、職場體驗或學習扶助等相關費用？                                                  | 所需費用請由各該相關計畫申請，如提升學生實習實作能力計畫、學生校外職場參觀與校外實習及校內併校外實習經費作業要點、辦理高級中等學校學生學習扶助方案等，優質化計畫不得編列。               |
| 2-8 | 本計畫是否可編列「教育部國民及學前教育署補助高級中等學校實施十二年國民基本教育課程及國立高級中等學校教師每週教學節數標準新增鐘點費要點」中補助項目及基準以外之鐘點費？ | 各校應依「教育部國民及學前教育署補助高級中等學校實施十二年國民基本教育課程及國立高級中等學校教師每週教學節數標準新增鐘點費要點」，申請新增鐘點費之補助，本計畫不補助該要點中之常態性的鐘點費。     |
| 2-9 | 執行優質化計畫主要承辦人員可否減授上課時數？                                                              | 為能落實學校執行推動本方案，各校得指定教師兼辦本項工作，於計畫執行期間得視辦理狀況減授鐘                                                        |

| 序號   | 問題(Q)                                                                          | 說明(A)                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                | 點，每週以減授 4 節課為限，僅能用學校本預算，並由校內自行上簽呈即可；私立學校之授課時數得視經費補助情形酌予調整。                                                                                      |
| 2-10 | 學校應如何有效管控各子計畫執行進度？                                                             | 學校自主管理機制或計畫雖不必填報在計畫書內，但仍請學校自行設定學校內部自主管理，依計畫甘特圖或執行計畫時程，定期召開學校內部管控會議，了解各處室和科的執行進度、協調事項與面臨的困難。                                                     |
| 2-11 | 因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，高級中等以下學校 108 學年度第 2 學期開學日延後 2 週至 2 月 25 日開學，優質化輔助方案各項辦理工作是否因而調整？ | 原訂 2 月 19 日於大安高工舉辦之 109 學年度高職優質化輔助方案計畫申辦說明會，改以錄影方式將影片上傳至高職優質化資訊網中，計畫申辦說明會手冊、簡報檔以及計畫書撰寫格式亦同時公告於網站中的最新消息。未來相關變動皆配合中央主管機關之決議，並即時公告於高職優質化網站，以及通知學校。 |

