

國立水里高級商工職業學校  
109 年度高職優質化輔助方案  
5 月份管考會會議資料

開會時間：109 年 5 月 1 日(五)12:30-

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 109 學年度 3 月份管考表，請審議。

決議：1. 管考表月份應更正為” 2-3 月”。

2. 填表人及管考人欄位應正確填寫、遺漏之。

3. 工作進度已達 100%者，即表示該項經費亦已執行完畢；因此若該計劃項目執行期程為學期，則應注意此百分比填寫之合適性。

執行情形：依決議執行。

貳、主席報告

參、業務報告

1. 進行 109 學年度高職優質化計畫複審提交作業，敦請各子計畫負責人按委員所列修正意見，進行「子計畫內容」及「經資門預算項目」修正(需以紅色字體標示)。

2. 各計子畫負責人需填寫「初審計畫書修正說明.doc」

補

PDCA 不可少  
或悉

肆、討論事項

案由一：本校 109 學年度 3-4 月 PDCA 表及 5 月份管考表，請審議。

案由二：109 高職優質化複審申辦經費經資本門協調，請參閱附件。

請討論

說明

伍、臨時動議

陸、散會

要放範例嗎?

諮詢輔導等彈性辦理

逕此建議修正各項執行內容，以符合優質化精神，亦確保計畫順利  
開會



國立水里高級商工職業學校  
109 年度高職優質化輔助方案  
5 月份管考會議簽到表

時間:109 年 5 月 1 日(五)12:30-

地點: 第 三 會議室

| 職 稱   | 簽 名   | 職 稱   | 簽 名   |
|-------|-------|-------|-------|
| 校 長   | 王 淑 珍 | 秘 書   | 洪 志 明 |
| 教務主任  |       | 學務主任  | 張 錦 華 |
| 實習主任  |       | 總務主任  | 陳 錦 華 |
| 主計主任  | 張 生 良 | 圖書館主任 | 許 文 卿 |
| 輔導主任  |       | 訓育組長  | 郭 和 南 |
| 餐飲科主任 | 楊 書 綾 | 觀光科主任 | 王 心 怡 |
| 應日科主任 | 莊 邱 竹 | 資處科主任 | 蘇 正 仁 |
| 資訊科主任 | 呂 黃 新 | 電機科主任 | 滕 永 強 |
| 優質化承辦 |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |



|      |                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 計畫名稱 | 108 優質化_學校自主管理考評                                                                                                       |
| 活動類別 | <input type="checkbox"/> 研習活動 <input type="checkbox"/> 參觀活動 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>優質化管考暨經費協調會議</u> |
| 時 程  | 109 年 5 月 1 日(五) 下午 16:00 ~                                                                                            |
| 執行內容 | 109 年度高職優質化 5 月份管考會議                                                                                                   |
| 成果摘要 | 如簽內容                                                                                                                   |

### 活動照片



核定金額

1,560

1,040

2,600



A1

## 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 5 月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表                                      |                                                                                                                                                         |          |     |               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------|
| 計畫項目                                         | 108-1(A1) 新課綱穩健深耕計畫                                                                                                                                     |          |     |               |
| 執行期程                                         | 108 年 8 月— 109 年 7 月                                                                                                                                    |          |     |               |
| 填表人                                          | 王異麟                                                                                                                                                     | 管考人      |     | 王異麟           |
| 工作要項                                         | 執行摘要                                                                                                                                                    | 工作進度 (%) |     | 差異說明與改善<br>對策 |
|                                              |                                                                                                                                                         | 預計       | 實際  |               |
| 108-1(A1)-1<br>完備新課綱<br>配套措施                 | 1. 已於 108 年 9 月 19 日召開計畫執行協調會。<br>2. 已於 108 年 12 月 22 日完成建置線上排課系統。<br>3. 推動完備新課綱發展社群檢視新課綱配套措施。<br>4. 多元能教室已於 108 年 9 月 27 日完成第一期建置。<br>5. 線上點名系統生輔組已請購。 | 70%      | 70% |               |
| 108-1(A1)-2<br>辦理新課綱<br>課程工作坊<br>與輔導諮詢<br>活動 | 1. 108 年 10 月 25 日邀請賴委員及申委員蒞校諮詢輔導。<br>2. 賴委員及邱申委員於 108 年 12 月 24 日進行第二次                                                                                 | 70%      | 70% |               |

|                                              |                                                                                                                                                                                                         |     |     |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|                                              | <p>諮詢輔導。</p> <p>3. 優質化工作小組通知，因疫情關係諮詢輔導得不辦，經費得流用。</p>                                                                                                                                                    |     |     |  |
| 108-1(A1)-3<br>新課綱課程<br>教學視導與<br>輔導          | <p>1. 本校課程評鑑計畫已於 108 年 10 月 25 日提請優質化諮詢委員審查與建議。</p> <p>2. 課程評鑑計畫(內含教學視導與輔導)已於 11 月 22 日召開課發會通過評鑑計畫。</p>                                                                                                 | 70% | 70% |  |
| 108-1(A1)-4<br>落實學生學<br>習歷程檔案<br>資料蒐集與<br>上傳 | <p>1. 已於 108 年 9 月 16 日提出學習歷程檔案補助申辦計畫。</p> <p>2. 已於 108 年 8 月 29 日校務會議通過建置學生學習歷程檔案作業補充規定。</p> <p>3. 於 108 年 10 月 7 日邀請李固立組長辦理學習歷程檔案系統操作教育訓練。</p> <p>4. 已於 108 年 10 月 8 日邀請林泓毅主任擔任學習歷程檔案準備及四技二專參採講座。</p> | 70% | 70% |  |




|                              |                                                                                                                             |     |     |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|                              | <p>5. 已於 108 年 11 月 15 日由林珮君主任於週會時段針對本學學生進行學習歷程檔案講座。</p> <p>6. 108 年 1 月 5 日由本校任課教師進行課程認證。</p>                              |     |     |  |
| 108-1(A1)-5<br>完備跨域多元選修課程    | 1. 本校各科已研訂 109 學年度跨域多元選修課程，已於 108 年 11 月 22 日課發會通過。                                                                         | 70% | 70% |  |
| 108-1(A1)-6<br>建立新課綱課程自我評鑑機制 | <p>1. 課程評鑑實施計畫已於 108 年 11 月 22 日課發會通過。</p> <p>2. 本校課程評鑑依據課程評鑑實施計畫實施中。</p> <p>3. 規劃 109 年 5 月 26 日邀請台中家商簡崐鎰主任擔任課程評鑑講座講師。</p> | 70% | 70% |  |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：



A2

## 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 5 月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表                      |                                                                                                                               |         |     |               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|
| 計畫項目                         | 106-2(A2)創新優質教學卓越計畫                                                                                                           |         |     |               |
| 執行期程                         | 108 年 8 月— 109 年 7 月                                                                                                          |         |     |               |
| 填表人                          | 王異麟                                                                                                                           | 管考人     |     | 王異麟           |
| 工作要項                         | 執行摘要                                                                                                                          | 工作進度(%) |     | 差異說明與改善<br>對策 |
|                              |                                                                                                                               | 預計      | 實際  |               |
| 106-2(A2)-1<br>推動擴增實境(AR)教學法 | 1. 已於108年9月19日召開推動虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法推動執行協調會。<br>2. 已於108年11月26日由地理科周業登老師於語言教室擔任AR課程講師。<br>3. 規劃109年5月25日由林家如校長擔任創新優質教學工作坊講座 | 70%     | 70% |               |
| 106-2(A2)-2<br>教學典範分享活動      | 規劃於109年4月份邀請本校周業登老師辦理虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法分享活動                                                                                 | 60%     | 60% |               |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| <p>106-2(A2)-3<br/>推動主題式<br/>專業特色課<br/>程</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已於108年9月19日召開計畫執行協調會，各科依原規劃子計畫內涵執行。</li> <li>2. 應日科108年9月27日辦理車埕日語導覽解說主題課程。</li> <li>3. 餐飲科108年10月14、15、16日辦理三天由環球科大曾雅秀主任辦理我的可可專題課程。</li> <li>4. 電機科於108年11月5日邀請建國科大黃勝斌教授擔任機器人講師。</li> <li>5. 觀光科於108年11月5日邀請業師擔任數位遊程觀光導覽系統軟體講座。</li> <li>6. 觀光科於108年12月2日邀請業師許淵博蒞校辦理跨域網路雲端行銷課程。</li> <li>7. 資訊科於109年1月5日邀請李孟度教授辦理主題式物聯網課程。</li> <li>8. 應日科於109年4月29日邀請林美秀助理教授指導推動主題式專業</li> </ol> | <p>75%</p> | <p>75%</p> |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|

|  |                  |  |  |  |
|--|------------------|--|--|--|
|  | 特色課程一日語<br>觀光導覽。 |  |  |  |
|--|------------------|--|--|--|

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：



## 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 5 月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表                  |                                                                                                                                                                                                                   |         |      |           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|
| 計畫項目                     | 106-4(B1) 導引適性就近入學計畫                                                                                                                                                                                              |         |      |           |
| 執行期程                     | 108 年 8 月— 109 年 7 月                                                                                                                                                                                              |         |      |           |
| 填表人                      | 徐芬霞                                                                                                                                                                                                               | 管考人     |      | 徐芬霞       |
| 工作要項                     | 執行摘要                                                                                                                                                                                                              | 工作進度(%) |      | 差異說明與改善對策 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                   | 預計      | 實際   |           |
| 106-4(B1)-1<br>設立就近入學獎勵金 | 1. 新生入學資格審核<br>2. 就近入學獎勵金已審核發放                                                                                                                                                                                    | 100%    | 100% |           |
| 106-4(B1)-2<br>推動職涯試探營   | 1. 各職科科務會議規劃「國中職涯試探課程」時間表<br>2. 已發函至南投縣各國中「國中職涯試探課程」辦理時程及內容<br>3. 目前已有 9 所國中排定蒞校參加「國中職涯試探課程」<br>4. 9/30 鳳鳴國中、10/15 社寮國中、10/17 宏仁、信義國中<br>5. 中興、同富、明潭、南投國中到校職涯試探<br>6. 各科 108-2「國中職涯試探課程」時間表，已發函至國中段，彙整國中段蒞校實作體驗日期 | 85%     | 85%  |           |



|                                    |                                                                                                                                                                |      |      |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
|                                    | <p>7. 3/25 中寮國中、4/13 瑞竹國中、4/23 信義國中到校職涯試探</p> <p>8. 5/20 水里國中、5/28 竹山國中到校職涯試探</p>                                                                              |      |      |  |
| 106-4(B1)-3<br>辦理體育專<br>項體驗營       | <p>1. 透過會議討論規劃體育體驗課程時段</p> <p>2. 預定 4/21、4/22 辦理籃球研習營活動</p> <p>3. 4/21、4/22 已完成辦理籃球研習營活動</p>                                                                   | 100% | 100% |  |
| 106-4(B1)-4<br>辦理社區技<br>職教育宣導      | <p>1. 研擬更新各職業類科簡介文宣內容及績優海報</p> <p>2. 建教合作班簡介印刷完成</p> <p>3. 已排定 5/18~6/9 至國中端入班宣導，目前 27 場次。</p>                                                                 | 70%  | 70%  |  |
| 106-4(B1)-5<br>辦理國中多<br>元入學博覽<br>會 | <p>配合國中端預定 108.12 月-109.5 月辦理</p> <p>1. 11/29(五)上午南投國中、下午營北國中多元入學博覽會</p> <p>2. 12/5(四)中興國中多元入學博覽會</p> <p>3. 因應疫情 3/12(四)延和國中多元入學博覽會及 5/23(六)均質化投二區聯合博覽會停辦。</p> | 85%  | 85%  |  |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

# 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 5 月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |      |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------|
| 計畫項目                         | 106-4(B1) 導引適性就近入學計畫                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |               |
| 執行期程                         | 108 年 8 月— 109 年 7 月                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |               |
| 填表人                          | 徐芬霞                                                                                                                                                                                                                                                                      | 管考人     |      | 徐芬霞           |
| 工作要項                         | 執行摘要                                                                                                                                                                                                                                                                     | 工作進度(%) |      | 差異說明與改善<br>對策 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 預計      | 實際   |               |
| 106-4(B1)-1<br>設立就近入學<br>獎勵金 | 1. 新生入學資格審核<br>2. 就近入學獎勵金已審<br>核發放                                                                                                                                                                                                                                       | 100%    | 100% |               |
| 106-4(B1)-2<br>推動職涯試探<br>營   | 1. 各職科科務會議規劃<br>「國中職涯試探課<br>程」時間表<br>2. 已發函至南投縣各國<br>中「國中職涯試探課<br>程」辦理時程及內容<br>3. 目前已有 9 所國中排<br>定蒞校參加「國中職<br>涯試探課程」<br>4. 9/30 鳳鳴國中、10/15<br>社寮國中、10/17 宏<br>仁、信義國中<br>5. 中興、同富、明潭、<br>南投國中到校職涯試<br>探<br>6. 各科 108-2「國中職<br>涯試探課程」時間<br>表，已發函至國中<br>端，彙整國中端蒞校<br>實作體驗日期 | 85%     | 85%  |               |

|                                    |                                                                                                                                             |      |      |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
|                                    | 7. 3/25 中寮國中、4/13 瑞竹國中、4/23 信義國中到校職涯試探<br>8. 5/20 水里國中、5/28 竹山國中到校職涯試探                                                                      |      |      |  |
| 106-4(B1)-3<br>辦理體育專<br>項體驗營       | 1. 透過會議討論規劃體育體驗課程時段<br>2. 預定 4/21、4/22 辦理籃球研習營活動<br>3. 4/21、4/22 已完成辦理籃球研習營活動                                                               | 100% | 100% |  |
| 106-4(B1)-4<br>辦理社區技<br>職教育宣導      | 1. 研擬更新各職業類科簡介文宣內容及績優海報<br>2. 建教合作班簡介印刷完成<br>3. 已排定 5/18~6/9 至國中端入班宣導，目前 27 場次。                                                             | 70%  | 70%  |  |
| 106-4(B1)-5<br>辦理國中多<br>元入學博覽<br>會 | 配合國中端預定 108.12 月-109.5 月辦理<br>1. 11/29(五)上午南投國中、下午營北國中多元入學博覽會<br>2. 12/5(四)中興國中多元入學博覽會<br>3. 因應疫情 3/12(四)延和國中多元入學博覽會及 5/23(六)均質化投二區聯合博覽會停辦。 | 85%  | 85%  |  |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

## 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 5 月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表                                  |                                                                                                                                                                                                     |         |     |           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|
| 計畫項目                                     | 106-5(B3)全人教育多元展能計畫                                                                                                                                                                                 |         |     |           |
| 執行期程                                     | 108 年 8 月—109 年 7 月                                                                                                                                                                                 |         |     |           |
| 填表人                                      | 彭雅蘭                                                                                                                                                                                                 | 管考人     |     | 洪昭坤       |
| 工作要項                                     | 執行摘要                                                                                                                                                                                                | 工作進度(%) |     | 差異說明與改善對策 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                     | 預計      | 實際  |           |
| 106-5 (B3)-4<br>實施專項運動<br>項目寒暑假、<br>假日培訓 | 1. 109 年 5 月優質化管考<br>受到武漢肺炎影響許多年度活動賽事暫緩執行。<br>輕艇隊、划船隊也因賽事的暫緩更改訓練內容，針對選手的專項動作進行修正，加強核心肌群訓練，以及選手運動傷害的修復等課題。<br>進行訓練課程時皆配合防疫措施，要求選手搭乘專車至訓練中心一律佩戴口罩，徹底要求學生勤洗手，如有身體不適一律回家休養。<br>2. 籃球隊備戰 7 月全國中學校際籃球錦標賽。 | 90%     | 90% |           |
| 106-5 (B3)-5<br>推動環境山野<br>教育活動           | 1. 4/24 攀登合歡山教職員及家長會人數 10、學生人數 80。<br>2. 執行 5/21-23 攀登玉山行前課程講習、行政事務。。                                                                                                                               | 90%     | 90% |           |
| 106-5 (B3)-6<br>辦理志工培訓<br>及服務學習活<br>動    | 1. 召開班聯會、畢聯會、社聯會例行會議。                                                                                                                                                                               | 90%     | 90% |           |
|                                          | 2. 培訓學生協助辦理校慶、畢典、社團成果發表並召開會議說明。                                                                                                                                                                     | 90%     | 90% |           |
| 106-5 (B3)-7<br>推動多元學習                   | 1. 巡視各社運作狀況並於計畫編                                                                                                                                                                                    | 95%     | 95% |           |

|                          |                                            |     |     |  |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|--|
| 社團                       | 列經費。                                       |     |     |  |
|                          | 2. 規劃社團動靜態成果發表事宜。                          | 75% | 75% |  |
|                          | 3. 社團防疫宣導。                                 | 80% | 80% |  |
|                          | 4. 管樂社、原音社加強訓練。                            | 85% | 85% |  |
|                          | 5. 社聯會自主辦理協助活動檢討會。                         | 85% | 85% |  |
| 106-5 (B3)-8<br>培養學生多元能力 | 1. 協助學生課後樂器練習，準備展演。                        | 80% | 80% |  |
|                          | 2. 原住民音樂社課後練習，準備展演。                        | 80% | 80% |  |
|                          | 3. 辦理校慶海報、影片競賽。                            | 95% | 95% |  |
| 106-5 (B3)-9<br>辦理國際交流活動 | 1. 因疫情韓國屬國際旅遊疫情，取消四月行程，俟教育部來函辦理補助解約行政規費事宜。 | 80% | 80% |  |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

## 國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：108-1(A1) 新課綱穩健深耕計畫

子計畫目標：1. A1-2 校訂跨域選修課程學分數。2. A1-6 實施課程諮詢教師人數。3. A1-7 學校辦理全校課程自我評鑑次數。4. S1 校訂多元選修課程學分數。執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。單位：教務處檢核月份：109 年 3-4 月

|              |                                                                                     |          |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 子計畫名稱        | 108-1(A1) 新課綱穩健深耕計畫                                                                 |          |              |
| 計畫指標<br>簡要說明 | 完備新課綱配套措施、辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動、新課綱課程教學視導與輔導、落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳、完備跨域多元選修課程、建立新課綱課程自我評鑑機制 |          |              |
| 負責<br>單位     | 教務處                                                                                 | 執行<br>期間 | 起 108 年 08 月 |
|              |                                                                                     |          | 迄 109 年 07 月 |

| Plan (計畫)                                       | Do (執行)                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 依通過核定之 108-1(A1) 新課綱穩健深耕計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。 | 1. 線上點名系統生輔組已請購。<br>2. 規劃 109 年 5 月 26 日邀請台中家商簡崐鎰主任擔任課程評鑑講座講師。 |
| Action (改善對策的擬定與執行)                             | Check (分析檢討)                                                   |
| 持續推展各項新課綱穩健深耕計畫之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。           | 因防疫配套，優質化工作小組通知，因疫情關係諮詢輔導得不辦，經費得流用。                            |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：



## 國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：106-2(A2)創新優質教學卓越計畫

子計畫目標：1. A2-4 跨科目/領域/專業群科教學的教師人數  
 2. A2-6 產企業協同教學業師人數。  
 3. S3 協同教學技專教師人數比率。  
 4. S4 技專教師協同教學科目數。

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處檢核月份：109 年 3-4 月

|              |                                             |          |              |
|--------------|---------------------------------------------|----------|--------------|
| 子計畫名稱        | 106-2(A2)創新優質教學卓越計畫                         |          |              |
| 計畫指標<br>簡要說明 | 推動虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法、教學典範分享活動、推動主題式專業特色課程 |          |              |
| 負責<br>單位     | <u>教務處</u>                                  | 執行<br>期間 | 起 108 年 08 月 |
|              |                                             |          | 迄 109 年 07 月 |

| Plan (計畫)                                       | Do (執行)                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 依通過核定之 106-2(A2)創新優質教學卓越計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。 | 1. 資訊科於 109 年 1 月 5 日邀請李孟度教授辦理主題式物聯網課程。<br>2. 應日科於 109 年 4 月 29 日邀請林美秀助理教授指導推動主題式專業特色課程一日語觀光導覽。<br>3. 規劃 109 年 5 月 25 日由林家如校長擔任創新優質教學工作坊講座。 |
| Action (改善對策的擬定與執行)                             | Check (分析檢討)                                                                                                                                |
| 持續推展各項創新優質教學卓越計畫子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。           | 各項指標工作已陸續推展，各科持續規劃辦理技專校院協同教學課程。                                                                                                             |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：





## 國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫

子計畫目標：1. A3-2 教師參與跨科目/領域/專業群科的教師專業社群比率。  
2. A3-3 教師參加研習平均時數。  
3. A3-4 每學年校長及教師公開授課的人次。  
4. S6 教師赴產業實習比率。

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。單位：教務處檢核月份：109 年 3-4 月

|              |                                                  |          |              |
|--------------|--------------------------------------------------|----------|--------------|
| 子計畫名稱        | 106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫                           |          |              |
| 計畫指標<br>簡要說明 | 辦理教師專業成長研習、整合跨域專業學習及共學團體社群、校長、教師公開授課、教師赴企業界研習、實習 |          |              |
| 負責<br>單位     | <u>教務處</u>                                       | 執行<br>期間 | 起 108 年 08 月 |
|              |                                                  |          | 迄 109 年 07 月 |

| Plan (計畫)                                          | Do (執行)                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 依通過核定之 106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。 | 1. 本校徐校長已於 109 年 4 月 24 日完成公開觀課。<br>2. 109 年 3 月 24 日請本校設備組李固立組長辦理 ZOOM 線上直播工作坊。<br>3. 109 年 3 月 26 日請本校教學組盧英娟組長辦理線上課堂教學 Google Classroom 教師整合跨域研習工作坊。<br>4. 109 年 4 月 15 日請本校設備組李固立組長辦理 Webex 視訊直播工作坊。 |
| Action (改善對策的擬定與執行)                                | Check (分析檢討)                                                                                                                                                                                            |

持續推展各項教師專業暨整合跨域精進子計畫  
工作項目及內涵，以達各項目預期目標。

透過辦理 Webex 視訊直播及線上課堂教學 Google  
Classroom 對防疫期教學有極大助益。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

## 國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：106-5(B3)全人教育多元展能計畫

子計畫目標：

- (一)強化學生英日語能力，提升英日語檢定通過率，增進學生職場競爭力及國際接軌能力。
- (二)辦理各職科技藝菁英培訓計畫，強化學生專業技術實作能力。增加全國技藝(能)競賽得獎率。
- (三)辦理技專合作「專題製作實務課程」，提升學生專題製作及創新能力，激發學生創新精進。
- (四)實施專項運動項目寒暑假、假日培訓，激發具肢體動覺優勢學生之潛能強化體育專項國際賽競爭能力。
- (五)推動山野教育，使學生認識地方，敬山、淨山，愛護山野大自然。
- (六)辦理多元志工及服務學習活動，增加學生服務熱誠及參加服務學習平均時數。
- (七)推動多元學習社團，提供學生多元展能機會。
- (八)辦理社團動靜態展演，適性發揚各種專長，提供學生展演舞台，並提升學生活動規畫能力及互相觀摩機會。
- (九)結合國際交流活動，傳承地方特色文化，兼具本土國際關懷，並擴大校際及學生交流層面及模式。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程已完成

單位：學務處

檢核月份：109 年 3-4 月

|                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 子計畫名稱                                                                         | 106-5(B3)全人教育多元展能計畫 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 計畫指標<br>簡要說明                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 負責<br>單位                                                                      | 學務處                 | 執行<br>期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 起 108 年 08 月<br>迄 109 年 07 月 |
| Plan (計畫)                                                                     |                     | Do (執行)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 依通過核定之 106-5(B3)全人教育多元展能計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。                                  |                     | 1. 108 學年度全國中等學校划船錦標賽榮獲 5 金 1 銀 1 銅、高男組團體總冠軍 7 連霸。<br>2. 普三忠輕艇隊賴鈺雲同學參加 2020 年 ADBF 亞洲龍舟錦標賽-中華台北代表隊選拔賽混合組。當選國家代表<br>3. 108 學年度全國中等學校輕艇錦標賽成績榮獲高中組 1 金 5 銀 2 銅。<br>4. 執行攀登合歡山行前課程講習、行政事務。<br>5. 召開班聯會、畢聯會、社聯會例行會議。<br>6. 培訓學生協助辦理高三統測加油活動並召開會議說明。<br>7. 辦理 4 月份台北北海扶輪愛心志工關懷社區弱勢家庭捐贈物資活動。<br>8. 巡視各社運作狀況並於計畫編列經費。<br>9. 規劃評估社團動靜態成果發表事宜。<br>10. 管樂社、原音社加強訓練。<br>11. 辦理校慶海報、影片競賽。<br>12. 因疫情韓國屬國際旅遊疫情，取消四月行程，俟教育部來函辦理補助解約行政規費事宜。 |                              |
| Action (改善對策的擬定與執行)                                                           |                     | Check (分析檢討)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| 1. 依 106-5(B3)全人教育多元展能計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成。<br>2. 因應疫情減少群聚，調整活動辦理方式及加強宣導防疫。 |                     | 1. 各子計畫配合防疫工作調整辦理規劃之工作內涵、工作項目實施。<br>2. 籃球隊寒假集訓期間因新型冠狀病毒疫情突發狀況，參加集訓選手若有感冒發燒症狀，立即請同學返家就醫，並於症狀改善後，才返校繼續參加練習。由於只有球隊選手參加訓練，為有外來人群，接觸環境相對安全，選手培訓計劃並未受到影響。<br>3. 船艇隊今年寒假訓練計畫因受到武漢肺炎影響延長集訓時間。船艇隊訓練場所在戶外所以受疫情影響不大，另外針對防疫措施也有徹底要求學生勤洗手及佩戴口罩，如有身體不適一律回家休養。因延長寒假集訓讓學生得以在 3 月全國賽事中達到不錯成績，皆有達到預期目標。<br>4. 因疫情取消四月赴韓教育旅行行程。<br>5. 原音社原訂 4 月份參加第十八屆全國原住民族青少年及兒童母語歌謠暨歌舞劇競賽因疫情延期辦理。                                                           |                              |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

## 國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：親近藝術美感校園計畫

子計畫目標：

- 1.營造學生親近藝術之環境，舉辦藝文展覽，引進社區藝文資源，活化藝文展覽空間，建構美感學習環境，讓美感立基於校園。
2. 提供師生多元的藝術學習欣賞機會，從認識藝術，瞭解藝術，進而喜愛藝術，提升師生的藝術素養，將美感落實生活中。
- 3.連結藝文活動，美感的延伸，建構校園表演藝術的展演平台，及學生實習服務平台，展現學生自信。
- 4.營造以專業職科為本位的校園美感學習角落，讓校園處處有美感，發揮美感的境教功能。
- 5.透過藝術融入自我價值認同，從肢體工作與藝術創作中結合個人特質抒發情感，並能欣賞尊重每個人心靈的善與美。

執行結果：依計畫執行

單位：秘書室檢核月份：109 年 3-4 月

|              |                                                                                      |          |                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| 子計畫名稱        | 親近藝術美感校園計畫                                                                           |          |                           |
| 計畫指標<br>簡要說明 | 一、藝術走入校園舉辦紅樓雅集藝文展<br>二、游於藝辦理藝文講座與人文參訪<br>三、藝術饗宴舉行表演藝術展演<br>四、藝術陶冶心靈成長工作坊，透過藝術治療輔導學生。 |          |                           |
| 負責<br>單位     | 秘書室                                                                                  | 執行<br>期間 | 起 108.08.01<br>迄 109.7.31 |

| Plan (計畫)                                                                                 | Do (執行)                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 藝術走入校園-紅樓雅集藝文展<br>2. 游於藝-藝文講座與參訪<br>3. 藝術饗宴-人文展演<br>4. 美感角落-校園處處有美感<br>5. 藝術陶冶-心靈成長工作坊 | 1. 2/26-4/15 辦理復歸於樸黃媽慶木雕創作展。。<br>2. 3/31 辦理復歸於樸黃媽慶木雕創作展導覽解說研習及學生展演活動。<br>3. 學生模仿西洋名畫製作大畫作，美化校園。<br>4. 規畫四月份紅樓雅集藝文展。 |

| Action (改善對策的擬定與執行) | Check (分析檢討) |
|---------------------|--------------|
| 完全依計畫執行且順利完成。       | 無            |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：