

國立水里高級商工職業學校

109 年度高職優質化輔助方案

6 月份管考會會議資料

開會時間：109 年 6 月 12 日(五)16:00-

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 109 學年度 3-4 月 PDCA 表及 5 月份管考表，請審議。

決議：1. 本次管考表未繳交者需補件。

2. PDCA 表中工作完成優良者亦應列入書寫事項中。

執行情形：依決議執行。

案由二：109 高職優質化複審申辦經費經資本門協調，請參閱附件。

決議：各子計畫經常門經費均刪減 15%，資本門調整至核定金額即可。

執行情形：依決議執行。

貳、主席報告

參、業務報告

1. 請有使用優質化經費的活動負責人，撥冗將執行成果拷貝一份至

\\Nas\優質化公用資料夾\108 學年度優質化\108 學年度優質化成果分享 下的各科目子資料夾，以協助各處室主任撰寫成果報告。

2. 敦請各子計畫負責人需開始陸續建置 108 學年度期末成果報告，暫訂

109/07/31 前上傳至「\NAS\優質化公用資料匣\108 學年度優質化\期末成果報告」，以利彙整繳交，謝謝您!!

3. 預計 7 月管考會議將檢視各子計畫以下內容。

(1) 各項量化績效指標

(2) 經費執行進度

肆、討論事項

案由一：本校 109 學年度 6 月份管考表及 5-6 月 PDCA 表，請審議。

說明：同上

執行情形：

伍、臨時動議

陸、散會

計有差異，請說明原因
① B3
100% 71%
修減 71%

② B3-9

③ PDCA 之 B1, B3
已結算，請結算

因除流之琦玉流 25/25%

已經結算，應改成
100% 100%

國立水里高級商工職業學校
109 年度高職優質化輔助方案

6 月份管考會議簽到表

時間:109 年 6 月 12 日(五)16:30-

地點: 第一會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	王 毅 志	秘 書	洪 春 旺
教務主任	王 晏 麟	學務主任	
實習主任		總務主任	
主計主任		圖書館主任	許 宗 仰
輔導主任	林 曉 君	訓育組長	許 宗 仰
餐飲科主任	楊 書 綾	觀光科主任	王 宗 仰
應日科主任	許 宗 仰	資處科主任	
資訊科主任	黃 新 芳	電機科主任	滕 永 盛
優質化承辦	王 毅 志		



2,600

核定金額
1,560
1,040

計畫名稱	108 優質化_學校自主管理考評
活動類別	☐ 研習活動 ☐ 參觀活動 ☐ 專班課程 ☐ 專題演講 ☒ 其他 優質化管考會議
時 程	109 年 6 月 12 日(五) 下午 16:00 ~
執行內容	109 年度高職優質化 1 月份管考會議
成果摘要	如簽內容

活動照片



國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	108-1(A1) 新課綱穩健深耕計畫			
執行期程	108 年 8 月— 109 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
108-1(A1)-1 完備新課綱 配套措施	1. 已於 108 年 9 月 19 日召開計畫執行協調會。 2. 已於 108 年 12 月 22 日完成建置線上排課系統。 3. 推動完備新課綱發展社群檢視新課綱配套措施。 4. 多元能教室已於 108 年 9 月 27 日完成第一期建置。 5. 線上點名系統生輔組已建置完成。	90%	90%	
108-1(A1)-2 辦理新課綱 課程工作坊 與輔導諮詢 活動	1. 108 年 10 月 25 日邀請賴委員及申委員蒞校諮詢輔導。 2. 賴委員及邱申委員於 108 年 12 月 24 日進行第二次	100%	100%	

	諮詢輔導。 3. 優質化工作小組通知，因疫情關係諮詢輔導得不辦，經費得流用。			
108-1(A1)-3 新課綱課程 教學視導與 輔導	1. 本校課程評鑑計畫已於 108 年 10 月 25 日提請優質化諮詢委員審查與建議。 2. 課程評鑑計畫(內含教學視導與輔導)已於 11 月 22 日召開課發會通過評鑑計畫。	80%	80%	
108-1(A1)-4 落實學生學 習歷程檔案 資料蒐集與 上傳	1. 已於 108 年 9 月 16 日提出學習歷程檔案補助申辦計畫。 2. 已於 108 年 8 月 29 日校務會議通過建置學生學習歷程檔案作業補充規定。 3. 於 108 年 10 月 7 日邀請李固立組長辦理學習歷程檔案系統操作教育訓練。 4. 已於 108 年 10 月 8 日邀請林泓毅主任擔任學習歷程檔案準備及四技二專參採講座。	80%	80%	

	5. 已於 108 年 11 月 15 日由林珮君主任於週會時段針對本學學生進行學習歷程檔案講座。 6. 108 年 1 月 5 日由本校任課教師進行課程認證。 7. 109 年 5 月 29 日本校教學組透過通報、email 及 line 群組提醒教師鼓勵同學上傳課程認證。 8. 將學習歷程檔案上傳納入 6/8-6/30 各科教學研究會討論議題。			
108-1(A1)-5 完備跨域多元選修課程	1. 本校各科已研訂 109 學年度跨域多元選修課程，已於 108 年 11 月 22 日課發會通過。	90%	90%	
108-1(A1)-6 建立新課綱課程自我評鑑機制	1. 課程評鑑實施計畫已於 108 年 11 月 22 日課發會通過。 2. 本校課程評鑑依據課程評鑑實施計畫實施中。 3. 109 年 5 月 26 日邀請台中家商簡崐	90%	90%	

	鑑主任擔任課程 評鑑講座講師。 4. 109 年 6 月 1 日召 開 108 學年度新課 綱課程自我評鑑 小組會議，研擬本 校總體課程評鑑 表。 5. 109 年 6 月 9 日召 開 108 學年度新課 綱核心小組社群 第三次會議，研定 課程評鑑相關工 作及推動分工。			
--	---	--	--	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-2(A2)創新優質教學卓越計畫			
執行期程	108 年 8 月— 109 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
106-2(A2)-1 推動擴增實境(AR)教學法	1. 已於108年9月19日召開推動虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法推動執行協調會。 2. 已於108年11月26日由地理科周業登老師於語言教室擔任AR課程講師。 3. 109年5月25日由林家如校長擔任創新優質教學工作坊講座。	90%	90%	
106-2(A2)-2 教學典範分享活動	規劃於109年7月10日邀請本校周業登老師辦理虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法分享活動	80%	80%	

106-2(A2)-3 推動主題式 專業特色課 程	1. 已於108年9月19日召開計畫執行協調會，各科依原規劃子計畫內涵執行。 2. 應日科108年9月27日辦理車埕日語導覽解說主題課程。 3. 餐飲科108年10月14、15、16日辦理三天由環球科大曾雅秀主任辦理我的可可專題課程。 4. 電機科於108年11月5日邀請建國科大黃勝斌教授擔任機器人講師。 5. 觀光科於108年11月5日邀請業師擔任數位遊程觀光導覽系統軟體講座。 6. 觀光科於108年12月2日邀請業師許淵博蒞校辦理跨域網路雲端行銷課程。 7. 資訊科於109年1月5日邀請李孟度教授辦理主題式物聯網課程。 8. 應日科於109年4月29日邀請林美秀助理教授指導推動主題式專業	90%	90%	
--	--	------------	------------	--

	特色課程—日語觀光導覽。 9. 餐飲科於 109 年 5 月 13 日邀請劉芷菱、陳羿丞辦理推動創意巧克力食品研發，強化專題製作實務課程。 10. 餐飲科於 109 年 5 月 19 日邀請許志滄辦理推動創意巧克力食品研發，強化專題製作實務課程。 11. 電機科於 109 年 6 月 2 日及 6 月 9 日邀請林源忠工程師辦理 Mbot 機器人專題製作實務課程。			
--	---	--	--	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫			
執行期程	108 年 8 月— 109 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
106-3(A3)-1 辦理教師專業 成長研習	1. 已於 108 年 9 月 19 日召開辦理教師專業成長研習執行協調會。 2. 資訊科於 108 年 10 月 16 日陳宏志工程師辦理火流星機器人研習。 3 資處科於 108 年 12 月 30 日邀請國立玉里高中江耀淇校長辦理資處商管領域創新教材教法工作坊。 4. 109 年 3 月 24 日請本校設備組李固立組長辦理 ZOOM 線上直播工作坊。 5. 109 年 3 月 26 日請本校教學組盧英娟組長辦理線上課堂教學 Google Classroom 教	90%	90%	

	師整合跨域研習工作坊。 6. 109 年 4 月 15 日請本校設備組李固立組長辦理 Webex 視訊直播工作坊。 7. 109 年 5 月 21 日邀請葉俊廷講師辦理專業咖啡教學講座。			
106-3(A3)-2 推動整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群	1. 新課綱社群教學組負責、山水美學校必修課程社群體育組負責、國際化教育社群教務主任負責、輔導知能社群輔導主任負責、整合跨域社群教學組負責。 2. 輔導室於 9/19~12/24 師生共學輔導知能小團體。 3. 山水美學教學社群研訂資、電、訊課排星期二下午；餐忠、孝、仁排星期三上午；普、日、觀排星期四下午。	90%	90%	
106-3(A3)-3 教師公開授課	1. 本校每位教師已排定公開授課時段。 2. 圖書館已協助開設公開授課填報系統。 3. 本校徐校長已於 109 年 4 月 24 日完成公開觀課。 3. 截至 109 年 5 月 1 日止，已有 62 位教師完成公開授課。	85%	85%	

106-3(A3)-4 教師赴企業 界研習、實習	1. 本校於109年寒假期間(109.1.17-21)辦理新春園藝生活美學公民營研習活動。 2. 109.7.15-109.7.17辦理走進藝樹的世界公民營研習活動。 3. 109.7.20-109.7.24辦理說故事看繪本玩藝術公民營研習活動。 4. 109.7.29-109.7.31辦理文創心旅行,攝影體驗與行銷公民營研習活動。	90%	90%	
--------------------------------	--	-----	-----	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-4(B1) 導引適性就近入學計畫			
執行期程	108 年 8 月— 109 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
106-4(B1)-1 設立就近入學獎勵金	1. 新生入學資格審核 2. 就近入學獎勵金已審核發放	100%	100%	
106-4(B1)-2 推動職涯試探營	1. 各職科科務會議規劃「國中職涯試探課程」時間表 2. 已發函至南投縣各國中「國中職涯試探課程」辦理時程及內容 3. 目前已有 9 所國中排定蒞校參加「國中職涯試探課程」 4. 9/30 鳳鳴國中、10/15 社寮國中、10/17 宏仁、信義國中 5. 中興、同富、明潭、南投國中到校職涯試探 6. 各科 108-2「國中職涯試探課程」時間表，已發函至國中端，彙整國中端蒞校實作體驗日期 7. 3/25 中寮國中、4/13 瑞竹國中、4/23 信義國中到校職涯試探 8. 5/20 水里國中、5/28	90%	90%	

竹山國中到校職涯試探 9.6/4瑞峰國中、6/5弘明國中、6/16爽文國中、6/24同富國中到校職涯試探	106-4(B1)-3 辦理體育專項體驗營	1. 透過會議討論規劃體育體驗課程時段 2. 預定4/21、4/22辦理籃球研習營活動 3. 4/21、4/22已完成辦理籃球研習營活動	100%	100%	
	106-4(B1)-4 辦理社區技職教育宣導	1. 研擬更新各職業類科簡介文宣內容及績優海報 2. 建教合作班簡介印刷完成 3. 已排定5/18~6/9至國中端入班宣導，目前27場次。 4. 入班宣導全數完成	100%	100%	
	106-4(B1)-5 辦理國中多元入學博覽會	1. 11/29(五)上午南投國中、下午營北國中多元入學博覽會 2. 12/5(四)中興國中多元入學博覽會 3. 因應疫情3/12(四)延元入學博覽會 配合國中端預定108.12月-109.5月辦理	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-5(B3) 全人教育多元展能計畫			
執行期程	108 年 8 月—109 年 7 月			
填表人	徐芬霞、彭雅蘭	管考人		
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
辦理英文檢定輔導班	規劃 3/14、4/24、5/8、5/29、6/5、6/19、7/3 共七次英文檢定輔導班。	100% 71%	71%	
106-5(B3)-1 辦理英日文檢定輔導班	1.因應日語檢定，已擬定自 9/19~11/21 規劃 8 週夜間輔導課程。 2.108-1 開課班級日三忠-N2 日二忠-N4、觀三忠-N4 3.預定 12/26(四)日語歌唱大賽 4.因應 7/5 日語檢定已擬定自 3/24~6/30 約 7-12 週夜間輔導課程。 5.108-2 開課班級日二忠-N3、日一忠-N5、觀二忠-N5	75%	75%	
106-5(B3)-2 辦理技藝菁英培訓班	1.全國技藝競賽參賽 6 項職種，各參賽選手，持續培訓中。利用夜間及假日加強訓練 ①電腦軟體設計 10/19、10/26 週六 ②工業配線 10/28、29、30、31；11/4、11/5 夜間 ③商業簡報 10/20(六)、11/2 ④烘焙：9/16、9/17、9/23、9/24 ⑤中餐：9/28(六)、10/26(六) ⑥餐飲服務：9/22(日)、10/27(日) 2.11/26(二)~11/29(五)	100%	100%	

106-5 (B3)-3 強化專題製作 實務	
1.規劃引進科大師資蒞校指導 2.各科已排定日期邀請科大師資蒞校指導「專題製作實務」 ①10/14、15、16 餐飲科三天三班； ②10/15(二)觀光科 ③10/24(四)資訊科 ④10/28(一)電機科 ⑤11/5、11/12、11/19(二)應日科 ⑥12/2(一)資處科「網路雲端行銷系統研習」 ⑦12/6 (五) 12/27 (五)資處科辦理「創意專題實務+會計實務」 ⑧12/23、12/24 餐飲科「可可創意食品專題製作」 3. 108-2「專題製作實務課程」邀請科大師資協同教學指導 ①4/7(二)觀光科 ②5/4(一)餐飲科 ③5/7(四)應日科 ④5/11(一)電機科 ⑤5/27(三)資訊科 ⑥6/2 (二)資處科 4. 109.3.27(五)辦理創意發明競賽。 5.各科校內專題製作成果展日期 ①5/13、5/19 餐飲科 ②5/19(二)應日科 ③5/20(三)資訊科 ④6/1(一)電機科 ⑤6/2(二)觀光科 ⑥6/9(二)資處科	3. 12/3 (二)-12/5(四) 已完成公、商業類技藝競賽。 4. 商業類技藝競賽成績優異，共計餐飲服務 2 支金手獎，中餐烹飪優勝，烘焙優勝。
100%	
100%	

106-5 (B3)-4 實施專項運動 項目寒暑假、 假日培訓	1. 武漢肺炎疫情逐漸紓緩許多活動 賽事陸續恢復舉辦。 2. 輕艇隊、划船隊準備 6 月端午節龍 舟賽以及 7 月全國划船、輕艇錦標 賽，並且安排假日集訓加強練習。 3. 進行相關訓練課程時依然配合防 疫措施，要求選手搭乘專車至訓練 中心一律佩戴口罩，徹底要求學生 勤洗手，如有身體不適一律回家休 養。 4. 籃球隊備戰 7 月全國中學校際籃球 錦標賽。	95%	95%	
106-5 (B3)-5 推動環境山野 教育活動	1. 籌備攀登玉山活動，預定 6 月 29-30 日辦理，聯絡水里國中、集 集國中、民和國中、社寮國中參加 人數	95%	95%	
106-5 (B3)-6 辦理志工培訓 及服務學習活 動	1. 召開班聯會、畢聯會、社聯會例 行會議。	95%	95%	
	2. 培訓學生協助辦理 109 學年度班 聯會會長暨副會長選舉、畢典、社 團成果發表並召開會議說明。	95%	95%	
106-5 (B3)-7 推動多元學習 社團	1 辦理社團評鑑資料表件回收及評 量。	90%	90%	
	2. 6/12 辦理社團動靜態成果發表。	100%	100%	
	3. 儀隊、管樂社、原音社加強訓 練。	90%	90%	
	4. 因新冠肺炎疫情減少團體活動原 訂三月份南投縣 35 童軍節露營活 動因故延期至六月份以後辦理。	90%	90%	
	5. 5/29 原住民族文化學習社至丹大 布農生態旅遊協會進行部落踏察、 參與部落服務工作關懷部落，邀請 專業講師講授服務知能教學	100%	100%	
106-5 (B3)-8	1. 協助學生課後樂器練習，準備展 演。	85%	85%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

培養學生多元能力	2. 原住民音樂社課後練習，準備109年全國鄉土歌謠比賽。	85%	85%	
	3. 指導學生製作畢業海報、影片。	95%	95%	
辦理國際交流活動	1. 11/13(三)~11/14(四) 日本埼玉縣國際學院中等學校來訪交流，圓滿順利。	25%	25%	
	2. 因疫情，取消四月赴韓國教育旅行，依教育部來函辦理補助因解約衍生行政規費文件送件事宜。	85%	85%	

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	親近藝術美感校園計畫			
執行期程	108 年 8 月—109 年 7 月			
填表人		管考人		
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
藝術走入校園—紅樓雅集藝文展	辦理南投縣青溪新文藝學會聯展，展期 6/1-6/30。	100%	100%	無差異
游於藝—藝文講座與參訪	6/12(五)10:00 辦理南投縣青溪新文藝學會聯展導覽解說研習活動。	85%	70%	人文參訪活動因疫情延後辦理
藝術饗宴—人文展演	因疫情暫停藝術饗宴—人文展演活動	100%	55%	因疫情暫停藝術饗宴—人文展演活動
美感角落-校園處處有美感	1. 完成學生製作模仿西洋名畫製作大畫作，美化校園。 2. 完成健康中心美感櫥窗設置。	100%	100%	無差異
藝術陶冶-心靈成長工作坊	自 109.4.20 起至 109.6.1 辦理藝術陶冶心靈成長工作坊共 6 場次。	100%	100%	無差異

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：



國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：108-1(A1) 新課綱穩健深耕計畫

子計畫目標：1. A1-2 校訂跨域選修課程學分數。

2. A1-6 實施課程諮詢教師人數。

3. A1-7 學校辦理全校課程自我評鑑次數。

4. S1 校訂多元選修課程學分數。

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：109 年 5-6 月

子計畫名稱	108-1(A1) 新課綱穩健深耕計畫		
計畫指標 簡要說明	完備新課綱配套措施、辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動、新課綱課程教學視導與輔導、落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳、完備跨域多元選修課程、建立新課綱課程自我評鑑機制		
負責 單位	教務處	執行 期間	起 108 年 08 月
			迄 109 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 108-1(A1) 新課綱穩健深耕計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 109 年 6 月 1 日召開 108 學年度新課綱課程自我評鑑小組會議，研擬本校總體課程評鑑表。 2. 109 年 6 月 9 日召開 108 學年度新課綱核心小組社群第三次會議，研定課程評鑑相關工作及推動分工。 3. 109 年 5 月 29 日本校教學組透過通報、email 及 line 群組提醒教師鼓勵同學上傳課程認證。 4. 將學習歷程檔案上傳納入 6/8-6/30 各科教學研究會討論議題。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項新課綱穩健深耕計畫之子計畫工作項目及內涵，以達各項預期目標。	透過自我評鑑小組會議研擬本校總體課程評鑑表及新課綱核心小組社群會議研討及分工，使本校課程評鑑相關工作推動更加順遂。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：106-2(A2)創新優質教學卓越計畫

子計畫目標：1. A2-4 跨科目/領域/專業群科教學的教師人數
 2. A2-6 產企業協同教學業師人數。
 3. S3 協同教學技專教師人數比率。
 4. S4 技專教師協同教學科目數。

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處檢核月份：109 年 5-6 月

子計畫名稱	106-2(A2)創新優質教學卓越計畫		
計畫指標 簡要說明	推動虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法、教學典範分享活動、推動主題式專業特色課程		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 108 年 08 月
			迄 109 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 106-2(A2)創新優質教學卓越計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 109 年 5 月 25 日由林家如校長擔任創新優質教學工作坊講座。 2. 餐飲科於 109 年 5 月 13 日邀請劉芷菱、陳羿丞辦理推動創意巧克力食品研發，強化專題製作實務課程。 3. 餐飲科於 109 年 5 月 19 日邀請許志滄辦理推動創意巧克力食品研發，強化專題製作實務課程。 4. 電機科於 109 年 6 月 2 日及 6 月 9 日邀請林源忠工程師辦理 Mbot 機器人專題製作實務課程。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項創新優質教學卓越計畫子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	各項指標工作已陸續推展，各科持續規劃辦理技專校院協同教學課程。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫

子計畫目標：1. A3-2 教師參與跨科目/領域/專業群科的教師專業社群比率。
2. A3-3 教師參加研習平均時數。
3. A3-4 每學年校長及教師公開授課的人次。
4. S6 教師赴產業實習比率。

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。單位：教務處檢核月份：109 年 5-6 月

子計畫名稱	106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫		
計畫指標 簡要說明	辦理教師專業成長研習、整合跨域專業學習及共學團體社群、校長、教師公開授課、教師赴企業界研習、實習		
負責 單位	教務處	執行 期間	起 108 年 08 月
			迄 109 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 109 年 5 月 21 日邀請葉俊廷講師辦理專業咖啡教學講座。 2. 109.7.15-109.7.17 辦理走進藝樹的世界公民營研習活動。 3. 109.7.20-109.7.24 辦理說故事看繪本玩藝術公民營研習活動。 4. 109.7.29-109.7.31 辦理文創心旅行，攝影體驗與行銷公民營研習活動。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項教師專業暨整合跨域精進子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	辦理教師赴公民營研習活動對教師實務教學有極大助益。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：106-5(B3)全人教育多元展能計畫

子計畫目標：

- (一)強化學生英日語能力，提升英日語檢定通過率，增進學生職場競爭力及國際接軌能力。
- (二)辦理各職科技藝菁英培訓計畫，強化學生專業技術實作能力。增加全國技藝(能)競賽得獎率。
- (三)辦理技專合作「專題製作實務課程」，提升學生專題製作及創新能力，激發學生創新精進。
- (四)實施專項運動項目寒暑假、假日培訓，激發具肢體動覺優勢學生之潛能強化體育專項國際賽競爭能力。
- (五)推動山野教育，使學生認識地方，敬山、淨山，愛護山野大自然。
- (六)辦理多元志工及服務學習活動，增加學生服務熱誠及參加服務學習平均時數。
- (七)推動多元學習社團，提供學生多元展能機會。
- (八)辦理社團動靜態展演，適性發揚各種專長，提供學生展演舞台，並提升學生活動規畫能力及互相觀摩機會。
- (九)結合國際交流活動，傳承地方特色文化，兼具本土國際關懷，並擴大校際及學生交流層面及模式。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程已完成

單位：學務處

檢核月份：109 年 5-6 月

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

子計畫名稱	106-5(B3)全人教育多元展能計畫
計畫指標 簡要說明	1. 強化學生英日語能力、辦理專業技能精實課程及提升學生專題製作及創新能力 2. 強化體育專項國際賽競爭能力、推動山野教育及辦理多元志工及服務學習活動
負責單位	學務處
Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 106-5(B3)全人教育多元展能計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。 1. 武漢肺炎疫情逐漸紓緩許多活動賽事陸續恢復舉辦。 2. 輕艇隊、划船隊準備 6 月端午節龍舟賽以及 7 月全國划船、輕艇錦標賽，並且安排假日集訓加強練習。 3. 籃球隊備戰 7 月全國中學校際籃球錦標賽。 4. 培訓學生協助辦理 109 學年度班聯會會長暨副會長選舉、畢業、社團成果發表並召開會議說明。 5. 6/12 辦理社團動態成果發表。 6. 因新冠肺炎疫情減少團體活動原訂三月份南投縣 35 童軍節露營活動因故延期至六月份以後辦理。 7. 原住民族文化學習社至丹大布農生態旅遊協會進行部落踏察、參與部落服務工作關懷部落，邀請專業講師講授服務知能教學。 8. 原住民音樂社課後練習，準備 109 年全國鄉土歌謠比賽。	Action (改善對策的擬定與執行) 1. 依 106-5(B3)全人教育多元展能計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成。 2. 因應疫情減少群聚，調整活動辦理方式及加強宣導防疫。
Check (分析檢討) 1. 各子計畫配合防疫工作調整辦理規劃之工作內涵、工作項目實施。 2. 因疫情，取消四月赴韓國教育旅行，依教育部來函辦理補助因解約衍生行政規費文件送件事宜。 3. 輕艇隊、划船隊進行相關訓練課程時依然配合防疫措施，要求選手搭乘專車至訓練中心一律佩戴口罩，徹底要求學生勤洗手，如有身體不適一律回家休養。	

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：親近藝術美感校園計畫

子計畫目標：

- 1.營造學生親近藝術之環境，舉辦藝文展覽，引進社區藝文資源，活化藝文展覽空間，建構美感學習環境，讓美感立基於校園。
- 2.提供師生多元的藝術學習欣賞機會，從認識藝術，瞭解藝術，進而喜愛藝術，提升師生的藝術素養，將美感落實生活中。
- 3.連結藝文活動，美感的延伸，建構校園表演藝術的展演平台，及學生實習服務平台，展現學生自信。
- 4.營造以專業職科為本位的校園美感學習角落，讓校園處處有美感，發揮美感的境教功能。
- 5.透過藝術融入自我價值認同，從肢體工作與藝術創作中結合個人特質抒發情感，並能欣賞尊重每個人心靈的善與美。

執行結果：依計畫執行

單位：秘書室檢核月份：109 年 5-6 月

子計畫名稱	親近藝術美感校園計畫		
計畫指標 簡要說明	一、藝術走入校園舉辦紅樓雅集藝文展 二、游於藝辦理藝文講座與人文參訪 三、藝術饗宴舉行表演藝術展演 四、藝術陶冶心靈成長工作坊，透過藝術治療輔導學生。		
負責 單位	秘書室	執行 期間	起 108.08.01 迄 109.7.31

Plan (計畫)	Do (執行)
1. 藝術走入校園-紅樓雅集藝文展 2. 游於藝-藝文講座與參訪 3. 藝術饗宴-人文展演 4. 美感角落-校園處處有美感 5. 藝術陶冶-心靈成長工作坊	1. 辦理南投縣青溪新文藝學會聯展，展期 6/1-6/30。。 2. 6/12(五)10:00 辦理南投縣青溪新文藝學會聯展導覽解說研習活動。人文參訪活動因疫情延後辦理。 3. 藝術饗宴-人文展演，因疫情避免群聚暫停。

1. 游於藝—人文參訪，因疫情延後辦理。 2. 藝術饗宴—人文展演，因疫情避免群聚暫停。	1. 游於藝—藝文講座與參訪，延後 6,7 月辦理。 2. 藝術饗宴—人文展演，因疫情避免群聚暫停。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討) 4. 完成學生製作模仿西洋名畫製作大畫作，美化校園。完成健康中心美感櫥窗設置。 5. 自 109.4.20 起至 109.6.1 辦理藝術陶冶心靈成長工作坊共 6 場次。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：