

國立水里高級商工職業學校
109 年度高職優質化輔助方案
7 月份管考會會議資料

開會時間：109 年 6 月 29 日(一)12:00-12:30

開會地點：第二會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 109 學年度 6 月份管考表及 5-6 月 PDCA 表，請審議。

決議：1. 管考表工作進度項目，若預計進度與實際進度有落差，需

說明原因。

2. 106-5(B3)-9 辦理國際交流活動，其工作進度需再確認。

執行情形：依決議執行。

貳、主席報告

參、業務報告

1. 敦請各子計畫負責人需開始陸續建置 **108 學年度期末成果報告**，暫訂

109/07/31 前上傳至「\NAS\優質化公用資料匣\108 學年度優質化\

期末成果報告」，以利彙整繳交，謝謝您!!

2. 檢視各子計畫以下內容。

管考表 B4、前面欄位

(1) 經費執行進度(附件一、二)

應填完整

(2) 各項量化績效指標(附件三)

肆、討論事項

案由一：本校 109 學年度 7 月份管考表，請審議。

說明：同上

執行情形：

伍、臨時動議


陸、散會

國立水里高級商工職業學校
109 年度高職優質化輔助方案
7 月份管考會議簽到表

時間:109 年 6 月 29 日(一)12:30-

地點: 第二會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	林 永 吉	秘 書	洪 存 成
教務主任	王 晏 麟	學務主任	洪 昭 坤
實習主任	徐 芬 霞	總務主任	
主計主任	張 美 俊	圖書館主任	
輔導主任		訓育組長	
餐飲科主任		觀光科主任	
應日科主任		資處科主任	
資訊科主任		電機科主任	
優質化承辦			



國立水里高級商工職業學校				
109會計年度高職優質化「經常門」經費執行檢核表(截至109/6/28)				
經費名稱	承辦單位	預算金額 (單位：千元) (A)	累計執行金額 (單位：千元) (B)	累計執行率 (B/A*100%)
108-1(A1)新課綱穩健深耕計畫	教務處	80	38.683	48.35%
106-2(A2)創新優質教學卓越計畫	教務處	94	48.397	51.49%
106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫	教務處	108	33.824	31.32%
106-4(B1)導引適性就近入學計畫	實習處	230	156.004	67.83%
106-5(B3)全人教育多元展能計畫	學務處	363	244.654	67.40%
108-2(B4)親近藝術美感校園計畫	祕書室	100	76.302	76.30%
合計		975	597.864	61.32%

完全未動用

1. A2「雜支」
2. A3「印刷費」

國立水里高級商工職業學校

109會計年度高職優質化「資本門」經費執行檢核表(截至109/6/28)

經費名稱	承辦單位	預算總價/數量 (單位：千元)(A)	請購金額 (單位：千元)(B)	設備名稱	請購單位	子計畫執行率
108-1(A1)新課綱穩健深耕計畫	教務處	60/1	60	線上點名系統	生輔組長	100%
106-2(A2) 創新優質教學卓越計畫	教務處	276/12	267.096	桌上型電腦(i5)	資訊科主任	92.54%
		43/1	28.109	投影機(6000流明)	觀光科主任	
106-4(B1) 導引適性就近入學計畫	實習處	500/2	462	專業投籃自動回球訓練機	體育組	92.4%
106-5(B3) 全人教育多元展能計畫	學務處	21/1	20.57	長號Bb/F	訓育組長	96.22%
		30/1	28.5	移動式擴音器		
108-2(B4) 親近藝術美感校園計畫	祕書室	45/1	40.33	美感櫥窗	主任秘書	89.62%
合計		975	906.605	累計執行率(B/A*100%)		92.99%

國立水里高級商工職業學校

109會計年度高職優質化「經常門」+「資本門」總經費執行檢核表(截至109/6/28)

子計畫名稱	承辦單位	預算金額 (單位：千元)(A)	累計執行金額 (單位：千元)(B)	累計執行率 (B/A*100%)	績效檢核		
					指標項目	目標	績效
108-1(A1)新課綱穩健深耕計畫	教務處	140	98.683	70.49%	A1-2校定跨域選修課程開設科目數及學分數	0/0	0/0
					A1-6實施課程諮詢教師人數	3	4
					A1-7學校辦理全校課程自我評鑑次數	2	1
					S1校訂多元選修課程學分數	6	10
106-2(A2)創新優質教學卓越計畫	教務處	413	343.602	83.20%	A2-4跨科目/領域/專業群科(協同)教學的教師人數	8	
					A2-6產企業協同教學業師人數	6	
					S3協同教學技專教師人數比率	8	
					S4技專教師協同教學科目數	8	
106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫	教務處	108	33.824	31.32%	A3-2教師參與跨科目/領域/專業群科的教師專業社群比率	70%	
					A3-3教師參加研習平均時數	65小時	
					A3-4每學年校長及教師公開授課的人次	84	
					S6教師赴產業實習比率	70%	
106-4(B1)導引適性就近入學計畫	實習處	730	618.004	84.66%	B1-1高一新生適性就近入學率。	80%	
					B1-2國中學生到校職涯探索人次。	550	
					S7高一、日校新生註冊人數比率。	77%	
					S8高一、日校新生免試入學比率。	74%	
					S28國中端升學進路宣導活動辦理次數。	32	

國立水里高級商工職業學校

109會計年度高職優質化「經常門」+「資本門」總經費執行檢核表(截至109/6/28)

子計畫名稱	承辦單位	預算金額 (單位：千元) (A)	累計執行金額 (單位：千元)(B)	累計執行率 (B/A*100%)	績效檢核		
					指標項目	目標	績效
106-5(B3)全人教育多元展能計畫	學務處	414	293.724	70.95%	B3-1畢業生通過英語檢定比率	5%	
					B3-2技專校院合作校數	6	
					B3-6各項技藝能競賽學生得獎人數	2	
					B3-7學生參與專題實作競賽人數	23	
					S14創新研發件數	9	
					S17學生參加全國技藝（能）競賽獲獎人數比率	0.8	
					S13學生參加國際交流人數比率	32	
					S18學生人數與社團數比率	36	
					B4-2學校辦理藝文活動次數	12場	13場
					S20參與社區在地藝文活動次數	5次	5次
108-2(B4)親近藝術美感校園計畫	秘書室	145	116.632	80.44%	S21參與社區在地藝文活動師生人數	1200人	1250人
					S22學生平均參加藝文活動次數	5.2	14.5
合計		1950	1504.469	77.15%	累計執行率(B/A*100%)		

累計執行率(B/A*100%)

5.2

1.45

A1

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 7 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	108-1(A1) 新課綱穩健深耕計畫			
執行期程	108 年 8 月— 109 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
108-1(A1)-1 完備新課綱 配套措施	1. 已於 108 年 9 月 19 日召開計畫執行協調會。 2. 已於 108 年 12 月 22 日完成建置線上排課系統。 3. 推動完備新課綱發展社群檢視新課綱配套措施。 4. 多元能教室已於 108 年 9 月 27 日完成第一期建置。 5. 線上點名系統生輔組已建置完成。	95%	95%	
108-1(A1)-2 辦理新課綱 課程工作坊 與輔導諮詢 活動	1. 108 年 10 月 25 日邀請賴委員及申委員蒞校諮詢輔導。 2. 賴委員及邱申委員於 108 年 12 月 24 日進行第二次	100%	100%	

	諮詢輔導。 3. 賴委員及邱申委員於109年6月24日進行第三次諮詢輔導。			
108-1(A1)-3 新課綱課程 教學視導與 輔導	1. 本校課程評鑑計畫已於108年10月25日提請優質化諮詢委員審查與建議。 2. 課程評鑑計畫(內含教學視導與輔導)已於11月22日召開課發會通過評鑑計畫。 3. 109年6月9日新課綱社群會議研討課程評鑑指標。 4. 109年6月12日行政會報通過新課綱課程評鑑指標。	95%	95%	
108-1(A1)-4 落實學生學習歷程檔案 資料蒐集與 上傳	1. 已於108年9月16日提出學習歷程檔案補助申辦計畫。 2. 已於108年8月29日校務會議通過建置學生學習歷程檔案作業補充規定。 3. 於108年10月7日邀請李固立組長辦理學習歷程檔案系統操作教	90%	90%	

	育訓練。 4. 已於 108 年 10 月 8 日邀請林泓毅主任擔任學習歷程檔案準備及四技二專參採講座。 5. 已於 108 年 11 月 15 日由林珮君主任於週會時段針對本學學生進行學習歷程檔案講座。 6. 108 年 1 月 5 日由本校任課教師進行課程認證。 7. 109 年 5 月 29 日本校教學組透過通報、email 及 line 群組提醒教師鼓勵同學上傳課程認證。 8. 將學習歷程檔案上傳納入 6/8-6/30 各科教學研究會討論議題。			
108-1(A1)-5 完備跨域多元選修課程	1. 本校各科已研訂 109 學年度跨域多元選修課程，已於 108 年 11 月 22 日課發會通過。	90%	90%	

108-1(A1)-6 建立新課網 課程自我評 鑑機制	1. 課程評鑑實施計畫已於 108 年 11 月 22 日課發會通過。 2. 本校課程評鑑依據課程評鑑實施計畫實施中。 3. 109 年 5 月 26 日邀請台中家商簡崐鎰主任擔任課程評鑑講座講師。 4. 109 年 6 月 1 日召開 108 學年度新課網課程自我評鑑小組會議，研擬本校總體課程評鑑表。 5. 109 年 6 月 9 日召開 108 學年度新課網核心小組社群第三次會議，研定課程評鑑相關工作及推動分工。	90%	90%	
--	--	------------	------------	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 7 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-2(A2)創新優質教學卓越計畫			
執行期程	108 年 8 月— 109 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
106-2(A2)-1 推動擴增實境(AR)教學法	1. 已於 108 年 9 月 19 日召開推動虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法推動執行協調會。 2. 已於 108 年 11 月 26 日由地理科周業登老師於語言教室擔任 AR 課程講師。 3. 109 年 5 月 25 日由林家如校長擔任創新優質教學工作坊講座。	95%	95%	
106-2(A2)-2 教學典範分享活動	規劃於 109 年 7 月 10 日邀請本校周業登老師辦理虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)教學法分享活動	80%	80%	

106-2(A2)-3 推動主題式 專業特色課 程	1. 已於108年9月19日召開計畫執行協調會，各科依原規劃子計畫內涵執行。 2. 應日科108年9月27日辦理車埕日語導覽解說主題課程。 3. 餐飲科108年10月14、15、16日辦理三天由環球科大曾雅秀主任辦理我的可可專題課程。 4. 電機科於108年11月5日邀請建國科大黃勝斌教授擔任機器人講師。 5. 觀光科於108年11月5日邀請業師擔任數位遊程觀光導覽系統軟體講座。 6. 觀光科於108年12月2日邀請業師許淵博蒞校辦理跨域網路雲端行銷課程。 7. 資訊科於109年1月5日邀請李孟度教授辦理主題式物聯網課程。 8. 應日科於109年4月29日邀請林美秀助理教授指導推動主題式專業	95%	95%	
--	--	------------	------------	--

	特色課程—日語觀光導覽。 9. 餐飲科於 109 年 5 月 13 日邀請劉芷菱、陳羿丞辦理推動創意巧克力食品研發，強化專題製作實務課程。 10. 餐飲科於 109 年 5 月 19 日邀請許志滄辦理推動創意巧克力食品研發，強化專題製作實務課程。 11. 電機科於 109 年 6 月 2 日及 6 月 9 日邀請林源忠工程師辦理 Mbot 機器人專題製作實務課程。			
--	---	--	--	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 7 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-3(A3)教師專業暨整合跨域精進計畫			
執行期程	108 年 8 月— 109 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
106-3(A3)-1 辦理教師專業成長研習	1. 已於 108 年 9 月 19 日召開辦理教師專業成長研習執行協調會。 2. 資訊科於 108 年 10 月 16 日陳宏志工程師辦理火流星機器人研習。 3 資處科於 108 年 12 月 30 日邀請國立玉里高中江耀淇校長辦理資處商管領域創新教材教法工作坊。 4. 109 年 3 月 24 日請本校設備組李固立組長辦理 ZOOM 線上直播工作坊。 5. 109 年 3 月 26 日請本校教學組盧英娟組長辦理線上課堂教學 Google Classroom 教	95%	95%	

	師整合跨域研習工作坊。 6. 109 年 4 月 15 日請本校設備組李固立組長辦理 Webex 視訊直播工作坊。 7. 109 年 5 月 21 日邀請葉俊廷講師辦理專業咖啡教學講座。			
106-3(A3)-2 推動整合跨 域專業學 習、輔導知能 及共學團體 社群	1. 新課綱社群教學組負責、山水美學校必修課程社群體育組負責、國際化教育社群教務主任負責、輔導知能社群輔導主任負責、整合跨域社群教學組負責。 2. 輔導室於 9/19~12/24 師生共學輔導知能小團體。 3. 山水美學教學社群研訂資、電、訊課排星期二下午；餐忠、孝、仁排星期三上午；普、日、觀排星期四下午。	90%	90%	
106-3(A3)-3 教師公開授 課	1. 本校每位教師已排定公開授課時段。 2. 圖書館已協助開設公開授課填報系統。 3. 本校徐校長已於 109 年 4 月 24 日完成公開觀課。 3. 截至 109 年 5 月 1 日止，已有 62 位教師完成公開授課。	90%	90%	

106-3(A3)-4 教師赴企業 界研習、實習	1. 本校於 109 年寒假 期間(109.1.17-21) 辦理新春園藝生活 美學公民營研習活 動。 2. 109.7.15-109.7.17 辦理走進藝樹的世 界公民營研習活動。 3. 109.7.20-109.7.24 辦理說故事看繪本 玩藝術公民營研習 活動。 4. 109.7.29-109.7.31 辦理文創心旅行,攝 影體驗與行銷公民 營研習活動。	90%	90%	
--------------------------------	--	-----	-----	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 7 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-4(B1) 導引適性就近入學計畫			
執行期程	108 年 8 月— 109 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
106-4(B1)-1 設立就近入學 獎勵金	1. 新生入學資格審核 2. 就近入學獎勵金已審 核發放	100%	100%	
106-4(B1)-2 推動職涯試探 營	1. 各職科科務會議規劃 「國中職涯試探課 程」時間表 2. 已發函至南投縣各國 中「國中職涯試探課 程」辦理時程及內容 3. 目前已有 9 所國中排 定蒞校參加「國中職 涯試探課程」 4. 9/30 鳳鳴國中、10/15 社寮國中、10/17 宏 仁、信義國中 5. 11/4 埔里國中、11/12 中興、11/14 同富、 12/3 明潭、12/19 南 投國中到校職涯試探 6. 各科 108-2「國中職 涯試探課程」時間 表，已發函至國中 端，彙整國中端蒞校 實作體驗日期 7. 3/25 中寮國中、4/13 瑞竹國中、4/23 信義 國中到校職涯試探	100%	100%	

	8. 5/20 水里國中、5/28 竹山國中到校職涯試探 9. 6/4 瑞峰國中、6/5 弘明國中、6/16 爽文國中到校職涯試探 10. 6/24 同富國中到校職涯試探課程全部辦理完畢。			
106-4(B1)-3 辦理體育專 項體驗營	1. 透過會議討論規劃體育體驗課程時段 2. 預定 4/21、4/22 辦理籃球研習營活動 3. 4/21、4/22 已完成辦理籃球研習營活動	100%	100%	
106-4(B1)-4 辦理社區技 職教育宣導	1. 研擬更新各職業類科簡介文宣內容及績優海報 2. 建教合作班簡介印刷完成 3. 已排定 5/18~6/9 至國中端入班宣導，目前 27 場次。 4. 6/15 淵明國中入班宣導。本學期入班宣導共計 28 場次。	100%	100%	
106-4(B1)-5 辦理國中多 元入學博覽 會	配合國中端預定 108. 12 月-109. 5 月辦理 1. 11/29(五)上午南投國中、下午營北國中多元入學博覽會 2. 12/5(四)中興國中多元入學博覽會 3. 因應疫情 3/12(四)延和國中多元入學博覽會及 5/23(六)均質化投二區聯合博覽會停辦。	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 7 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	106-5(B3) 全人教育多元展能計畫			
執行期程	108 年 8 月—109 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
辦理英文檢定輔導班	規劃 3/14、4/24、5/8、5/29、6/5、6/19、7/3 共七次英文檢定輔導班。	71%	71%	
106-5(B3)-1 辦理英日文檢定輔導班	1.因應日語檢定，已擬定自 9/19~11/21 規劃 8 週夜間輔導課程。 2.108-1 開課班級日三忠-N2 日二忠-N4、觀三忠-N4 3.預定 12/26(四)日語歌唱大賽 4.因應 7/5 日語檢定已擬定自 3/24~6/30 約 7-12 週夜間輔導課程。 5.108-2 開課班級日二忠-N3、日一忠-N5、觀二忠-N5	100%	100%	
106-5(B3)-2 辦理技藝菁英培訓班	1.全國技藝競賽參賽 6 項職種，各參賽選手，持續培訓中。利用夜間及假日加強訓練 ①電腦軟體設計	100%	100%	

	10/19、10/26 週六 ②工業配線 10/28、 29、30、31；11/4、 11/5 夜間 ③商業簡報 10/20(六)、11/2 ④烘焙：9/16、9/17、 9/23、9/24 ⑤中餐：9/28(六)、 10/26(六) ⑥餐飲服務： 9/22(日)、10/27(日) 2. 11/26(二)~11/29(五) 3. 12/3 (二)-12/5(四) 已完成公、商業類技 藝競賽。 4. 商業類技藝競賽成績 優異，共計餐飲服務 2 支金手獎，中餐烹 飪優勝，烘焙優勝。			
106-5 (B3)-3 強化專題製作 實務	1. 規劃引進科大師資 蒞校指導 2. 各科已排定日期邀聘 科大師資蒞校指導 「專題製作實務」 ①10/14、15、16 餐飲 科三天三班； ②10/15(二)觀光科 ③10/24(四)資訊科 ④10/28(一)電機科 ⑤11/5、11/12、 11/19(二)應日科 ⑥12/2(一) 資處科 「網路雲端行銷系統 研習」 ⑦12/6 (五) 12/27 (五)資處科辦理「創 意專題實務+會計實 務」 ⑧12/23、12/24 餐飲科	100%	100%	

	「可可創意食品專題製作」 3. 108-2「專題製作實務課程」邀請科大師資協同教學指導 ①4/7(二)觀光科 ②5/4(一)餐飲科 ③5/7(四)應日科 ④5/11(一)電機科 ⑤5/27(三)資訊科 ⑥6/2(二)資處科 4. 109.3.27(五)辦理創意發明競賽。 5. 各科校內專題製作成果展日期 ①5/13、5/19 餐飲科 ②5/19(二)應日科 ③5/20(三)資訊科 ④6/1(一)電機科 ⑤6/2(二)觀光科 ⑥6/9(二)資處科			
106-5 (B3)-4 實施專項運動項目寒暑假、假日培訓	1. 輕艇隊、划船隊參加6月25-26日參加2020年台南國際龍舟錦標賽、新北市議長盃龍舟錦標賽及7月全國划船、輕艇錦標賽，並且安排假日集訓加強練習。 2. 籃球隊備戰7月全國中學校際籃球錦標賽。	100%	100%	
106-5 (B3)-5 推動環境山野教育活動	1. 辦理攀登玉山活動，6月29-30日辦理，聯絡水里國中、集集國中、民和國中、社寮國中參加人數	100%	100%	
106-5 (B3)-6 辦理志工培訓及服務學習活動	1. 召開班聯會、畢聯會、社聯會例行會議。	98%	98%	

	2. 招募學生協助辦理 109 學年度新生始業輔導。	95%	95%	
106-5 (B3)-7 推動多元學習社團	1 辦理社團評鑑資料表 件回收及評量。	95%	95%	
	3. 管樂社、原音社加 強訓練。	95%	95%	
	4. 因新冠肺炎疫情減少 團體活動原訂三月份 南投縣 35 童軍節露 營活動因故延期至六 月份以後辦理。	95%	95%	
106-5 (B3)-8 培養學生多元能力	1. 協助學生課後樂器練 習，準備展演。	90%	90%	
	2. 原住民音樂社課後練 習，準備109年全國鄉 土歌謠比賽。	90%	90%	
	3. 指導學生製作活動海 報、影片。	95%	95%	
106-5 (B3)-9 辦理國際交流活動	1.11/13(三)~11/14(四) 日本埼玉縣國際學院中 等學校來訪交流，圓滿 順利。	100%	100%	
	2. 因疫情，取消四月赴 韓國教育旅行，依教育 部來函辦理補助因解約 衍生行政規費文件送件 事宜。	90%	90%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 7 月份執行進度紀錄與管制單

108-2(B4) 執行進度紀錄表				
計畫項目	親近藝術美感校園計畫			
執行期程	108 年 8 月—109 年 7 月			
填表人		管考人		
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
藝術走入校園—紅樓雅集藝文展	6/2-6/30 辦理南投縣青溪新文藝學會聯展活動。	100%	100%	無差異
游於藝—藝文講座與參訪	1. 6/12(五)10:00-12:00 辦理南投縣青溪新文藝學會聯展茶會暨導覽解說研習, 聘請陳立詮理事長擔任講師。 2. 預計 7/10(五)辦理人文參訪—參訪鹿谷益品美術館	100%	90%	因疫情延緩辦理。
藝術饗宴—人文展演	6/12(五)10:00 辦理南投縣青溪新文藝學會聯展茶會音樂饗宴及觀光科茶席展演。	100%	100%	疫情稍緩, 座位拉開防疫距離, 及戴口罩, 舉辦藝文展演活動,
美感角落-校園處處有美感	學生美感體驗材料請購	100%	90%	僅剩學生美感體驗材料採購業務
藝術陶冶-心靈成長工作坊	自 109.4.20 起至 09.6.1 辦理藝術陶冶心靈成長工作坊共 6 場次。	100%	100%	無差異

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

