

國立水里高級商工職業學校
109 年度高職優質化輔助方案
11 月份管考會會議資料

開會時間：109 年 11 月 13 日(五)16:30~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 109 學年度 10 月份管考表，請審議。

決議：管考表中有未填項目者應補上，管考表名稱及編號需正確填寫。PDCA 表未交者會後請補繳。

執行情形：依決議執行。

貳、主席報告

參、業務報告

1. 12/10 最後請購日，截至 11/13 仍未完成資本門核銷的子計畫有：

108-A1(桌機)、109-A2(食物乾燥機, 筆電)、109-B3(精密烘箱)。

肆、討論事項

案由一：本校 109 學年度 11 月份管考表，請審議。

說明：同上

執行情形：

伍、臨時動議

陸、散會

國立水里高級商工職業學校
109 年度高職優質化輔助方案
11 月份管考會議簽到表

時間:109 年 11 月 13 日(五)16:00-

地點: 第一會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	徐文治	秘 書	洪君怡
教務主任	王晏麟	學務主任	洪昭中
實習主任	徐文霞	總務主任	傅育華
主計主任	張建良	圖書館主任	許文郎
輔導主任	林婉君	訓育組長	郭雅南
餐飲科主任	洪志雄	觀光科主任	
應日科主任	莊國川	資處科主任	蘇正仁
資訊科主任	黃新	電機科主任	潘雙榮
優質化承辦	郭金芳		



計畫名稱	109 優質化_學校自主管理考評
活動類別	☐ 研習活動 ☐ 參觀活動 ☐ 專班課程 ☐ 專題演講 ☒ 其他 優質化管考會議
時 程	109 年 11 月 13 日(五) 下午 16:00 ~
執行內容	109 年度高職優質化 11 月份管考會議
成果摘要	如簽內容

活動照片



國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	108-1(A1) 落實學校課程發展			
執行期程	109 年 8 月— 110 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
108-1(A1)-1 完備新課綱 配套措施	1. 檢視課程配套措施已列入109學年度各科教學會討論議案。 2. 建立各科及各召集人新課綱 line 群組，即時支援與調整配套措施。 3. 線上點名系統已於109年8月31日試行，11月1日正式無紙化線上點名。	30%	30%	
108-1(A1)-2 辦理新課綱 課程工作坊 與輔導諮詢 活動	109年10月16日邀請邱申寶琪委員及賴佑婷委員蒞校諮詢輔導	50%	50%	
108-1(A1)-3 落實學生學 習歷程檔案 資料蒐集與 上傳	1. 輔導室於109年8月21日新生始業輔導活動中宣導學習歷程檔案建	20%	20%	

	置機制。 2. 設備組於 109 年 8 月 28 日教務會議中針對教師進行學習歷程檔案認證操作說明。 3. 109 年 12 月 2 日邀請秀水高工林泓毅主任蒞校講座。			
108-1(A1)-4 完備跨域多元選修課程	1. 各科跨域課程已規劃完畢，滾動檢視調整配套措施 2. 規劃 109 年 11 月 13 日召開課發會討論課程。	30%	30%	
108-1(A1)-5 新課綱課程教學視導與輔導	訂定視導計畫規劃中	30%	30%	
108-1(A1)-6 建立新課綱課程自我評鑑機制	1. 總體課程評鑑內容及評鑑結果分析已研訂。 2. 109 年 11 月 12 日召開課程評鑑小組會議。 3. 規劃 109 年 11 月 13 日召開課發會討論課程。	30%	30%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

A2

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-A2 推動創新多元教學			
執行期程	109 年 8 月—110 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-A2-2 開發特色教材 活化教學	1. 已於 109 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會。 2. 依計畫內涵規劃執行。 3. 11/16 辦理創意桌遊教學示範	50%	50%	
109-A2-3 主題式跨域 課程模組	1. 已於 109 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會。 2. 各科依計畫內涵規劃執行。 3. 餐飲科 10/26(一)、10/27(二)、10/28(三)辦理「雅聞香草植物工廠」、「卓也小屋」農場實務參訪活動，參加學生：餐三仁、孝、忠。 4. 觀光科 11/04 辦理「玫開四度食用玫瑰園」及「台光香草農場」農場實務參訪活動。	50%	50%	
109-A2-4 產學共構 特色課程	1. 已於 109 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會。 2. 依計畫內涵預定 109-2 規劃執行。	10%	10%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

A3

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

109 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	108-1(A3) 深化教師教學專業			
執行期程	109 年 8 月— 110 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
109-A3-1 辦理教師專業 成長研習	109 年 10 月 12 日邀請 創意教學學金 質獎嶺東高中高 馨寧主任蒞校講 座	35%	35%	
109-A3-2 教師公開授 課	列入 109 教學研究會 討論議題各科教 師已陸續進行公 開授課	35%	35%	
109-A3-3 推動整合跨 域專業學 習、輔導知能 及共學團體 社群	各科及跨域社群社 群已陸續推動	35%	35%	
109-A3-4 建置線上 IEP 系統	線上 IEP 系統已請購 由亞昕資訊科技 公司建置	60%	60%	
109-A3-5 教師赴企業 界研習、實習	規劃中	30%	30%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

B |

109 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	108-1(B1) 導引適性就近入學			
執行期程	109 年 8 月— 110 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-B1-1 設立就近入學獎勵金	1. 頒發獎學金計畫已於 109 年 8 月份行政會報通過。 2. 已於 109 年 11 月 9 日於朝會頒發獎勵金。	100%	100%	
109-B1-2 推動職涯試探課程	1. 10/19、10/22、10/27、11/4、12/7、12/10、12/15 規劃 8 所國中蒞校職涯試探。 2. 10/19、10/22、10/27、11/4 場次已辦理完畢。	40%	40%	
109-B1-3 辦理體育專項體驗營	下學期辦理規劃中	20%	20%	
109-B1-4 辦理社區技職教育暨學校特色宣導	規劃中	20%	20%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

B3

109 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-B3 加強學生多元展能			
執行期程	109 年 8 月—110 年 7 月			
填表人	徐芬霞、江祈生	管考人		徐芬霞、江祈生
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-B3-1 國際素養 英日語精通課	1.因應日語檢定，擬定自 9/17~11/26 規劃夜間輔導課程。 2.開課班級日三忠-N2 日二忠-N4、日二忠-N5。 3.日文檢定輔導班持續執行中	40%	40%	
109-B3-2 強化專題製作 實務	1.規劃引進科大師資蒞校指導 2.各科配合課程規劃執行中 3.已邀請科大師資蒞校指導「專題製作實務」課程 ①10/5(一)電機科 ②9/22、9/29 應日科 ③10/27、10/28 資訊科 ④11/5、11/12、11/20 餐飲科 ⑤11/23、12/07 觀光科	35%	35%	
	1.划船隊規劃訓練課程，參加 2021 年世界大學運動會划船代表隊初選競賽。	100%	100%	

109-B3-3 實施專項運動項目寒暑假、假日培訓	2. 划船隊規劃訓練課程，參加 109 年全民運動會-龍舟項目	100%	100%	
	3. 划船隊規劃訓練課程，準備參加 109 年全國冬季室內划船錦標賽	50%	50%	
	3. 輕艇隊規劃訓練課程，參加 109 全國衝刺划船錦標賽	100%	100%	
	4. 輕艇隊規劃訓練課程，準備參加 109 年高雄國際龍舟賽。	50%	50%	
	5. 跆拳道隊規劃訓練課程，參加 109 年全國中等學校跆拳道錦標賽、參加 11/7-全國原住民選拔賽、參加 11/8-68 屆全縣運動會。	100%	100%	
	6. 跆拳道隊規劃訓練課程，準備參加 109 年嘉義縣諸羅山盃跆拳道錦標賽。	50%	50%	
	7. 籃球隊規劃訓練課程，參加 68 屆全縣運動會。	100%	100%	
109-B3-4 推動環境山野教育活動	11 月份完成水沙連古道尋旅環境山野教育。	50%	50%	
109-B3-5 辦理志工培訓及服務學習活動	1. 規劃辦理 12/8-9 辦理高一自我成長營服務學習暨環境教育課程。	80%	80%	
	2. 10/30-31 協助班聯會辦理學生自治培力營。	100%	100%	
	3. 12 月全校運動會，學生志工服務與表演團隊行前訓練。	50%	50%	
	4. 規劃辦理 12 月份耶誕節感恩活動學生志工服務指導教學。	50%	50%	
	5. 招募志工參與 12/6 家扶中心歲末愛心園遊會。	30%	30%	

109-B3-6 推動多元學習課程 活動	1. 聘請原住民音樂、管樂、扯鈴、太鼓、儀隊專業教師指導，加強技巧訓練，並安排共同練習時間。	50%	50%	
	2. 11/10 原住民音樂社、11/11 太鼓社參加南投縣 109 學年度音樂暨打擊比賽。	100%	100%	
109-B3-7 培養學生多元能力	1. 遴選社聯會會長暨副會長、幹部職掌協助推動學生自治組織運作。 2. 召開社聯會全體社員大會檢視組織章程。 3. 規劃指導學生辦理班聯會、社聯會交接事宜。	30%	30%	
109-B3-8 辦理國際交流活動	規劃大專院校外籍師生蒞校交流，招募學生參與。	30%	30%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

B4

109 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	108-B4 形塑人文藝術素養			
執行期程	109 年 8 月—110 年 7 月			
填表人	洪春成	管考人		洪春成
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
藝術走入校園—紅樓雅集藝文展	1. 完成第 2 檔筆耕繪心程錫牙水墨創作展藝文活動。 2. 擬訂計畫辦理紅樓雅集藝文活動第 3 檔 109.12.01-02.01「黃明山老師畫展」計畫。	40%	40%	無差異
游於藝—藝文講座與參訪	規畫辦理「黃明山老師畫展」導覽解說研習活動。	40%	40%	無差異
藝術饗宴—人文展演	規畫辦理「黃明山老師畫展」音樂饗宴展演活動	40%	40%	無差異
美感角落-校園處處有美感	由輔導室採購美感角落採相關設備	40%	40%	無差異
藝術陶冶-心靈成長工作坊	依計畫執行藝術陶冶心靈成長工作坊辦理之主題。	40%	40%	無差異

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

