

開會通知單

開會事由：高職優質化輔助方案 110 年 1 月份管考會議

開會時間：110 年 1 月 8 日(五)16:30~(行政會報後)

開會地點：第一會議室

主 席：徐校長文法

出席者：洪秘書春成、王主任異麟、洪主任昭坤、徐主任芬霞、林主任嫻君、張主任美凌、
彭組長雅蘭、江老師祈生

1. 請各子計畫負責人於 110/1/6(三)中午前上傳『110/1 月份管考表』至\\Nas\優質化公用資料夾\109 學年度優質化\管考會議，謝謝您。
2. 敦請各子計畫負責人檢視目前還未核銷之請購項目，並儘快報銷以利結報，非常感謝您！

開會通知單

開會事由：高職優質化輔助方案 110 年 1 月份管考會議

開會時間：110 年 1 月 8 日(五)16:30~(行政會報後)

開會地點：第一會議室

主 席：徐校長文法

出席者：洪秘書春成、王主任異麟、洪主任昭坤、徐主任芬霞、林主任嫻君、張主任美凌、
彭組長雅蘭、江老師祈生

1. 請各子計畫負責人於 110/1/6(三)中午前上傳『110/1 月份管考表』至\\Nas\優質化公用資料夾\109 學年度優質化\管考會議，謝謝您。
2. 敦請各子計畫負責人檢視目前還未核銷之請購項目，並儘快報銷以利結報，非常感謝您！

國立水里高級商工職業學校_公文簽核表

本件已簽結

文別區分：通報 文號：0014 速別：普通件
擬稿日期：109/12/30 簽結日期：109/12/31 送發日期： / /
承辦單位：郭孟芳 決行層級：第1層決行
發文字號：字第161_0014號 附件數量：
分類檔號： 保存年限： 年
受文單位：
附件內容：

收受單位：郭孟芳專任教師、王異麟主任、彭雅蘭組長、徐芬霞主任、張美凌主任、徐文法校長、洪昭坤主任、洪春成秘書、林珮君主任

主題：高職優質化輔助方案110年1月份管考會議

時間：110年1月8日(五)16:00~(行政會報後)

內容：

- 一、請各子計畫負責人於1/6(三)中午前上傳『1月份管考表』至 \\Nas\優質化公用資料夾\109學年度優質化\管考會議
- 二、敦請各子計畫負責人儘快報銷目前還未核銷之請購項目。

教務處：

109/12/30 15:29:30 專任教師 郭孟芳

教務處：

109/12/30 17:31:42 教學組長 盧英娟(代)

訓育組：

109/12/30 17:38:12 訓育組長 彭雅蘭

實習處：

109/12/30 17:47:27 實習主任 徐芬霞

主計室：

109/12/30 18:16:22 主計室主任 張美凌

校長室：可

109/12/30 19:10:56 校長 徐文法

學務處：

109/12/31 08:00:49 學務主任 洪昭坤

秘書室：

109/12/31 13:55:19 秘書 洪春成

輔導室：

承上頁

國立水里高級商工職業學校_公文簽核表

109/12/31 16:06:11 輔導主任 林珮君

國立水里高級商工職業學校
110 年度高職優質化輔助方案
1 月份管考會會議資料

開會時間：110 年 1 月 8 日(五)16:30~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 109 學年度 12 月份管考表、11-12 月份 PDCA 表，請審議。

決議：109 年度經常門、資本門均達標 85%，感謝各子計畫承辦人辛苦完成任務。

執行情形：依決議執行。

貳、主席報告

參、業務報告

1. 109 年度優質化各子計畫經費執行結果(暫定)，其中經常門 91.1%，資本門 98.9%，總執行率為 94.09%；非常感謝同仁們高效能達標。

2. 敦請有使用優質化經費之活動負責人，撥冗將執行成果(照片)拷貝一份至 NAS 指定資料夾，以利子計畫負責人撰寫成果報告。

3. 主計室已開放 110 年度之會計請購系統，優質化承辦亦將經費授權給各子計畫相關人員，如有疑問請與優質化承辦聯繫。

肆、討論事項

案由一：本校 110 學年度 1 月份管考表，請審議。

說明：同上

執行情形：

B3. 執行進度需按實際情形，如未修正則將達成率

伍、臨時動議

陸、散會

國立水里高級商工職業學校
110 年度高職優質化輔助方案
1 月份管考會議簽到表

時間:110 年 1 月 8 日(五)16:00-

地點: 第一會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	敘(去)	秘 書	洪志雄
教務主任	王晏卿	學務主任	洪昭坤
實習主任	徐芬霞	總務主任	陳精進
主計主任	張生片	圖書館主任	許玄那
輔導主任		訓育組長	
餐飲科主任	洪志雄	觀光科主任	李俊
應日科主任	郭顯仁	資處科主任	郭正仁
資訊科主任		電機科主任	
優質化承辦			

計畫名稱	110 優質化_學校自主管理考評
活動類別	☐ 研習活動 ☐ 參觀活動 ☐ 專班課程 ☐ 專題演講 ☒ 其他 優質化管考會議
時 程	110 年 1 月 8 日(五) 下午 16:00 ~
執行內容	110 年度高職優質化 1 月份管考會議
成果摘要	如簽內容

活動照片



國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

110 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	108-1(A1) 落實學校課程發展			
執行期程	109 年 8 月— 110 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
108-1(A1)-1 完備新課綱 配套措施	1. 檢視課程配套措施已列入 109 學年度各科教學會討論議案。 2. 建立各科及各召集人新課綱 line 群組，即時支援與調整配套措施。 3. 線上點名系統已於 109 年 8 月 31 日試行，11 月 1 日正式無紙化線上點名。 4. 山水美學課程與學生保險公司(國泰人壽)簽訂企業保險合約。	50%	50%	
108-1(A1)-2 辦理新課綱 課程工作坊 與輔導諮詢 活動	109 年 10 月 16 日邀請邱申寶琪委員及賴佑婷委員蒞校課網諮詢輔導。	50%	50%	
108-1(A1)-3 落實學生學 習歷程檔案 資料蒐集與 上傳	1. 輔導室於 109 年 8 月 21 日新生始業輔導活動中宣導學習歷程檔案建置機	50%	50%	

	制。 2. 設備組於 109 年 8 月 28 日教務會議中針對教師進行學習歷程檔案認證操作說明。 3. 109 年 12 月 2 日邀請秀水高工林泓毅主任蒞校學習歷程檔案大專端評量尺規暨推動實務講座講座。			
108-1(A1)-4 完備跨域多元選修課程	1. 各科跨域課程已規劃完畢，滾動檢視調整配套措施 2. 109 年 11 月 13 日召開課發會討論課程。	50%	50%	
108-1(A1)-5 新課綱課程教學視導與輔導	訂定視導計畫規劃中	50%	50%	
108-1(A1)-6 建立新課綱課程自我評鑑機制	1. 總體課程評鑑內容及評鑑結果分析已研訂。 2. 109 年 11 月 12 日召開課程評鑑小組會議討論課程評鑑機制。 3. 109 年 11 月 13 日召開課發會議決課程評鑑機制。	60%	60%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

110 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-A2 推動創新多元教學			
執行期程	109 年 8 月—110 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-A2-2 開發特色教材 活化教學	1. 11/16 辦理創意桌遊教學示範 2. 執行成果彙整中。	100%	100%	
109-A2-3 主題式跨域 課程模組	1.109-1 課程計畫,執行完畢。 2. 餐飲科 10/26(一)、 10/27(二)、10/28(三) 辦理「雅聞香草植物工廠」、「卓也小屋」農場實務參訪活動,參加學生:餐三仁、孝、忠。 3. 觀光科 11/04 辦理「玫開四度食用玫瑰園」及「台光香草農場」農場實務參訪活動。 3. 執行成果彙整中。	55%	55%	
109-A2-4 產學共構 特色課程	1.109-1 課程計畫,執行完畢。 資處科 12/9(三) 辦理「跨域多媒體設計」課程參訪研習,至嶺東科大學研習微電影拍攝與後製技巧,參加對象:資二三忠學生。 2.依計畫內涵規劃 109-2 課程。	55%	55%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

110 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-(A3) 深化教師教學專業			
執行期程	109 年 8 月— 110 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-A3-1 辦理教師專業成長研習	1. 109 年 10 月 12 日邀請創意教學學金質獎嶺東高中高馨寧主任蒞校講座。 2. 109 年 11 月 3 日邀請林怡潔辦理「教師心靈遊藝社群：遊戲治療的療癒機制講座」。 3. 109 年 11 月 24 日邀請施靜芳辦理「教師心靈遊藝社群：我有兩個家~從孩子的角度協助父母合作共親職講座」。	50%	50%	
109-A3-2 教師公開授課	1. 列入 109 教學研究會討論議題各科教師已陸續進行公開授課。 2. 統計截至 12/10 已有 15 位教師完成公開觀課。	40%	40%	
109-A3-3 推動整合跨域專業學習、輔導知能及共學團	1. 已於 109.09.15、109.09.22、109.09.29、109.10.06、109.10.20、109.10.27、109.11.03、109.11.17、109.12.08、	50%	50%	

體社群	109.12.15、 109.12.29(二)12:10~13:00 辦理師生共學。 2. 各科及跨域社群社群已陸續推動。			
109-A3-4 建置線上 IEP 系統	1. 線上 IEP 系統已由亞昕資訊科技公司完成建置，規劃於 110 年 1 月 18 日辦理講習。	90%	90%	
109-A3-5 教師赴企業 界研習、實 習	1. 110 年教師赴公民機構研習觀光科、資處科及輔導室已申辦 3 場研習活動。	40%	40%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

110 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-(B1) 導引適性就近入學			
執行期程	109 年 8 月— 110 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
109-B1-1 設立就近入 學獎勵金	1. 頒發獎學金計畫已 於 109 年 8 月份行政 會報通過。 2. 已於 109 年 11 月 9 日於朝會頒發獎勵 金。	100%	100%	
109-B1-2 推動職涯試 探課程	1. 10/19、10/22、 10/27、11/4、 12/7、12/10、 12/15 規劃 8 所國 中蒞校職涯試探。 2. 10/19、10/22、 10/27、11/4、 12/7、12/10 場次 已辦理完畢。	50%	50%	
109-B1-3 辦理體育專 項體驗營	下學期辦理規劃中	40%	40%	
109-B1-4 辦理社區技 職教育暨學 校特色宣導	1. 12/3 至中興國中 辦理社區技職教 育暨學校特色宣 導。	40%	40%	

	2.12/11 至延和國中 辦理社區技職教 育暨學校特色宣 導。 3.1/6 至南投國中辦 理社區技職教育 暨學校特色宣導。			
--	--	--	--	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

110 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表 109-B3 加強學生多元展能				
計畫項目	109-B3 加強學生多元展能			
執行期程	109 年 8 月—110 年 7 月			
填表人	江祈生	管考人		洪昭坤
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-B3-1 國際素養 英日語精通課	1.109-1 日語檢定夜間輔導課程執行完畢。 2.12/6(日)日本語能力檢定。 3.110/1/7(四)日語歌唱大賽。	60%	60%	
109-B3-2 強化專題製作實務	1. 109-1「專題製作實務」課程，各科執行完畢。 2. 109-1 邀請科大師資蒞校指導「專題製作實務」課程 ①10/5(一)電機科 ②9/22、9/29 應日科 ③10/27、10/28 資訊科 ④11/5、11/12、11/20 餐飲科 ⑤11/23、12/07 觀光科 ⑥11/23 資處科 3. 109-2 各科配合課程規劃執行中 4.110/1/9 資訊科至南開科大專題實作課程	55%	55%	
109-B3-3 實施專項運動項目 寒暑假、假日培訓	跆拳道隊規劃訓練課程，準備參加 110 年 1 月南投縣中小聯合運動會暨全中運選拔國手選拔賽-跆拳道項目。	90%	90%	
109-B3-4 推動環境山野 教育活動	規劃 3 月攀登合歡山行政事宜。	70%	70%	
109-B3-5 辦理志工培訓及服務 學習活動	1. 班聯會、畢聯會、社聯會服務志工 9-12 月例會完成。	100%	100%	

	2. 規劃辦理 109-2 高二校外教學參觀暨環境教育課程。	40%	40%	
	3. 愛心服務社及服務學習課程同學協助 12 月 16 日獨居老人募年菜捐發票活動。	100%	100%	
	4. 辦理 12 月 21 日耶誕節感恩活動學生志工服務指導教學。	90%	90%	
	5. 1 月 8 日辦理志學生自治會參與及學習講座。	100%	100%	
109-B3-6 推動多元學習課 活動	1. 聘請原住民音樂、管樂、扯鈴、太鼓、儀隊專業教師指導，加強技巧訓練，並安排共同練習時間。	100%	100	
	2. 原住民音樂社協助紅樓雅集藝文展活動表演。	100%	100%	
	3. 1 月 15 日辦理志學生自治會參與及學習講座。	90%	90%	
109-B3-7 培養學生多元能力	1. 儀隊、日本傳統技藝社、跆拳道、管樂、流行舞蹈社、原住民音樂社於全校運動會表演。	100%	100%	
	2. 班聯會、社聯會共同規劃學生才藝表演。	100%	100%	
	3. 應日科師生辦理日語歌唱大賽。	100%	100%	
109-B3-8 辦理國際交流活動	1. 12/18 大手牽小手-暨南大學 6 位外籍生到校進行國際文化教育探索社課程指導參與本校社團活動。	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

110 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	108-B4 形塑人文藝術素養			
執行期程	109 年 8 月—110 年 7 月			
填表人	洪春成	管考人		洪春成
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
藝術走入校園—紅樓雅集藝文展	1. 109. 12. 01-02. 16 辦理紅樓雅集藝文活動第 3 檔「黃明山老師畫展」 2. 規畫紅樓雅集藝文活動第 4 檔藝文展活動	55%	55%	無差異
游於藝—藝文講座與參訪	110. 1. 14 辦理「名家春聯揮毫」研習活動。	60%	60%	無差異
藝術饗宴—人文展演	規畫紅樓雅集藝文活動第 4 檔音樂饗宴展演活動	55%	55%	無差異
美感角落-校園處處有美感	由秘書室採購美感角落採相關設備	50%	50%	無差異
藝術陶冶-心靈成長工作坊	依計畫執行藝術陶冶心靈成長工作坊辦理之主題。	50%	50%	無差異

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：