

國立水里高級商工職業學校
110 年度高職優質化輔助方案
5-6 月份管考會會議資料

開會時間：110 年 6 月 4 日(五)16:00~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校本校 110 學年度 4 月份管考表、3-4 月份 PDCA 表，請審議。

決議：109-B3 PDCA 表內容仍過於細化呈現，摘要式條列即可。

執行情形：依決議執行。

貳、主席報告
參、業務報告

1. 已完成「110 學年度高職優質化計畫複審」提交作業。
2. 請有使用優質化經費的活動負責人，撥冗將執行成果拷貝一份至\\Nas\優質化公用資料夾\109 學年度優質化\109 學年度優質化成果分享 下的各科目子資料夾，以協助各處室主任撰寫成果報告。

3. 預計 7 月管考會議將檢視各子計畫以下內容。

- (1) 各項量化績效指標
- (2) 經費執行進度

肆、討論事項

案由一：本校 110 學年度 5-6 月份管考表、5-6 月份 PDCA 表，請審議。

說明：同上

執行情形：

伍、臨時動議
陸、散會

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

110 年 5-6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	108-1(A1) 落實學校課程發展			
執行期程	109 年 8 月— 110 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
108-1(A1)-1 完備新課綱 配套措施	1. 檢視課程配套措施已列入 109 學年度各科教學會討論議案。 2. 建立各科及各召集人新課綱 line 群組，即時支援與調整配套措施。 3. 線上點名系統已於 109 年 8 月 31 日試行，11 月 1 日正式無紙化線上點名。 4. 山水美學課程與學生保險公司(國泰人壽)簽訂企業保險合約。 5. 建立英數分組教學場地於各學期開學前規劃借用機制。	80%	80%	

108-1(A1)-2 辦理新課綱 課程工作坊 與輔導諮詢 活動	1. 109 年 10 月 16 日 邀請邱申寶琪委員及賴佑婷委員蒞校課綱諮詢輔導。 2. 規劃 110 年 6 月份 邀請邱申寶琪委員及賴佑婷委員蒞校第二次課綱諮詢輔導。	60%	60%	因應疫情國教署 函示諮詢輔導暫停辦理
108-1(A1)-3 落實學生學習歷程檔案 資料蒐集與 上傳	1. 輔導室於 109 年 8 月 21 日新生始業輔導活動中宣導學習歷程檔案建置機制。 2. 設備組於 109 年 8 月 28 日教務會議中針對教師進行學習歷程檔案認證操作說明。 3. 109 年 12 月 2 日邀請秀水高工林泓毅主任蒞校學習歷程檔案大專端評量尺規暨推動實務講座講座。 4. 110 年 2 月 25 日召開教務會議說明學習歷程檔案推動跟催方法。 5. 本校推派 2 位同學參加 110 年 4 月 24 日參加南投縣高級中等學校學習歷程檔案聯合成果發表會。	75%	75%	

	6.110.6.11 邀請林 珮君主任擔任學 生學習歷程檔案 撰寫與上傳講座 講師。			
108-1(A1)-4 完備跨域多 元選修課程	1. 各科跨域課程已 規劃完畢，滾動檢 視調整配套措施 2. 109 年 11 月 13 日 召開課發會討論 課程。	80%	80%	
108-1(A1)-5 新課綱課程 教學視導與 輔導	1. 規劃 110 年 6 月份 邀請專家辦理教學 視導與輔導工作坊 2. 訂定視導計畫規 劃中	55%	55%	
108-1(A1)-6 建立新課綱 課程自我評 鑑機制	1. 總體課程評鑑內 容及評鑑結果分析 已研訂。 2. 109 年 11 月 12 日 召開課程評鑑小組 會議討論課程評鑑 機制。 3. 109 年 11 月 13 日 召開課發會議決課 程評鑑機制。	80%	80%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

110 年 5-6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-A2 推動創新多元教學			
執行期程	109 年 8 月—110 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-A2-2 開發特色教材 活化教學	1. 11/16 辦理創意桌遊教學示範 2. 執行成果彙整中。	100%	100%	
109-A2-3 主題式跨域 課程模組	1.109-1 課程計畫,執行完畢。 2. 餐飲科 10/26(一)、 10/27(二)、10/28(三)辦理「雅聞香草植物工廠」、「卓也小屋」農場實務參訪活動,參加學生:餐三仁、孝、忠。 3. 觀光科 11/04 辦理「玫開四度食用玫瑰園」及「台光香草農場」農場實務參訪活動。 4. 執行成果彙整中。	90%	90%	
109-A2-4 產學共構 特色課程	1.109-1 課程計畫,執行完畢。 資處科 12/9(三) 辦理「跨域多媒體設計」課程參訪研習,至嶺東科大學研習微電影拍攝與後製技巧,參加對象:資二三忠學生。 2.依計畫內涵規劃 109-2 課程,課程規劃中。 3. 110/4/13(二)擬聘請業界專家「江姑媽創意工作室」總監江孟撰先生,講授「觀	85%	85%	

	光導覽解說運用手機攝影實作」講座。 4.110/04/20、5/4，辦理「觀光導覽解說運用手機攝影實作」協同教學，參加對象：觀二忠班及任課老師。 5.資處科原定5月底辦理「跨域多媒體設計」研習，因疫情停課影響，取消辦理。 6.觀光科預定6/17、6/20辦理茶葉技術實地訪查活動。			
--	--	--	--	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

110 年 5-6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-(A3) 深化教師教學專業			
執行期程	109 年 8 月— 110 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-A3-1 辦理教師專業成長研習	1. 109 年 10 月 12 日邀請創意教學學金質獎嶺東高中高馨寧主任蒞校講座。 2. 109 年 11 月 3 日邀請林怡潔辦理「教師心靈遊藝社群：遊戲治療的療癒機制講座」。 3. 109 年 11 月 24 日邀請施靜芳辦理「教師心靈遊藝社群：我有兩個家~從孩子的角度協助父母合作共親職講座」。 4. 110 年 1 月 28 日李孟度教授講授虛擬機器與 Linux 作業系統伺服器安裝與設定課程。 5. 110 年 5 月 18 日邀請洪怡靜老師(興大附農餐飲科老師，榮獲 109 年度創新教學競賽金質獎)蒞校辦理創新教材教法工作坊。	100%	100%	
109-A3-2 教師公開授課	1. 列入 109 教學研究會討論議題各科教師已陸續進行	70%	70%	因疫情關係，公開觀課

	公開授課。 2. 統計截至 3/2 已有 19 位教師完成公開觀課。			受到影響。
109-A3-3 推動整合跨 域專業學 習、輔導知 能及共學團 體社群	1. 已於 109.09.15、 109.09.22、109.09.29、 109.10.06、109.10.20、 109.10.27、109.11.03、 109.11.17、109.12.08、 109.12.15、 109.12.29(二)12:10~13:00 辦理師生共學。 2. 110.4.6(二)14:00 至 15:50 辦理「教師心靈遊藝 社群：人類圖－中心、通 道，我的壓力與恐懼」 3. 各科及跨域社群社群已陸 續推動。	60%	60%	
109-A3-4 建置線上 IEP 系統	1. 線上 IEP 系統已由亞昕資 訊科技公司完成建置，已於 110 年 1 月 25 日辦理講習。	100%	100%	
109-A3-5 教師赴企業 界研習、實 習	1. 110 年教師赴公民機構研 習觀光科、資處科及輔導 室已辦理 3 場研習活動。	70%	70%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

110 年 5-6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-(B1) 導引適性就近入學			
執行期程	109 年 8 月— 110 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
109-B1-1 設立就近入 學獎勵金	1. 頒發獎學金計畫已 於 109 年 8 月份行政 會報通過。 2. 已於 109 年 11 月 9 日於朝會頒發獎勵 金。	100%	100%	
109-B1-2 推動職涯試 探課程	1. 10/19、10/22、 10/27、11/4、 12/7、12/10、 12/15 規劃 8 所國 中蒞校職涯試探。 2. 10/19、10/22、 10/27、11/4、 12/7、12/10 場次 已辦理完畢。 3. 規劃 4/13、4/22、 4/29、5/17、 5/24、5/25、5/26 及 6/1 規劃 9 所國 中蒞校職涯試探。	75%	75%	因為疫情關係 5/17 後職涯試探 活動暫停辦理
109-B1-3 辦理體育專 項體驗營	110 年 4 月 8 日-9 日 辦理水里國中、名 間國中、竹山國 中、營北國中、長	100%	100%	

	億高中、成功國中、崇德國中等7所國中籃球體驗營。			
109-B1-4 辦理社區技職教育暨學校特色宣導	1. 12/3 至中興國中辦理社區技職教育暨學校特色宣導。 2. 12/11 至延和國中辦理社區技職教育暨學校特色宣導。 3. 1/6 至南投國中辦理社區技職教育暨學校特色宣導。 4. 4/15 至民和國中辦理社區技職教育暨學校特色宣導。	70%	70%	因為疫情關係 5/17 後技職教育暨學校特色宣導活動暫停辦理

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

110 年 5、6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表 109-B3 加強學生多元展能				
計畫項目	109-B3 加強學生多元展能			
執行期程	109 年 8 月—110 年 7 月			
填表人	江祈生	管考人		洪昭坤
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-B3-1 國際素養 英日語精通課	1. 109-2 日語檢定 夜間輔導課程，規劃自 4/8~6/23 止。開 課班級：日二忠 -N3，日一忠、 觀二忠-N5。 2. 110/7/4(日)日本 語能力檢定。	75%	75%	目前安排課表遠距居家 自主加強練習。
109-B3-2 強化專題製作實務	1. 109-2，「訂於 5/25-5/26 辦理 專題製作學習 成果展，因防疫 停課，暫停辦 理。	80%	80%	
109-B3-3 實施專項運動項目 寒暑假、假日培訓	1. 輕艇隊規劃訓練課 程，準備 6 月台南 端午國際龍舟賽、7 月台東全國輕艇錦 標賽，目前安排課 表遠距居家自主加 強練習。 2. 划船隊規劃訓練課 程，準備 5 月桃園 全國春季室內划船 錦標賽以及 6 月台 南端午國際龍舟 賽、7 月南投日月潭 全國划船錦標賽， 目前安排課表遠距 居家自主加強練 習。 3. 跆拳道隊規劃訓練課 程，準備 10 月全國 青少年跆拳道錦標 賽以及全國總統盃 跆拳道錦標賽及全 國運動會選拔，目 前安排課表遠距居	90%	90%	進行相關訓練課程時，依然 配合防疫措施，要求選手外 出一律佩戴口罩，徹底要求 學生勤洗手，如有身體不適 一律在家休養！

	家自主加強練習。			
109-B3-4 推動環境山野 教育活動	1. 因疫情取消辦理攀登玉山行政事宜。	90%	90%	
109-B3-5 辦理志工培訓及服務 學習活動	1. 完成班聯會、畢聯會、社聯會，線上 5-6 月例行會議。	90%	90%	
	2. 培訓學生協助辦理線上畢業典禮召開會議說明。	90%	90%	
	3. 指導學生協助辦理 5 月份校慶活動，6 月份線上班聯會會長暨副會長選舉事宜。。	90%	100%	
109-B3-6 推動多元學習課活動	1. 辦理各類線上教育宣導	90%	90%	
109-B3-7 培養學生多元能力	1. 規劃原住民音樂社線上學生加強訓練。	90%	90%	
109-B3-8 辦理國際交流活動	1. 因疫情暫緩規劃大專校外籍生到校，進行國際文化教育探索社課程及指導參與本校社團活動。	90%	90%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

110 年 5-6 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	108-B4 形塑人文藝術素養			
執行期程	109 年 8 月—110 年 7 月			
填表人	洪春成	管考人		洪春成
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
藝術走入校園—紅樓雅集藝文展	視疫情狀況執行第 6 檔藝文展。	85%	80%	因疫情停課,延後第 6 檔展覽之執行
游於藝—藝文講座與參訪	視疫情狀況執行第 6 檔藝文展導覽解說研習活動	80%	65%	因疫情停課,延後第 6 檔展覽規劃
藝術響宴—人文展演	視疫情狀況規劃第 6 檔藝文展藝術響宴—人文展演。	85%	80%	因疫情停課,延後第 6 檔展覽規劃
美感角落-校園處處有美感	執行校史室入口情境美化設計與採購	85%	85%	無差異
藝術陶冶-心靈成長工作坊	已辦理完成藝術陶冶心靈成長工作坊 10 月份 3 場次, 11 月份 5 場次, 1 月份 1 場次, 共 9 場次。	100%	100%	無差異

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：108-1(A1) 落實學校課程發展

子計畫目標：1. A1-2 校訂跨域選修課程學分數。

2. A1-6 實施課程諮詢教師人數。

3. A1-7 學校辦理全校課程自我評鑑次數。

4. S1 校訂多元選修課程學分數。

5. 學生學習歷程檔案完善情形(平均上傳件數)

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：110 年 5-6 月

子計畫名稱	108-1(A1) 落實學校課程發展計畫		
計畫指標 簡要說明	完備新課綱配套措施、辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動、新課綱課程教學視導與輔導、落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳、完備跨域多元選修課程、建立新課綱課程自我評鑑機制		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 109 年 08 月
			迄 110 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 108-1(A1) 落實學校課程發展計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 110.6.11 邀請林珮君主任擔任學生學習歷程檔案撰寫與上傳講座講師。 2. 山水美學課程與學生保險公司(國泰人壽)簽訂企業保險合約。 3. 本校推派 2 位同學參加 110 年 4 月 24 日參加南投縣高級中等學校學習歷程檔案聯合成果發表會。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
因應疫情在可調整範圍內持續推展各項落實學校課程發展計畫之子計畫工作項目及內涵，以達各項目標。	因應疫情國教署函示諮詢輔導暫停辦理。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：109-A2 推動創新多元教學

子計畫目標：

- 1.完善數位設備，提升教師創新教學運用能力。
- 2.開發特色教材教法，活化教學。
- 3.推動主題式跨域課程，培養合作學習及統合能力。
- 4.產學共構，深化專業，形塑職科特色。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程執行中

單位：實習處

檢核月份：110 年 5-6 月

子計畫名稱	109-A2 推動創新多元教學		
計畫指標 簡要說明	辦理開發特色教材活化教學、主題式跨域課程模組、產學共構特色課程		
負責 單位	實習處	執行 期間	起 109 年 08 月
			迄 110 年 07 月

Plan（計畫）	Do（執行）
依通過核定之 109-A2 推動創新多元教學計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1.辦理 A2-2 開發特色教材活化教學 11/16 辦理創意桌遊教學示範 2.A2-3 辦理主題式跨域課程模組，餐飲、觀光科 至農場參訪教學 3.辦理 A2-4 產學共構特色課程 資處科 12/9(三) 辦理「跨域多媒體設計」課程參訪研習，資二三忠學生至嶺東科大學研習 微電影拍攝與後製技巧。 4.110/4/13(二)觀光科辦理「觀光導覽解說運用手機攝影實作」講座。 5.110/04/20、5/4，觀光科辦理「觀光導覽解說運用手機攝影實作」協同教學。 6.資處科原定 5 月底辦理「跨域多媒體設計」研習，因疫情停課影響，取消辦理。

	7.觀光科預定6/17、6/20辦理茶葉技術實地 訪查活動。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
依 109-A2 推動創新多元教學計畫工作目標 擬定規劃課程活動，依時程執行完成。	各子計畫均能依規劃之工作內涵、工作項 目實施。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱： 109-(A3) 深化教師教學專業

子計畫目標： 1. A3-2 教師參與跨科目/領域/專業群科的教師專業社群比率。

2. A3-3 教師參加研習平均時數。

3. A3-4 每學年校長及教師公開授課的人次。

4. S6 教師赴產業界實習比率。

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：110 年 5-6 月

子計畫名稱	109-(A3) 深化教師教學專業		
計畫指標 簡要說明	辦理教師專業成長研習、教師公開授課、推動整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群、建置線上 IEP 系統、教師赴企業界研習、實習		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 109 年 08 月
			迄 110 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 109-(A3) 深化教師教學專業子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 110 年 5 月 18 日邀請洪怡靜老師(興大附農餐飲科老師，榮獲 109 年度創新教學競賽金質獎)蒞校辦理創新教材教法工作坊。 2. 110 年 1 月 28 日李孟度教授講授虛擬機器與 Linux 作業系統伺服器安裝與設定課程。 3. 110.4.6(二)14:00 至 15:50 辦理「教師心靈遊藝社群：人類圖－中心、通道，我的壓力與恐懼」 4. 110 年教師赴公民機構研習觀光科、資處科及輔導室已辦理 3 場研習活動。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
因應疫情在可行範圍內持續推展各項深化教師教學專業之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	因疫情關係，公開觀課受到影響。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱： 109-B1 導引適性就近入學

子計畫目標： 1. B1-1 高一新生適性就近入學率。

2. B1-2 國中學生到校職涯探索人次。

3. S7 高一日校新生註冊人數比率。

4. S8 高一日校新生免試入學比率。

5. S28 國中端升學進路宣導活動辦理次數。

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：110 年 5-6 月

子計畫名稱	109-B1 導引適性就近入學		
計畫指標 簡要說明	設立就近入學獎勵金、推動職涯試探課程、辦理體育專項體驗營、辦理社區技職教育暨學校特色宣導		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行	起 109 年 08 月
		期間	迄 110 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 109-B1 導引適性就近入學子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 因應疫情透過臉書、line 群組及主動撥打錄取本校新生電話鼓勵新生進入本校就讀。 2. 已於 109 年 11 月 9 日於朝會頒發就近入學獎勵金。 3. 10/19、10/22、10/27、11/4、12/7、12/10 場次職涯試探課程已辦理完畢。 4. 110.1/6 至南投國中辦理社區技職教育暨學校特色宣導、110.4.15 至民和國中辦理社區技職教育暨學校特色宣導。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
因應疫情在可作為項目上持續推展各項深化教師教學專業之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	因為疫情關係 5/17 後職涯試探及技職教育暨學校特色宣導活動活動暫停辦理。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：109-B3 加強學生多元展能

子計畫目標：

- (一)強化學生英日語能力，增進學生職場競爭力及國際接軌能力。
- (二)辦理技專合作「專題製作實務課程」，提升學生專題製作及創新能力，激發學生創新精進。
- (三)實施專項運動項目寒暑假、假日培訓，激發具肢體動覺優勢學生之潛能強化體育專項國際賽競爭能力。
- (四)推動山野教育，使學生認識地方，敬山、淨山，愛護山野大自然。
- (五)辦理多元志工及服務學習活動，增加學生服務熱誠及參加服務學習平均時數。
- (六)推動多元學習社團，提供學生多元展能機會。
- (七)辦理社團動靜態展演，適性發揚各種專長，提供學生展演舞台，並提升學生生活動規畫能力及互相觀摩機會。
- (八)推動國際教育，結合國際交流活動，傳承地方特色文化，兼具本土國際關懷，並擴大校際及學生交流層面及模式。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程已完成

單位：學務處

檢核月份：110 年 5-6 月

子計畫名稱	109-B3 加強學生多元展能		
計畫指標 簡要說明	實施專項運動項目寒暑假、假日培訓，激發具肢體動覺優勢學生之潛能強化體育專項國際賽競爭能力。		
負責 單位	學務處	執行 期間	起 109 年 8 月 迄 110 年 7 月
Plan（計畫）		Do（執行）	
依通過核定之 109-B3 加強學生多元展能計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。		1. 因疫情取消辦理攀登玉山行政事宜。 2. 完成班聯會、畢聯會、社聯會服務志工 4-5 月例会。 3. 班聯會、社聯會共同協助辦理線上畢業典禮。 4. 規劃辦理 110 學年度班聯會會長暨副會長選舉線上政見發表。 5. 社團動靜態成果發表因疫情停課暫延後辦理。 6. 聘請原住民音樂專業教師指導，加強技巧訓練，並安排共同線上練習時間。 7. 暫緩規劃大專校外籍生到校進行國際文化教育探索社課程指導參與本校社團活動。 8. 輕艇隊、划船隊、跆拳道隊規劃訓練課程，準備 5、6、11 月各項競賽，目前安排課表，遠距教學，居家自主加強練習。	
Action（改善對策的擬定與執行）		Check（分析檢討）	
依 109-B3 加強學生多元展能計畫工作目標 擬定規劃課程活動，依時程執行完成。		各子計畫 5 月 18 日前均能依規劃之工作內涵、工作項目實施，因疫情停課不停學改為線上加強訓練及辦理會議、活動。	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：108-B4 形塑人文藝術素養

子計畫目標：

- 1.營造學生親近藝術之環境，活化藝文展覽空間，引進社區藝文資源，舉辦藝文展覽，提供師生多元的藝術學習欣賞機會。
- 2.建構美感學習環境，從藝術講座與人文參訪中認識藝術，瞭解藝術，進而喜愛藝術，提升師生的藝術素養，將美感落實生活中，讓美感立基於校園。
- 3.連結藝文活動，美感的延伸，建構校園表演藝術的展演平台，及學生實習服務平台，展現學生自信。
- 4.營造以學校本位的校園美感學習角落，讓校園處處有美感，發揮美感的境教功能。
- 5.透過藝術融入自我價值認同，從肢體工作與藝術創作中結合個人特質抒發情感，並能欣賞尊重每個人心靈的善與美。

執行結果：依計畫執行

單位：秘書室

檢核月份： 110 年 6 月

子計畫名稱	108-B4 形塑人文藝術素養		
計畫指標 簡要說明	一、藝術走入校園舉辦紅樓雅集藝文展 二、游於藝辦理藝文講座與人文參訪 三、藝術饗宴舉行表演藝術展演 四、藝術陶冶心靈成長工作坊，透過藝術治療輔導學生。		
負責 單位	秘書室	執行	起 109.08.01
		期間	迄 110.07.31

Plan (計畫)	Do (執行)
1. 藝術走入校園-紅樓雅集藝文展 2. 游於藝-藝文講座與參訪 3. 藝術饗宴-人文展演 4. 美感角落-校園處處有美感 5. 藝術陶冶-心靈成長工作坊	1. 視疫情狀況執行第6檔藝文展。 2. 視疫情狀況執行第6檔藝文展導覽解說研習活動 3. 視疫情狀況規劃第6檔藝文展藝術饗宴-人文展演。 4. 執行校史室入口情境美化設計與採購

Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
思考因疫情 3 級管制停課,要如何來執行優質化計畫。	優先執行不需師生群聚的計畫項目。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：