

國立水里高級商工職業學校_公文簽核表

本件已簽結

文別區分：通報
擬稿日期：110/10/26
承辦單位：郭孟芳
發文字號：字第161_0011號
分類檔號：
受文單位：
附件內容：

文號：0011
速別：普通件
送發日期： / /
決行層級：第1層決行
附件數量：
保存年限： 年

收受單位：郭孟芳專任教師、謝敬堂主任、彭雅蘭組長、王異麟秘書、徐芬霞主任、林颯君主任、徐文法校長、張美凌主任、彭坤郎主任

主題：高職優質化輔助方案110年11月份管考會議
時間：110年11月5日(星期五)下午16:20(行政會議後)
內容：

- 一、敦請各子計畫負責人於11/3(三)前上傳『11月份管考表』至
\\Nas\優質化公用資料夾\110學年度優質化\管考會議

教務處：

110/10/26 13:39:12 專任教師 郭孟芳

教務處：

110/10/26 16:53:49 教務主任 謝敬堂

訓育組：

110/10/26 17:06:14 訓育組長 彭雅蘭

秘書室：

110/10/26 17:24:25 秘書 王異麟

實習處：

110/10/26 17:39:11 實習主任 徐芬霞

輔導室：

110/10/26 17:40:04 輔導教師 廖婉孜(代)

校長室：可

110/10/26 17:43:26 校長 徐文法

主計室：

110/10/27 07:23:19 主計室主任 張美凌

學務處：

110/10/27 14:03:32 學務主任 彭坤郎

國立水里高級商工職業學校
110 年度高職優質化輔助方案
11 月份管考會議簽到表

時間:110 年 11 月 5 日(五)16:30-

地點: 第一會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	王 毅 謙	秘 書	王 毅 謙
教務主任	謝 敬 堂	學務主任	
實習主任	徐 恭 爵	總務主任	
主計主任	張 其 仁	圖書館主任	王 梓 成 代
輔導主任	廖 淑 娟	訓育組長	郭 明 南
餐飲科主任	洪 嘉 璽	觀光科主任	
應日科主任	郭 麗 娟	資處科主任	林 玉 芳
資訊科主任		電機科主任	王 心 宇
優質化承辦			

國立水里高級商工職業學校
110 年度高職優質化輔助方案
11 月份管考會會議資料

①確認11/26準備的data
是否完備

②12/25開經費授權

③英娟

110年課務data上信

開會時間：110 年 11 月 5 日(五)16:30~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 110 學年度 11 月份管考表，請審議。

決議：依決議執行。

貳、主席報告

參、業務報告

1. 各子計畫於實際執行時，經(資)本門若有科目名稱變更或資本門採購數量需微調時(標餘款增購除外)，均需呈報國教署核准，敦請各子計畫負責人審慎評估。
2. 修正後(A2、B3)之 110 學年度優質總計畫亦已上傳 NAS。
3. 12/10 為本學期最後請購日，屆期若有不確定者，亦請先以 1 元方式預先請購。

肆、討論事項

案由一：本校 110 學年度 11 月份管考表，請審議。

說明：同上

執行情形：

伍、臨時動議

陸、散會

計畫名稱	110 優質化_學校自主管理考評
活動類別	☐ 研習活動 ☐ 參觀活動 ☐ 專班課程 ☐ 專題演講 ☒ 其他 優質化管考會議
時 程	110 年 11 月 5 日(五) 下午 16:30 ~
執行內容	110 年度高職優質化 11 月份管考會議
成果摘要	如簽內容

活動照片



國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

110 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A1 落實學校課程發展			
執行期程	110 年 8 月— 111 年 7 月			
填表人	謝敬堂	管考人		謝敬堂
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-A1-1 完備新課綱配套措施	11 月 16 日邀請建國科大黃錫泉教授辦理自然科探究型課程工作坊	40%	40%	
110-A1-2 辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動	11/15 及 11/26 辦理 2 場次新課綱諮詢輔導	40%	40%	
110-A1-3 落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳	1、110 年 10 月 22 日完成 109 學年度學習歷程檔案資料上傳中央資料庫 2、110 年 11 月 2 日開放 110 學年度學生學習歷程檔案上傳	40%	40%	
110-A1-4 完備跨域多元選修課程	10 月 27 日召開跨域教學社群會議，規劃素養導向跨域課程	40%	40%	
110-A1-5 建立新課綱課程自我評鑑機制	規劃於 11 月 18 日召開課程發展委員會訂定	20%	20%	
110-A1-6 辦理新課綱課程成果發表與推廣活動	餐飲科規劃進行中，訂於 111 年 4 月成果發表	10%	10%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

110 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A2 推動創新多元教學			
執行期程	110 年 8 月—111 年 7 月			
填表人	謝敬堂	管考人		謝敬堂
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-A2-1 發展素養導向課程與教學	成立素養導向跨域教學社群,發展各科素養導向教學教案	30%	30%	
110-A2-2 辦理英日語精通課程暨國際教育	1.已於 110 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會,依計畫內涵規劃執行。 2.110/9/30~12/2 辦理日語檢定 N2、N4、N5 級夜間輔導專班課程。計有日三忠(N2 級) 日二忠(N4 級)、觀三忠(N5 級)課程。	35%	35%	
110-A2-3 推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動	12 月 1 日邀請建國科大沈慧宇教授辦理資訊安全及遠距教學研習。	30%	30%	
110-A2-4 主題式跨域課程模組	1.已於 110 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會,各科依計畫內涵規劃執行。 2.觀光科 11/11(四)辦理「香草茶飲真好喝」專業講座。 3.觀光科 11/25(四) 辦理「玫開四度食用玫瑰園」及「真桂自然農場」農場實務參訪活動 4.觀光科12/21(四)「野餐就是可以這樣上手」	30%	30%	
110-A2-5 產學共構特色課程	1.已於 110 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會,依計畫內涵規劃執行。 2.應日科10/22(五)辦理車埕「日語導覽解說課程」 3.資處科 10/22(五)辦理「影音拍攝剪輯與直播實務工作坊」	40%	40%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

110 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-A3 深化教師教學專業			
執行期程	110 年 8 月— 111 年 7 月			
填表人	謝敬堂	管考人		謝敬堂
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
109-A3-1 辦理教師專業成長研習	12/2 舉辦教師輔導知能研習 2 小時	70%	50%	
109-A3-2 教師公開授課	各科教師已進行公開授課	40%	40%	
109-A3-3 推動整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群	已成立素養導向跨域教學社群及山水美學教學社群共定期分享開會	30%	30%	
109-A3-4 推動差異化教學與評量	10 月 15 日辦理差異化教學與評量工作坊，增強教師差異化教學與評量知能。	50%	50%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

110 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-B1 導引適性就近入學			
執行期程	110 年 8 月— 111 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
109-B1-1 設立就近入學 獎勵金	1. 頒發獎學金計畫已於 110 年 9 月份行政會報 通過。 2. 10/29 會議審查通過獎 助名單，規劃於 110 年 11 月初於朝會頒發獎勵 金。	40%	40%	
109-B1-2 推動職涯 試探課程	1. 預定 13 所國中蒞校職涯 試探體驗課程 10/20 同富、10/21 水里 10/25 信義、11/01 埔里 11/02 宏仁、11/04 社寮 11/18 均頭、11/22 中興 12/03 中寮、12/06 瑞竹 12/09 竹山、12/13 南投 12/15 明潭	25%	25%	
109-B1-3 體育專項體驗營	規劃中 預定 111 年/4 月執行	10%	10%	
109-B1-4 社區技職教育暨 學校特色宣導	規劃中 預定 111 年/4-5 月執行	10%	10%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

110 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-B3 加強學生多元展能			
執行期程	110 年 8 月—111 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-B3-1 強化專題 製作實務	1.110 年 8 月 26 日召開 計畫執行說明會，各 科配合課程規劃執 行中。 2.邀聘科大師資蒞校 指導「專題製作實務」 課程 (1)觀光科 9/7(一) 11/9(二) (2)資訊科 9/30(四) (3)餐飲科 10/8、 10/13、10/20 (4)資處科 11/4(四) (5)應日科 11/29(一) (6)電機科 10/25(一) 10/28(四)	36%	36%	
109-B3-2 精進技能 菁英培訓	1.110 年 8 月 26 日召開 計畫執行說明會。 2.電科、餐科配合課程 規劃執行中 3.餐飲服務、烘焙 10/2(六) 4.工業配線 10/8(五) 5.室內配線 10/04(一) 10/11(一)、10/12(二)	45%	45%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

110 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-B4 形塑人文藝術素養			
執行期程	110 年 8 月— 111 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-B4-1 藝術走入校園 -紅樓雅集藝文展	1. 邀請陳文欽木雕藝術家蒞校辦理 9/3-11/15 木雕展。 2. 已邀請洪澄清書畫家蒞校辦理書畫展，預定展期 11/22-111. 1/20。	30%	30%	
110-B4-2 游於藝－藝文講座與參訪	1. 9/15 陳文欽木雕藝術家蒞校講座。 2. 洪澄清書畫家蒞校講座。	20%	20%	
110-B4-3 音樂陶冶－人文展演	1. 聘請原住民音樂、管樂、太鼓社、流行舞蹈、儀隊專業教師指導，加強技巧訓練，並安排共同練習時間。 2. 辦理原住民音樂、太鼓社加強培訓參加 110 學年度音樂	30%	30%	

	比賽南投縣初賽。 3. 規劃原音社、管樂社社員至民和國中、大成國中交流。			
110-B4-4 美感角落-校園處處有美感	1. 規劃紅樓雅集藝文中心美感角落。 2. 藝文中心展演用擴音設備請購中。	30%	30%	
110-B4-5 辦理藝文志工培訓及服務學習活動	1. 已邀請洪春成師擔任藝文志工培訓及服務學習活動指導老師。 2. 訓育組辦理培訓服務志工學生活動。 3. 培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行職掌分工說明。 4. 規劃辦理服務學習講座。	30%	30%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：