

國立水里高級商工職業學校_公文簽核表

本件已簽結

文別區分：通報 文號：0014 速別：普通件
擬稿日期：110/12/28 簽結日期：110/12/29 送發日期： / /
承辦單位：教務處 郭孟芳 決行層級：第1層決行
發文字號：教字第161_0014號 附件數量：
分類檔號： 保存年限： 年
受文單位：
附件內容：

收受單位：郭孟芳專任教師、謝敬堂主任、徐芬霞主任、張美凌主任、王異麟秘書、彭坤郎主任、林珮君主任、徐文法校長、彭雅蘭組長

主題：高職優質化輔助方案111年1月份管考會議
時間：111年1月7日(星期五)下午16:20(行政會議後)
內容：

- 一、敦請各子計畫負責人於1/5(三)前上傳『1月份管考表』至
\\Nas\優質化公用資料夾\110學年度優質化\管考會議

教務處：

110/12/28 08:57:38 專任教師 郭孟芳

教務處：

110/12/29 09:49:11 教務主任 謝敬堂

實習處：

110/12/29 10:03:31 實習主任 徐芬霞

主計室：

110/12/29 10:50:40 主計室主任 張美凌

秘書室：

110/12/29 11:48:43 秘書 王異麟

學務處：

110/12/29 12:54:04 學務主任 彭坤郎

輔導室：

110/12/29 12:58:17 輔導主任 林珮君

校長室：可

110/12/29 14:50:20 校長 徐文法

訓育組：

110/12/29 20:38:42 訓育組長 彭雅蘭

國立水里高級商工職業學校
111 年度高職優質化輔助方案
1 月份管考會議簽到表

時間:110 年 1 月 7 日(五)16:30-

地點: 第一會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	李 淑 清	秘 書	王 曼 麟
教務主任	謝 敬 堂	學務主任	鄭 坤 鈞
實習主任	徐 芬 霞	總務主任	陳 精 華
主計主任	徐 美 玲	圖書館主任	陳 麗 華
輔導主任	林 佩 君	訓育組長	
餐飲科主任	范 嘉 興	觀光科主任	傅 清 雅
應日科主任	范 紹 仁	資處科主任	林 燕 春
資訊科主任	吳 黃 新	電機科主任	
優質化承辦			

計畫名稱	111 優質化_學校自主管理考評
活動類別	☐ 研習活動 ☐ 參觀活動 ☐ 專班課程 ☐ 專題演講 ☒ 其他 優質化管考會議
時 程	111 年 1 月 7 日(五) 下午 16:30 ~
執行內容	111 年度高職優質化 1 月份管考會議
成果摘要	如簽內容

活動照片



國立水里高級商工職業學校
111 年度高職優質化輔助方案
1 月份管考會會議資料

開會時間：111 年 1 月 7 日(五)16:30~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 110 學年度 12 月份管考表、11-12 月份 PDCA 表，請審議。

決議：110 年度資本門均達標 85%，經常門部份子計畫略有不足，感謝各子計畫承辦人辛苦完成任務。

執行情形：依決議執行。

貳、主席報告

參、業務報告

1. 110 年度優質化各子計畫經費執行結果，其中經常門 89.14%，資本門 94.62%，總執行率為 90.78%；非常感謝同仁們高效能達標。
2. 敦請有使用優質化經費之活動負責人，撥冗將執行成果(照片)拷貝一份至 NAS 指定資料夾，以利子計畫負責人撰寫成果報告。
3. 主計室已開放 111 年度之會計請購系統，優質化承辦亦將經費授權給各子計畫相關人員，如有疑問請與優質化承辦聯繫。

肆、討論事項

案由一：本校 111 學年度 1 月份管考表，請審議。

說明：同上

執行情形：

伍、臨時動議

陸、散會

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A1 落實學校課程發展			
執行期程	110 年 8 月— 111 年 7 月			
填表人	謝敬堂	管考人		謝敬堂
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-A1-1 完備新課綱配套措施	1、110 年 12 月 27 日至 111 年 1 月 7 日辦理各科教學研究會討論及研擬新課綱配套措施。 2、彙整期中報告。	55%	55%	
110-A1-2 辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動	1、11/26 邀請賴佑婷主任、祝仰濤主任蒞校辦理完成新課綱諮詢輔導。 2、彙整期中報告。	55%	55%	
110-A1-3 落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳	1、111 年 1 月 1 日轉換學生學習歷程檔案平臺至亞晰系統，落實學生學習歷程檔案備份機制。 2、彙整期中報告。	55%	55%	
110-A1-4 完備跨域多元選修課程	1、12 月 9 日曾壁光校長、楊雅婷主任	55%	55%	

	蒞校辦理第2次素 養導向跨域教學 課程諮詢輔導。 2、12月24日至岡山 農工參加優質化 校際交流活動，分 享本校素養導向 跨域教學課程教 案。			
110-A1-5 建立新課綱 課程自我評 鑑機制	修訂新課綱課程自 我評鑑機制	55%	55%	
110-A1-6 辦理新課綱 課程成果發 表與推廣活 動	餐飲科規劃進行中， 訂於111年4月成 果發表	15%	15%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A2 推動創新多元教學			
執行期程	110 年 8 月—111 年 7 月			
填表人	謝敬堂	管考人		謝敬堂
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-A2-1 發展素養導向課程與教學	1、成立素養導向跨域教學社群，發展國文、英文、數學、社會、自然等素養導向教學教案。 2、彙整期中報告。	55%	55%	
110-A2-2 辦理英日語精通課程暨國際教育	1.12/13 至 12/16 辦理英語檢定夜間輔導專班課程。 2.110/9/30~12/2 辦理日語檢定 N2、N4、N5 級夜間輔導專班課程。計有日三忠(N2 級) 日二忠(N4 級)、觀三忠(N5 級)課程。 3.111/1/6 召開 110-2 計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。	55%	55%	
110-A2-3 推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動	1、12 月 1 日邀請建國科大沈慧宇教授辦理完成資訊安全及遠距教學研習 2 小時。 2、彙整期中報告。	55%	55%	
110-A2-4 主題式跨域課程模組	1.已於 110 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會，各科依計畫內涵規劃執行。 2.觀光科 11/11(四)辦理「香草茶飲真好喝」專業講	55%	55%	

	座。 3. 觀光科 11/25(四) 辦理「玫瑰園四度食用玫瑰園」及「真桂自然農場」農場實務參訪活動 4. 觀光科12/21(四)「野餐就是可以這樣上手」 5. 111/1/6 召開 110-2 計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。			
110-A2-5 產學共構 特色課程	1. 已於 110 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會，依計畫內涵規劃執行。 2. 應日科10/22(五)辦理車埕「日語導覽解說課程」 3. 資處科 10/22(五)辦理「影音拍攝剪輯與直播實務工作坊」 4. 111/1/6召開110-2計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。	50%	50%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-A3 深化教師教學專業			
執行期程	110 年 8 月— 111 年 7 月			
填表人	謝敬堂	管考人		謝敬堂
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-A3-1 辦理教師專業成長研習	1、12/2 辦理完成教師輔導知能研習 2 小時。 2、12/14 由李佩甄老師分享山水美學特色課程專業知能。 3、彙整期中報告。	55%	55%	
109-A3-2 教師公開授課	1、各科教師依規劃時程進行公開授課、觀課、議課。 2、彙整期中報告。	55%	55%	
109-A3-3 推動整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群	1、成立素養導向跨域教學社群及山水美學教學社群共定期分享開會。 2、彙整期中報告。	55%	55%	
109-A3-4 推動差異化教學與評量	1、10 月 15 日辦理差異化教學與評量工作坊，增強教師差異化教學與評量知能。 2、彙整期中報告。	55%	55%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-B1 導引適性就近入學			
執行期程	110 年 8 月— 111 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
109-B1-1 設立就近入學 獎勵金	1. 頒發獎學金計畫已於 110 年 9 月份行政會報 通過。 2. 10/29 會議審查通過獎 助名單，已於 110 年 12 月初於朝會頒發獎勵 金。	100%	100%	
109-B1-2 推動職涯 試探課程	1、110-1 完成 13 所國中蒞 校職涯試探體驗課程， 執行成果彙整中。 2、規劃 110-2 職涯探索課 程	50%	50%	
109-B1-3 體育專項體驗營	規劃中 預定 111 年/4 月執行	10%	10%	
109-B1-4 社區技職教育暨 學校特色宣導	規劃中 預定 111 年/4-5 月執行	10%	10%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-B3 加強學生多元展能			
執行期程	110 年 8 月—111 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-B3-1 強化專題 製作實務	1.110 年 8 月 26 日召開 計畫執行說明會，各 科配合課程規劃執 行中。 2.邀聘科大師資蒞校 指導「專題製作實務」 課程 (1)觀光科 9/7(一) 11/9(二) (2)資訊科 9/30(四) (3)餐飲科 10/8、 10/13、10/20 (4)資處科 11/4(四) (5)應日科 11/29(一) (6)電機科 10/25(一) 10/28(四) 3.111/1/6 召開 110-2 計 畫執行說明會，各科 配合課程規劃執行 中。	50%	50%	
109-B3-2 精進技能 菁英培訓	1.110 年 8 月 26 日召開 計畫執行說明會。 2.電科、餐科配合課程 規劃執行中 3.餐飲服務、烘焙 10/2(六) 4.工業配線 10/8(五) 5.室內配線 10/ 04(一) 10/11(一)、10/12(二) 6. 111/1/6 召開 110-2 計畫執行說明會，各 科配合課程規劃執 行中。	50%	50%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 1 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-B4 形塑人文藝術素養			
執行期程	110 年 8 月— 111 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-B4-1 藝術走入校園 -紅樓雅集藝 文展	1. 邀請陳文欽木雕藝術家蒞校辦理 9/3-11/15 木雕展。 2. 邀請洪澄清書畫家蒞校辦理書畫展，展期 11/22-111. 2/17。 3. 規劃 2/24-3/9 辦理廣達游於藝台展三少年特展。	50%	50%	
110-B4-2 游於藝—藝文 講座與參訪	1. 9/15 陳文欽木雕藝術家蒞校講座。 2. 12/7 洪澄清書畫家蒞校講座。 3. 1/18 辦理游於藝—書法之美、4 位名家春聯揮毫研習。	70%	70%	
110-B4-3 音樂陶冶— 人文展演	1. 聘請原住民音樂、管樂、太鼓社、流行舞蹈、儀隊專業教師指導，加強技巧訓練，並安排共同練習時間。 2. 辦理原住民音樂、太鼓社加強培訓參	60%	60%	

	加 110 學年度音樂比賽南投縣初賽。 3. 原音社、管樂社社員至民和國中、大成國中交流。 4. 110 年 12 月 28 日辦理宿舍跨年晚會才藝表演。			
110-B4-4 美感角落-校園處處有美感	1. 規劃紅樓雅集藝文中心美感角落。 2. 藝文中心展演用擴音設備裝置完成。 3. 紅樓雅集藝文中心牆面油漆及地板修護完成。	90%	90%	
110-B4-5 辦理藝文志工培訓及服務學習活動	1. 請賴季玲師擔任藝文志工培訓及服務學習活動指導老師。 2. 訓育組辦理培訓服務志工學生活動。 3. 培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行職掌分工說明。 4. 111 年 1 月 7 日辦理學生自治會參與及學習講座。 5. 111 年 1 月 14 日辦理提升學生溝通表達力講座。。	60%	60%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：