國立水里高級商工職業學校_公文簽核表

文別區分: 通報

文號:0002

速別:普通件

擬稿日期: 111/02/21 簽結日期:111/02/22

送發日期: / /

承辦單位: 教務處 郭孟芳

決行層級: 第1層決行

發文字號: 教字第161 _0002號

附件數量:

分類檔號:

保存年限: 年

受文單位:

附件內容:

收受單位:郭孟芳專任教師、謝敬堂主任、徐文法校長、張美淩主任、彭雅蘭

組長、彭坤郎主任、徐芬霞主任、王異麟秘書、林姵君主任

主題: 高職優質化輔助方案111年3月份管考會議

時間:111年3月4日(星期五)下午16:20(行政會議後)

內容:

一、敦請各子計畫負責人於3/2(三)前上傳『3月份管考表』至

\\Nas\優質化公用資料夾\110學年度優質化\管考會議

教務處:

111/02/21 08:55:15 | 專任教師

教務處:

111/02/21 17:58:29

教務主任

校長室:可

111/02/21 19:07:05 校長 徐文法

主計室:

111/02/22 07:48:57

主計室主任 張美淩

訓育組:

111/02/22 08:33:20

學務處:

111/02/22 08:33:31 |訓育組長

實習處:

111/02/22 10:01:31 實習主任 徐芬霞

秘書室:

111/02/22 10:01:44 |秘書

輔導室:

111/02/22 10:24:03 |輔導主任 林姵君

國立水里高級商工職業學校 111 年度高職優質化輔助方案 3月份管考會議簽到表

時間:110年3月4日(五)16:20-

地點:第一會議室

職稱	簽 名	職稱	簽 名
校長	老家是	秘 書	王炎赋
教務主任	教教堂	學務主任	南京和了
實習主任	徐芬药	總務主任	
主計主任	是美術	圖書館主任	143° \$
輔導主任	## 2020 /20	訓育組長	村和南
餐飲科主任	苏多。	觀光科主任	1922 n.
應日科主任	节节	資處科主任	
資訊科主任		電機科主任	ny
優質化承辨	多量子		
-			

計畫名稱	111 優質化_學校自主管理考評
活動類別	□研習活動 □參觀活動 □專班課程 □專題演講 ■其他 <u>優質化管考會議</u>
時 程	111年3月4日(五) 下午16:30~
執行內容	111 年度高職優質化 3 月份管考會議
成果摘要	如簽內容

活動照片



國立水里高級商工職業學校 111 年度高職優質化輔助方案 3月份管考會會議資料

開會時間:111年3月4日(五)16:30~

開會地點:第一會議室 出席者:如簽到單

主 席:徐文法校長 紀錄:郭孟芳

壹、 報告上次會議決議事項及執行情形

案由一:本校110學年度2月份管考表,請審議。

决 議:110年度經資本門均達標 90% 以上,然經常門部份子計畫未

達 80%者, 需於本學年度趕上進度, 以免期末成果報告不理

想呈報。

執行情形: 依決議執行。

貳、 主席報告

參、 業務報告

1. 新年度之 111 年度計畫書需於近期完成申報,敦請各子計畫負責人於 3/16 上傳初審表件,謝謝您。

2. 撰寫計畫所需相關表件(新版空白計畫書、高職優質化輔助方案、經費要點修正規定…等)均已上傳至「NASV優質化公用資料匣\111 學年度優質化申辦」資料夾中,以利各子畫負責人參閱。

討論事項

案由一:本校110學年度3月份管考表,請審議。

說 明:同上

執行情形:

肆、 臨時動議

伍、 散會

111年 3 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表						
計畫項目	計畫項目 110-A1 落實學校課程發展					
執行期程	110年8月—111	年7月		\		
填表人	謝敬堂	管者	人	謝敬堂		
<i>u</i>	11.4.15.45	工作進度	£ (%)	差異說明與改善		
工作要項	執行摘要	預計	實際	對策		
110-A1-1 完 備新課綱配 套措施	規劃於3月底辦理 自然科探究課程 工作坊3小時。	65%	65%			
110-A1-2 辦理新課網 課程工作坊 與輔導諮詢 活動	規劃於5月邀請優 質化諮詢委員入 校辦理110學年度 第2學期新課網諮 詢輔導。	65%	65%			
110-A1-3 落實學生學 習歷程檔案 資料蒐集與 上傳	於3月1日轉換完成110學年度第2 學期學生學習歷 程檔案平臺上傳 機制。	65%	65%			
110-A1-4 完備跨域多 元選修課程	研擬111學年度全 校跨群多元選修 課程,並於2月21 日上傳課程平臺 審查。	70%	70%			

110-A1-5 建立新課網 課程自我評 鑑機制	規劃於5月辦理 110學年度第2學 期新課綱課程自 我評鑑工作坊2 小時。	60%	60%	
110-A1-6 辦理新課綱 課程成果發 表與推廣活 動	規劃於4月辦理餐 飲科異國料理課 程成果發表	30%	30%	

承辦人: 管考:

總執行:

111 年 3 月份執行進度紀錄與管制單

	執行進度紀	乙錄表		
計畫項目 110-A2 推動創新多元教學				
執行期程	110年8月—111年7月			
填表人	謝敬堂	管老		謝敬堂
- 14 - 5 - 5	+1 /- I+ I	工作進度	£ (%)	¥ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩
工作要項	執行摘要	預計	實際	差異說明與改善對策
110-A2-1 發展素養導向課 程與教學	3/28 至 3/29 第 1 次期中考各 科融入素養導向類型試題至 少 10 題。	70%	70%	
110-A2-2 辨理英日語精通 課程暨國際教育	1.12/13 至 12/16 辦理英語檢定夜間輔導專班課程。 2.110/9/30~12/2 辦理日語檢定 N2、N4、N5級夜間輔導專班課程。計有日三忠(N2級)日二忠(N4級)、觀三忠(N5級)課程。 3.111/1/6 召開 110-2 計畫執行說明會,各科配合課程規劃執行中。 4.111/3/30~6/22 完成辦理日語檢定 N3、N4、N5級夜間輔導專班課程。	55%	55%	
110-A2-3 推動資訊科技暨創 新科技教材教法導 入教學活動	完成購置跨域課程多媒體設計使用 iMAC 電腦 2 台。	70%	70%	

				r
	1.已於110年8月26日召開			
	計畫執行說明會,各科依			
	計畫內涵規劃執行。。			
	2. 觀光科 11/11(四)辦理「香			
	草茶飲真好喝」專業講			
	座。			
110-A2-4	3. 觀光科 11/25(四) 辦理「玫			
主題式跨域	開四度食用玫瑰園」及「真	55%	55%	
課程模組	桂自然農場」農場實務參	3370	3370	
	訪活動			
	4. 觀光科12/21(四) 「野餐就			
	是可以這樣上手」			
	5.111/1/6 召開 110-2 計畫執			
	行說明會,各科配合課程			
	規劃執行中。			
	1.已於110年8月26日召開			
	計畫執行說明會,依計畫			
	內涵規劃執行。			
	2.應日科10/22(五)辦理車埕			
	「日語導覽解說課程」			
110-A2-5	3. 資處科 10/22(五)辦理「影			
產學共構	音拍攝剪輯與直播實務工	60%	60%	
特色課程	作坊」			
	4.111/1/6召開110-2計畫執 行說明會,各科配合課程			
	月 行 說 明 曾 , 合 科 配 合 詠 程 規 劃 執 行 中 。			
	5.資處科2/25(五) 辦理「名			
	片製作」; 3/04(五) 辦理			
	「影像編修」實務。			

承辦人:

管考:

總執行:

111年3月份執行進度紀錄與管制單

	執行進	度紀錄表		
計畫項目	109-A3 深化教師教學	基專業		
執行期程`	110年8月—111	年7月		
填表人	謝敬堂	管考	人	謝敬堂
	H to be at	工作進度	(%)	差異說明與改善
工作要項	執行摘要	預計	實際	對策
109-A3-1 辨理教師專 業成長研習	規劃辦理 110 學年度 第2學期創新教材教 法研習2小時。	60%	60%	
109-A3-2 教師公開授 課	完成110學年度第2 學期各科教師公開 授課、觀課、議課時 程。	60% 60%		
109-A3-3 推動整合跨 域專業學 習、輔導知能 及共學團體 社群	3/29 辦理 110 學年 度第2學期教師輔導 知能工作坊2小時。	60%	60%	
109-A3-4 推動差異化 教學與評量	3月28日辦理110學 年度第2學期教師 IEP線上系統規劃與 填報說明會。	60%	60%	

承辦人:

管考:

總執行:

111年3月份執行進度紀錄與管制單

111年3月份執行進度紀錄與官制単				
執行進度紀錄表				
計畫項目 109-B1 導引適性就近入學				
執行期程	110年8月—111年7	7 月		
填表人	徐芬霞	管者	人	徐芬霞
- 14 Th -T	tl. /- let 35	工作進	度(%)	差異說明與改善
工作要項	執行摘要	預計	實際	對策
109-B1-1 設立就近入學 獎勵金	1. 頒發獎學金計畫已於 110年9月份行政會報 通過。 2. 10/29 會議審查通過獎 助名單,已於110年12 月初於朝會頒發獎勵 金。	100%	100%	
109-B1-2 推動職涯 試探課程	1、110-1 完成 13 所國中蒞 校職涯試探體驗課程, 執行成果彙整中。 2、規劃 110-2 職涯探索課 程。預定 3/12 發函至南 投縣各國中,預定辦理 期程:3/25~6/15	55%	55%	
109-B1-3 體育專項體驗營	規劃中 預定 111 年/4 月執行	10%	10%	
109-B1-4 社區技職教育暨 學校特色宣導	規劃中 預定 111 年/4-5 月執行	10%	10%	

承辦人:

管考:

總執行:

111年 3 月份執行進度紀錄與管制單

	7011	度紀錄表 			
計畫項目	109-B3 加強學生多元展	能			
執行期程	110年8月—111	年 7 月			
填表人	徐芬霞	管之	学人	徐芬霞	
		工作進	隻(%)		
工作要項	執行摘要	預計	實際	差異說明與改善對策	
109-B3-1 強化實務	1.110年8月26日召開 計畫執行說明會,各 科配合。 2.邀導「專人」 指課程 (1)觀光科 9/7(一) 11/9(二) (2)資飲料 10/8、 10/13、10/20 (4)資處科 11/4(四) (5)應機科 11/29(一) (6)電機科 10/25(一) 10/28(四) 3.111/1/6召開 110-2計 畫內。 4.邀導「專題 中。 4.邀導「專題 中。 4.邀等「專題 中。 4.邀等「專題 中。 4.邀等「專題 中。 4.邀等「專題 中。 4.邀等「專題 中。 4.邀等「專題 中。 4.數等「專 4.數 4.數 4.數 4.數 4.數 4.數 4.數 4.數 4.數 4.數	60%	60%		

	1.110年8月26日召開			
109-B3-2 精進技能 菁英培訓	計畫執行說明會。 2.電科、餐科配合課程規劃執行中 3.餐飲服務、烘焙 10/2(六) 4.工業配線 10/8(五) 5.室內配線 10/04(一) 10/11(一)、10/12(二) 6.111/1/6 召開 110-2 計畫執行說明會,各 科配合課程規劃執 行中。 7.配合110-2課表規 劃執行日程。	55%	55%	

承辦人:

管考:

總執行:

111年 3月份執行進度紀錄與管制單

	執行進	度紀錄表			
計畫項目 110-B4 形塑人文藝術素養					
執行期程	110年8月—111	年7月			
填表人	王異麟	管者	人	王異麟	
工作而石	机厂炉车	工作進度	£ (%)	差異說明與改善對策	
工作要項	執行摘要	預計	實際	Z, WANKENA	
110-B4-1 藝術走入校園 -紅樓雅集藝 文展	1.邀請陳文欽辦理 9/3-11/15 木雕藝 第一次 9/3-11/15 木雕展。 2.邀請校辦理展。 2.家展月 11/22-111.2/17。 3.1/18 辦聯 11/22-111.2/17。 3.1/18 辦聯 4.2/24-3/9 辦展 4.2/24-3/9 辦展 少年對 少年對 少年對 多 5.規爭 別 2.規 2.規 3.1/2 2. 3.1/2 3.1/2 4.2/2	70%	70%		
110-B4-2 游於藝藝文 講座與參訪	1.9/15 陳文欽木雕 藝術家蒞校講座。 2.12/7 洪澄清書畫 家蒞校講座。 3.1/18 辦理游於藝 一書法之美、4 位 名家春聯揮毫研 習。	70%	70%		

110-B4-3 音樂文展 ()	1.	60%	60%	
110-B4-4 美感角落-校 園處處有美感	國賽。 1.規劃紅樓雅集藝 文中心美感角落。 2.藝文中心機實完成。 3.紅樓雅集藝 成。 3.紅樓雅集藝 成。 4. 極發	100%	100%	
110-B4-5 辦理藝文志	1. 請賴季羚師擔任 藝文志工培訓及	70%	70%	

·		
工培訓及服	服務學習活動指	
務學習活動	導老師。	
	2. 訓育組辦理培訓服	
	務志工學生活動。	
	8. 培訓學生協助辦理	
	各處室活動並召開	
	會議進行職掌分工	
	說明。	
	9. 規劃辦理志工培訓	
	及服務學習活動。	
	6.111年1月7日辦理	
	學生自治會參與及	
	學習講座。	
	7.111年1月14日辦	
	理提升學生溝通表	
	達力講座。	
	8.111年2月22日奇	
	美博物館導覽員蒞	
	校進行台展三少年	
	書畫展導覽培訓。	

承辦人: 管考:

總執行: