

# 國立水里高級商工職業學校\_公文簽核表

本件已簽結

文別區分：通報 文號：0003 速別：普通件  
擬稿日期：111/03/26 簽結日期：111/03/29 送發日期： / /  
承辦單位：教務處 郭孟芳 決行層級：第1層決行  
發文字號：教字第161\_0003號 附件數量：  
分類檔號： 保存年限： 年  
受文單位：  
附件內容：

收受單位：郭孟芳專任教師、謝敬堂主任、徐芬霞主任、徐文法校長、張美凌主任、王異麟秘書、彭雅蘭組長、彭坤郎主任、林珮君主任

主題：高職優質化輔助方案111年4月份管考會議

時間：111年4月1日(星期五)下午16:30(行政會議後)

內容：

- 一、PDCA檢核表為雙數月填報，敦請各子計畫負責人於3/30(三)中午前上傳『4月份管考表』及『3-4月PDCA檢核表』至\\Nas\優質化公用資料夾\『110』學年度優質化\管考會議。

教務處：

111/03/26 10:32:36 專任教師 郭孟芳

教務處：

111/03/26 11:07:21 教務主任 謝敬堂

實習處：

111/03/26 16:53:33 實習主任 徐芬霞

校長室：可

111/03/27 19:16:19 校長 徐文法

主計室：

111/03/28 07:30:55 主計室主任 張美凌

秘書室：

111/03/28 09:19:35 秘書 王異麟

訓育組：

111/03/29 07:59:49 訓育組長 彭雅蘭

學務處：

111/03/29 10:37:29 學務主任 彭坤郎

輔導室：

承上頁

## 國立水里高級商工職業學校\_公文簽核表

111/03/29 12:07:19 輔導主任 林珮君

---

國立水里高級商工職業學校  
111 年度高職優質化輔助方案  
4 月份管考會會議資料

開會時間：111 年 4 月 1 日(五)16:30~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主 席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、 報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 110 學年度 3 月份管考表，請審議。

決 議：照案通過。

執行情形：依決議執行。

貳、 主席報告

參、 業務報告

1. 自本學期起，工讀費改為 168 元/小時，並需編列全民健保補充保費，故學生請領時，需使用印領清冊並填報個人相關資訊（姓名、地址、身份 ID 等），謝謝您。

2. 提醒儘早執行本年度之資本門預算。

討論事項

案由一：本校 110 學年度 4 月份管考表、3-4 月份 PDCA 表，請審議。

說 明：同上

執行情形：

肆、 臨時動議

伍、 散會

# 國立水里高級商工職業學校

## 111 年度高職優質化輔助方案

### 4 月份管考會議簽到表

時間:110 年 4 月 1 日(五)16:20-

地點: 第一會議室

| 職 稱   | 簽 名 | 職 稱   | 簽 名 |
|-------|-----|-------|-----|
| 校 長   |     | 秘 書   | 王晏麟 |
| 教務主任  | 謝敬堂 | 學務主任  |     |
| 實習主任  |     | 總務主任  | 陳耀宗 |
| 主計主任  | 張志玲 | 圖書館主任 |     |
| 輔導主任  |     | 訓育組長  |     |
| 餐飲科主任 |     | 觀光科主任 |     |
| 應日科主任 |     | 資處科主任 |     |
| 資訊科主任 |     | 電機科主任 |     |
| 優質化承辦 | 郭孟芳 |       |     |
|       |     |       |     |
|       |     |       |     |
|       |     |       |     |

# 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 4 月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表                    |                                                |          |     |               |
|----------------------------|------------------------------------------------|----------|-----|---------------|
| 計畫項目                       | 110-A1 落實學校課程發展                                |          |     |               |
| 執行期程                       | 110 年 8 月— 111 年 7 月                           |          |     |               |
| 填表人                        | 謝敬堂                                            | 管考人      |     | 謝敬堂           |
| 工作要項                       | 執行摘要                                           | 工作進度 (%) |     | 差異說明與改善<br>對策 |
|                            |                                                | 預計       | 實際  |               |
| 110-A1-1 完備新課綱配套措施         | 4 月分辦理自然科探究課程工作坊 3 小時。                         | 70%      | 70% |               |
| 110-A1-2 辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動 | 5 月分邀請優質化諮詢委員入校辦理 110 學年度第 2 學期新課綱諮詢輔導。        | 70%      | 70% |               |
| 110-A1-3 落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳 | 4 月 18 日完成高三學生 110 學年度第 2 學期學生學習歷程檔案提交作業。      | 70%      | 70% |               |
| 110-A1-4 完備跨域多元選修課程        | 完成 111 學年度全校跨群多元選修課程，並於 3 月 25 日上傳教育部課程計畫平臺審查。 | 70%      | 70% |               |

|                                          |                                                           |     |     |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| 110-A1-5<br>建立新課綱<br>課程自我評<br>鑑機制        | 5 月 18 日辦理 110<br>學年度第 2 學期<br>新課綱課程自我<br>評鑑工作坊 2 小<br>時。 | 70% | 70% |  |
| 110-A1-6<br>辦理新課綱<br>課程成果發<br>表與推廣活<br>動 | 規劃於 4 月辦理餐<br>飲科異國料理課<br>程成果發表                            | 35% | 35% |  |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

# 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 4 月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表                           |                                                                                                                                              |         |      |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|
| 計畫項目                              | 110-A2 推動創新多元教學                                                                                                                              |         |      |           |
| 執行期程                              | 110 年 8 月—111 年 7 月                                                                                                                          |         |      |           |
| 填表人                               | 謝敬堂                                                                                                                                          | 管考人     |      | 謝敬堂       |
| 工作要項                              | 執行摘要                                                                                                                                         | 工作進度(%) |      | 差異說明與改善對策 |
|                                   |                                                                                                                                              | 預計      | 實際   |           |
| 110-A2-1<br>發展素養導向課程與教學           | 3/28 至 3/29 第 1 次期中考各科融入素養導向類型試題至少 10 題。                                                                                                     | 70%     | 70%  |           |
| 110-A2-2<br>辦理英日語精通課程暨國際教育        | 1.4/12 至 5/10 辦理英語檢定夜間輔導專班課程。<br>2.培訓學生參加「2021~2022 專業英日文詞彙能力大賽-全國賽」<br>5.111/4/7~6/22 完成辦理日語檢定 N3、N4、N5 級夜間輔導專班課程。<br>6.預定 5/25(三)辦理日語歌唱大賽。 | 70%     | 70%  |           |
| 110-A2-3<br>推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動 | 購置跨域課程多媒體設計使用 iMAC 電腦 2 台。                                                                                                                   | 70%     | 70%  |           |
| 110-A2-4<br>主題式跨域課程模組             | 1.已於 110 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會，各科依計畫內涵規劃執行。<br>2.觀光科 11/11(四)辦理「香草茶飲真好喝」專業講座。                                                                  | 100%    | 100% |           |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|                          | 3. 觀光科 11/25(四) 辦理「玫<br>開四度食用玫瑰園」及「真<br>桂自然農場」農場實務參<br>訪活動<br>4. 觀光科12/21(四)「野餐就<br>是可以這樣上手」<br>5. 111/1/6 召開 110-2 計畫執<br>行說明會，各科配合課程<br>規劃執行中。                                                                                                           |     |     |  |
| 110-A2-5<br>產學共構<br>特色課程 | 1.已於 110 年 8 月 26 日召開<br>計畫執行說明會，依計畫<br>內涵規劃執行。<br>2.應日科10/22(五)辦理車埕<br>「日語導覽解說課程」<br>3.資處科 10/22(五)辦理「影<br>音拍攝剪輯與直播實務工作<br>坊」<br>4. 111/1/6召開110-2計畫執<br>行說明會，各科配合課程<br>規劃執行中。<br>5.資處科辦理產學共構課程<br>(1)2/25(五) 辦理「名片製作」<br>研習<br>(2)3/04(五) 辦理「影像編修」<br>實務 | 80% | 80% |  |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：



# 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 4 月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表                            |                                              |         |      |               |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------|---------------|
| 計畫項目                               | 109-A3 深化教師教學專業                              |         |      |               |
| 執行期程                               | 110 年 8 月— 111 年 7 月                         |         |      |               |
| 填表人                                | 謝敬堂                                          | 管考人     |      | 謝敬堂           |
| 工作要項                               | 執行摘要                                         | 工作進度(%) |      | 差異說明與改善<br>對策 |
|                                    |                                              | 預計      | 實際   |               |
| 109-A3-1<br>辦理教師專業成長研習             | 5 月 19 日辦理 110 學年度第 2 學期位平台應用研習 2 小時。        | 70%     | 70%  |               |
| 109-A3-2<br>教師公開授課                 | 持續辦理 110 學年度第 2 學期各科教師公開授課、觀課、議課。            | 70%     | 70%  |               |
| 109-A3-3<br>推動整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群 | 3/29 辦理 110 學年度第 2 學期教師輔導知能工作坊 2 小時。         | 70%     | 70%  |               |
| 109-A3-4<br>推動差異化教學與評量             | 3 月 28 日辦理 110 學年度第 2 學期教師 IEP 線上系統規劃與填報說明會。 | 100%    | 100% |               |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

# 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 4 月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表                       |                                                                                                                                                                      |         |      |               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------|
| 計畫項目                          | 109-B1 導引適性就近入學                                                                                                                                                      |         |      |               |
| 執行期程                          | 110 年 8 月—111 年 7 月                                                                                                                                                  |         |      |               |
| 填表人                           | 徐芬霞                                                                                                                                                                  | 管考人     |      | 徐芬霞           |
| 工作要項                          | 執行摘要                                                                                                                                                                 | 工作進度(%) |      | 差異說明與改善<br>對策 |
|                               |                                                                                                                                                                      | 預計      | 實際   |               |
| 109-B1-1<br>設立就近入學<br>獎勵金     | 1.頒發獎學金計畫已於110年9月份行政會報通過。<br>2.10/29 會議審查通過獎助名單，已於110年12月初於朝會頒發獎勵金。                                                                                                  | 100%    | 100% |               |
| 109-B1-2<br>推動職涯<br>試探課程      | 1、110-1 完成13所國中蒞校職涯試探體驗課程，執行成果彙整中。<br>2、規劃110-2 職涯探索課程。預定3/12發函至南投縣各國中，預定辦理期程：3/25~6/15<br>3、4 月份到校職涯探索體驗課程日期：<br>(1)4/12(二)南投國中<br>(2)4/25(三)弘明國中<br>(3)4/29(五)同富國中 | 60%     | 60%  |               |
| 109-B1-3<br>體育專項體驗營           | 1、預定4/14、4/15辦理籃球營，計有水里、竹山、名間、營北、仁愛、成功等6所國中參加。                                                                                                                       | 50%     | 50%  |               |
| 109-B1-4<br>社區技職教育暨<br>學校特色宣導 | 已發函至各國中，排定宣導日期，預定111年5-6月執行。                                                                                                                                         | 50%     | 50%  |               |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

# 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 4 月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |     |           |   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|---|
| 計畫項目                     | 109-B3 加強學生多元展能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |     |           |   |
| 執行期程                     | 110 年 8 月—111 年 7 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |           |   |
| 填表人                      | 徐芬霞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 管考人     |     | 徐芬霞       |   |
| 工作要項                     | 執行摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 工作進度(%) |     | 差異說明與改善對策 |   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 預計      | 實際  |           |   |
| 109-B3-1<br>強化專題<br>製作實務 | 1.110 年 8 月 26 日召開<br>計畫執行說明會，各<br>科配合課程規劃執<br>行中。<br>2.邀聘科大師資蒞校<br>指導「專題製作實務」<br>課程<br>(1)觀光科 9/7(一)<br>11/9(二)<br>(2)資訊科 9/30(四)<br>(3)餐飲科 10/8、<br>10/13、10/20<br>(4)資處科 11/4(四)<br>(5)應日科 11/29(一)<br>(6)電機科 10/25(一)<br>10/28(四)<br>3.111/1/6 召開 110-2 計<br>畫執行說明會，各科<br>配合課程規劃執行<br>中。<br>4.邀聘科大師資蒞校<br>指導「專題製作實務」<br>課程<br>(1)電機科 2/15<br>(2)觀光科 3/01、3/22<br>(3)資處科 3/14、3/21 | 70%     | 70% |           | 0 |

|                          |                                                                                                                                                                                                 |     |     |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|
|                          | (4)應日科 4/25<br>(5)餐飲科 5/3、5/27、5/31<br>5、111/3/25 辦理完成本校第十一屆創新發明競賽。                                                                                                                             |     |     |  |  |
| 109-B3-2<br>精進技能<br>菁英培訓 | 1.110 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會。<br>2.電科、餐科配合課程規劃執行中<br>3.餐飲服務、烘焙 10/2(六)<br>4.工業配線 10/8(五)<br>5.室內配線 10/04(一) 10/11(一)、10/12(二)<br>6. 111/1/6 召開 110-2 計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。<br>7. 配合 110-2 課表規劃執行日程。 | 55% | 55% |  |  |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

# 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 4 月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表                            |                                                                                                                                                                                                 |          |     |           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|
| 計畫項目                               | 110-B4 形塑人文藝術素養                                                                                                                                                                                 |          |     |           |
| 執行期程                               | 110 年 8 月— 111 年 7 月                                                                                                                                                                            |          |     |           |
| 填表人                                | 王異麟                                                                                                                                                                                             | 管考人      |     | 王異麟       |
| 工作要項                               | 執行摘要                                                                                                                                                                                            | 工作進度 (%) |     | 差異說明與改善對策 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                 | 預計       | 實際  |           |
| 110-B4-1<br>藝術走入校園<br>-紅樓雅集藝<br>文展 | 1. 邀請陳文欽木雕藝術家蒞校辦理 9/3-11/15 木雕展。<br>2. 邀請洪澄清書畫家蒞校辦理書畫展，展期 11/22-111.2/17。<br>3. 1/18 辦理游於藝名家春聯揮毫活動。<br>4. 2/24-3/9 辦理廣達游於藝台展三少年特展。<br>5. 3/29-4/20 辦理采无畫集藝術創作展。<br>6. 規劃 4/22-5/5 辦理卦山・紅樓文創雙聯展。 | 80%      | 80% |           |
| 110-B4-2<br>游於藝－藝文<br>講座與參訪        | 1. 9/15 陳文欽木雕藝術家蒞校講座。<br>2. 12/7 洪澄清書畫家蒞校講座。<br>3. 1/18 辦理游於藝－書法之美、4 位                                                                                                                          | 80%      | 80% |           |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
|                                     | <p>名家春聯揮毫研習。</p> <p>4. 4/22 規劃辦理林清境導覽講座。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |  |
| <p>110-B4-3<br/>音樂陶冶—<br/>人文展演</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 聘請原住民音樂、管樂、太鼓社、流行舞蹈、儀隊專業教師指導，加強技巧訓練，並安排共同練習時間。</li> <li>2. 辦理原住民音樂、太鼓社加強培訓參加 110 學年度音樂比賽南投縣初賽。</li> <li>3. 原音社、管樂社社員至民和國中、大成國中交流。</li> <li>4. 110 年 12 月 28 日辦理宿舍跨年晚會才藝表演。</li> <li>5. 規劃原住民音樂社參加 4 月 17 日全國賽計畫。</li> <li>6. 規劃 4 月 17 日至台東辦理原住民音樂國高中跨校交流活動。</li> </ol> | 80%  | 80%  |  |
| <p>110-B4-4<br/>美感角落-校園處處有美感</p>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 規劃紅樓雅集藝文中心美感角落。</li> <li>2. 藝文中心展演用擴音設備裝置完成。</li> <li>3. 紅樓雅集藝文中心牆面油漆及地板修護完成。</li> </ol>                                                                                                                                                                                | 100% | 100% |  |
| <p>110-B4-5<br/>辦理藝文志工培訓及服務學習活動</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請賴季玲師擔任藝文志工培訓及服務學習活動指導老師。</li> <li>2. 訓育組辦理培訓服務志工學生活動。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                       | 75%  | 75%  |  |

|  |                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>7. 培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行職掌分工說明。</p> <p>6. 111 年 1 月 7 日辦理學生自治會參與及學習講座。</p> <p>7. 111 年 1 月 14 日辦理提升學生溝通表達力講座。</p> <p>8. 111 年 2 月 22 日奇美博物館導覽員蒞校進行台展三少年書畫展導覽培訓。</p> |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

## 國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱： 110-A1 落實學校課程發展

子計畫目標： 1. A1-1 適性分組教學辦理班級數。

2. A1-2 校訂跨域選修課程開設科目數。

3. A1-4 學校課程成果發表或推廣分享活動辦理次數。

4. A1-5 實施課程諮詢教師人數。

5. A1-6 學校辦理全校課程自我評鑑次數

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：110 年 9 月至 111 年 4 月

|              |                                                                                     |          |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 子計畫名稱        | 110-A1 落實學校課程發展計畫                                                                   |          |              |
| 計畫指標<br>簡要說明 | 完備新課綱配套措施、辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動、新課綱課程教學視導與輔導、落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳、完備跨域多元選修課程、建立新課綱課程自我評鑑機制 |          |              |
| 負責<br>單位     | <u>教務處</u>                                                                          | 執行<br>期間 | 起 110 年 08 月 |
|              |                                                                                     |          | 迄 111 年 07 月 |

| Plan (計畫)                                     | Do (執行)                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 依通過核定之 110-A1 落實學校課程發展計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。 | 1. 4 月 18 日完成高三學生 110 學年度第 2 學期學生學習歷程檔案提交作業。。<br>2. 完成 111 學年度全校跨群多元選修課程，並於 3 月 25 日上傳教育部課程計畫平臺審查。。<br>3. 4 月辦理自然科探究課程工作坊 3 小時。 |
| Action (改善對策的擬定與執行)                           | Check (分析檢討)                                                                                                                    |
| 持續推展各項落實學校課程發展計畫之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。        | 分析 110 學年執行成果，修正 111 學年度高職優質化計畫。                                                                                                |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：



## 國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱： 110-A2 推動創新多元教學

- 子計畫目標：
1. A2-1 實施核心素養導向教學及評量教師人數。
  2. A2-5 跨科目/領域/專業群科(協同)教學的教師人數。
  3. A2-7 參與雙語課程學生比率。
  4. A2-8 實施雙語課程教學教師人數
  5. A2-9 參與國際教育學生比率。

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：110 年 9 月至 111 年 4 月

|              |                                                  |          |              |
|--------------|--------------------------------------------------|----------|--------------|
| 子計畫名稱        | 110-A2 推動創新多元教學                                  |          |              |
| 計畫指標<br>簡要說明 | 發展素養導向課程與教學、辦理英日語精通課程暨國際教育、推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動 |          |              |
| 負責<br>單位     | <u>教務處</u>                                       | 執行<br>期間 | 起 110 年 08 月 |
|              |                                                  |          | 迄 111 年 07 月 |

| Plan (計畫)                                   | Do (執行)                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 依通過核定之 110-A2 推動創新多元教學子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。 | 1. 4/12 至 5/10 辦理英語檢定夜間輔導專班課程。<br>2. 111/3/30~6/22 完成辦理日語檢定 N3、N4、N5 級夜間輔導專班課程。<br>3. 資處科 2/25(五) 辦理「名片製作」；3/04(五) 辦理「影像編修」實務。 |
| Action (改善對策的擬定與執行)                         | Check (分析檢討)                                                                                                                   |
| 持續推展各項創新多元教學之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。          | 分析 110 學年度執行成果，修訂 111 學年度高職優質化計畫。                                                                                              |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

## 國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱： 109-A3 深化教師教學專業

子計畫目標： 1. A3-2 教師參與跨科目/領域/專業群科的教師專業社群比率。  
2. 教師參加研習平均時數。  
3. 校長及教師公開授課的人次。

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：110 年 9 月至 111 年 4 月

|              |                                                                  |          |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 子計畫名稱        | 109-A3 深化教師教學專業                                                  |          |              |
| 計畫指標<br>簡要說明 | 辦理教師專業成長研習、教師公開授課、推動整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群、建置線上 IEP 系統、教師赴企業界研習、實習 |          |              |
| 負責<br>單位     | <u>教務處</u>                                                       | 執行<br>期間 | 起 110 年 08 月 |
|              |                                                                  |          | 迄 111 年 07 月 |

| Plan (計畫)                                   | Do (執行)                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 依通過核定之 109-A3 深化教師教學專業子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。 | 1. 3 月 28 日完成辦理 110 學年度第 2 學期教師 IEP 線上系統規劃與填報說明會。<br>2. 3/29 完成辦理 110 學年度第 2 學期教師輔導知能工作坊 2 小時。<br>3. 5 月 19 日辦理 110 學年度第 2 學期位平台應用研習 2 小時。 |
| Action (改善對策的擬定與執行)                         | Check (分析檢討)                                                                                                                               |
| 持續推展各項深化教師教學專業之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。        | 分析 110 學年度執行成果，修訂 111 學年度高職優質化計畫。                                                                                                          |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

# 國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱： 109-B1 導引適性就近入學

子計畫目標： B1-1 高一新生適性就近入學率。

B1-2 國中學生到校職涯探索人次。

B1-4 免試入學以第一志願入學學生比率。

執行結果：各工作項目依計畫時程執行中。

單位：實習處

檢核月份：111 年 3-4 月

|              |                                              |          |              |
|--------------|----------------------------------------------|----------|--------------|
| 子計畫名稱        | 109-B1 導引適性就近入學                              |          |              |
| 計畫指標<br>簡要說明 | 設立就近入學獎勵金、推動職涯試探課程、辦理體育專項體驗營、辦理社區技職教育暨學校特色宣導 |          |              |
| 負責<br>單位     | 實習處                                          | 執行<br>期間 | 起 110 年 08 月 |
|              |                                              |          | 迄 111 年 07 月 |

| Plan（計畫）                                    | Do（執行）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 依通過核定之 109-B1 導引適性就近入學子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。 | 1、頒發獎學金計畫已於 110 年 9 月份行政會報通過。<br>10/29 會議審查通過獎助名單，已於 110 年 12 月初於朝會頒發獎勵金。<br>2、預定 13 所國中蒞校職涯試探體驗課程<br>10/20 同富、10/21 水里、10/25 信義、11/01 埔里<br>11/02 宏仁、11/04 社寮、11/18 均頭、11/22 中興<br>12/03 中寮、12/06 瑞竹、12/09 竹山、12/13 南投<br>12/15 明潭<br>3、規劃 110-2 職涯探索課程。預定 3/12 發函至南投縣各國中，預定辦理期程：3/25~6/15<br>4、4 月份預定到校職涯探索體驗課程，計有<br>4/12(二)南投國中、4/25(三)弘明國中、4/29(五)同富國中。<br>5、預定 4/14、4/15 辦理籃球營，計有水里、竹山、名間、營北、仁愛、成功等 6 所國中參加。<br>6、已發函至各國中，排定社區技職教育暨學校特色宣導日期，預定 111 年 5-6 月執行。 |
| Action（改善對策的擬定與執行）                          | Check（分析檢討）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 依 109-B1 導引適性就近入學計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成     | 能依規劃之工作內涵、工作項目實施，積極配合國中端需求，媒合體驗實作日程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

## 國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：109-B3 加強學生多元展能

子計畫目標：

1. 深化專題實作，培養整合創意思考，增進創新發明的能力。
2. 導入專家培訓技藝菁英，增進學生專業技能，提升競賽實力，推動參加各類競賽，增強學生多元發展的能力。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程執行中

單位：實習處

檢核月份：111 年 3-4 月

|              |                     |          |              |
|--------------|---------------------|----------|--------------|
| 子計畫名稱        | 109-B3 加強學生多元展能     |          |              |
| 計畫指標<br>簡要說明 | 辦理強化專題製作實務、精進技能菁英培訓 |          |              |
| 負責<br>單位     | 實習處                 | 執行<br>期間 | 起 110 年 08 月 |
|              |                     |          | 迄 111 年 07 月 |

| Plan (計畫)                                  | Do (執行)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 依通過核定之 109-B3 加強學生多元展能計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「強化專題製作實務」各科邀聘科大、業界專家師資蒞校指導。 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)9/7(一)觀光科           (2)9/30(四)資訊科</li> <li>(3)10/8、10/13、10/20 餐飲科</li> <li>(4)11/4(四)資處科       (5)11/29(一)應日科</li> </ol> </li> <li>2. 精進技能菁英培訓，已執行完畢。 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)10/2(六) 餐飲服務、烘焙</li> <li>(2)10/8(五) 工業配線</li> <li>(3)10/04(一)、10/11(一) 室內配線</li> </ol> </li> <li>3. 111/1/6 召開 110-2 計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。</li> <li>4. 邀聘科大師資蒞校指導「專題製作實務」課程 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)電機科 2/15</li> <li>(2)觀光科 3/01、3/22</li> <li>(3)資處科 3/14、3/21</li> <li>(4)應日科 4/25</li> <li>(5)餐飲科 5/3、5/27、5/31</li> </ol> </li> <li>6. 111/3/25 辦理完成本校第十一屆創新發明競賽。</li> <li>7. 電機三忠學生參加全國高級中等學校電機電子</li> </ol> |

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
|                                          | 群 111 年專題及創意製作競賽（複賽）榮獲專題組佳作。 |
| Action（改善對策的擬定與執行）                       | Check（分析檢討）                  |
| 依 109-B3 加強學生多元展能計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成。 | 各子計畫均能依規劃之工作內涵、工作項目實施。       |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

## 國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：**110-B4 形塑人文藝術素養**

子計畫目標：

- (一)營造學生親近藝術之環境，活化藝文展覽空間，引進社區藝文資源，舉辦藝文展覽，提供師生多元的藝術學習欣賞機會。
- (二)建構美感學習環境，從藝術講座與人文參訪中認識藝術，瞭解藝術，進而喜愛藝術，提升師生的藝術素養，將美感落實生活中，讓美感立基於校園。
- (三)連結藝文活動，美感的延伸，推動音樂陶冶活動，建構校園表演藝術的展演平台，培養校際、社區、國際交流的人才資源，並於學校重要慶典、社區及國際交流等活動中演出，展現學生自信，形塑學校特色。
- (四)營造以學校本位的校園美感學習角落，建置生活美學校園環境，讓校園處處有美感，發揮美感的境教功能。
- (五)培訓藝文志工，推動人文藝術的服務學習與淨山美學體驗，提升學生辦理人文活動的規畫能力。從人文藝術的服務學習中，形塑學生人文藝術素養。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程已完成

單位：秘書室

檢核月份：111 年 3-4 月

|                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 子計畫名稱                                      | 110-B4 形塑人文藝術素養                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |             |
| 計畫指標<br>簡要說明                               | 1. 辦理藝文志工培訓、服務學習活動、淨山美學體驗。<br>2. 推動推動音樂陶冶活動，培養校際、社區、國際交流的人才資源並於學校重要慶典、社區及國際交流活動中演出，形塑學校特色。<br>3. 辦理才藝展演，適性發揚各種專長，提供學生展演舞台，並提升學生活動規畫能力及互相觀摩機會。 |                                                                                                                                                                |             |
| 負責<br>單位                                   | 學務處                                                                                                                                           | 執行<br>期間                                                                                                                                                       | 起 110 年 8 月 |
|                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | 迄 111 年 7 月 |
| Plan (計畫)                                  |                                                                                                                                               | Do (執行)                                                                                                                                                        |             |
| 依通過核定之 110-B4 形塑人文藝術素養計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。 |                                                                                                                                               | 一、3/29-4/20 辦理采无畫集藝術創作展。<br>二、規劃 4/22-5/5 辦理卦山・紅樓文創雙聯展。指導培訓學生辦理 110 學年度學生自治及參與之培力研習營。<br>三、規劃原住民音樂社代表南投縣參加 4 月 17 日全國賽計畫。<br>四、規劃 4 月 17 日至台東辦理原住民音樂國高中跨校交流活動。 |             |

| Action (改善對策的擬定與執行)                          | Check (分析檢討)                                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 依 110-B4 形塑人文藝術素養計畫工作目標<br>擬定規劃課程活動，依時程執行完成。 | 規劃原住民音樂社代表南投縣參加 4 月 17 日全國<br>賽計畫，檢核各項工作內涵、工作項目，協助原住<br>民音樂社佳績。 |

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：