

國立水里高級商工職業學校_公文簽核表

本件已簽結

文別區分：通報
擬稿日期：111/07/01
承辦單位：郭孟芳
發文字號：字第161_0006號
分類檔號：
受文單位：
附件內容：

文號：0006
速別：普通件
送發日期： / /
決行層級：第1層決行
附件數量：
保存年限： 年

收受單位：郭孟芳專任教師、謝敬堂主任、張美凌主任、徐文法校長、徐芬霞主任、彭雅蘭組長、林珮君主任、王異麟秘書、彭坤郎主任

主題：高職優質化輔助方案111年7月份管考會議

時間：111年7月8日(星期五)上午13:30(線上會議)

內容：

- 一、敦請各子計畫負責人於7/7(四)前上傳『7月份管考表』至
\\Nas\優質化公用資料夾\110學年度優質化\管考會議

教務處：

111/07/04 10:37:32 專任教師 郭孟芳

教務處：

111/07/04 15:32:18 教務主任 謝敬堂

主計室：

111/07/04 15:44:07 主計室主任 張美凌

校長室：可

111/07/04 15:53:05 校長 徐文法

實習處：

111/07/04 16:01:49 實習主任 徐芬霞

訓育組：

111/07/04 16:08:36 幹事 沈敏雅(代)

輔導室：

111/07/04 16:32:43 輔導主任 林珮君

秘書室：

111/07/04 16:58:27 秘書 王異麟

學務處：

111/07/05 10:11:09 學務主任 彭坤郎

國立水里高級商工職業學校
通報



通報日期：中華民國111年07月01日
通報單位：教務處

聯絡人：郭孟芳
聯絡電話：0912364398
Email： ikko.kuo@gmail.com

主題：高職優質化輔助方案111年7月份管考會議
時間：111年7月8日(星期五)上午13:30(線上會議)
內容：

- 一、敦請各子計畫負責人於7/7(四)前上傳『7月份管考表』至
\\Nas\優質化公用資料夾\110學年度優質化\管考會議

收受人員：郭孟芳專任教師、謝敬堂主任、徐芬霞主任、林珮君主任、彭雅蘭組長、彭坤郎主任、張美凌主任、王異麟秘書、徐文法校長

111/07/04 10:37:10 專任教師 郭孟芳

裝

訂

線

國立水里高級商工職業學校

111 年度高職優質化輔助方案

7 月份管考會議資料

開會時間：111 年 7 月 8 日(五)13:00~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 110 學年度 6 月份管考表及 5-6 月 PDCA 表，請審議。

決議：總計畫執行項目在未達 85%情況下，按輔助比例繳回。

執行情形：依決議執行。

貳、主席報告

參、業務報告

1. 因疫情停課之故，許多活動未能如期完成，經資本門採核實方式處理，已事先採買之材料仍應給予核銷，未執行之各項活動則應於期末結案報告中做完整說明。
2. 檢視各子計畫以下內容。
 - (1) 各項量化績效指標(附件一、二)
 - (2) 經費執行進度(附件三)
3. 敦請各子計畫負責人需開始陸續建置 110 學年度期末成果報告，暫訂 **110/08/1(一)** 前上傳至「\NAS\優質化公用資料匣\110 學年度優質化\期末成果報告」，以利彙整繳交，謝謝您協助!

討論事項

案由一：本校 110 學年度 7 月份管考表，請審議。

說明：同上


執行情形：

肆、臨時動議

伍、散會

計畫名稱	111 優質化_學校自主管理考評
活動類別	<input type="checkbox"/> 研習活動 <input type="checkbox"/> 參觀活動 <input type="checkbox"/> 專班課程 <input type="checkbox"/> 專題演講 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 優質化管考會議
時程	111 年 7 月 8 日(五) 下午 13:00 ~
執行內容	111 年度高職優質化 7 月份管考會議
成果摘要	如簽內容

活動照片



國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 7 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A1 落實學校課程發展			
執行期程	110 年 8 月— 111 年 7 月			
填表人	謝敬堂	管考人		謝敬堂
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-A1-1 完備新課綱配套措施	自然科探究課程工作坊因疫情停止辦理。	80%	60%	
110-A1-2 辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動	因疫情停止辦理	80%	60%	
110-A1-3 落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳	7 月 5 日完成高一、高二學生 110 學年度第 2 學期學生學習歷程檔案修課紀錄提交作業。	90%	90%	
110-A1-4 完備跨域多元選修課程	完成 111 學年度全校跨群多元選修課程，全校各科班 111 學年度課程計畫書已全部通過教育部審查。	100%	100%	

<p>110-A1-5 建立新課綱 課程自我評 鑑機制</p>	<p>6月23日邀請協 作中心林清泉主 任辦理110學年 度第2學期新課 綱課程自我評鑑 工作坊2小時。</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	
---	--	-------------	-------------	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 7 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A2 推動創新多元教學			
執行期程	110 年 8 月—111 年 7 月			
填表人	謝敬堂	管考人		謝敬堂
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-A2-1 發展素養導向課程與教學	高一、高二期末考各科融入素養導向類型試題至少 10 題。	100%	90%	
110-A2-2 辦理英日語精通課程暨國際教育	1.4/12 至 5/10 辦理英語檢定夜間輔導專班課程。 2.培訓學生參加「2021~2022 專業英日文詞彙能力大賽-全國賽」 3.111/4/7~6/22 完成辦理日語檢定 N3、N4、N5 級夜間輔導專班課程。 4.原定 5/25(三)辦理日語歌唱大賽，因疫情延期辦理。	100%	90%	
110-A2-3 推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動	購置跨域課程多媒體設計使用 iMAC 電腦 2 台。	80%	80%	
110-A2-4 主題式跨域課程模組	1.已於 110 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會，各科依計畫內涵規劃執行。 2.觀光科 11/11(四)辦理「香草茶飲真好喝」專業講	100%	100%	

	<p>座。</p> <p>3. 觀光科 11/25(四) 辦理「玫 開四度食用玫瑰園」及「真 桂自然農場」農場實務參 訪活動</p> <p>4. 觀光科12/21(四)「野餐就 是可以這樣上手」</p> <p>5. 111/1/6 召開 110-2 計畫執 行說明會，各科配合課程 規劃執行中。</p>			
<p>110-A2-5 產學共構 特色課程</p>	<p>1. 已於 110 年 8 月 26 日召開 計畫執行說明會，依計畫 內涵規劃執行。</p> <p>2. 應日科10/22(五)辦理車埕 「日語導覽解說課程」</p> <p>3. 資處科 10/22(五)辦理「影 音拍攝剪輯與直播實務工作 坊」</p> <p>4. 111/1/6召開110-2計畫執 行說明會，各科配合課程 規劃執行中。</p> <p>5. 資處科辦理產學共構課程 (1)2/25(五) 辦理「名片製作」 研習 (2)3/04(五) 辦理「影像編修」 實務</p> <p>6. 觀光科辦理產學共構課程 (1) 4/13(三) 觀光導覽解說運 用手機攝影實作研習講座 (2) 4/20 (三)水里車埕觀光 導覽解說運用手機攝影實 作與剪輯</p> <p>7. 觀光科6/8、6/13辦理茶作 實務產學參訪</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 7 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-A3 深化教師教學專業			
執行期程	110 年 8 月— 111 年 7 月			
填表人	謝敬堂	管考人		謝敬堂
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-A3-1 辦理教師專業成長研習	5 月 19 日辦理完成 110 學年度第 2 學期位平台應用工作坊 2 小時。	100%	80%	
109-A3-2 教師公開授課	持續辦理 110 學年度第 2 學期各科教師公開授課、觀課、議課。	100%	90%	
109-A3-3 推動整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群	3/29 辦理完成 110 學年度第 2 學期教師輔導知能工作坊 2 小時。	100%	100%	
109-A3-4 推動差異化教學與評量	3 月 28 日辦理完成 110 學年度第 2 學期教師 IEP 線上系統規劃與填報說明會。	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 7 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-B1 導引適性就近入學			
執行期程	110 年 8 月—111 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人	徐芬霞	
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-B1-1 設立就近入學獎勵金	1.頒發獎學金計畫已於110年9月份行政會報通過。 2.10/29 會議審查通過獎助名單，已於110年12月初於朝會頒發獎勵金。	100%	100%	
109-B1-2 推動職涯試探課程	1、110-1 完成 13 所國中蒞校職涯試探體驗課程，執行成果彙整中。 2、規劃 110-2 職涯探索課程。預定 3/12 發函至南投縣各國中，預定辦理期程：3 /25~6/15 3、4 月份到校職涯探索體驗課程日期 (1) 4/12(二)南投國中 (2) 4/25(三)弘明國中 (3) 4/29(五)同富國中疫情嚴峻取消 4、因疫情嚴峻，自 5/23~6/10 停止實體上課，原定 5-6 月到校職涯體驗的國中，5/23(一)鳳鳴國中、5/24(二)水里國中、6/7(二)瑞峰國中、6/7 (二)社寮國中，全部	100%	100%	

	停止辦理。			
109-B1-3 體育專項體驗營	1、4/14、4/15 完成辦理籃球營，計有水里、竹山、名間、營北、仁愛、成功等6所國中參加。	100%	100%	
109-B1-4 社區技職教育暨 學校特色宣導	本學年度技職教育暨學校特色宣導活動，共計完成10場： 1、中興國中(博覽會) 2、營北國中(博覽會) 3、南投國中(博覽會) 4、延和國中(抽離式) 5、同富國中(集中式) 6、集集國中(集中式) 7、北梅國中(線上式) 8、均頭國中(線上式) 9、鹿谷國中(線上式) 10、埔里國中(線上式)。 11、其他國中改以提供宣導影片及簡報，請國中輔導室協助播放之方式替代。	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 7 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-B3 加強學生多元展能			
執行期程	110 年 8 月—111 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-B3-1 強化專題 製作實務	1.110 年 8 月 26 日召開 計畫執行說明會，各 科配合課程規劃執 行中。 2.邀聘科大師資蒞校 指導「專題製作實務」 課程 (1)觀光科 9/7(一) 11/9(二) (2)資訊科 9/30(四) (3)餐飲科 10/8、 10/13、10/20 (4)資處科 11/4(四) (5)應日科 11/29(一) (6)電機科 10/25(一) 10/28(四) 3.111/1/6 召開 110-2 計 畫執行說明會，各科 配合課程規劃執行 中。 4.邀聘科大師資蒞校 指導「專題製作實務」 課程 (1)電機科 2/15 (2)觀光科 3/01、3/22 (3)資處科 3/14、3/21	100%	100%	

	<p>(4)應日科 4/25</p> <p>(5)餐飲科原定 5/3、6/14、6/22，因疫情停止實體課程，6/14、6/22 取消辦理</p> <p>5、111/3/25 辦理完成本校第十一屆創新發明競賽。</p>				
109-B3-2 精進技能 菁英培訓	<p>1.110 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會。</p> <p>2.電科、餐科配合課程規劃執行中</p> <p>3.餐飲服務、烘焙 10/2(六)</p> <p>4.工業配線 10/8(五)</p> <p>5.室內配線 10/04(一) 10/11(一)、10/12(二)</p> <p>6. 4/6(三)工業配線</p> <p>7. 5/11(三)中餐烹飪 5/14(六)烘焙 6/8 (三)中餐烹飪</p>	100%	100%		

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 7 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-B4 形塑人文藝術素養			
執行期程	110 年 8 月— 111 年 7 月			
填表人	王異麟	管考人		王異麟
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-B4-1 藝術走入校園 -紅樓雅集藝 文展	1. 邀請陳文欽木雕藝術家蒞校辦理 9/3-11/15 木雕展。 2. 邀請洪澄清書畫家蒞校辦理書畫展，展期 11/22-111.2/17。 3. 1/18 辦理游於藝名家春聯揮毫活動。 4. 2/24-3/9 辦理廣達游於藝台展三少年特展。 5. 3/29-4/20 辦理采无畫集藝術創作展。 6. 4/22-5/5 辦理卦山·紅樓文創雙聯展。 7. 5/6-6/2 辦理 110 學年度水里鄉各級學校聯合美展。 8. 6/10-9/5 辦理金石素心王金樑洪素華伉儷書畫聯	95%	95%	

	展。			
110-B4-2 游於藝－藝文 講座與參訪	<ol style="list-style-type: none"> 1. 9/15 陳文欽木雕藝術家蒞校講座。 2. 12/7 洪澄清書畫家蒞校講座。 3. 1/18 辦理游於藝－書法之美、4位名家春聯揮毫研習。 4. 4/22 辦理卦山·紅樓文創雙聯展林清境導覽講座。 5. 規劃 7/22 辦理金石素心王金樑書畫導覽講座。 	90%	90%	
110-B4-3 音樂陶冶－ 人文展演	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聘請原住民音樂、管樂、太鼓社、流行舞蹈、儀隊專業教師指導，加強技巧訓練，並安排共同練習時間。 2. 辦理原住民音樂、太鼓社加強培訓參加 110 學年度音樂比賽南投縣初賽。 3. 原音社、管樂社社員至民和國中、大成國中交流。 4. 110 年 12 月 28 日辦理宿舍跨年晚會才藝表演。 5. 原住民音樂社參加 4 月 17 日全國賽計畫。 6. 4 月 17 日至台東辦理原住民音樂國高中跨校交流活動。 7. 5 月 7 日原住民音樂社於校慶展演。 	100%	100%	

	8. 畢業生於畢業典禮展演。			
110-B4-4 美感角落-校園處處有美感	1. 規劃紅樓雅集藝文中心美感角落。 2. 藝文中心展演用擴音設備裝置完成。 3. 紅樓雅集藝文中心牆面油漆及地板修護完成。	100%	100%	
110-B4-5 辦理藝文志工培訓及服務學習活動	1. 請賴季羚師擔任藝文志工培訓及服務學習活動指導老師。 2. 訓育組辦理培訓服務志工學生活動。 9. 培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行職掌分工說明。 6. 111年1月7日辦理學生自治會參與及學習講座。 7. 111年1月14日辦理提升學生溝通表達力講座。 8. 111年2月22日奇美博物館導覽員蒞校進行台展三少年書畫展導覽培訓。 9. 111年5月20-6月1日辦理畢業典禮志工培訓及服務學習活動。 10. 111年7月12-14日辦理跨校志工培訓及服務學習活動。	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：