

國立水里高級商工職業學校_公文簽核表

本
件
已
簽
結

文別區分：通報 文號：0004 速別：普通件
擬稿日期：111/04/26 簽結日期：111/04/28 送發日期： / /
承辦單位：教務處 郭孟芳 決行層級：第1層決行
發文字號：教字第161_0004號 附件數量：
分類檔號： 保存年限： 年
受文單位：
附件內容：

收受單位：郭孟芳專任教師、謝敬堂主任、張美凌主任、王異麟秘書、徐文法校長、徐芬霞主任、彭雅蘭組長、彭坤郎主任、林珮君主任

主題：高職優質化輔助方案111年5月份管考會議

時間：111年5月6日(星期五)下午16:20(行政會議後)

內容：

- 一、敦請各子計畫負責人於5/4(三)前上傳『5月份管考表』至
\\Nas\優質化公用資料夾\110學年度優質化\管考會議

教務處：

111/04/26 13:41:43 專任教師 郭孟芳

教務處：

111/04/26 15:46:35 教務主任 謝敬堂

主計室：

111/04/26 16:09:07 主計室主任 張美凌

秘書室：

111/04/26 16:28:30 秘書 王異麟

校長室：可

111/04/26 17:28:13 校長 徐文法

實習處：

111/04/26 19:41:35 實習主任 徐芬霞

訓育組：

111/04/26 19:53:23 訓育組長 彭雅蘭

學務處：

111/04/27 09:07:42 學務主任 彭坤郎

輔導室：

111/04/28 12:23:30 輔導主任 林珮君

國立水里高級商工職業學校
111 年度高職優質化輔助方案
5 月份管考會會議資料

開會時間：111 年 5 月 6 日(五)16:30~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 110 學年度 4 月份管考表、3-4 月份 PDCA 表，請審議。

決議：照案通過。

執行情形：依決議執行。

貳、主席報告

參、業務報告

1. 111 學年度優質化申辦初審計畫書已完成提交，等待審核中。

2. **★★重要提醒★★**請您儘早執行本年度之**資本門**預算，尤其目前疫情非常不穩定，各項**經常門**活動亦需考量是否提前辦理。各子計畫項下之子計畫（例 109-A3-2）若有完全未執行者，需繳回當初核定的**經資本門**經費。

討論事項

案由一：本校 110 學年度 5 月份管考表，請審議。

說明：同上

執行情形：

肆、臨時動議

伍、散會

國立水里高級商工職業學校
111 年度高職優質化輔助方案
5 月份管考會議簽到表

時間:111 年 5 月 6 日(五)16:30-

地點: 第一會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	王 炎 麟	秘 書	王 炎 麟
教務主任	謝 敬 堂	學務主任	謝 敬 堂
實習主任	徐 芬 霞	總務主任	謝 敬 堂
主計主任	張 進 修	圖書館主任	謝 敬 堂
輔導主任	林 煥 君	訓育組長	謝 敬 堂
餐飲科主任		觀光科主任	
應日科主任	莊 鳳 仙	資處科主任	
資訊科主任	黃 新	電機科主任	
優質化承辦			

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 5 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A1 落實學校課程發展			
執行期程	110 年 8 月— 111 年 7 月			
填表人	謝敬堂	管考人		謝敬堂
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-A1-1 完備新課綱配套措施	5 月分辦理自然科探究課程工作坊 3 小時。	75%	75%	
110-A1-2 辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動	5 月 6 日參加優質化區域聯盟新課綱說明會。	75%	75%	
110-A1-3 落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳	5 月 16 日完成高三學生 110 學年度第 2 學期學生學習歷程檔案修課紀錄提交作業。	75%	75%	
110-A1-4 完備跨域多元選修課程	完成 111 學年度全校跨群多元選修課程，全校各科班 111 學年度課程計畫書已全部通過教育部審查。	75%	75%	

<p>110-A1-5 建立新課綱 課程自我評 鑑機制</p>	<p>6月期末考期間辦 理110學年度第2 學期新課綱課程 自我評鑑工作坊 2小時。</p>	<p>75%</p>	<p>75%</p>	
<p>110-A1-6 辦理新課綱 課程成果發 表與推廣活 動</p>	<p>規劃於5月辦理餐 飲科異國料理課 程成果發表</p>	<p>40%</p>	<p>40%</p>	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 5 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A2 推動創新多元教學			
執行期程	110 年 8 月—111 年 7 月			
填表人	謝敬堂	管考人		謝敬堂
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-A2-1 發展素養導向課程與教學	5/4 至 5/5 高三期末考各科融入素養導向類型試題至少 10 題。	80%	80%	
110-A2-2 辦理英日語精通課程暨國際教育	1.4/12 至 5/10 辦理英語檢定夜間輔導專班課程。 2.培訓學生參加「2021~2022 專業英日文詞彙能力大賽-全國賽」 5.11/4/7~6/22 完成辦理日語檢定 N3、N4、N5 級夜間輔導專班課程。 6.預定 5/25(三)辦理日語歌唱大賽。	80%	80%	
110-A2-3 推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動	購置跨域課程多媒體設計使用 iMAC 電腦 2 台。	70%	70%	
110-A2-4 主題式跨域課程模組	1.已於 110 年 8 月 26 日召開計畫執行說明會，各科依計畫內涵規劃執行。 2.觀光科 11/11(四)辦理「香草茶飲真好喝」專業講座。	100%	100%	

	<p>3. 觀光科 11/25(四) 辦理「玫 開四度食用玫瑰園」及「真 桂自然農場」農場實務參 訪活動</p> <p>4. 觀光科12/21(四)「野餐就 是可以這樣上手」</p> <p>5. 111/1/6 召開 110-2 計畫執 行說明會，各科配合課程 規劃執行中。</p>			
<p>110-A2-5 產學共構 特色課程</p>	<p>1. 已於 110 年 8 月 26 日召開 計畫執行說明會，依計畫 內涵規劃執行。</p> <p>2. 應日科10/22(五)辦理車埕 「日語導覽解說課程」</p> <p>3. 資處科 10/22(五)辦理「影 音拍攝剪輯與直播實務工作 坊」</p> <p>4. 111/1/6 召開110-2計畫執 行說明會，各科配合課程 規劃執行中。</p> <p>5. 資處科辦理產學共構課程 (1)2/25(五) 辦理「名片製作」 研習 (2)3/04(五) 辦理「影像編修」 實務</p> <p>6. 觀光科辦理產學共構課程 (1) 4/13(三) 觀光導覽解說運 用手機攝影實作研習講座 (2) 4/20 (三)水里車埕觀光 導覽解說運用手機攝影實 作與剪輯</p>	<p>90%</p>	<p>90%</p>	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 5 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-A3 深化教師教學專業			
執行期程	110 年 8 月— 111 年 7 月			
填表人	謝敬堂	管考人		謝敬堂
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-A3-1 辦理教師專業成長研習	5 月 19 日辦理 110 學年度第 2 學期位平台應用工作坊 2 小時。	80%	80%	
109-A3-2 教師公開授課	持續辦理 110 學年度第 2 學期各科教師公開授課、觀課、議課。	80%	80%	
109-A3-3 推動整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群	3/29 辦理完成 110 學年度第 2 學期教師輔導知能工作坊 2 小時。	75%	75%	
109-A3-4 推動差異化教學與評量	3 月 28 日辦理完成 110 學年度第 2 學期教師 IEP 線上系統規劃與填報說明會。	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 5 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-B1 導引適性就近入學			
執行期程	110 年 8 月—111 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人	徐芬霞	
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-B1-1 設立就近入學獎勵金	1.頒發獎學金計畫已於110年9月份行政會報通過。 2.10/29 會議審查通過獎助名單，已於110年12月初於朝會頒發獎勵金。	100%	100%	
109-B1-2 推動職涯試探課程	1、110-1 完成 13 所國中蒞校職涯試探體驗課程，執行成果彙整中。 2、規劃 110-2 職涯探索課程。預定 3/12 發函至南投縣各國中，預定辦理期程：3/25~6/15 3、4 月份到校職涯探索體驗課程日期 (1) 4/12(二)南投國中 (2) 4/25(三)弘明國中 (3) 4/29(五)同富國中疫情嚴峻取消 5-6 月到校體驗課程將視疫情情況，滾動修正。 (4) 5/23(一)鳳鳴國中 (5) 5/24(二)南投國中 (6) 6/7(二)瑞峰國中 (7) 6/7 (二)社寮國中	70%	70%	

<p>109-B1-3 體育專項體驗營</p>	<p>1、4/14、4/15 完成辦理籃球營，計有水里、竹山、名間、營北、仁愛、成功等 6 所國中參加。</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	
<p>109-B1-4 社區技職教育暨學校特色宣導</p>	<p>已發函至各國中，排定宣導日期，預定 111 年 5-6 月執行。</p>	<p>60%</p>	<p>60%</p>	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 5 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-B3 加強學生多元展能			
執行期程	110 年 8 月—111 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人	徐芬霞	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-B3-1 強化專題 製作實務	1.110年8月26日召開計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。 2.邀聘科大師資蒞校指導「專題製作實務」課程 (1)觀光科 9/7(一) 11/9(二) (2)資訊科 9/30(四) (3)餐飲科 10/8、 10/13、10/20 (4)資處科 11/4(四) (5)應日科 11/29(一) (6)電機科 10/25(一) 10/28(四) 3.111/1/6 召開 110-2 計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。 4.邀聘科大師資蒞校指導「專題製作實務」課程 (1)電機科 2/15	85%	85%	

	<p>(2)觀光科 3/01、3/22 (3)資處科 3/14、3/21 (4)應日科 4/25 (5)餐飲科 5/3、5/27、5/31 5、111/3/25 辦理完成本校第十一屆創新發明競賽。</p>				
<p>109-B3-2 精進技能 菁英培訓</p>	<p>1.110年8月26日召開計畫執行說明會。 2.電科、餐科配合課程規劃執行中 3.餐飲服務、烘焙 10/2(六) 4.工業配線 10/8(五) 5.室內配線 10/04(一) 10/11(一)、10/12(二) 6.111/1/6 召開 110-2 計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。 7.4/6(三)工業配線 8.5/11(三)中餐烹飪 5/14(六)烘焙</p>	<p>90%</p>	<p>90%</p>		

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：