

國立水里高級商工職業學校
111 年度高職優質化輔助方案
12 月份管考會議資料

開會時間：111 年 12 月 2 日(五)16:00~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 111 學年度 11 月份管考表，請審議。

決議：照案通過。

執行情形：依決議執行。

貳、主席報告

參、業務報告

1. 12/10 為本學期最後請購日，112/1/3 為最後報銷日。

2. 截至 111/12/2 之經常門、資本門經費執行情形如附件(一)(二)，

資本門執行率均已達 90% 以上，非常感謝主任們辛勞達標！

部份經常門未達 85% 門檻，再煩請相關執行單位加緊時程辦理。

3. 請各子計畫負責人參閱附件(三)，檢視各量化績效指標是否已達目標，相關佐證資料亦請保留完整，以利製作成果報告。

討論事項

案由一：本校 111 學年度 12 月份管考表及 11-12 月 PDCA 表，請審議。

說明：同上

執行情形：

肆、臨時動議

伍、散會

管 B1 已達成部份非用刪修
改用結算(已達成)表達
至少
11 月底提醒
結束前 3 個月

國立水里高級商工職業學校

111會計年度高職優質化「經常門」經費執行檢核表(截至111/12/2)

經費名稱	承辦單位	預算金額 (單位：千元) (A)	累計執行金額 (單位：千元) (B)	累計執行率 (B/A*100%)
110-A1落實學校課程發展	教務處	126	79.729	63.28%
110-A2推動創新多元教學	教務處	129	81.906	63.49%
109-A3深化教師教學專業	教務處	95	58.416	61.49%
111-B1導引適性就近入學	實習處	111	70.17	63.22%
111-B3加強學生多元展能	實習處	123	96.243	78.25%
110-B4形塑人文藝術素養	秘書室	116	106.648	91.94%
合計		700	493.112	70.44%

國立水里高級商工職業學校

111會計年度高職優質化「資本門」經費執行檢核表(截至111/12/2)

經費名稱	承辦單位	預算總價/數量 (單位：千元)(A)	請購金額 (單位：千元)(B)	設備名稱	請購單位	子計畫執行率
110-A1落實學校課程發展	教務處	31	29.999	網路儲存伺服器	資處科主任	97.87%
		44/4	43.4	電磁筆顯示器	資訊科主任	
109-A3深化教師教學專業	教務處	25/1	22.577	桌上型電腦	設備組長	90.31%
111-B1導引適性就近入學	實習處	21/1	19.433	飲水機	餐飲科主任	92.78%
		19.5/1	18.7	桌上型攪拌機	觀光科主任	
		20/1	18	飲料自動封口機	觀光科主任	
111-B3加強學生多元展能	實習處	73.5/3	73.5	低壓工業配線實驗箱	電機科主任	98.86%
		36/1	34.752	單槍投影機	餐飲科主任	
110-B4形塑人文藝術素養	祕書室	30/1	28.222	筆記型電腦	電機科主任	94.07%
合計		300	288.583	累計執行率(B/A*100%)		96.19%

國立水里高級商工職業學校
111會計年度高職優質化「經常門」+「資本門」總經費執行檢核表(截至111/12/2)

子計畫名稱	承辦單位	預算金額 (單位：千元)(A)	累計執行金額 (單位：千元)(B)	累計執行率 (B/A*100%)	績效檢核			
					指標項目	目標	績效	
110-A1落實學校課程發展	教務處	201.00	153.128	76.18%	A1-1適性分組教學辦理班級數	16		
					A1-2校訂跨域進修課程開設科目數	10		
					A1-3統整型、探究型或實作型課程開設科目數。	2		
					A1-4 學校課程成果發表或推廣分享活動辦理次數	3		
					A1-5實施課程諮詢教師人數	8		
110-A2推動創新多元教學	教務處	129.00	81.906	63.49%	A2-1實施核心素養導向教學及評量教師人數	60		
					A2-5跨科目/領域/專業群科(協同)教學的教師人數	5		
					A2-6實施資訊課融入教學教師人數	63		
					A2-9參與國際教育學生比率	13%		
					A2-12實施安全教育課程教師人數。	3		
109-A3深化教師教學專業	教務處	120.00	80.993	67.49%	A2-13參與安全教育課程學生人數。	300		
					A3-2教師參與跨科目/領域/專業群科的教師專業社群比率	77%		
					A3-3教師參加研習平均時數	361\小時		
					A3-4校長及教師公開授課的人次	84人		
					B1-1高一新生適性就近入學率。	75%		
111-B1導引適性就近入學	實習處	171.50	126.303	73.65%	B1-2國中學生到校職涯探索人次。	750		
					B1-4免試入學以第一志願入學學生比率。	25%		
					B3-1技專校院合作校數	4		
					B3-4各項技藝能競賽學生得獎人數	2		
					B3-5學生參與專題實作競賽人數	16		
110-B4形塑人文藝術素養	秘書室	146.00	134.870	92.38%	B3-6專題實作競賽學生得獎人數	4		
					B4-1 多元創新文藝課程開設科目數。	3		
					B4-2 學校辦理藝文活動次數。	12場		
					累計執行率(B/A*100%)		78.17%	
					合計		1000	781.695

國立水里高級商工職業學校
111 年度高職優質化輔助方案
12 月份管考會議簽到表

時間:111 年 12 月 2 日(五)16:00-

地點: 第一會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	白 毅 浩	秘 書	周 華 代
教務主任	李 欽 景	學務主任	郭 坤 元
實習主任	徐 春 霞	總務主任	洪 植 仁
主計主任	張 生 俊	圖書館主任	王 晏 麟
輔導主任	所 嫻 敏	訓育組長	
餐飲科主任		觀光科主任	
應日科主任	蔣 國 竹	資處科主任	林 忠 孝
資訊科主任	明 彥 忠	電機科主任	
優質化承辦			

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱： 110-A1 落實學校課程發展

子計畫目標： 1. A1-1 完備新課綱配套措施

2. A1-2 辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動

3. A1-3 完備跨域多元選修課程

4. A1-4 主題式跨域課程

5. A1-5 產學共構特色充實學習歷程

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：111 年 12 月

子計畫名稱	110-A1 落實學校課程發展計畫		
計畫指標 簡要說明	完備新課綱配套措施、辦理新課綱課程工作坊與輔導諮詢活動、新課綱課程教學視導與輔導、落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳、完備跨域多元選修課程、建立新課綱課程自我評鑑機制		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 111 年 08 月
			迄 112 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 110-A1 落實學校課程發展計畫子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 111 年 10/20(四)已辦理自然科探究型課程工作坊。 2. 10/12 及 10/19 已辦理新課綱配套措施與跨域選修教師專業發展工作坊。 3. 規劃 11 月分邀請優質化工作小組新課綱種子教師蒞校諮詢輔導。 4. 規劃於 11 月召開課程發展委員會訂定新課綱課程自我評鑑機制。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項落實學校課程發展計畫之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	檢視及建置新課綱配套措施及多元選修課程機制，落實新課綱及多元選修課程之精神，有效幫助學生適性發展並充實學生學習歷程。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱： 110-A2 推動創新多元教學

- 子計畫目標：
1. A2-1 發展素養導向課程與教學
 2. A2-3 英日語增能國際接軌
 3. A2-4 推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動
 4. A2-5 落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：111 年 12 月

子計畫名稱	110-A2 推動創新多元教學		
計畫指標 簡要說明	發展素養導向課程與教學、辦理英日語精通課程暨國際教育、推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 111 年 08 月 迄 112 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 110-A2 推動創新多元教學子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已納入各科教學研究會規劃素養導向課程與教學。 2. 10/17 起-11 月分執行英文精通輔導班 8 小時。 3. 12 月分辦理學習歷程檔案建置相關專業研習。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項創新多元教學之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	定時檢核素養導向課程與教學及創新科技教材教法導入教學活動。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱： 109-A3 深化教師教學專業

- 子計畫目標：
1. A3-1 辦理教師專業成長研習
 2. A3-2 教師公開授課
 3. A3-3 推動新課綱整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群
 4. A3-4 推動差異化教學與評量

執行結果：各工作項目依甘特圖執行時程執行中。

單位：教務處

檢核月份：111 年 12 月

子計畫名稱	109-A3 深化教師教學專業		
計畫指標 簡要說明	辦理教師專業成長研習、教師公開授課、推動整合跨域專業學習、輔導知能及共學團體社群、建置線上 IEP 系統、教師赴企業界研習		
負責 單位	<u>教務處</u>	執行 期間	起 111 年 08 月 迄 112 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 109-A3 深化教師教學專業子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 規劃於 11/11(五)辦理差異化教學與評量工作坊，增強教師差異化教學與評量知能。 2. 111-1 已排定各科教師進行公開授課。 3. 各科及跨域社群社群已成立及運作。
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
持續推展各項深化教師教學專業之子計畫工作項目及內涵，以達各項目預期目標。	本校已建置線上 IEP 系統，使有效規劃及推動差異化教學措施。定期檢視各工作項目是否落實。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱： 111-B1 導引適性就近入學

子計畫目標：

- 1.提供學生就近入學本校獎學金，吸引學區內優秀學生就近入學。
- 2.辦理就學區內國中生各職群實作體驗「職涯試探課程」，協助其認識專業群科的課程內涵，協助國中生生涯規劃發展。
- 3.辦理社區籃球賽暨籃球、划船、輕艇體驗營，引導國中生認識體育班特色及成果，提高就近入學意願。
- 4.辦理社區國中技職教育宣導及國中多元入學博覽會，宣導各職群特色及技職發展進路，引導適性學習發展，導引就近入學。

執行結果：各工作項目依計畫時程執行中。

單位：實習處

檢核月份：111 年 11-12 月

子計畫名稱	111-B1 導引適性就近入學		
計畫指標 簡要說明	設立就近入學獎勵金、推動職涯試探課程、辦理體育專項體驗營、辦理社區技職教育暨學校特色宣導		
負責 單位	實習處	執行 期間	起 111 年 08 月 迄 112 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 111-B1 導引適性就近入學子計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1、頒發獎學金計畫已於 111 年 9 月份行政會報通過。 入學獎勵金已於第一次月考後發放。 2、預定 11 所國中蒞校職涯試探體驗課程 10/20(四)水里、10/27(四)中寮、11/01(二)魚池 11/03(四)埔里、11/04(五)宏仁、11/10(四)集集 11/16(三)同富、11/18(五)社寮、12/08(四)信義 12/15(四)竹山、12/29(四)中興 3、11/19、11/20 營北國中籃球隊移地訓練交流活動 4、12.01 中興國中、12.29 埔里國中配合辦理南投區聯合升學
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)

依 111-B1 導引適性就近入學計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成

能依規劃之工作內涵、工作項目實施，積極配合國中端需求，媒合體驗實作日程。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：111-B3 加強學生多元展能

子計畫目標：

1. 深化專題實作，培養整合創意思考，增進創新發明的能力。
2. 導入專家培訓技藝菁英，增進學生專業技能，提升競賽實力，推動參加各類競賽，增強學生多元發展的能力。

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程執行中

單位：實習處

檢核月份：111 年 11-12 月

子計畫名稱	111-B3 加強學生多元展能		
計畫指標 簡要說明	辦理強化專題製作實務、精進技能菁英培訓		
負責 單位	實習處	執行 期間	起 111 年 08 月 迄 112 年 07 月

Plan (計畫)	Do (執行)
依通過核定之 111-B3 加強學生多元展能計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1. 「強化專題製作實務」各科邀聘科大、業界專家師資蒞校指導。 (1)資處科 9/22(四) (2)餐飲科 10/3(一)(分組 2 場次) (3)電機科 10/24 (4)應日科 11/21 (5)資訊科 11/16、12/7 (6)觀光科 12/01 2. 精進技能菁英培訓 (1)10/7 工業配線選手 (2)10/20(四)、10/31(一)中餐烹飪選手 (3)10/24(一) 烘焙選手 (4)11/3 室內配線選手
Action (改善對策的擬定與執行)	Check (分析檢討)
依 111-B3 加強學生多元展能計畫工作目標擬定規劃課程活動，依時程執行完成。	各子計畫均能依規劃之工作內涵、工作項目實施。

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫成效 (PDCA) 檢核表

子計畫名稱：**110-B4 形塑人文藝術素養**

子計畫目標：

- 一、營造學生親近藝術之環境，活化藝文展覽空間，引進社區藝文資源，舉辦藝文展覽，提供師生多元的藝術學習欣賞機會。
- 二、建構美感學習環境，從藝術講座與人文參訪中認識藝術，瞭解藝術，進而喜愛藝術，提升師生的藝術素養，將美感落實生活中，讓美感立基於校園。
- 三、連結藝文活動，美感的延伸，推動音樂陶冶活動，建構校園表演藝術的展演平台，培養校際、社區、國際交流的人才資源，並於學校重要慶典、社區及國際交流等活動中演出，展現學生自信，形塑學校特色。
- 四、營造以學校本位的校園美感學習角落，建置生活美學校園環境，讓校園處處有美感，發揮美感的境教功能。
- 五、培訓藝文志工，推動人文藝術的服務學習與淨山美學體驗，提升學生辦理人文活動的規畫能力。
從人文藝術的服務學習中，形塑學生人文藝術素養

執行結果：各工作項目依辦理之計畫時程已完成

單位：秘書室

檢核月份：111 年 11-12 月

子計畫名稱	110-B4 形塑人文藝術素養		
計畫指標 簡要說明	1.辦理藝文志工培訓、服務學習活動、淨山美學體驗。 2.推動推動音樂陶冶活動，培養校際、社區、國際交流的人才資源並於學校重要慶典、社區及國際交流活動中演出，形塑學校特色。 3.辦理才藝展演，適性發揚各種專長，提供學生展演舞台，並提升學生活動規畫能力及互相觀摩機會。		
負責 單位	學務處 秘書室	執行 期間	起 111 年 8 月 迄 111 年 12 月
Plan (計畫)	Do (執行)		
1.依通過核定之 110-B4 形塑人文藝術素養計畫工作項目及內涵，辦理各項工作及活動。	1.透過活動、典禮、講座提供學生動(靜)態各項才藝展現機會。 2. 指導學生辦理 111 學年度水商好聲音品德深耕流行歌唱大賽、跨年晚會。 3. 培訓原住民音樂社、太鼓社代表南投縣參加 111 學年度全國音樂比賽。 4.聘請原住民音樂、管樂、太鼓社、流行舞蹈專業教師指導，加強技巧訓練，並安排共同練習時間。 5. 9/12-11/11 持續辦理「九九 35 風華 九九美術學會會務人員聯展」，展期順利圓滿。 6.規劃紅樓雅集藝文中心美感角落，修繕六角形展示柱完畢。		

	<p>7. 第 2 檔藝文活動舉辦「耕心印舍 耕心居書畫篆刻展」，自 111 年 11 月 21 日到 12 月 28 日起展出，並於 11 月 23 日展覽茶會中由陳理事長與參展者親自為學生導覽解說書法、畫作與篆刻間交互影響。預計 12/29 卸展。。</p>
<p>Action (改善對策的擬定與執行)</p>	<p>Check (分析檢討)</p>
<p>1.依 110-B4 形塑人文藝術素養計畫工作項目擬定規劃課程活動，依時程執行完成。活動事前的聯繫工作必需隨時掌握進度聯繫講座，才能確保活動進行。</p> <p>2.需跨處室協助或協同辦理時，諸如學務處訓育組、教務處、實習處、總務處、圖書館、主計室等，需事先規劃因應疫情升溫，藝文展開幕及導覽活動機動式依疫情發展調整辦理方式。</p>	<p>1.各子計畫均能依規劃之工作內涵、工作項目實施。</p> <p>2.需跨處室協助或協同辦理時，諸如學務處訓育組、教務處、實習處、總務處、圖書館、主計室等，需事先規劃告知協調，或於主管、行政會報、導報中報告，方能使活動順利進行。</p>

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 12 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A1 落實學校課程發展			
執行期程	111 年 8 月— 112 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人	李敏蕙	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-A1-1 完備新課網配套措施	1、已於 9 月 15 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2、10/20(四)已辦理自然科探究與實作型課程工作坊。 3、預計 12/14(三)辦理新課網發展社群	90%	90%	
110-A1-2 辦理新課網課程工作坊與輔導諮詢活動	11/4(五) 已辦理優質化工作小組新課網種子教師蒞校諮詢輔導。	100%	100%	
110-A1-3 完備跨域多元選修課程	1、已於 111 年 9 月 15 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2、已於 10/12(三)及 10/19(三)各辦理跨域課程工作坊，滾動檢視調整配套措施。	80%	80%	

	3. 已於 11/14(一)辦理課程發展會議，並檢視調整配套措施。			
110-A1-4 主題式 跨域課程	1、已於 111 年 8 月 9 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2、觀光科 10/19(三)結合科大資源辦理「啡嚐生活-商品行銷設計」教學研習。 3、11/2(三)預定辦理「啡嚐生活-咖啡實作課程」執行完畢。 4. 12/15 (四)「地方創生概念與野餐活動設計」	85%	85%	
110-A1-5 產學共構特 色充實學習 歷程	1、已於 111 年 8 月 9 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2、資處科預定辦理 2 場次產學共構-多媒體設計課程 (1)10/24(三)手機的海報風情 (2)10/31(三)手機的海報風情	50%	50%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 12 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A2 推動創新多元教學			
執行期程	111 年 8 月—112 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-A2-1 發展素養導向課程與教學	1、已於 111 年 9 月 15 日召開計畫執行說明會。 2、計畫內涵已納入各科教學研究會討論議題。	70%	70%	
110-A2-2 交通安全課程	規劃邀請南投縣警察局具交通安全專業人士宣達交通安全教育	30%	30%	學務處辦理中
110-A2-3 英日語增能國際接軌	1、10/17~11/7 已辦理商業英檢課後輔導專班課程。 2、9/20~11/20 辦理日語檢定 N2、N4、N5 級夜間輔導專班課程。計有日三忠 (N2 級) 日二忠 (N4 級)、觀二忠 (N5 級) 課程。 3、週三日三忠 (N2 級) 週二日二忠 (N4 級)、週四觀二忠 (N5 級) 課程執行中。	55%	55%	
110-A2-4 推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動	1、1know 雲端數位教學軟體已授權應用於課程，可提供非同步線上教學。 2、10/13(四)已辦理資訊科技融入教學教師研習。 3、已辦理資訊科技融入教學 11/2(三) 線上會議及 11/22(二) 實體公開觀課。	90%	90%	

<p>110-A2-5 落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳</p>	<p>1、已納入新生業輔導式先建置修、選課相關檔案。 2、11/9(三) 已召開學生學習歷程檔案工作小組會議。 3、11/28(一)已辦理教師學習歷程檔案系統操作研習。</p>	<p>90%</p>	<p>90%</p>	
---------------------------------------	--	------------	------------	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 12 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-A3 深化教師教學專業			
執行期程	111 年 9 月— 112 年 6 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-A3-1 辦理教師專業成長研習	1、已於 9 月 15 日召開工作說明會。 2、規劃於 11 月辦理數位教學應用研習 3. 10/13 已辦理數位化教學教師研習	80%	80%	
109-A3-2 教師公開授課	1、已於 9 月 15 日召開工作說明會。 2、已列入 111-1 教學研究會議題。各科教師已陸續進行公開授課。	85%	85%	
109-A3-3 推動整合跨域專業學、輔導知能及共學團體社群	1、各科陸續辦理教師專業社群工作坊。 2、10/12 已辦理跨域專業社群工作坊。	75%	75%	
109-A3-4 推動差異化教學與評量	已於 11/11 辦理差異化教學與評量工作坊，增強教師差異化教學與評量知能。	90%	90%	
109-A3-5 教師赴企業界研習、實習	規劃辦理教師於寒假赴企業界研習(木工)	85%	85%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 12 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	111-B1 導引適性就近入學			
執行期程	111 年 8 月— 112 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人	徐芬霞	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
111-B1-1 設立就近入學獎勵金	頒發獎學金計畫規劃於行政會報通過 入學獎勵金已於第一次月考後發放	100%	100%	
111-B1-2 推動職涯試探課程	1. 已規劃「國中職涯試探」體驗課程，並發函至各國中。 2. 預定11所國中蒞校職涯試探體驗課程，已完成8所國中 10/20(四)水里 10/27(四)中寮 11/01(二)魚池 11/04(五)宏仁 11/10(四)集集 11/16(三)同富 11/18(五)社寮 11/24(四)埔里 12/08(四)信義 12/15(四)竹山 12/29(四)中興	40%	40%	

<p>111-B1-3 辦理體育專 項體驗營</p>	<p>1、11/19、11/20 營北 國中籃球隊移地訓 練交流活動 2、預定 112 年/4 月辦 理籃球營</p>	<p>25%</p>	<p>25%</p>	
<p>111-B1-4 辦理社區技 職教育暨學 校特色宣導</p>	<p>1、配合國中端規劃 中，預計 111/12 月~112/6 月辦理 2、12.01 中興國中升 學博覽會 3、12.29 埔里國中 南 投區聯合升學</p>	<p>25%</p>	<p>25%</p>	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 12 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	111-B3 加強學生多元展能			
執行期程	111 年 8 月—112 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
111-B3-1 強化專題 製作實務	1.111 年 8 月 9 日召開 計畫執行說明會， 各科依計畫內涵規 劃執行。 2.邀聘業師科大師資 蒞校指導「專題製作 實務」課程 (1)資處科 9/20、 9/22(四) (2)餐飲科 10/3(一) (分組 2 場次) (3)電機科 10/24 (4)應日科 11/21 (5)資訊科 11/16、 12/7 (6)觀光科 12/01	48%	48%	
111-B3-2 精進技能 菁英培訓	1.111 年 8 月 9 日召開 計畫執行說明會，電 機科、餐飲科配合課 程規劃執行中。 2.10/7 工業配線選手 3.10/20(四)、10/31 (一)中餐烹飪選手 4.10/24(一) 烘焙選 手 5.11/3 室內配線選手	50%	50%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

111 年 12 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-B4 形塑人文藝術素養			
執行期程	111 年 12 月			
填表人	周業登	管考人		周業登
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-B4-1 藝術走入校園-紅樓雅集藝文展	1.紅樓雅集第 2 檔「耕心印舍 耕心居書畫篆刻展」，展期自 11/21-12/28，於 11/23 辦理開幕導覽解說茶會。	70%	70%	
110-B4-2 游於藝-藝文工作坊、新春揮毫	1.第2檔「耕心印舍 耕心居書畫篆刻展」於11/23 辦理開幕導覽茶會講座，現場由陳志明理事長親自闡述”書法與篆刻間的交互影響”，體會文字在書畫篆刻間千變萬化之精妙。	100%	100%	
110-B4-3 音樂陶冶-人文展演	1. 聘請原住民音樂、管樂、太鼓社、流行舞蹈、儀隊專業教師指導，加強技巧訓練，並安排共同練習時間。 2. 原住民音樂、太鼓社加強培訓參加 111 學年度音樂比賽南投縣初賽榮獲優等佳績代表南投縣參加全國賽。	40%	40%	

<p>110-B4-4 美感角落-校園處處有美感</p>	<p>1.規劃紅樓雅集藝文中心美感角落。 2.完成紅樓雅集藝文中心修繕六角形展示柱。</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	
<p>110-B4-5 辦理藝文志工培訓及服務學習活動</p>	<p>1. 加強培訓班聯會幹部、服務志工學生辦理 12 月水商好聲音品德深耕流行歌唱大賽活動。 2. 培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行職掌分工說明。 3. 11 月 18-19 日辦理學生自治組織培力營。 4. 11/23 本校原住民音樂研究社團於紅樓雅集進行展演。</p>	<p>40%</p>	<p>40%</p>	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：