

國立水里高級商工職業學校_公文簽核表

本件已簽結

文別區分：通報 文號：0003 速別：普通件
擬稿日期：112/04/26 簽結日期：112/04/27 送發日期： / /
承辦單位：教務處 郭孟芳 決行層級：第1層決行
發文字號：教字第161 _0003號 附件數量：
分類檔號： 保存年限： 年
受文單位：
附件內容：

收受單位：郭孟芳專任教師、李敏蕙主任、彭雅蘭組長、徐文法校長、廖婉孜主任、周業登秘書、彭坤郎主任、劉瑞霞主任、徐芬霞主任

主題：高職優質化輔助方案112年5月份管考會議

時間：112年5月5日(五)16:30~(行政會報後)

附註：敦請各子計畫負責人於112/5/3(三)中午前上傳『112/5月份管考表』至\\Nas\優質化公用資料夾\『111』學年度優質化\管考會議 非常謝謝您！

教務處：

112/04/26 16:42:03 專任教師 郭孟芳

教務處：

112/04/26 19:08:39 教務主任 李敏蕙

訓育組：

112/04/26 19:36:18 訓育組長 彭雅蘭

校長室：可

112/04/26 20:07:07 校長 徐文法

輔導室：

112/04/26 20:49:41 輔導主任 廖婉孜

秘書室：

112/04/27 07:59:11 秘書 周業登

學務處：

112/04/27 08:15:54 學務主任 彭坤郎

主計室：

112/04/27 08:49:44 主計室主任 劉瑞霞

實習處：

112/04/27 09:10:28 實習主任 徐芬霞

計畫名稱	111 學年度優質化_學校自主管理考評
活動類別	☐ 研習活動 ☐ 參觀活動 ☐ 專班課程 ☐ 專題演講 ☒ 其他 優質化管考會議
時 程	112 年 5 月 5(五) 下午 16:30~
執行內容	112 年度高職優質化 5 月份管考會議
成果摘要	如簽內容

活動照片



國立水里高級商工職業學校
112 年度高職優質化輔助方案
5 月份管考會議資料

開會時間：112 年 5 月 5 日(五)16:00~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 111 學年度 4 月份管考表及 3-4 月 PDCA 表，請審議。

決議：1. 進度超前或落後都應敘明原因。

2. 正確採購程序是事先請購，再進行採買、核銷。

執行情形：依決議執行。

貳、主席報告

參、業務報告

1. 新年度之「112 學年度」優質計畫本計畫需於 112/5/19(五)完成

用印，敦請各子計畫負責人 112/5/14(日)前將計畫書上傳至

\\NAS\\優質化公用資料匣\\112 優質化申辦**初審**資料夾中。

2. 撰寫計畫所需相關表件(新空白計畫書、新高職優質化輔助方案、

新經費要點修正規定…等)均已上傳至「…\\ 112 優質化申辦」資料夾中，謝謝主任們辛勞。

3. 初檢視 111-2 各子計畫執行率概況，請參考附件。

4. 預計 **6 月管考會議**將檢視各子計畫以下內容。

(1) **各項量化績效指標**

(2) **經費執行進度**

肆、討論事項

案由一：本校 111 學年度 5 月份管考表，請審議。

說明：同上

執行情形：

各子計畫
請抓緊辦妥計畫內容之

各項活動，並提早進行請購及核銷

程序

伍、臨時動議

陸、散會

國立水里高級商工職業學校
112 年度高職優質化輔助方案
5 月份管考會議簽到表

時間:112 年 5 月 5 日(五)16:00-

地點: 第一會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	徐文法	秘 書	周秉時
教務主任	林建清	學務主任	林坤市
實習主任	徐文霞	總務主任	
主計主任		圖書館主任	王炎麟
輔導主任		訓育組長	劉雅蘭
餐飲科主任		觀光科主任	傅明現
應日科主任	郭德弘	資處科主任	
資訊科主任	明慶忠	電機科主任	歐信位
優質化承辦	盧芳		

計畫經費執行狀況表

計畫代碼: 1.12E+203 總表									
計畫名稱: 國教署補助111學年度(111-2學期)111會計年度高級中等學校優質化計畫									
經費 用途	(A) 預算數	(B) 實支數	(C) 核銷 簽證數	(D) 暫付數	(E) 暫付 簽證數	(F) 請購 未銷數	(G)=(A)-(B)-(F) 餘額	B/A*100 執行%	A-G/A*100 動支%
全民健康保險補充保費	4,464	0	0	0	0	0	4,464	0	0
設備維護費	42,000	12,000	0	0	0	0	30,000	28.57	28.57
保險費	3,900	1,036	0	0	0	777	2,087	26.56	46.49
授課鐘點費	74,000	21,710	30,885	0	0	0	21,405	71.07	71.07
講座鐘點費	132,000	59,460	27,790	0	0	0	44,750	66.1	66.1
國內旅費	51,800	10,612	3,308	0	0	0	37,880	26.87	26.87
印刷費	47,900	6,974	0	0	0	9,440	31,486	14.56	34.27
雜支	26,836	4,332	0	0	0	10,150	12,354	16.14	53.96
租車費	58,700	17,500	0	0	0	0	41,200	29.81	29.81
運費	18,000	12,000	0	0	0	0	6,000	66.67	66.67
膳宿費	81,400	32,570	3,590	0	0	2,550	42,690	44.42	47.56
材料費	92,000	46,320	0	0	0	13,293	32,387	50.35	64.8
物品費	62,000	26,950	0	0	0	0	35,050	43.47	43.47
設備費	300,000	83,354	54,300	0	0	54,300	108,046	45.88	63.98
諮詢費	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0
合計:	1,000,000	334,818	119,873	0	0	90,510	454,799	45.47	54.52

計畫經費執行狀況表

計畫代碼: 112E201-01									
計畫名稱: (111-2)優質化 110-A1 落實學校課程發展									
經費用途	(A) 預算數	(B) 實支數	(C) 核銷 簽證數	(D) 暫付數	(E) 暫付 簽證數	(F) 請購 未銷數	(G)=(A)-(B-F) 餘額	B/A*100 執行%	A-G/A*100 動支%
全民健康保險補充保費	771	0	0	0	0	0	771	0	0
設備維護費	6,000	6,000	0	0	0	0	0	100	100
保險費	2,400	1,036	0	0	0	777	587	43.17	75.54
授課鐘點費	17,000	14,370	2,565	0	0	0	65	99.62	99.62
講座鐘點費	10,000	6,000	0	0	0	0	4,000	60	60
國內旅費	5,000	2,168	958	0	0	0	1,874	62.52	62.52
印刷費	3,500	0	0	0	0	3,500	0	0	100
雜支	6,329	2,700	0	0	0	3,350	279	42.66	95.59
租車費	13,500	6,000	0	0	0	0	7,500	44.44	44.44
膳宿費	11,000	6,750	2,400	0	0	900	950	83.18	91.36
材料費	20,000	14,000	0	0	0	0	6,000	70	70
物品費	22,000	12,000	0	0	0	0	10,000	54.55	54.55
設備費	25,000	0	25,000	0	0	0	0	100	100
諮詢費	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0
合計:	147,500	71,024	30,923	0	0	8,527	37,026	69.12	74.9

計畫經費執行狀況表

計畫代碼: 112E201-02									
計畫名稱: (111-2)優質化 110-A2 推動創新多元教學									
經費用途	(A) 預算數	(B) 實支數	(C) 核銷 簽證數	(D) 暫付數	(E) 暫付 簽證數	(F) 請購 未銷數	(G)=(A)-(B-F) 餘額	B/A*100 執行%	A-G/A*100 動支%
全民健康保險補充保費	1,182	0	0	0	0	0	1,182	0	0
設備維護費	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0
授課鐘點費	22,000	4,400	13,200	0	0	0	4,400	80	80
講座鐘點費	34000	6,000	5,000	0	0	0	23000	32.35	32.35
國內旅費	15,000	810	368	0	0	0	13,822	7.85	7.85
印刷費	10,000	4,274	0	0	0	3,620	2,106	42.74	78.94
雜支	6,818	0	0	0	0	0	6,818	0	0
膳宿費	10,000	3,300	0	0	0	0	6,700	33	33
物品費	20,000	450	0	0	0	0	19,550	2.25	2.25
設備費	60,000	56,444	0	0	0	0	3,556	94.07	94.07
合計:	189,000	75,678	18,568	0	0	3,620	91,134	49.87	51.78

計畫經費執行狀況表

計畫代碼: 112E201-03									
計畫名稱: (111-2)優質化109-A3深化教師教學專業									
經費用途	(A) 預算數	(B) 實支數	(C) 核銷 簽證數	(D) 暫付數	(E) 暫付 簽證數	(F) 請購 未銷數	(G)=(A)-(B-F) 餘額	B/A*100 執行%	A-G/A*100 動支%
全民健康保險補充保費	169	0	0	0	0	0	169	0	0
設備維護費	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0
講座鐘點費	8,000	4,000	0	0	0	0	4,000	50	50
國內旅費	15,000	342	0	0	0	0	14,658	2.28	2.28
印刷費	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0
雜支	7,331	0	0	0	0	0	7,331	0	0
膳宿費	10,000	0	0	0	0	660	9,340	0	6.6
材料費	20,000	12,515	0	0	0	0	7,485	62.58	62.58
物品費	8,000	7,500	0	0	0	0	500	93.75	93.75
設備費	15,000	12,439	0	0	0	0	2,561	82.93	82.93
合計:	113,500	36,796	0	0	0	660	76,044	32.42	33.00

計畫經費執行狀況表

計畫代碼: 112E201-04									
計畫名稱: (111-2)優質化111-B1導引適性就近入學									
經費用途	(A) 預算數	(B) 實支數	(C) 核銷 簽證數	(D) 暫付數	(E) 暫付 簽證數	(F) 請購 未銷數	(G)=(A)-(B-F) 餘額	B/A*100 執行%	A-G/A*100 動支%
全民健康保險補充保費	422	0	0	0	0	0	422	0	0
設備維護費	4,000	4,000	0	0	0	0	0	100	100
授課鐘點費	24,000	2,940	15,120	0	0	0	5,940	75.25	75.25
雜支	978	0	0	0	0	250	728	0	25.56
租車費	35,200	11,500	0	0	0	0	23,700	32.67	32.67
膳宿費	34,400	20,720	0	0	0	0	13,680	60.23	60.23
材料費	12,000	710	0	0	0	0	11,290	5.92	5.92
物品費	7,000	7,000	0	0	0	0	0	100	100
合計:	118,000	46,870	15,120	0	0	250	55,760	52.53	52.75

計畫經費執行狀況表

計畫代碼: 112E201-05									
計畫名稱: (111-2)優質化 111-B3 加強學生多元展能									
經費用途	(A) 預算數	(B) 實支數	(C) 核銷 簽證數	(D) 暫付數	(E) 暫付 簽證數	(F) 請購 未銷數	(G)=(A)-(B-F) 餘額	B/A*100 執行%	A-G/A*100 動支%
全民健康保險補充保費	928	0	0	0	0	0	928	0	0
設備維護費	12000	2,000	0	0	0	0	10000	16.67	16.67
講座鐘點費	44,000	17,460	14,790	0	0	0	11,750	73.3	73.3
國內旅費	8,800	5,932	1,982	0	0	0	886	89.93	89.93
印刷費	2,400	1,000	0	0	0	0	1,400	41.67	41.67
雜支	1,872	0	0	0	0	0	1,872	0	0
膳宿費	11,000	100	500	0	0	100	10,300	5.45	6.36
材料費	35,000	15,555	0	0	0	4,893	14,552	44.44	58.42
設備費	180,000	0	29,300	0	0	0	150,700	16.28	16.28
合計:	296,000	42,047	46,572	0	0	4,993	202,388	29.94	31.63

計畫經費執行狀況表

計畫代碼: 112E201-06									
計畫名稱: (111-2)優質化 110-B4 形塑人文藝術素養									
經費用途	(A) 預算數	(B) 實支數	(C) 核銷 簽證數	(D) 暫付數	(E) 暫付 簽證數	(F) 請購 未銷數	(G)=(A)-(B-F) 餘額	B/A*100 執行%	A-G/A*100 動支%
全民健康保險補充保費	992	0	0	0	0	0	992	0	0
保險費	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0
授課鐘點費	11000	0	0	0	0	0	11000	0	0
講座鐘點費	36,000	26,000	8,000	0	0	0	2,000	94.44	94.44
國內旅費	8,000	1,360	0	0	0	0	6,640	17	17
印刷費	12,000	1,700	0	0	0	0	10,300	14.17	14.17
雜支	3,508	1,632	0	0	0	0	1,876	46.52	46.52
租車費	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0
運費	18,000	12,000	0	0	0	0	6,000	66.67	66.67
膳宿費	5,000	1,700	690	0	0	0	2,610	47.8	47.8
材料費	5,000	3,540	0	0	0	0	1,460	70.8	70.8
物品費	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0
設備費	20,000	14,471	0	0	0	0	5,529	72.36	72.36
合計:	136,000	62,403	8,690	0	0	0	64,907	52.27	52.27

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 05 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A1 落實學校課程發展			
執行期程	111 年 8 月— 112 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
110-A1-1 完備新課綱配套措施	1、已於 9 月 15 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2、10/20(四)邀請土庫商工謝俊祥老師分享自然科探究與實作型課程工作坊。 3、10/19 山水美學任課教師分享課程配套。 4、111/12/26 至 112/1/6 辦理各科教學研究會討論及研擬新課綱配套措施。 5、彙整期中報告。 6、已於 2/10 召開計畫執行協調會。 7、預定 5 月規劃辦理新課綱跨域社群。 8、預定 6/8(三)邀請彰師大洪連輝教授分	75%	75%	

	享自然科探究與實 作型課程工作坊。			
110-A1-2 辦理新課綱 課程工作坊 與輔導諮詢 活動	1、11/4(五) 已邀請賴佑婷主任、祝仰濤主任蒞校辦理完成新課綱諮詢輔導。 2、執行完成彙整期中報告。 3. 已來文不需辦理。	100%	100%	
110-A1-3 完備跨域多 元選修課程	1、已於 111 年 9 月 15 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2、已於 10/12(三)及 10/19(三)各辦理跨域課程工作坊，滾動檢視調整配套措施。 3. 11/14(一)辦理課程發展會議，並檢視調整跨域選修課配套措施。 4、112/1/1 轉換學生學習歷程檔案平臺至亞晰系統，落實學生學習歷程檔案備份機制。 5、彙整期中報告。 6、已於 2/10 召開計畫執行協調會。 7、3/22 已辦理跨域選修課配套措施會議。	65%	65%	

110-A1-4 主題式 跨域課程	1、已於 111 年 8 月 9 日 召開計畫執行說明 會。依計畫內涵規劃 執行。 2、觀光科 10/19(三)結合 科大資源辦理「啡嚐 生活-商品行銷設 計」教學研習。 3、11/2(三)預定辦理「啡 嚐生活-咖啡實作課 程」執行完畢。 4. 12/15 (四)「地方創 生概念與野餐活動 設計」 5、本計畫已全部執行完 成。	100%	100%	
110-A1-5 產學共構特 色充實學習 歷程	1、已於 111 年 8 月 9 日 召開計畫執行說明 會。依計畫內涵規劃 執行。 2、資處科預定辦理 2 場 次產學共構-多媒體設 計課程 (1)10/24(三)手機的海報 風情 (2)10/31(三)手機的海報 風情 3、 112/1/6 召開 111-2 計畫執行說明會，各科 配合課程規劃執行中。 4、4/12(三)觀光導覽解 說運用手機攝影講座 5、資處科預定 4/18、4/25 辦理 2 場次產學共構 -「Canva 錄影與影片 編輯實務」課程 6、應日科 4/21(五)辦理 「車埕日語解說導 覽」課程	60%	60%	

	7、應日科 4/28(五)辦理 「以影像構圖建構優質 詮釋基礎課程」，講授 如何取景拍出優質的旅 遊景點照片。			
--	---	--	--	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 05 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-A2 推動創新多元教學			
執行期程	111 年 8 月—112 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-A2-1 發展素養導向課程與教學	1、已於 111 年 9 月 15 日召開計畫執行說明會。 2、成立素養導向跨域教學社群，發展國、英、數、社、自等素養導向教學教案。 3、彙整期中報告。 4、2/10 已召開計畫執行協調。 5、計畫內涵已納入各科期初教學研究會討論議題。 6、已將素養導向教學融入於各科領域專業社群討論共備。	70%	70%	
110-A2-2 交通安全課程	1、邀請南投縣警察局具交通安全專業人士宣達交通安全教育。 2、3/8 已辦理交服隊交通安全宣導。 3、4/17 已辦理進修部及住宿生交通安全講座。	100%	100%	
110-A2-3 英日語增能國際接軌	1、10/17~11/7 於夜間辦理商業英檢課後輔導專班課程。 2、9/20~11/20 辦理日語檢定 N2、N4、N5 級夜間輔導專班課程。計有日三忠(N2 級)日二忠(N4 級)、觀二忠(N5 級)課程。 3、週三日三忠(N2 級)週二日二忠(N4 級)、週四觀二忠(N5 級)課程執行中。	80%	80%	

	4、112/1/6 召開 111-2 計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。 5、112/1/9 辦理日文歌唱大賽 6、112/4/20~6/15 辦理日語檢定 N3、N5 級夜間輔導專班課程。計有日一忠 (N5 級)、觀二忠(N5 級)、日二忠(N3 級) 7、4/10-13、4/17-20 已辦理統測英文加強輔導專班。			
110-A2-4 推動資訊科技暨創新科技教材教法導入教學活動	1、lknow 雲端數位教學軟體已授權應用於課程，可提供非同步線上教學。 2、10/13(四)已辦理資訊科技融入教學教師研習。 3、已辦理資訊科技融入教學 11/2(三) 線上會議及 11/22(二)實體公開觀課。 4、彙整期中報告。 5、112/01/18(三)已辦理資訊科技融入教學教師研習。 6、已於 4/20 辦理資訊科技創新教學教師研習，講師廖述文教授。	80%	80%	
110-A2-5 落實學生學習歷程檔案資料蒐集與上傳	1、已納入新生業輔導式先建置修、選課相關檔案。 2、11/9(三) 已召開學生學習歷程檔案工作小組會議。 3、11/28(一)已辦理教師學習歷程檔案系統操作研習。 4、彙整期中報告。 5、01/07(六) 已辦理加強學習歷程製作研習(江慶源新聞台主播經驗分享)。 6、已於 2/10 召開計畫執行協調會。 7、4/7 已召開學生學習歷程檔案工作小組會議。 8、學習歷程檔案已勾選上傳。	80%	80%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 05 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	109-A3 深化教師教學專業			
執行期程	111 年 9 月— 112 年 6 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
109-A3-1 辦理教師專業成長研習	1、已於 9 月 15 日召開工作說明會。 2、10/13 國立組長分享數位教學教師研習 3、11/28 秀工林泓毅主任分享學習歷程檔案研習 4、彙整期中報告 5、已於 2/10 召開工作說明會。 6、預計 5 月辦理資訊科技融入教學教師研習。	75%	75%	
109-A3-2 教師公開授課	1、已於 9 月 15 日召開工作說明會。 2、已列入 111-1 教學研究會議題。各科教師已陸續進行公開授課。 3、彙整期中報告。 4、已於 2/10 召開工作說明會。 5、已列入 111-2 教學研究會議題並執行。 6、預計 5-6 月辦理教師資訊科技融入學公開授課。	75%	75%	

109-A3-3 推動整合跨 域專業學、輔 導知能及共 學團體社群	1、成立素養導向跨域教學社群 2、各科陸續辦理教師專業社群工作坊。 3、10/12 已辦理跨域專業社群工作坊。 4、彙整期中報告。 5、已於 2/10 召開工作說明會。 6、各科陸續辦理教師專業社群工作坊。	75%	75%	
109-A3-4 推動差異化 教學與評量	1、已於 11/11 辦理差異化教學與評量工作坊，增強教師差異化教學與評量知能。 2、彙整期中報告。 4、已於 1/10 召開工作說明會。 5、已於各科教學研究會宣導，增強教師差異化教學與評量知能。	70%	70%	
109-A3-5 教師赴企業 界研習、實習	1、規劃辦理教師於寒假赴企業界研習(木工) 2、已於 2/1-2/3 辦理完成。	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 5 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	111-B1 導引適性就近入學			
執行期程	111 年 8 月— 112 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
111-B1-1 設立就近入 學獎勵金	頒發獎學金計畫規劃 於行政會報通過 入學獎勵金已於第一 次月考後發放	100%	100%	
111-B1-2 推動職涯試 探課程	1. 111-1 完成 11 所國中 蒞校職涯試探體驗課 程 2. 111-2 職涯探索課程 已彙整。預定 3/10 發 函至南投縣各國中， 預定辦理期程：3 /25~6/15 3. 4-6 月份預定到校職 涯探索體驗課程日期 (1)4/6(四)鳳鳴國中 (2)4/20(四)同富國中 (3)4/25(一)弘明中學 (4)5/4(四)營北國中 (5)5/23(二)國姓國中 (6)5/25(四)延和國中 (7)5/30(二)宏仁國中 (8)6/6(二)瑞峰國中	70%	70%	

	(9)6/8(四)日新國中			
111-B1-3 辦理體育專 項體驗營	1、11/19、11/20 營北 國中籃球隊移地訓練 交流活動 2、112/4/7、4/8 辦理 二天籃球營活動，計 有 8 所國中約 120 人 參加，活動順利圓滿 完成。	100%	100%	
111-B1-4 辦理社區技 職教育暨學 校特色宣導	1、配合國中端規劃中， 預計 111/12 月 ~112/6 月辦理 2、111.12.01 中興國中 升學博覽會 3、111.12.29 埔里國中 4、112.01.04 南投國中 聯合升學博覽會 5、112/3/17 名間國中 宣導 6、112/4/7 同富國中宣 導 7、積極培訓各科種子學 生，預定國中會考後 協助宣導活動。	70%	70%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 5 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	111-B3 加強學生多元展能			
執行期程	111 年 8 月—112 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
111-B3-1 強化專題 製作實務	1.111-1 聘請業師科大 師資蒞校指導「專 題製作實務」課程 (1)資處科 9/20、 9/22(四) (2)餐飲科 10/3(一) (分組 2 場次) (3)電機科 10/24 (4)應日科 11/21 (5)資訊科 11/16、 12/7 (6)觀光科 12/01 2. 112/1/6 召開 111-2 計畫執行說明會， 各科配合課程規劃 執行中。 3.111-2 聘請業師科大 師資蒞校指導「專 題製作實務」課程 預定 (1)應日科 4/17(一) (2)資處科 5/02(二) (3)觀光科 04/24(一) (4)餐飲科 4/6(四) (5)餐飲科 4/12(三)	70%	70%	

111-B3-2 精進技能 菁英培訓	1.111 年 8 月 9 日召開計畫執行說明會，電機科、餐飲科配合課程規劃執行中。 2.10/7 工業配線選手 3.10/20(四)、10/31(一)中餐烹飪選手 4.10/24(一) 烘焙選手 5.11/3 室內配線選手 6.112/1/6 召開 111-2 計畫執行說明會，各科配合課程規劃執行中。 7.中餐烹飪選手培訓 5/3(三)、5/10(三) 8.烘焙選手培訓 5/12(五)、5/26(五) 9.工業配線、室內配線選手培訓暫定 6 月辦理	65%	65%	
-----------------------------------	--	------------	------------	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 5 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-B4 形塑人文藝術素養			
執行期程	112 年 5 月			
填表人	周業登	管考人		周業登
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-B4-1 藝術走入校園- 紅樓雅集藝文展	1. 藝水傳千里～國立水里商工資處科與建國科大設計暨管理學院師生聯展展期4/27~5/8，並訂於4/28(五)辦理開展茶會。 2. 111學年度優質化計畫藝文活動「水里鄉各級學校學生聯合美展」，展期5/13/~6/2。	70%	70%	
110-B4-2 游於藝－藝文工 作坊	1.111 學年度優質化計畫藝文活動「水里鄉各級學校學生聯合美展」，訂於4/28(五)辦理開展茶會，各校師生共襄盛舉。	70%	70%	
音樂陶冶-人文 展演	1. 規劃原住民音樂、管樂、扯鈴、太鼓、儀隊專業教師加強技巧訓練，並安排共同練習時間。 2. 原住民音樂社、太鼓社加強培訓校慶展演。 3. 4 月 23 日至新竹辦理國高中全國音樂賽跨校交流活動。 4. 原住民音樂社榮獲 111 學年度全國師生鄉土歌謠比賽-原住民語系高中職團體優等佳績。	80%	80%	

110-B4-4 美感角落-校園 處處有美感	1.規劃紅樓雅集藝文中心 美感角落，規劃挪移展示 櫃、盆栽綠化。	80%	80%	
110-B4-5 辦理藝文志工 培訓及服務學 習活動	1.學生協助辦理各處室活動 並召開會議進行職掌分工說 明。 2.辦理校慶志工培訓及服務 學習活動。	80%	80%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工 109 學年度團體課程諮詢紀錄表(高一下)

班級		座號		姓名	
我的課程諮詢教師					
學習能力評估		在國中時那些科目比較讓你有成就感？			
學習興趣評估		在國中時那些科目比較讓你困擾？			
興趣偏好評估		國中曾經做過興趣測驗，你的結果是哪一個組合：(請根據國中生涯輔導手冊作答) 興趣組合： ☐實用型(R)、☐研究型(I)、☐事務型(C)、☐藝術型(A)、☐企業型(E)、☐社會型(S)			
性向能力評估		國中曾經做過性向測驗，你的結果是(請勾選表現較佳的前三個項目)：(請根據國中生涯輔導手冊作答) ☐語文推理、☐空間關係、☐圖形推理、☐數學推理 ☐機械推理、☐中文詞語、☐英文詞語、☐知覺速度與確度			
選課需求評估		參加完選課說明會後，有關高一課程，你是否都了解？ ☐是 ☐否：(請簡要敘述)			
		有關高一課程方面，是否需要協助？哪方面？ ☐否，目前無須協助 ☐是：(請簡要敘述)			
課程諮詢教師意見		☐學生接受團體諮詢後可以自行選課。 ☐學生需個別諮詢，請學生於個別諮詢前完成：			