

國立水里高級商工職業學校_公文簽核表

本件已簽結

文別區分：通報 文號：0009 速別：普通件
擬稿日期：112/10/26 簽結日期：112/10/30 送發日期： / /
承辦單位：教務處 郭孟芳 決行層級：第1層決行
發文字號：教字第161_0009號 附件數量：
分類檔號： 保存年限： 年
受文單位：
附件內容：

收受單位：郭孟芳專任教師、李敏蕙主任、廖婉孜主任、周業登秘書、彭雅蘭組長、盧英娟組長、徐文法校長、張美凌代理主任、徐芬霞主任、彭坤郎主任、蘇琬琇學務創新人力

主題：高職優質化輔助方案112年11月份管考會議
時間：112年11月3日(五)16:30~(行政會報後)
附註：敦請各子計畫負責人於112/11/1(三)中午前
上傳『112/11月份管考表』至\\Nas\優質化公用資料夾\
『112』學年度優質化\管考會議 非常謝謝您!

教務處：

112/10/26 15:00:13 專任教師 郭孟芳

教務處：

112/10/26 15:58:05 教務主任 李敏蕙

輔導室：

112/10/26 16:03:20 輔導主任 廖婉孜

秘書室：

112/10/26 16:23:42 秘書 周業登

訓育組：

112/10/26 16:30:32 訓育組長 彭雅蘭

體育組：

112/10/26 17:14:42 體育組長 盧英娟

校長室：可

112/10/26 17:30:08 校長 徐文法

主計室：

112/10/26 18:28:40 主計室主任 張美凌

實習處：

112/10/26 18:49:59 實習主任 徐芬霞

學務處：

112/10/27 10:25:50 學務主任 彭坤郎

生輔組：

112/10/30 07:41:27 學務創新人力 蘇琬琇

計畫名稱	112 學年度優質化_學校自主管理考評
活動類別	<input type="checkbox"/> 研習活動 <input type="checkbox"/> 參觀活動 <input type="checkbox"/> 專班課程 <input type="checkbox"/> 專題演講 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 優質化管考會議
時 程	112 年 11 月 3(五) 下午 16:30~
執行內容	112 年度高職優質化 11 月份管考會議
成果摘要	如簽內容

活動照片



國立水里高級商工職業學校
112 年度高職優質化輔助方案
11 月份管考會議資料

開會時間：112 年 11 月 3 日(五)16:30~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主 席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

壹、 報告上次會議決議事項及執行情形

案由一：本校 112 學年度 10 月份管考表及 9-10 月 PDCA 表，請審議。

決 議：請確實依請購、驗收、請款流程執行經資本門經費核銷。

執行情形：依決議執行。

貳、 主席報告

參、 業務報告

1. 112/12/7 召開本年度之諮詢輔導訪視會議，相關訪視資料(文件、視訊)均已放置在 NAS 優質化公用資料夾及水商優質化網站。
2. 截至 111/11/3 之經常門、資本門經費執行情形如附件一。
3. 按往例 12 月第一週為最後請購日。

肆、 討論事項

案由一：本校 112 學年度 11 月份管考表，請審議。

說 明：同上

執行情形：

伍、 臨時動議

陸、 散會

國立水里高級商工職業學校
112 年度高職優質化輔助方案
11 月份管考會議簽到表

時間:112 年 11 月 3 日(五)16:30-

地點: 第一會議室

職 稱	簽 名	職 稱	簽 名
校 長	徐敏慧	秘 書	周子川
教務主任	李敏慧	學務主任	彭坤郎
實習主任	徐敏慧	總務主任	陳靜英
主計主任		圖書館主任	王曼麟
輔導主任	齊婉淑	訓育組長	彭雅南
餐飲科主任		觀光科主任	傅凱
應日科主任		資處科主任	
資訊科主任		電機科主任	滕永發
優質化承辦			

計畫經費執行狀況表

計畫代碼: 112E201-03									
計畫名稱: (112-1)優質化112-A3深化教師教學專業									
經費用途	(A) 預算數	(B) 實支數	(C) 核銷 簽證數	(D) 暫付數	(E) 暫付 簽證數	(F) 請購 未銷數	(G)=(A)-(B-F) 餘額	B/A*100 執行%	A-G/A*100 動支%
全民健康保險補充保費	253	0	0	0	0	0	253	0	0
設備維護費	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0
講座鐘點費	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0
國內旅費	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0
印刷費	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	0
雜支	3,747	0	0	0	0	0	3,747	0	0
膳宿費	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	0
材料費	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0
物品費	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0
合計:	94,000	0	0	0	0	0	94,000	0	0

計畫經費執行狀況表

計畫代碼: 112E201-04									
計畫名稱: (112-2)優質化112-B1導引適性就近入學									
經費用途	(A) 預算數	(B) 實支數	(C) 核銷 簽證數	(D) 暫付數	(E) 暫付 簽證數	(F) 請購 未銷數	(G)=(A)-(B-F) 餘額	B/A*100 執行%	A-G/A*100 動支%
全民健康保險補充保費	354	54	0	0	0	0	300	15.25	15.25
設備維護費	8,000	0	6,890	0	0	0	1,110	86.13	86.13
授課鐘點費	16800	2,520	0	0	0	0	14280	15	15
印刷費	2,600	0	0	0	0	0	2,600	0	0
雜支	446	230	0	0	0	0	216	51.57	51.57
租車費	44,000	7,576	3,788	0	0	0	32,636	25.83	25.83
膳宿費	18,000	0	5,100	0	0	0	12,900	28.33	28.33
材料費	14,000	1,130	1,060	0	0	1,175	10,635	15.64	24.04
物品費	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0
學生入學獎學金	24,800	0	0	0	0	0	24,800	0	0
設備費	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	0
合計:	171,000	11,510	16,838	0	0	1,175	141,477	16.58	17.26

計畫經費執行狀況表

計畫代碼: 112E201-05									
計畫名稱: (112-2)優質化112-B3加強學生多元展能									
經費用途	(A) 預算數	(B) 實支數	(C) 核銷 簽證數	(D) 暫付數	(E) 暫付 簽證數	(F) 請購 未銷數	(G)=(A)-(B)-(F) 餘額	B/A*100 執行%	A-G/A*100 動支%
全民健康保險補充保費	1,522	218	729	0	0	0	575	62.22	62.22
設備維護費	10,000	0	0	0	0	5,000	5,000	0	50
授課鐘點費	65,720	10,375	34,610	0	0	0	20,735	68.45	68.45
講座鐘點費	6,400	0	0	0	0	0	6,400	0	0
國內旅費	11,000	1,094	4,418	0	0	0	5,488	50.11	50.11
印刷費	2,500	0	0	0	0	0	2,500	0	0
雜支	1,358	0	0	0	0	0	1,358	0	0
膳宿費	12,000	2,200	400	0	0	100	9,300	21.67	22.5
材料費	40,000	11,723	3,500	0	0	0	24,777	38.06	38.06
物品費	2,500	0	0	0	0	0	2,500	0	0
設備費	106,000	89,250	0	0	0	0	16,750	84.2	84.2
合計:	259,000	114,860	43,657	0	0	5,100	95,383	61.2	63.17

計畫經費執行狀況表

計畫代碼: 112E201-06									
計畫名稱: (112-2)優質化110-B4形塑人文藝術素養									
經費用途	(A) 預算數	(B) 實支數	(C) 核銷 簽證數	(D) 暫付數	(E) 暫付 簽證數	(F) 請購 未銷數	(G)=(A)-(B)-(F) 餘額	B/A*100 執行%	A-G/A*100 動支%
全民健康保險補充保費	1,076	84	84	0	0	0	908	15.61	15.61
設備維護費	10,620	0	0	0	0	0	10,620	0	0
保險費	2,220	0	0	0	0	666	1,554	0	30
授課鐘點費	11,000	0	11,000	0	0	0	0	100	100
講座鐘點費	40,000	4,000	4,000	0	0	0	32,000	20	20
國內旅費	8,000	250	250	0	0	0	7,500	6.25	6.25
印刷費	9,000	3,400	0	0	0	0	5,600	37.78	37.78
雜支	9,004	5,560	0	0	0	0	3,444	61.75	61.75
租車費	15,000	0	0	0	0	5,000	10,000	0	33.33
運費	15,000	6,000	3,000	0	0	0	6,000	60	60
膳宿費	10,000	0	0	0	0	1,900	8,100	0	19
物品費	6,080	5,980	0	0	0	0	100	98.36	98.36
設備費	62,000	62,000	0	0	0	0	0	100	100
合計:	199,000	87,274	18,334	0	0	7,566	85,826	53.07	56.87

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112年11月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-A1 落實學校課程發展			
執行期程	112年8月—113年7月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
112-A1-1 完備新課綱配套與課程發展運作	1. 已於8/24召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2. 8月份已進行新生適性分組評量 3. 8月份已召開團諮課諮師交流會議 4. 9/9(六)辦理親師課程說明會。 5. 10/3(二)辦理校本課程發展小組會議 6. 預計11/6(一)辦理課程資源工作坊。 7. 預計11/10(五)召開課程評鑑小組會議	35%	35%	
112-A1-2 主題式跨域課程創新教學	1. 已於112年8月8日召開計畫執行說明會。 2. 預定113.4月6月執行。	30%	30%	

<p>112-A1-3 產學共構務 實致用特色</p>	<p>1.已於 112 年 8 月 8 日 召開計畫執行說明 會。 2.預定 113.4 月 6 月執 行。</p>	<p>5%</p>	<p>5%</p>	
<p>112-A1-4 辦理課程成 果發表</p>	<p>1. 已於 8/24 召開計畫執 行說明會。依計畫內涵 規劃執行。 2. 已於相關會議對全校 師生宣導。 3. 撰寫擬訂課程成果發 表計畫。 4. 預計召開管考會</p>	<p>25%</p>	<p>25%</p>	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-A2 推動創新多元教學			
執行期程	112 年 8 月—113 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
112-A2-1 落實素養導向課程 教學發展	1. 已於 8/24 召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2. 已納入各科教學研究會討論規劃。 3. 已納入第一次定期考試試題內涵。	25%	25%	
112-A2-2 安全教育保障生命	1. 10/11 已辦理交服隊交通安全宣導。 2. 10/16-10/19 結合本校校定必修課程山水美學-水域活動課程，利用 1 節課加強高二學生水域安全相關知能	80%	80%	
112-A2-3 推動資訊科技教材 教法導入教學活動 精進數位學習	1. 已於 8/24 召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2. 已納入教學研究會宣導。 3. 規劃辦理觀光科資訊科技融入教學活動。 4. 已辦理資訊科技融入教學及資安研習。	30%	30%	

<p>112-A2-4 學生學習歷程檔案 增能計畫</p>	<p>1.已於8月24日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2.已於8月新生始業輔導辦理檔案建置登錄相關訓練。 3.已於9/9(六)親師座談會辦理學生學習歷程檔案重要性之家長說明會。 4.規劃召開學生學習歷程檔案工作小組會議。</p>	<p>20%</p>	<p>20%</p>	
<p>112-A2-5 生命教育講座與生命教育體驗活動</p>	<p>1.依計畫內涵規劃執行。 2.排定11/17邀請視障咖啡師蒞校演講。 3.預定11月籌畫生命小團體。</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-A3 深化教師教學專業			
執行期程	112 年 8 月— 113 年 7 月			
填表人	李敏蕙	管考人		李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
112-A3-1 辦理教師教學培力增能研習	1.已於 8 月 24 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2.規劃於 11 月辦理自主學習推動之相關教師研習。 3.11/6 辦理自主學習教師社群	15%	15%	
112-A3-2 公開觀課深化教師素養	1.已於 8 月 24 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2. 已列入 112-1 教學研究會議題。 3.各科教師已陸續進行公開授課。	25%	25%	
112-A3-3 社群協作創新教學與時俱進	1.已於 8 月 24 日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2.已於相關會議邀請教師參加跨域社群推動。 3. 規劃 10 月份辦理	30%	30%	

	協作社群工作坊。 4. 11/7 辦理山水美學社群活動。 5. 11/10 辦理課程推動社群活動。 6. 10/25 國際化教育社群精進活動。			
--	--	--	--	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-B1 導引適性就近入學			
執行期程	112 年 8 月—113 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
112-B1-1 設立就近入學獎勵金	1. 已於 112.9 月份行政會報修正「就近入學獎勵金實施計畫」發放標準。 2. 訂於 10/31(二)召開就近入學獎學金資格審議會議。會議後擇期發放獎助金。	50%	50%	
112-B1-2 推動職涯試探課程	1. 已於 112 年 8 月 8 日召開計畫執行說明會。 2. 預定 11 所國中蒞校職涯試探體驗課程 09/28(四)同富 10/19(四)社寮 10/26(四)中興 11/02(四)延和 11/07(二)宏仁 11/07(二)魚池 11/09(四)名間 11/16(四)竹山 12/07(四)水里 12/08(五)中寮 12/11(一)信義	25%	25%	
112-B1-3 辦理社區技職教育暨學校特色宣導	規劃中，預定 112 年 12 月至 113 年 6 月配合社區國中技職教育宣導	5%	5%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-B3 加強學生多元展能			
執行期程	112 年 8 月—113 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人	徐芬霞	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
112-B3-1 強化專題 製作實務	1.112 年 8 月 9 日召開計畫執行說明會。 2. 邀聘業師科大師資蒞校指導「專題製作實務」課程 (1)電機科 10/19(四) (2)餐飲科 10/26、11/23、12/28(四) (3)商經科 11/01(三) (4)應日科 11/13(一) (5)資訊科 11/30(四)	30%	30%	
112-B3-2 精進技能 菁英培訓	1.112 年 8 月 9 日召開計畫執行說明會。 2.電機科、餐飲科規劃參賽職種培訓課程。 (1)室內配線：9/26(二) (2)中餐烹飪： 10/16(一) 10/23(一) (3)烘焙： 10/19(四) 10/25(三) (4)工業配線：10/21(六)	45%	45%	

<p>112-B3-3 日語增能輔導</p>	<p>1.112年8月9日召開計畫執行說明會。 2.112/10/13~11/20辦理日語檢定N2、N4級夜間輔導專班課程。計有N2級(日三忠)，N4級(日二忠觀三忠)，N5級(觀三忠)課程。</p>	<p>35%</p>	<p>35%</p>	
----------------------------	--	------------	------------	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

112 年 11 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-B4 形塑人文藝術素養			
執行期程	112 年 11 月			
填表人	周業登	管考人		周業登
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-B4-1 藝術走入校園- 紅樓雅集藝文 展	1. 蓮荷貞藏~劉秀貞師生展展期10/25-11/24,已於10/23佈展完畢。擬於11/27卸展。 2. 於11月初持續規劃第3檔藝文活動,擬邀請集集在地書法家楊惠如老師策畫師生書法聯展。	45%	45%	
110-B4-2 游於藝-藝文 工作坊	1. 蓮荷貞藏~劉秀貞師生展已於10/31(二)順利辦理開展茶會暨解說導覽,並邀請劉秀貞老師擔任解說導覽講座。	45%	45%	
110-B4-3 音樂陶冶-人文 展演	1. 聘請原粹社合唱團、管樂、太鼓社、儀隊專業教師指導,加強技巧訓練,並安排共同練習時間。 2. 辦理原粹社合唱團、太鼓社加強培訓參加112學年度音樂比賽南投縣初賽暨校際交流。	25%	25%	
110-B4-4 美感角落-校園 處處有美感	1. 規劃紅樓雅集藝文中心美感角落,各個展期於校園醒目位置海報展示,藝文中心六角形展示櫃依各展期呈現組合變化、盆栽綠化。	45%	45%	
110-B4-5 辦理藝文志工 培訓及服務學 習活動	1. 辦理培訓服務志工學生活動。 2. 培訓學生協助辦理各處室活動並召開會議進行職掌分工說明。 3. 透過活動、典禮、講座提供學生動(靜)態各項才藝展現機會。 4. 指導學生辦理班聯會、社聯會交接典禮活動。 5. 成立畢冊編輯委員會,召募志工編輯。 6. 規劃11月份辦理學生自治培力營。	25%	25%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

計畫經費執行狀況表

計畫代碼: 112E201-01									
計畫名稱: (112-1)優質化 112-A1 落實學校課程發展									
經費用途	(A) 預算數	(B) 實支數	(C) 核銷 簽證數	(D) 暫付數	(E) 暫付 簽證數	(F) 請購 未銷數	(G)=(A)-(B-F) 餘額	B/A*100 執行%	A-G/A*100 動支%
全民健康保險補充保費	659	101	346	0	0	0	212	67.83	67.83
設備維護費	6,000	1,260	0	0	0	0	4,740	21	21
講座鐘點費	26,245	4,800	16,400	0	0	0	5,045	80.78	80.78
國內旅費	16,000	0	1,040	0	0	0	14,960	6.5	6.5
印刷費	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0
雜支	6,096	1,640	0	0	0	0	4,456	26.9	26.9
膳宿費	9,000	910	0	0	0	700	7,390	10.11	17.89
材料費	40,000	15,780	0	0	0	0	24,220	39.45	39.45
物品費	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0
設備費	145,000	0	0	0	0	144,996	4	0	100
諮詢費	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0
合計:	294,000	24,491	17,786	0	0	145,696	106,027	14.38	63.94

計畫經費執行狀況表

計畫代碼: 112E201-02									
計畫名稱: (112-1)優質化 112-A2 推動創新多元教學									
經費用途	(A) 預算數	(B) 實支數	(C) 核銷 簽證數	(D) 暫付數	(E) 暫付 簽證數	(F) 請購 未銷數	(G)=(A)-(B-F) 餘額	B/A*100 執行%	A-G/A*100 動支%
全民健康保險補充保費	1,441	42	42	0	0	0	1,357	5.83	5.83
授課鐘點費	3,300	0	0	0	0	0	3,300	0	0
講座鐘點費	65000	2,000	2,000	0	0	0	61000	6.15	6.15
國內旅費	13,500	0	184	0	0	0	13,316	1.36	1.36
印刷費	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	0
雜支	3,259	0	0	0	0	0	3,259	0	0
膳宿費	14,500	2,000	0	0	0	0	12,500	13.79	13.79
物品費	77,000	0	0	0	0	0	77,000	0	0
設備費	13,000	0	0	0	0	0	13,000	0	0
合計:	203,000	4,042	2,226	0	0	0	196,732	3.09	3.09

計畫代碼: 1.12E+203

總表

計畫名稱: 國教署補助112學年度(112-1學期)112會計年度高級中等學校優質化計畫 (112年8月至12月)-國教署補助

經費用途	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)=(A)-(B)-(F)	B/A*100	A-G/A*100
	預算數	實支數	核銷 簽證數	暫付數	暫付 簽證數	請購 未銷數	餘額	執行%	動支%
全民健康保險補充保費	5,305	499	1,201	0	0	0	3,605	32.05	32.05
設備維護費	54,620	1,260	6,890	0	0	11,090	35,380	14.92	35.23
保險費	2,220	0	0	0	0	666	1,554	0	30
授課鐘點費	96,820	12,895	45,610	0	0	0	38,315	60.43	60.43
講座鐘點費	149,645	10,800	22,400	0	0	0	116,445	22.19	22.19
國內旅費	53,500	1,344	5,892	0	0	0	46,264	13.53	13.53
印刷費	58,100	3,400	0	0	0	0	54,700	5.85	5.85
雜支	23,910	7,430	0	0	0	0	16,480	31.07	31.07
租車費	59,000	7,576	3,788	0	0	8,788	38,848	19.26	34.16
運費	15,000	6,000	3,000	0	0	3,000	3,000	60	80
膳宿費	69,500	5,110	5,500	0	0	8,200	50,690	15.27	27.06
材料費	114,000	28,633	4,560	0	0	5,735	75,072	29.12	34.15
物品費	122,580	5,980	0	0	0	0	116,600	4.88	4.88
學生入學獎學金	24,800	0	0	0	0	0	24,800	0	0
設備費	366,000	151,250	0	0	0	144,996	69,754	41.33	80.94
諮詢費	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0
合計:	1,220,000	242,177	98,841	0	0	182,475	696,507	27.95	42.91