

**國立水里高級商工職業學校**  
**113 年度高職優質化輔助方案**  
**7 月份管考會議資料**

開會時間：113 年 7 月 30 日(二)10:30~

開會地點：第一會議室

出席者：如簽到單

主席：徐文法校長

紀錄：郭孟芳

**壹、 報告上次會議決議事項及執行情形**

案由一：113 年度 5 月份管考表及 5-6 月 PDCA 表，請審議。

決議：照案通過。

執行情形：依決議執行。

**貳、 主席報告**

**參、 業務報告**

1. 112 年度優質化各子計畫經費執行暫定結果為：

經常門 **89.06%**，資本門 **99.23%**，

總執行率為 **92.11%**；非常感謝同仁們高效能達標。

2. 112 年度優質化結案報告書，再麻煩主任們 8/10 前上傳至 NAS

「112 學年度優質化\New\_期末成果報告\」，謝謝主任們辛苦。

相關檔案亦已放置此資料夾項下。

**肆、 討論事項**

案由一：本校 113 年度 7 月份管考表，請審議。

說明：同上

執行情形：

**伍、 臨時動議**

**陸、 散會**

# 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

113 年 7 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-B1 導引適性就近入學			
執行期程	112 年 8 月—113 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
112-B1-1 設立就近入學獎勵金	1. 已於 112.9 月份行政會報修正「就近入學獎勵金實施計畫」發放標準。 2. 訂於 10/31(二)召開就近入學獎學金資格審議會議。會議後擇期發放獎助金。 3. 入學獎勵金已發放完畢。	100%	100%	
112-B1-2 推動職涯試探課程	1. 已於 112 年 8 月 8 日召開計畫執行說明會。 2. 預定 11 所國中蒞校職涯試探體驗課程 09/28(四)同富 10/19(四)社寮 10/26(四)中興 11/02(四)延和 11/07(二)宏仁 11/07(二)魚池 11/09(四)名間 11/16(四)竹山 12/07(四)水里 12/11(一)信義 3. 113/1/5 召開計畫	100%	100%	

	<p>檢討及執行說明會。</p> <p>4. 預定發函國中日期：3/8(五)；預定辦理期程：4/1~6/15</p> <p>5. 預定 7 所國中蒞校職涯試探體驗課程</p> <p>4/18(四)同富 4/22(一)埔里 4/25(四)弘明 5/16(四)國姓 5/21(二)延和 5/28(二)宏仁 5/31(五)營北</p>			
112-B1-3 辦理社區技職教育暨學校特色宣導	<p>規劃中，預定 112 年 12 月至 113 年 6 月配合社區國中技職教育宣導，會考之後積極排定入班宣導(10)、集中式宣導(8)、抽離式宣導(2)、國中升學博覽會(10)，共計 30 場次</p> <p>1. 11/23(四)草屯國中博覽會 2. 12/07(四)中興國中博覽會 3. 12/27 南崗國中博覽會 4. 113/1/3 南投國中博覽會 5. 113/5/20 集集國中 6. 113/5/20 同富國中 7. 113/5/22 聯合宣導 8. 113/5/27 旭光國中 9. 113/5/29 竹山國中 10. 113/5/30 民國中 抽離式宣導(2) 1. 113/4/1(一)埔里國中 中建教宣導</p>	100%	100%	

	2.113/4/3(三)三光國中			
--	------------------	--	--	--

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

## 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

113 年 7 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-B3 加強學生多元展能			
執行期程	112 年 8 月—113 年 7 月			
填表人	徐芬霞	管考人	徐芬霞	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
112-B3-1 強化專題 製作實務	1.112 年 8 月 9 日召開計畫執行說明會。 2. 邀聘業師科大師資蒞校指導「專題製作實務」課程 (1)電機科 10/19(四) (2)觀光科 10/25、11/22 (3)餐飲科 10/26、11/23、12/28(四) (4)商經科 11/01(三) (5)應日科 11/13(一) (6)資訊科 11/30(四) 3. 113/1/5 召開計畫檢討及下學期執行說明會。 4.113/3/22 辦理本校「第十三屆創意發明競賽」 5.112-2 科大師資蒞校指導「專題製作實務」課程日期 (1)觀光科 2/26(一)、3/4(一) (2)商經科 3/19(二) (3)應日科 3/26(二) (4)餐飲科 3/28(四)、4/28(四)	100%	100%	

	(5)資訊科 5/2(四) (6)電機科 5/23(四)			
112-B3-2 精進技能 菁英培訓	1.112年8月9日召開計畫執行說明會。 2.電機科、餐飲科規劃參賽職種培訓課程。 (1)室內配線：9/26(二) (2)中餐烹飪： 10/16(一) 10/23(一) (3)烘焙： 10/19(四) 10/25(三) (4)工業配線： 10/21(六) 3.113/1/5召開計畫檢討及下學期執行說明會。電機科、餐飲科規劃參賽職種培訓課程。 (1)中餐烹飪： 5/15(三)、5/17(五) (2)烘焙： 5/24(五)、5/31(五) (3)室內配線 5/20(一)、5/27(一)	100%	100%	
112-B3-3 日語增能輔導	1.112年8月9日召開計畫執行說明會。 2.112/10/13~11/20辦理日語檢定N2、N4級夜間輔導專班課程。計有N2級(日三忠)，N4級(日二忠觀三忠)，N5級(觀三忠)課程。 3.113/1/5召開計畫檢討及下學期執行說明會。 4.113/4/2~6/20辦理日語檢定N3、N5級夜間輔導專班課程。計有N3級(日二忠)，N5級(日一忠)課程。	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

# 國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

113 年 7 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-B4 形塑人文藝術素養			
執行期程	113 年 7 月			
填表人	周業登	管考人		周業登
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策
		預計	實際	
110-B4-1 藝術走入校園-紅樓雅集藝文展	1. 紅樓雅集第8檔藝文活動「吳德賢『刀書銘鏤』陶石木竹創作展」，展覽日期：113年6月17日8月16日。	100%	100%	
110-B4-2 游於藝-藝文工作坊	1. 紅樓雅集第8檔藝文活動「吳德賢『刀書銘鏤』陶石木竹創作展」，開幕茶會暨導覽時間：113年6月19日(三)10:10。	100%	100%	
110-B4-3 音樂陶冶-人文展演	1. 畢業生於畢業典禮展演。 2. 原粹社成果冊、海報製作。	100%	100%	
110-B4-4 美感角落-校園處處有美感	1. 規劃紅樓雅集藝文中心美感角落，各個展期規劃挪移展示櫃、盆栽綠化。	100%	100%	
110-B4-5 辦理藝文志工培訓及服務學習活動	1. 培訓學生協助辦理各處室活動並召開線上會議進行職掌分工說明。 2. 辦理跨校志工培訓及服務學習活動。	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：