

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 3 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表					
計畫項目	104-2 悠遊書海，喜閱自得				
執行期程	104 年 08 月—105 年 07 月				
填表人	許定邦	管考人		許定邦	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策	
		預計	實際		
建置閱讀認證系統	1.於 105/11/29 更新閱讀認證系統書目並建置閱讀認證系統增購書目。	100%	100%	1.持續洽詢並邀請鄰近國中參加本系統。	
辦理深耕閱讀競賽活動	1.彙整 1050118~1050229 閱讀認證成績及書目資料，並印製、護貝、掃描本校閱讀認證獎狀。 2.於 3/2 朝會頒獎。 3.至 2/29 日止本校有 957 人次測驗，通過 426 冊，通過率 44.51%。社寮國中有 638 人次測驗，通過 159 冊，通過率 24.92%。	80%	80%	1.3/1~6/30 列入第二學期閱讀認證競賽期程。 2.持續鼓勵學生上線測驗。	
辦理閱讀相關主題講座	1.於 3/4 導師會報、3/11 行政會報宣導閱讀認證、讀書心得、小論文競賽，請鼓勵學生踴躍參加。 2.3 月 11 日、25 日至民和國中宣導「線上閱讀測驗系統」。	80%	80%		

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里工商優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 3 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表					
計畫項目	104-4 親近藝術、美感提升計畫				
執行期程	105 年 01 月—105 年 7 月				
填表人	洪春成	管考人		洪春成	
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策	
		預計	實際		
紅樓雅集- 藝文展覽	1. 辦理張敏浩、陳維安陶藝、彩墨伉儷聯展 2/23-4/30。	40%	40%		
藝文角落-校園處處有藝文	規劃體育班藝文角落於總務處辦公室前走廊。	25%	25%		
躍然心動- 形塑音樂校園環境	1. 完成校園音樂鐘聲播放。 2. 音樂老師剪接古典音樂輸入校園鐘聲撥放系統並試播。	50%	50%		
辦理藝文講座	3/6 辦理張敏浩、陳維安伉儷陶藝、彩墨聯展導覽解說活動及陶板畫 DIY 工作坊活動	20%	20%		
人文參訪	3/4 辦理人文參訪研習活動，參觀茶二指觀光工場及姚淑芬藝術家工作室	100%	100%		
設置公共藝術品	規劃中	0%	0%		

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里工商優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 3 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表						
計畫項目	104-5「建置雲端系統，落實全面品質提升」					
執行期程	104 年 08 月—105 年 07 月					
填表人	黃睿芊	管考人		陳威男		
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策		
		預計	實際			
建置電子公文 雲端系統	規劃建置電子公文 雲端簽核系統	60	60	進行資本門（伺服器、A4 快速雙面掃描器）訪價		
辦理行政管理 研習	辦理行政人員研 習，充實行政人員專 業知能。	100	100	邀請參毅延講師 於 11 月 20 日 14: 00-15:30 至校演 講		
典範學校觀 摩	2 月 3 日計 23 人參 訪東勢高工。	100	100			

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 3 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表						
計畫項目	104-6 青春有愛 陽光樂活					
執行期程	104 年 08 月—105 年 07 月					
填表人	陳靜美	管考人		陳靜美		
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善對策		
		預計	實際			
一 3/6 辦理 扶輪社服務 關懷活動	一.服務進行方式 (一).前置作業：至鄰近鄉部落國小，了解該校弱勢學生及學校特色社團的情況。 (二).準備作業 1.透過家庭中心取得受助家庭名單，邀約各校特色社團參與表演活動，進行編組，結合南投縣衛生局製作文宣、海報張貼，將資助弱勢、歸類。 2.協同參與活動的四所小學的校護人員，所作活動前的衛教事宜。 二.活動流程內容 1.捐助儀式 (1)藝起分享福 (2)感謝與祝福 (3)愛的叮嚀 (4)捐助儀式 (5)張敏浩、陳維安陶藝式 2.定向越野綠野追蹤 (融入結核病防疫主題) (1)氣球DIY(2)剪紙創作(3)機器人迷宮(4)扯鈴達人(5)結核遊戲(6)神奇三角巾(7)防疫帶動唱 (8)防疫溫馨小卡(9)走繩(10)障礙定靶射擊(11)預備關(12)預備關體驗課程(自由參加)：(1)攀樹(2)垂降(13)華山基金會愛心義賣 3.原鄉部落學校特色	100%	100%			

	表演 (1)民和國小：武術、口琴 (2)潭南國小：布農組曲 森巴鼓 (3)人和國小：原聲合唱團 杵音 (4)雙龍國小：原聲合唱團			
二、3/11、3/18 水商北海扶輪社區獨居長者關懷服務活動	1. 在華山基金會水里社區愛心天使站協助指導下，走入社區，關懷獨居長者，量測血液，與阿公、阿媽互動寒暄，聆聽阿公、阿媽的故事，溫暖他們的心。 2. 提供學生服務學習的機會，多元學習，發現感動新力量。	100%	100%	
三、3/25 水商北海扶輪社社區獨居長者關懷服務活動	1. 陪伴社區獨居長者至國姓鄉泰雅渡假村，讓長輩放鬆身心。攙扶長輩上下車，引導長輩入園與協助入廁。 2. 負責報到處接待，協助拍攝團照，指引長輩到休息處。 3. 協助攙扶長輩上下小火車遊園。 4. 每個參與志工活動的同學機動性高，隨時看到需要幫忙的長輩，都可以上前幫忙。	100%	100%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：

國立水里工商優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 3 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表					
計畫項目	運動選手競技與升學成績超越顛峰計畫				
執行期程	104 年 08 月—105 年 07 月				
填表人	吳政穎		管考人		
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善 對策	
		預計	實際		
專項運動選 手夜間、假日 集訓	1. 辦理划船選手培訓，備戰 104 學年度全國中等學校划船錦標賽。 2. 輕艇選手參加 104 學年度全國中等學校輕艇錦標賽。	80%	80%		
	1. 每週三朝會實施健康操活動。 2. 推動健康操比賽相關工作。 3. 推動路跑活動。	70%	70%		
辦理資本門 採購、採購	提出請購，請庶務組辦理採購事宜	60%	60%		

承辦人： 管考： 總執行： 總督導：

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

105 年 3 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表						
計畫項目	104-9 適性輔導，逐夢水商					
執行期程	104 年 08 月—105 年 07 月					
填表人	林佩君	管考人		林佩君		
工作要項	執行摘要	工作進度 (%)		差異說明與改善對策		
		預計	實際			
增進教師輔導知能	1. 辦理教師輔導知能研習 3 場；104.9.4 協助新生生 活適應；104.11.6 心理測 驗的運用；105.3.4 大學 入學考試中心興趣量表測 驗說明	60%	60%			
	2. 其他教師輔導知能研習規 劃中					
辦理適性發展 講座	1. 辦理親職教育專題講座 2 場；104.8.20 當愛在家庭 蔓延；104.9.12 如何與孩 子談青春性事。					
	2. 辦理適性專題講座： 104.11.27 人生是一場無 法砍掉重練的遊戲； 104.12.28 心理測驗講 座；104.12.29 愛與原諒； 105.2.19 學系探索量表； 105.2.25 戀愛、失戀與分 手；105.3.4 澎湖海洋觀 光產業之發展。	60%	60%			
認輔師生共 學小團體活 動	1. 於 104.9.15、22； 104.10.6、20、27； 104.11.10、17； 104.12.1、8、15、22、29； 105.1.5、12 進行師生共	70%	70%			

	學輔導知能小團體。 2. 認輔師生共學讀書會小團體於 104. 10. 16、21、28；104. 11. 4、11； 104. 12. 16、23 辦理。 3. 104 學年度第 2 學期進行師生共學輔導知能小團體：105. 2. 23；105. 3. 1、8、15、22 4. 認輔師生共學讀書會於 3 月 10、17、24 日，並持續辦理。			
親職、生涯活動體驗營	1. 辦理親師交流座談會 2 場：104. 8. 20 新生家長座談會；104. 9. 12 親師座談會 2. 生涯活動-大專院校參訪於 104. 11. 2 參訪朝陽科技大學；104. 11. 3 參訪國立暨南大學暨國立台灣體育大學；105. 2. 25 參訪國立勤益科技大學暨嶺東科技大學。	70%	70%	
優化數位軟體平台	優化軟體平台規劃中	0%	5%	

承辦人：

管考：

總執行：

總督導：