## 國立水里高級商工職業學校\_公文簽核表

文別區分: 通報 文號:0003 速別:普通件

擬稿日期: 113/04/24 簽結日期:113/04/27 送發日期: / /

承辦單位:教務處 郭孟芳 决行層級:第1層決行

發文字號: 教字第161 0003號 附件數量:

分類檔號: 保存年限: 年

受文單位: 附件內容:

收受單位:郭孟芳專任教師、李敏蕙主任、彭雅蘭組長、蘇琬琇學務創新人力、周

業登秘書、廖婉孜主任、彭坤郎主任、徐芬霞主任、林桂蘭代理主任、

徐文法校長、盧英娟組長

主題: 高職優質化輔助方案113年5月份管考會議

時間:113年5月3日(五)16:30~(行政會報後)

附註:敦請各子計畫負責人於113/5/1(三)中午前

上傳『113/5月份管考表』至\\Nas\優質化公用資料夾\

『112』學年度優質化\管考會議 非常謝謝您!

教務處:

113/04/24 22:24:57 專任教師 郭孟芳

教務處:

113/04/25 11:54:37 教務主任 李敏蕙

訓育組:

113/04/25 11:56:52 訓育組長 彭雅蘭

生輔組:

113/04/25 11:58:43 學務創新人力 蘇琬琇

秘書室:

113/04/25 12:31:52 秘書 周業登

輔導室:

113/04/25 14:52:10 輔導主任 廖婉孜

學務處:

113/04/25 16:43:42 學務主任 彭坤郎

實習處:

113/04/25 19:58:11 實習主任 徐芬霞

主計室:



# 國立水里高級商工職業學校\_公文簽核表

113/04/26 09:04:18 主計室代理主任 林桂蘭

校長室:

會議資料彙整後請上傳NAS會議資料專區供下載使用,請通知與會者攜帶平板或自備筆電出席,會場不再發放紙本會議資料。餘可

113/04/26 09:22:56 校長 徐文法

體育組:

113/04/27 20:49:26 體育組長 盧英娟

計畫名稱	113 學年度優質化_學校自主管理考評
活動類別	□研習活動 □參觀活動 □專班課程 □專題演講 ■其他 <u>優質化管考會議</u>
時 程	113年05月1(五) 下午16:30~
執行內容	113 年度高職優質化 5 月份管考會議
成果摘要	如簽內容

# 活動照片







# 國立水里高級商工職業學校 113 年度高職優質化輔助方案 5月份管考會議資料

開會時間:113年5月1日(五)16:30~

開會地點:第一會議室 出席者:如簽到單

主 席:徐文法校長 紀錄:郭孟芳

#### 壹、 報告上次會議決議事項及執行情形

案由一:本校 113 年度 4 月份管考表 及 3-4 月 PDCA 表 ,請審議。 決 議:學期剩餘時間內務必掌握期程,辦理本年度計畫內各項活動。 執行情形:依決議執行。

#### 貳、 主席報告

#### 參、 業務報告

- 1. 113 學年度優質計畫己完成審查版上傳作業。
- 2. 檢視 112-2 各子計畫經費執行進度概況,請參考附件。
- 3. 經與主計室討論,擬 6/24 為本學期最後請購日,請留意!

#### 肆、 討論事項

案由一:本校113年度5月份管考表,請審議。

說 明:同上

執行情形:

#### 伍、 臨時動議

陸、 散會

### 附件一

				FIJII			
國立水里高級商工職業學校							
113會計年度高職優	113會計年度高職優質化「 <b>經常門</b> 」經費執行檢核表(截至113/5/3) 單位:仟元						
經費名稱	<b>表</b> 聯 智 <b>位</b>	預算金額	累計執行金額	累計執行率			
(大)	<b>承辨單位</b>	(單位:千元) (A)	(單位:千元) (B)	(B/A*100%)			
112-A1落實學校課程發展	教務處	148	64.172	43.36%			
112-A2推動創新多元教學	教務處	190	73.995	38.94%			
112-A3深化教師教學專業	教務處	94	37.448	39.84%			
112-B1導引適性就近入學	實習處	122	30.416	24.93%			
112-B3加強學生多元展能	實習處	163	75.169	46.12%			
110-B4形塑人文藝術素養	祕書室	137	72.101	52.63%			
合計		854	353.301	41.37%			

# 附件二

國立水里高級商工職業學校						
			** *			
113會計年度	高職優質化	上「 <b>資本門</b> 」經費執	气行檢核表(截至1:	13/5/ <b>3</b> )        單位: <sup>·</sup>	仟元	
經費名稱	承辦單位	預算 <mark>總價</mark> /數量 (單位:千元) (A)	請購金額 (單位:千元)(B)	設備名稱	請購單位	子計畫執行率
		30/1	30	多媒體擴大機組	觀光科	100.00%
112-A1落實學校課程發展	教務處	50/2	48.988	桌上型電腦	設備組	97.98%
		45/1	0	摺疊展示板	教學組	0.00%
112-A2推動創新多元教學	教務處	13/1	0	SUP立式滑板	體育組長	0.00%
112-721世勤剧初多儿教学	子又 小力 /处	30/1	30	全自動義式咖啡機組	輔導室	100.00%
		63/4	16.5	無線手持吸塵器	實習處	26.19%
112-B3加強學生多元展能	實習處	60/1	60	半凍藏冰箱	觀光科	100.00%
		75/1	75	低壓工業配線盤	電機科	100.00%
合計		366	260.488	累計執行率(B/A*)	100%)	71.17%

附件三

國立水里高級商工職業學校 113會計年度高職優質化「經常門」+「資本門」總經費執行檢核表(截至113/5/3) 單位:仟元					
子計畫名稱	承円 <u>」</u> 承辦 單位	預算 <b>金額</b> (單位:千元) (A)	累計執行金額	13/5/3) 単位:行元   累計執行率(B/A*100%)	
112-A1落實學校課程發展	教務處	273.00	143.160	52.44%	
112-A2推動創新多元教學	教務處	233.00	103.995	44.63%	
112-A3深化教師教學專業	教務處	94.00	37.448	39.84%	
112-B1導引適性就近入學	實習處	122.00	30.416	24.93%	
112-B3加強學生多元展能	學務處	361.00	226.669	62.79%	
110-B4形塑人文藝術素養	祕書室	137.00	72.101	52.63%	
合計		1220	613.789	50.31%	

113年 5 月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表					
計畫項目	112-A1 落實學校課程發	人民			
執行期程	112年8月— 113年	- 7月		_	
填表人	李敏蕙	管考	人	李敏蕙	
工作五石	払た砂布	工作進度	£ (%)	差異說明與改善	
工作要項	執行摘要	預計	實際	對策	
	1. 已於 8/24 召開計畫執 行說明會。依計畫內涵 規劃執行。				
	2.8月份已進行新生適性分組評量				
	3.8月份已召開團諮課諮師交流會議				
112-A1-1 完	4.9/9(六)辦理親師課 程說明會。				
備新課綱配 套與課程發 展運作	5.10/3(二)辦理校本 課程發展小組會議	85%	85%		
	6.11/6(一)已辦理課 程發展工作坊				
	7.11/10(五)已召開課程評鑑小組會議				
	8.11/10(五)已召開課程發展小組會議				
	9.12/7(四)已辦理課 程諮詢輔導會				

	T			
	10.12/14(三)已辦理 新課綱發展社群 11.已於113/2/15召開			
	計畫執行說明會。  12. 已於 113/2/1 辦理 適性分組課程發展 第一學期檢討成果 並進行第二學期名 單調整。  13. 落實適性分組課程			
	並持續進行中。			
112-A1-2 主題式跨域 課程創新教 學	1.已於 8 月 8 日召開計畫執行說明會。 2.9/19(二)、10/31(二)辦理「店鋪吸睛實務增能-店頭廣告實作-黑板畫」、10/16(一)與 10/23(一)辦理「跨域多媒體製作」課程研習。 4.觀光科預定 12/28 辦理「地方創生與野餐活動設計」。 5.已於 113 年 1 月 5 日召開計畫執行說明會。 6.113/4/23(二)、4/26(二)辦理「跨域多媒體文創設計」課程研習。	90%	90%	
112-A1-3 產學共構務 實致用特色	1.已於8月8日召開計畫執行說明會。 2.預定113/4月中旬辦理「日月潭風景區日語導覽解說」課程研習。	90%	90%	

	3. 4/15(一) Canva 錄影 與影片編輯實務 4. 4/18(四)車埕日語解 說導覽			
112-A1-4 辨理課程成 果發表	1. 已 8/24 名	80%	80%	

#### 113年 5月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	112-A2 推動創新多元教學			
執行期程	112年8月—113年7月			
填表人	李敏蕙	管考	人	李敏蕙
工作要項	執行摘要	工作進度預計	を(%) 實際	差異說明與改善對 策
112-A2-1 落實素養導向課程 教學發展	1.已於 8/24 召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2.已納入各科教學研究會討論規劃。 3.素養導向已納入定期考試 試題內涵並融入課程教學 4.素養導向題型各科已納入 第定期考試題。 5.已於 113/2/15 召開計畫執行 說明會。 6.素養導向題型各科已納入 第定期考試題。 7.已於 4/30 辦理探究課程發 展工作坊。	80%	80%	
112-A2-2 安全教育保障生命	1、9/1 已辦理交通選妻主演講。 2、10/11 已辦理交通選安全事訓練。 3、11/6邀請南投縣警察局專業 4、校定課程公司, 4、校定課程公司, 5、12/15辦理教師, 4、校理水域活動 6 小師水域活動 5、12/15辦理教師, 4、超過安子, 6、03/01 已邀請南投縣警察 7、03/01 已邀請南投縣警察 8、03/06 已辦理交服 8、03/06 已辦理交服 3、03/06 已 3、03/06 已 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	55%	55%	

112-A2-3 推動資訊科技教材 教法導入教學活動 精進數位學習	1.已於 8/24 召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2.已納入教學研究會宣導。 3.已辨理觀光科資訊科技融入教學活動。 4.已辨理資訊科技融入教學及資研習。 5.已辨理資訊科技融入一般科目教學活動實施。 6.已於 113/2/15 召開計畫執行說明會,規劃中。 7.3/14 已辦理教師增能 AI 數位學習工作坊。 8.持續推動各課程資訊科技化教學。	85%	85%	
112-A2-4 學生學習歷程檔案 增能計畫	1.已於 8/24 召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行一理數十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	80%	80%	
112-A2-5 生命教育講座與生 命教育體驗活動	1.依計畫內涵規劃執行。 2.11/17 已邀請視障咖啡師蒞校演講。 3.規劃五月辦理學生生命教育工作坊三場次,上學期三場次已執行完畢。 4.5/14辦理師生正念知能研習 5.生命教育影片賞析擬於6月辦理。	60%	60%	

113年5月份執行進度紀錄與管制單

	執行進度		<u> </u>	
計畫項目	112-A3 深化教師教學	<b>事業</b>		
執行期程	112 年 8 月— 113 年	- 7月		
填表人	李敏蕙	管考	人	李敏蕙
- <i>ル</i>	tl /- lèr 15	工作進度	£ (%)	差異說明與改
工作要項	執行摘要	預計	實際	善對策
112-A3-1 辦理教師教 學培力增能 研習	1.已於8月24日召開計畫內於8月24日召開計畫內論,2.規劃執7日,辦理關於11月之,對2.規劃擊研召,對2.規劃擊研召,對2.規劃擊研召,對2.人人,可2.人人,2.人人,	100%	100%	
112-A3-2 公開觀課深 化教師素養	1.已於8月24日召開計畫執行說明會。依計畫內涵規劃執行。 2. 已列入112-1教學研究會議題。 3.已完成112-1各科教師公開觀議課。 4. 已於113/2/15召開計畫執行說明會。	80%	80%	

2.已於相關會議邀請 教師參加跨域社群 推動。 3. 規劃 10 月份辦理協 作社群工作坊。 4. 11/6 辦理自主學習 教師社群活動。 5. 11/7 辦理山水美學 教師社群活動。 6. 11/10 辦理課程推動 社群協作創 新教學與時 7. 11/21 辦理課程發展 75% 75%		5. 持續辦理教師公開 觀課。 1.已於8月24日召開計 畫執行說明會。依計畫			
俱進	社群協作創	教師。 3. 規 指動 10 月 6 排動 10 月 6 排動 10 月 6 排動 10 月 6 排動 11 / 6 新動 11 / 7 新動 2 11 / 7 新 2 11 / 10 11 / 21 11 / 21 12 / 12 13 / 2 14 / 2 15 16 · 11 / 2 16 · 2 17 · 3 18 · 3 18 · 4 / 2 19 · 4 / 2 10 · 4 / 2 11 · 3 11 · 3 11 · 3 11 · 3 11 · 4 12 · 4 · 4 13 · 4 · 4 14 · 4 · 4 15 · 4 · 4 16 · 4 · 4 17 · 4 · 4 18 · 4 · 4 19 · 4 · 4 10 · 4 · 4 11 · 4 · 4 12 · 6 · 4 13 · 4 · 4 14 · 4 · 4 15 · 4 · 4 16 · 4 · 4 17 · 4 · 4 18 · 4 · 4 19 · 4 · 4 19 · 4 · 4 10 · 4 · 4 11 · 4 · 4 12 · 6 · 4 13 · 4 14 · 4 15 · 4 16 · 4 17 · 4 18 · 4 19 · 4 19 · 4 19 · 4 19 · 4 10 · 4 11 · 4 12 · 6 13 · 6 14 · 6 15 · 6 16 · 6 17 · 6 18 · 6 19 · 6 19 · 6 19 · 6 10 · 6 11 · 6 11 · 6 12 · 7 13 · 7 14 · 7 15 · 7 16 · 7 17 · 8 18 · 6 18 · 6 18 · 7 18 · 7 19 · 7 10 · 7 11 · 8 11 · 8 12 · 7 13 · 7 14 · 7 15 · 7 16 · 7 17 · 7 18	75%	75%	

承辦人: 管考: 總執行: 總督導:

113年5月份執行進度紀錄與管制單

113 平 3 月份孰行進度紀錄與官制車					
執行進度紀錄表					
計畫項目 112-B1 導引適性就近入學					
執行期程	112年8月—113年7月				
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞	
- <i>ル</i>	tl /- br 15.	工作進度(%)		差異說明與改善	
工作要項	執行摘要	預計	實際	對策	
112-B1-1 設立就近入 學獎勵金	1. 已於112.9月份行近 政會與關係工實施。 書」於10/31(二)召 書」於10/31(二)召 開於近天 開於 一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	100%	100%		
112-B1-2 推動職涯試 探課程	1.已於 112 年 8 月 8 日召開計畫執行說明會。 2.預定 11 所國中蒞校職涯試探體驗富 10/19(四)日富 10/26(四)中興 11/02(四)延和 11/07(二)魚池 11/07(二)魚間 11/16(四)竹山 12/07(四)水里 12/11(一)信義 3.113/1/5 召開計畫	65%	65%		

	14 11 - 11 1- 10 - 10			
	檢討及執行說明			
	會。			
	4. 預定發函國中日			
	期:3/8(五);預定			
	辦理期程:4/1			
	~6/15			
	5.預定7所國中蒞校			
	職涯試探體驗課程			
	4/18(四)同富			
	4/22(一)埔里			
	4/25(四)弘明			
	5/16(四)國姓			
	5/21(二)延和			
	5/28(二)宏仁			
	5/31(五)營北			
	規劃中,預定112年			
	12月至113年6月配			
	合社區國中技職教育			
	宣導			
	1.11/23(四)草屯國			
	中博覽會			
	2.12/07(四)中興國			
112-B1-3	中博覽會			
辨理社區技	3.12/27 南崗國中博	50%	50%	
職教育暨學	<b>覽</b> 會	JU 70	JU 70	
校特色宣導	4.113/1/3 南投國中			
	博覽會			
	5.113/3/22(五)名間			
	國中建教宣導			
	6.113/4/1(一)埔里國			
	中建教宣導			
	7.113/4/12(五)同富			
	國中建教宣導			

113年5月份執行進度紀錄與管制單

113 年 5 月份執行進度紀錄與官制甲				
	執行進度	紀錄表		
計畫項目	112-B3 加強學生多元展能			
執行期程	112年8月—113年7月			
填表人	徐芬霞	管考人		徐芬霞
工作要項	執行摘要	工作進度 (%) 預計 實際		差異說明與改善對策
112-B3-1 強化專題 製作實務	1.112 年 8 月 9 日 召開計畫執行說明會。 2. 邀聘業師科大師資蓋校指導「專題製作實務」課程 (1)電機科 10/19(四) (2)觀光科 10/25、11/22 (3)餐飲科 10/26、 11/23、12/28(四) (4)商經科 11/01(三) (5)應日科 11/13(一) (6)資訊科 11/30(四) 3. 113/1/5 召開計計說明會。 4.113/3/22 辦理本校「第十三屆創意發明競」 等十三屆創意發明競賽」 5.112-2 科大師資蓋校明競程日期 (1)觀光科 2/26(一)、3/4(一) (2)商經科 3/19(二) (3)應日科 3/28(四)、4/28(四)、4/28(四)	85%	85%	

	(5)資訊科 5/2(四)			
	(6)電機科 5/9(四)			
112-B3-2 精進技能 菁英培訓	1.112 年 8 月 9 日召開 計畫執行說明會。 2. 電機科、餐飲科規劃 參賽職種培訓課程。 (1)室內配線:9/26(二) (2)中餐烹飪: 10/16(一)10/23(一) (3)烘焙: 10/19(四)10/25(三) (4)工業配線: 10/21(六) 3.113/1/5召開計畫檢 討及下學期執行說明 會。電機科、餐飲科規 劃參賽賦種培訓課程。 (1)中餐烹飪: 5/15(三)、5/17(五) (2)烘焙: 5/24(五)、5/31(五)	70%	70%	
112-B3-3 日語增能輔導	1.112 年 8 月 9 日召開計畫執行說明會。 2.112/10/13~11/20 辦理日語檢定 N2、N4 級夜間輔導專班課程。計有 N2 級(日三忠), N4 級(日二忠觀三忠), N5 級(觀三忠)課程。 3.113/1/5 召開計畫檢討及下學期執行說明會。 4.113/4/2~6/20 辦理日語檢定 N3、N5 級夜間輔導專班課程。計有 N3 級(日二忠), N5 級 (日一忠、觀二忠)課程。	65%	65%	

#### 113年 5月份執行進度紀錄與管制單

執行進度紀錄表				
計畫項目	110-B4 形塑人文藝術素養			
執行期程	113 年 5 月			
填表人	周業登	管考人		周業登
工作要項	執行摘要	工作進度(%)		差異說明與改善 對策
		預計	實際	
110-B4-1 藝術走入校 園-紅樓雅集 藝文展	1. 第6檔藝文活動「藝想世界-郭 琦陶瓷 創作展」活動,展覽日期:113年4月15 日至5月8日。 2. 第7檔藝文活動「112學年度水里鄉各 級學校學生聯合美展」活動,展覽日期: 113年5月20日至6月5日。	75%	75%	
110-B4-2 游於藝-藝 文工作坊	1. 第7檔藝文活動「112學年度水里鄉各級學校學生聯合美展」活動,展覽日期: 113年5月20日至6月5日。並擬訂5月21日 (星期二) 10:10辦理開幕茶會。	75%	75%	
110-B4-3 音樂陶冶-人 文展演	1.規劃原粹合唱團、管樂、扯鈴、太鼓、 儀隊專業教師加強技巧訓練,並安排 共同練習時間。 2.原粹合唱團社、太鼓社加強培訓參加社 團成果發表會展演。 3.4月30日至新北市安溪國中參加國高 中全國師生鄉土歌謠比賽跨校交流活 動。 4.原粹合唱團社榮獲112學年度全國師 生鄉土歌謠比賽-原住民語系高中職團 體"優勝"佳績。	80%	80%	
110-B4-4 美感角落-校 園處處有美	1.規劃紅樓雅集藝文中心美感角落,各個展期於校園醒目位置海報展示,藝文中心六角形展示櫃依各展期呈現組合變化、盆栽綠化。	75%	75%	
110-B4-5 辦理藝文志 工培訓及服 務學習活動	1.培訓學生協助辦理各處室活動並召開 會議進行職掌分工說明。 2.辦理校內各項慶典、社團成果發表會志 工培訓及服務學習活動。	80%	80%	